

## Harmonogram realizace technického řešení eNeschopenky od 1. 1. 2020

Název úkolu	Termín
Zasmluvnění analýzy řešení úprav APV IKR	splněno
Komplexní popis procesu zpracování eNeschopenky v rámci IIS ČSSZ	do 31.03.2019
Workshop pro tvůrce softwaru pro poskytovatele zdravotních služeb	27.03.2019
Představení návrhu řešení eNeschopenky dotčeným subjektům	01.02.2019 - 30.04.2019
Zasmluvnění realizace úprav APV IKR a navazujících subsystémů IIS ČSSZ	do 05.06.2019
Realizace úprav APV IKR a navazujících subsystémů IIS ČSSZ, spuštění v testovacím prostředí	do 30.09.2019
Zveřejnění změn rozhraní, komunikačního protokolu a datových vět pro vývojáře lékařských a mzdových systémů	do 30.04.2019
Nasazení požadovaných změn do testovacího prostředí pro vývojáře lékařských softwarů - externí komunikace	do 03.06.2019
Nasazení požadovaných změn do testovacího prostředí pro vývojáře lékařských softwarů - interní zpracování	do 30.09.2019
Představení návrhu řešení webové aplikace eNeschopenka na ePortálu ČSSZ lékařům	01.07.2019 - 30.09.2019
Nasazení webové aplikace eNeschopenka na ePortál ČSSZ v testovacím prostředí	do 30.09.2019
Informační kampaň	01.10.2019 - 31.12.2019
Funkční, integrační, výkonnostní, bezpečnostní testování, oprava chyb, nasazení do produkčního prostředí	01.10.2019 - 31.12.2019