

## Příloha 1

### Zpráva o realizaci opatření Akčního plánu hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU

## Obsah

Úvod .....	3
Manažerské shrnutí .....	4
Podrobné vyhodnocení 1. Akčního plánu .....	8
Rozpracovanost opatření po jednotlivých pilířích .....	8
Fáze plnění opatření dle typu aktivity* .....	8
Plnění opatření dle pilířů v závislosti na stanoveném harmonogramu .....	9
Plnění opatření dle pilířů s ohledem na schválenou alokaci finančních prostředků .....	10
Přehled opatření ve fázi finalizace a rozpracování .....	11
Podrobné informace k jednotlivým opatřením .....	12
Synergie programu RE:START v regionech .....	12
Srovnání se zahraničím .....	14
Zpráva o stavu zásobníků projektu schváleného Souhrnného akčního plánu .....	15
Organizační zajištění .....	15
Úloha Úřadu zmocněnce vlády (ÚZV) .....	16
Úloha resortů .....	18
Úloha krajských stakeholderů .....	18
Závěr .....	20
Seznam použitých zkratk .....	22
Seznam obrázků .....	22
Seznam tabulek .....	22
Přílohy .....	23

## Úvod

Předložená Zpráva o realizaci opatření Akčního plánu (dále jen Zpráva o realizaci) se vztahuje k 1. Souhrnnému akčnímu plánu hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje (dále jen „1. Akční plán“), který byl schválen vládou ČR na základě usnesení č. 503 ze dne 10. 7. 2017. V souladu se schválenými implementačními zásadami byla zpracována Úřadem zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje (dále jen Úřad zmocněnce vlády).

1. Akční plán 2017 – 2018 je prvním realizačním dokumentem procesu hospodářské restrukturalizace (dále jen program RE:START), který byl vládou ČR zahájen v roce 2015.

Díky programu RE:START mají vláda a regiony společný nástroj, který umožňuje identifikovat potřeby dotčených regionů a předkládat návrh na jejich řešení v uceleném souboru.

Tento model je inspirován praxí ze zahraničí a v rámci porovnání s jinými státy se potvrzuje vhodnost jeho nastavení. Navíc se Česká republika stává jediným z nových členských států, který přijal vládní strategii restrukturalizace.

Zpráva o realizaci hodnotí období od července 2017 do února 2018. Vzhledem ke krátkému časovému úseku, který uplynul od schválení 1. Akčního plánu, není možné hodnotit faktické dopady v území strukturálně postižených krajů. Zpráva o realizaci se proto zaměřuje na aktuální stav rozpracovanosti schválených opatření, dále na nastavení implementačních mechanismů a vyplývající doporučení.

Pojmosloví popisující fáze realizace jednotlivých opatření v předkládaném dokumentu se řídí metodickým textem, který je doložen v příloze č. 3.

## Manažerské shrnutí

Program RE:START neboli proces restrukturalizace výše uvedených regionů je vymezena 7 tematickými pilíři:

- Podnikání a inovace,
- Přímé investice,
- Výzkum a vývoj,
- Lidské zdroje,
- Sociální stabilizace,
- Životní prostředí,
- Infrastruktura a veřejná správa

V rámci těchto pilířů je na základě 1. Akčního plánu realizováno 65 opatření. K datu předložení Zprávy o realizaci se podařilo posunout 5 opatření do fáze finalizace a 22 opatření do fáze rozpracování. Zbývajících 37 opatření je ve fázi přípravy a 1 opatření (Komplex opatření k výstavbě a modernizaci významných dopravních úseků silnic II. a III. třídy) bylo vyřazeno ze sledování z důvodu absence finančních zdrojů nezbytných k jeho realizaci. Toto opatření proto bylo opětovně zařazeno do Aktualizace akčního plánu na rok 2018 – 2019.

Alokace zahájených pěti opatření je v objemu téměř 6 miliard Kč. Další dvě opatření s alokací v objemu 4,4 mld. sice nejsou uvedena v dokumentu, ale byla přijata vládou jako součást procesu RE:START.

Jednotlivé úkoly uložené vládou k naplnění Akčního plánu realizují věcně příslušné resorty. Úřad zmocněnce vlády plní zejména koordinační a podpůrnou roli. Na realizaci se pak podílí subjekty z území strukturálně postižených krajů, skrze jejichž konkrétní projekty dochází k naplňování příslušných opatření.

**Jedná se o zajištění dvousměrného přístupu umožňujícího pro všechny zúčastněné znalost zpětné vazby od „druhé“ strany. Přístup „Top-Down/Bottom Up“ tvoří základní kámen úspěšnosti procesu restrukturalizace.**

Následující tabulka prezentuje stav finančních zdrojů na realizaci opatření.

Tabulka 1 – Přehled finančních zdrojů související s realizací opatření

	Prostředky v letech v mil. Kč			
	2017	2018	2019+ <sup>1</sup>	Celkem
Plánované v Akčním plánu	6 090	11 680	25 567	43 337
Disponibilní	5 716	10 097	4 670 <sup>2</sup>	20 483
Zbývá zajistit/	374	1 583	20 897	22 854

<sup>1</sup> Ve sloupci 2019+ je uveden odhad, v naplňování opatření budou hodnoty upřesněny na základě následných analýz, které následně budou předmětem dalších aktualizací akčních plánů. Jedná se o období 2019-2030.

<sup>2</sup> Výhled již rozpracovaných opatření, se kterými je již počítáno při přípravě rozpočtů v resortech. Nezahrnuje opatření ve fázi přípravy.

**Prvních pět opatření ve fázi realizace:**

- ✓ **B.2.1 Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů**
  - gesce Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO), celková alokace 2 mld. Kč, 1. výzva 2017 ve výši 100 mil. Kč; realizace prvního projektu se připravuje podle harmonogramu, pro další výzvu se připravují další projekty.
- ✓ **C.1.3 Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)**
  - gesce Technologická agentura ČR (dále jen TAČR), celková alokace 300 mil. Kč (určená na zbývající veřejné soutěže programu EPSILON), 1. veřejná soutěž byla vyhlášena v únoru 2018. (Samostatná alokace pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj je ve výši 70 mil. Kč pro první dva roky řešení, tj. 2018 a 2019). Na základě realizovaného šetření mezi krajskými stakeholdery došlo k definování témat, které se staly součástí vyhlášené veřejné výzvy. Jedná se o tato témata: Životní prostředí, Autonomní doprava, Průmysl 4.0, Odpadové hospodářství, Rekultivace, Nanomateriály, Využití strategických surovin, Chemie a biotechnologie, bezemisní doprava, Balneologie.
- ✓ **C.2.5 Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE**
  - gesce Ministerstvo dopravy (dále jen MD), rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI), nositelem je město Ústí nad Labem; připravuje se studie, která ukáže, jaké technologie jsou nezbytné pro testování vozidel v reálném provozu na území města a jeho okolí. Právě tyto aktivity již v současné době vytvářejí synergické efekty a vzbudily zájem o spolupráci na mezinárodní úrovni s výzkumnými organizacemi a další soukromí hráči se o kraj a jeho možnosti zajímají;
- ✓ **D.1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech**
  - gesce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, celková alokace 2,2 mld. Kč, vyhlášení výzev únor 2018; díky podpoře OP VVV vznikne celá řada nových studijních programů podle potřeb kraje, v některých případech též včetně infrastruktury pro výuku; podle průzkumu předběžného zájmu o danou výzvu se předpokládá realizace projektů ze strany ZČU, ČVUT, VŠCHT, UJEP, VŠB-TO a dalších.
- ✓ **F.1.5 Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje**
  - gesce Ministerstvo financí (dále jen MF) a MPO, státní rozpočet, alokace 3 mld. Kč, schválena usnesením vlády č. 625 ze září 2017; následným efektem realizace některých takto podpořených projektů je i možnost budoucího využití ploch, kdy příkladem může být např. již nyní projevený zájem o investici automobilky BMW.

**V dalším období od předložení této zprávy do poloviny roku 2018 lze očekávat následující postup realizace:**

### Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

- vyhlášení 2. výzvy programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů v rámci opatření B.2.1,
- vyhlášení specifických veřejných soutěží v programu ÉTA (Opatření C.2.1), a DELTA (Opatření C.1.1.) v gesci TA ČR,
- zpracování analýzy potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj dotčených krajů (Opatření E.1.4) v gesci MPSV,
- zadání zpracování analýz týkajících se využití potenciálu geotermální energie (Opatření C.2.4) a také přečerpávacích elektráren (Opatření F.1.8) obě v gesci MPO,
- průběžná realizace s dlouhodobými milníky plnění zejména u opatření v pilíři D a E.

Jedná se o základní výčet aktivit s předpokládaným termínem realizace od března 2018 do června 2018. V průběhu tohoto období však ze strany Úřadu zmocněnce vlády proběhnou koordinační jednání k plnění i ostatních opatření, která jsou součástí Akčního plánu.

#### K realizaci Akčního plánu lze souhrnně konstatovat následující:

- **Resorty realizují jednotlivá opatření, která připravily ve spolupráce s Úřadem zmocněnce vlády (viz příklady výše) v souladu s časovým harmonogramem.**
- **Dochází k aktivaci subjektů v krajích.**
- **Dochází k výměně informací o potřebách regionů a jejich zohlednění v dotačních titulech.**
- **Podstatná část finančních zdrojů na realizaci opatření v letech 2017 – 2018 a částečně i na období 2019+ je zajištěna.**
- **První měsíce implementace 1. Akčního plánu prokázaly, že implementační struktury jsou nastaveny vhodně, což potvrzuje i srovnání se zahraničím.**
- **Doposud se podařilo zajistit zdroje ve prospěch regionů v objemu cca 10,4 mld. Kč. Jejich čerpání v převážné většině začne v průběhu roku 2018.**
- **Náklady na správu programu RE:START prostřednictvím Úřadu zmocněnce vlády v roce 2017 činily cca 16 mil. Kč.**
- **Mezi problémové oblasti patří delší časová prodleva či poskytnutí zpětné vazby od resortů i dotčených stakeholderů k nastavení harmonogramu či konkrétních kroků pro naplnění opatření.**
  - Výše uvedené souvisí často s nízkou mírou sdílení informací mezi jednotlivými resorty a stakeholdery, ale také uvnitř jednotlivých organizací. Tento fakt se Úřad zmocněnce vlády snaží minimalizovat iniciací jednání za účasti více stran, pořádáním informačních kampaní, a také v případě žádosti subjektů z regionu prezentací stavu implementace 1. Akčního plánu.
  - Menší míra rozpracování některých opatření je ovlivněna také personálními změnami v povolebním období a potřebou seznámení nových vedoucích pracovníků s agendou programu RE:START.

---

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

- **Dalším problémem je v některých případech nedostatečná připravenost konkrétních projektů v území kde, i přes ověřenou potřebnost, nejsou ze strany regionálních subjektů včas a v potřebné kvalitě zpracovány projekty, na jejichž základě lze čerpat alokované zdroje. To je částečně způsobeno tím, že program RE:START je novinkou a realizace některých opatření začala dříve, než se krajsí hráči stačili připravit poté, kdy byl program v červnu 2017 schválen.**
  - Tento stav je možné řešit posílením aktivizační a konzultační role Úřadu zmocněnce vlády, včasným avizováním podmínek výzev, a u některých typů opatření také podporou zpracování studií a projektových dokumentací.

## Podrobné vyhodnocení 1. Akčního plánu

V této části Zprávy o realizaci jsou podrobně vyhodnoceny stavy rozpracovanosti jednotlivých opatření i plnění jejich dílčích částí.

Rozpracovanost opatření po jednotlivých pilířích

Následující tabulka prezentuje stav rozpracovanosti opatření dle jednotlivých pilířů.

Tabulka 2 – Rozpracovanost opatření po jednotlivých pilířích.

Pilíř	Počet opatření AP v pilíři	Fáze I - příprava	Fáze II - rozpracovanost	Fáze III - finalizace	Bez aktivity
A	5	3	2		
B	6	4	1	1	
C	9	2	5	2	
D	22	15	6	1	
E	7	5	2		
F	12	7	4	1	
G	4	1	2		1
<b>Celkem</b>	<b>65</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Fáze plnění opatření dle typu aktivity\*

Tabulka 3 - Stav opatření k aktuálnímu datu podle typu aktivity

Stav opatření k datu 28. 2. 2018					
Typ aktivity	Ve fázi přípravy	Připraveno částečně k realizaci	Připraveno k realizaci	Realizace probíhá/realizuje se, úkol se plní	Realizováno (úkol splněn), opatření dokončena (příjemci podpořeni, projekty běží)
Analýzy, studie, návrhy projektů...	15	3	1	4	0
Neinvestiční opatření, měkká, organizační	31	1	2	3	0
Programy státu, existující nebo připravované	17	5	4	2	0
Přímá podpora konkrétních investic (pokud je)	0	0	0	2	0
Navýšení alokace stávajícího programu	0	0	0	0	1
<b>Celkem</b>	<b>63</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

\* Pozn.: tabulka uvádí přehled aktivit, nikoliv opatření. Některá opatření mají více rozdílných aktivit.



---

## Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Výše uvedená tabulka uvádí přehled typů aktivit, které jsou potřeba pro naplnění jednotlivých opatření, a ukazuje, v jaké fázi rozpracovanosti jsou. Tyto údaje zahrnují stav dílčích aktivit u opatření, které jsou ve fázi přípravy až finalizace. Jednotlivé úkoly jsou dány vládním usnesením a mohou obsahovat více dílčích aktivit.

- **Analýzy, studie, návrhy projektů** - zahrnují úkoly, kdy dílčím výstupem je zpracování těchto podkladů. Ve „fázi přípravy“ v tomto případě znamená, že se připravuje zadání analýzy či studie a aktivita je ve fázi definování základních parametrů. „Připraveno k částečné realizaci a realizaci“ znamená, že zadání dané aktivity je téměř u konce nebo již bylo dokončeno a hledá se zpracovatel. „V realizaci/probíhá“ znamená, že již došlo k zadání analýzy či studie. V současné době není žádná z analýz/studií zatím dokončena.
- Teprve následně budou realizovány konkrétní kroky vedoucí k naplnění opatření, která mohou být **charakteru neinvestičních** – tedy například doplnění personálních kapacit, přijetí opatření plynoucích z výstupů analýzy. I zde „ve fázi přípravy“ probíhá podrobná příprava těchto opatření a ověřuje se aktuální stav řešené problematiky. „Připraveno k realizaci“ (i částečně) znamená, že došlo k definování konkrétních kroků a řeší se personální zajištění na jednotlivých resortech, ale také se může jednat např. o nastavení spolupráce s Generálním ředitelstvím ÚP, krajskými či obecními samosprávami. V případě „realizace“ již jsou tyto kroky ukončeny a byly započaty práce na daném opatření s tím, že ještě není možné s ohledem na ranou fázi realizace daného opatření vyhodnotit přínosy dané aktivity.
- Další aktivitou jsou **Programy, a to jak národní tak i financované z ESIF** – jedná se o využití jak stávajících, tak nově vytvořených programů na základě jednotlivých opatření. Pro oba případy se jedná o specifické výzvy určené výhradně pro strukturálně postižené regiony, nebo obsahující specifickou bonifikaci či alokaci v rámci výzvy pro celou ČR. Ve „fázi přípravy“ se jedná o průzkum absorpční kapacity za účelem ověření parametrů daného dotačního programu či výzvy. Probíhají jednání pracovních skupin. „Připraveno k realizaci“ – v této etapě je daná aktivita např. připravena k předložení na vládu ČR či k projednání na RVVI atp. Ve „fázi realizace“ již došlo k vyhlášení konkrétní výzvy a žádosti se do ní buď již podávají, nebo se vyhodnocuje již ukončené kolo pro jejich příjem. K aktuálnímu datu ještě nedošlo k vyhodnocení žádné z již vyhlášených výzev.
- **V přímé podpoře konkrétních investic** jsou zahrnuta opatření směřující k projektové podpoře dálnic a silnic I. třídy a železniční infrastruktury na území dotčených krajů, které jsou aktuálně řešeny ze strany ŘSD a financovány v rámci rozpočtu SFDI.
- **Navýšení alokace stávajícího programu** – zde se jedná o zrealizované opatření F. 1.5 a jeho části týkající se navýšení tzv. 15 ekomiliard o 3 mld. Kč.

### Plnění opatření dle pilířů v závislosti na stanoveném harmonogramu

Níže uvedená tabulka posuzuje plnění jednotlivých opatření z pohledu souladu s odsouhlaseným harmonogramem. Z uvedených údajů je patrné, kolik opatření se plánovalo zahájit v kterém roce a kolik jich reálně zahájeno bylo. Rozdíl mezi hodnotami „plán/zahájeno“ znamená v případě kladné

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

změny, že některé z opatření v daném roce nebylo zahájeno. V případě záporného rozdílu došlo k zahájení opatření s předstihem oproti plánu. Poslední sloupec dává představu, kolik z opatření v daném pilíři má průběžnou realizaci i v letech 2019+.

Tabulka 4 - Naplňování opatření dle harmonogramu

Pilíře	Opatření se začátkem 2017		Opatření se začátkem 2018		Opatření s realizací i v období 2019+
	Plán	Zahájeno	Plán	Zahájeno	2019+
A	1	1	4	1	5
B	2	3	4	1	6
C	5	5	4	4	7
D	15	15	7	7	12
E	4	4	3	3	6
F	9	8	3	4	10
G	4	3	0	0	3
<b>Celkem</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>49</b>

Plnění opatření dle pilířů s ohledem na schválenou alokaci finančních prostředků

Níže uvedená tabulka zobrazuje plnění jednotlivých pilířů po finanční stránce:

- Finanční alokace za rok 2017 představují aktuální informace a zobrazují, jak se dařilo čerpat finanční prostředky při realizaci opatření či naplňovat jednotlivé aktivity v opatřeních v souhrnu za celé pilíře.
- Rok 2018 představuje ve sloupci Realizace prostředky, které jsou již v rozpočtech vyčleněny, nebo se s nimi počítá při vyhlášení připravovaných specifických výzev v porovnání s plánovanou alokací daného pilíře pro daný rok.
- Roky 2019+ - tato alokace představuje v případě dotačních programů předpokládanou či zbývající alokaci daného programu po celé období jeho realizace. U dalších opatření pak předpokládanou alokaci, která však bude v řadě případů zpřesněna v tomto roce realizací analýz a studií definujících přesné kroky a také varianty řešení vedoucí k naplnění opatření.

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Tabulka 5 – Naplňování pilířů dle finančních prostředků

Pilíře	Alokace v pilíři 2017 v mil. Kč		Alokace v pilíři 2018 v mil. Kč		Alokace v pilíři 2019+ v mil. Kč
	Plán	V realizaci	Plán	V realizaci	2019+
A	3	0	743	0	2 947
B	100	100	1 155	200	1 700
C	22	0	65	172	3 900
D	232	0	638	2 200	1 915
E	15	0	1 036	0	600
F	502	400	932	800	12 785
G	5 216	5 216	7 110	6 625	1 150
<b>Celkem</b>	<b>6 090</b>	<b>5 716</b>	<b>11 680</b>	<b>9 997</b>	<b>25 567</b>

Přehled opatření ve fázi finalizace a rozpracování

Schválená alokace Akčního plánu pro rok 2017 byla naplněna z cca 90 % (necelých 6 mld. Kč). Dále na základě jednání s resorty a získaných informací o přípravě specifických výzev či vyhlášení dotačních programů jsou z plánované alokace (cca 11 mld. Kč) pro rok 2018 již nyní v rozpočtech resortů a programů připraveny prostředky představující cca 86 % (necelých 10 mld. Kč) alokace pro rok 2018.

Tabulka 6 – Přehled opatření s odsouhlasenou alokací, která jsou ve fázi finalizace a rozpracování

rozpočet v mil.Kč				
Opatření	Rozpočtované prostředky 2017	Opatření kryté rozpočty resortů 2018	2019+ zbývá dočerpat z daných opatření na základě usnesení	Celkové náklady na realizaci opatření
B.2.1 Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu	100	200	1 700	2 000
C.1.1 Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)	0	50	250	300
C.1.3 Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)	0	70	230	300
C.2.1 Program na podporu aplikovaného společenskovedního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)	0	50	190	240

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

C.2.5 Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE	0	2	0	2
D.1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech	0	2 200	0	2 200
F.1.5 Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje	400	800	1 800	3 000
F.2.2 Vznik dotačního titulu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch	0	0	600	600
G.1.1. Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. Tříd	5 200	6 100	0	11 300
G.1.3 Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí	16	525	0	541
<b>Celkem</b>	5 716	9 997 <sup>3</sup>	4 770	20 483
Příloha IIIb schváleného AP	<b>6 090</b>	<b>11 680</b>		
<b>Plnění AP v %</b>	94 %	86 %		

Pro období 2019+ (pokud budou všechna navržená opatření realizována) bude potřeba v rozpočtech resortů či programů nárokovat (zajistit) prostředky ve výši 20,897 mld. Kč. Jedná se o opatření pro podporu podnikání, výzkumu a vývoje, přímých investic, životního prostředí či dopravní infrastruktury, a další.

### Podrobné informace k jednotlivým opatřením

Na rozdíl od výše uvedených, svým charakterem kvantitativních informací napomáhajících k vyhodnocení implementace Akčního plánu, je v příloze č. 1 uveden kvalitativní popis naplňování jednotlivých opatření. Ten obsahuje informace o zapojení jak resortů, tak i regionálních partnerů, zvolené postupy a dojednané termíny. Údaje v tomto přehledu vycházejí ze zápisů z jednání, z informací od odborných konzultantů, a také samotných resortů, se kterými je nastavena průběžná komunikace.

### Synergie programu RE:START v regionech

ÚZV se podařilo v návaznosti na program RE:START vyjednat spuštění:

- Program Demolice budov sociálně vyloučených lokalitách.
- Program na Revitalizaci Krušných hor.

<sup>3</sup> V této částce jsou zahrnuty plánovaná finanční alokace v opatření F.1.5 i již finálně čerpané prostředky, které jsou již přiděleny k plánovaným výzvám.

---

## Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Uvedené programy byly schváleny jako součást programu RE:START ještě před samotným vznikem Akčního plánu.

Zájem o participaci na aktivitách ÚZV je oproti přípravě 1. Akčního plánu navýšen 2 – 3 násobně. Dokladem je nárůst jednání, nárůst podnětů z regionů, zvýšený zájem o informace či nárůst účasti na akcích pořádaných ÚZV k připravovaným výzvám či příprava jednotlivých opatření.

**Realizace a naplňování jednotlivých opatření ve schváleném Souhrnném akčním plánu s sebou přináší vyvolanou spoluúčast jednotlivých regionálních aktérů a realizátorů projektů. V rámci 1. Akčního plánu se jedná o předpokládanou finanční spoluúčast ve výši cca 3 mld. Kč.**

Ze strany krajů a krajských samospráv dochází k realizaci i dalších aktivit, které přispívají k rozvoji regionu a doplňují komplexní aktivity programu RE:START.

### **V rámci Moravskoslezského kraje se jedná např. o tyto aktivity:**

- Jedním z aktuálně řešených úkolů je zpracování studie s názvem Pohornická krajina, která má ambici navrhnout účelné využití území po hornické činnosti. Na zpracování studie vyčlenil Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu částku 10 mil. Kč.
- V oblasti lidských zdrojů inicioval kraj vznik pracovní skupiny pro chytřejší školství a změnu legislativy. Do výzvy ITI Ostravsko podal Pakt zaměstnanosti Moravskoslezského kraje již konkrétní projekty, jejichž prostřednictvím začne poskytovat služby klientům v oblasti kariérového poradenství a tranzitních míst v sociálních podnicích.
- K podpoře podnikání založil Moravskoslezský kraj Moravskoslezské inovační centrum (MSIC), které pomáhá malým a středním firmám a pod jehož hlavičkou se připravuje ke spuštění krajský pilotní projekt Podpory podnikání, jehož principy jsou se promítnou do realizací opatření v rámci prvního Akčního plánu tzv. PODREGu, do kterého budou uvolněny z krajského rozpočtu prostředky ve výši 5 mil. Kč.
- Z krajského rozpočtu byl také vyhlášen program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017 ve výši 3 mil. Kč, z něhož je polovina určena na projektové záměry pro podnikatelské subjekty a polovina na podporu start-up podniků.

### **V rámci Ústeckého kraje se jedná např. o tyto aktivity:**

- Specifické restrukturalizační potřeby jsou mj. předmětem nově vzniklé Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.
- ÚK patří mezi první kraje České republiky, ve kterých byl ustaven tzv. Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje, který se zaměřuje na tři základní strategické směry – ekonomický rozvoj, zaměstnanost a sociální inkluzi. Mezi úspěšně implementované projekty patří např. od roku 2016 realizované projekty „Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji“ a „Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského

## Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

výběžku“, které díky získané podpoře z úrovně Operačního programu Zaměstnanost v celkovém rozsahu převyšujícím 120 mil. Kč podpořily tisíce mladých nezaměstnaných formou specifických edukačních a motivačních aktivit a stovkám z nich zajistily dotované zaměstnání.

- Za zásadní lze označit vznik Inovačního centra Ústeckého kraje, které založil Ústecký kraj ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně a Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje a které se za dva roky od svého vzniku stalo respektovanou institucí, která přispívá k rozvoji inovačního potenciálu Ústeckého kraje a institucí působících v jeho rámci – za dobu své činnosti přispělo k rozvoji spolupráce firem a výzkumných organizací v objemu téměř 15 mil. Kč, pomohlo vytvořit 150 nových pracovních míst, inkubovalo 23 začínajících projektů v rámci k tomu účelu specificky zřízeného inkubátoru a podpořilo vznik 10 nových podnikatelských aktivit.
- Ústecký kraj ze svého rozpočtu podporuje zvyšování ekonomické konkurenceschopnosti Ústeckého kraje formou podpory rozvoje malých začínajících podnikatelů – na jejich podporu vynaložil v posledních 3 letech částku 20 mil. Kč.
- Za podobně významnou lze označit aktivní podporu spolupráce podnikatelských subjektů z regionu s výzkumnými organizacemi, kdy v letošním roce vyčlenil Ústecký kraj pro tuto podporu částku přesahující 1 mil. Kč.

### V rámci Karlovarského kraje se jedná např. o tyto aktivity:

Karlovarský kraj dlouhodobě podporuje rozvoj podnikání a snaží se podporovat odvětví s vyšší přidanou hodnotou. V návaznosti na realizaci opatření v rámci 1. Akčního plánu se podařilo ve spolupráci s Agenturou Czechinvest zajistit investici německé automobilky BMW na výstavbu testovacího polygonu v předpokládané výši cca 6 mld. Kč..

## Srovnání se zahraničím

Problematika restrukturalizace se netýká pouze vybraných strukturálně postižených krajů ČR. V zahraničí lze nalézt celou řadu případů, kde již restrukturalizace proběhla či stále ještě probíhá. V této části se zaměříme na výčet základních faktorů definující strukturálně postižené regiony a také přístupy, které se osvědčily a jaké byly vstupní podmínky jednotlivých oblastí.

Tyto přístupy dále porovnáváme s nastavenými procesy v rámci programu RE:START. S ohledem na rozsah tohoto výtahu jej přikládáme jako samostatnou přílohu č. 4 Zprávy o realizaci.

**Shrneme-li získané inforamce, odpovídá nastavení implementačních procesů osvědčeným přístupům využívaným v zahraničí. Důležitým aspektem je ovšem čas, který byl systematické restrukturalizaci těchto oblastí v zahraničí věnován. V tomto kontextu je Česká republika v počáteční fázi procesu restrukturalizace dotčených regionů.**

## Zpráva o stavu zásobníků projektu schváleného Souhrnného akčního plánu

Součástí zprávy o realizaci je v souladu s implementačními zásadami také informace o stavu a práci s podněty, které byly součástí schváleného 1. Akčního plánu restrukturalizace MSK, ÚK a KVK.

Součástí zásobníků je celkem 35 opatření.

- Z tohoto počtu bylo 12 opatření využito při návrhu aktualizace 1. Akčního plánu.
- 7 opatření od schválení 1. Akčního plánu začalo řešit samostatně na úrovni samostatných meziresortních skupin, či v rámci přímé komunikace s jejich předkladateli s dotčenými resorty. Jejich zařazení do aktualizace tak souvisí s výstupy těchto pracovních skupin či přímých jednání, které v současné době ještě nejsou jasně definované.
- Dále se 4 opatření podařilo začlenit do plnění opatření z 1. Akčního plánu s tím, že mohou využít výzvy v rámci programů a výzev související s implementací již schváleného Akčního plánu.
- Tři opatření se podařilo z části realizovat v dostupných výzvách z dotačních programů ESIF
- U 3 opatření se v průběhu procesu aktualizace podařilo ověřit, že stávající podpora postačuje na pokrývání zájmu z regionů o dané oblasti. Případně je možné dané téma podpořit v rámci v současné době implantovaných KAPech a MAPech a bez vyhodnocení stávajících intervencí není možné adekvátně nastavit toto opatření.
- U 2 opatření se v průběhu implantace 1. Akčního plánu podařilo nezávisle na základě podnětů krajských a dalších stakeholderů připravit samostatnou mimo Strategii restrukturalizace výzvu vyhlášenou v průběhu února 2018 a není v současné době potřeba vyhlášení takového výzvy začlenit do aktualizace akčního plánu.
- Jedno z opatření je aktuálně průběžně diskutováno v regionu a finální podoba řešení ještě není přesně definována a výhledově bude řešena v rámci dalších aktualizací.
- U dalších 3 opatření není v regionu potvrzena poptávka po jejich setrvání v zásobnících, případně pro zařazení takového záměru nejsou dopracována kritéria umožňující kvantifikovat přínos pro restrukturalizaci regionů.


**Podrobný popis uplatnění jednotlivých opatření v procesu restrukturalizace je patrný v rámci přílohy č. 5.**

## Organizační zajištění

Procesní struktura uplatněná při realizaci Akčního plánu vychází ze schválených Implementačních zásad, tvořících přílohu č. 1 schváleného 1. Akčního plánu. Tato struktura se projevila jako optimální.

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Obrázek 1 – Organizační struktura



Realizace strukturálních změn je dlouhodobý proces, neboť je potřeba nejen změn hospodářských, ale také aktivit vedoucích ke změně přístupů obyvatel těchto regionů, jejich myšlení a aktivního zapojení se do těchto změn. Celý proces restrukturalizace je proto průběžně komunikován se stovkami stakeholderů dotčených území.

### Úloha Úřadu zmocněnce vlády (ÚZV)

Hlavní rolí ÚZV po schválení 1. Akčního plánu bylo zajištění dostatečných kapacit a aktivizace regionálních hráčů a resortů. Pracovní tým úřadu byl doplněn o odborné konzultanty a garanty jednotlivých pilířů. Dále pro každý pilíř byla sestavena pracovní skupina, která se podílí na implementaci.

Úřad zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK je zodpovědný:



---

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

- za koordinaci aktivit v území ve třech dotčených krajích tak, aby vláda, resp. resorty dostávaly informace o potřebách a podmínkách v krajích,
- za zjišťování potřeb krajských hráčů a jejich usměrňování podle cílů Strategie hospodářské restrukturalizace,
- podílí se na iniciaci aktivit krajských hráčů a zprostředkovává o nich informace resortům v případě, kdy je nutná další spolupráce,
- koordinuje naplňování opatření a iniciuje jednání s regionálními subjekty, řeší připomínky samospráv i neziskových organizací k naplňování Akčního plánu i přípravě jeho aktualizace,
- iniciuje a realizuje jednání s resorty,
- přímo realizuje či se podílí na realizaci šetření absorpční kapacity regionů v koordinaci s jednotlivými gesčně odpovědnými resorty pro potřebu přípravy a vyhlášení specifických výzev či dotačních programů,
- samostatně zpracovává či se podílí na přípravě realizací vstupních analýz, přípravě a realizaci informačních seminářů v regionech, přípravě dílčích analytických podkladů pro jednotlivé resorty, TAČR i Agenturu Czechinvest,
- zajišťuje další činnosti nezbytně spjaté s realizací a koordinací aktivit Akčního plánu,
- do procesu restrukturalizace přenáší příklady dobré praxe ze zahraničí, které se promítají do výběru řešených témat/opatření a také do nastavení procesních postupů,
- má neopomenutelnou roli při přípravě příslušných materiálů pro jednání vlády,
- zajišťuje prezentaci výstupů v regionech a sběr dat směřujících k iniciaci nových opatření či vyhodnocení již zrealizovaných opatření pro jejich případnou aktualizaci dle potřeb regionů a zároveň v regionech prezentuje možnosti resortů.

**V čem nebyla role ÚZV naplněna:**

V rámci přípravy 1. Akčního plánu se i přes intenzivní snahu nepodařilo zapojit některé klíčové stakeholdery, mnohdy z důvodu zdoluhavých vnitřních procesů, které se neslučovaly s krátkým časovým úsekem sledovaného období.

**V čem byla role ÚZV naplněna:**

V relativně krátkém časovém úseku se podařilo zapojit do procesu RE:START široké spektrum subjektů, které se i díky schválení 1. Akčního plánu vládou skokovým způsobem rozšířilo. Toto schválení přineslo větší zájem uvnitř regionů o další rozvoj dotčených krajů nejen ze strany měst a obcí, ale i řady nestátních neziskových organizací, firem, výzkumných organizací a v neposlední řadě také široké veřejnosti. Právě tento vnitřní zájem o další rozvoj regionu je základním kamenem úspěšné restrukturalizace, jelikož teprve aktivní přístup místních obyvatel, firem a dalších subjektů přináší potřebný impuls směřující k naplnění cílů restrukturalizace a vytváří synergické efekty.

## Úloha resortů

Hlavní úlohou jednotlivých resortů je realizace úkolů daných vládním usnesením č. 503 přijatým dne 10.7.2017. Resorty průběžně komunikují s Úřadem zmocněnce vlády, podílí se na jednání pracovních skupin a na základě podnětů z regionů upravují nastavení specifických výzev tak, aby byla zajištěna co největší absorpční kapacita pro realizaci jednotlivých aktivit a tím také došlo k naplnění účelu daného opatření.

### V čem nebyla role resortů naplněna:

Nepodařilo se prosadit jedno opatření do příslušného rozpočtu, resp. SFDI a nedošlo tak k jeho naplnění. Dále se v rámci resortů vyskytuje nedostatečné sdílení informací mezi jednotlivými odbory, což se promítá do prodlužování fáze přípravy u jednotlivých opatření.

### V čem byla role resortů naplněna:

Právě díky aktivnímu přístupu zejména MPO, MŠMT a MMR se podařilo řadu opatření zrealizovat i v tak krátkém časovém úseku. Bližší specifikace těchto opatření viz str. 7.

## Úloha krajských stakeholderů

Krajští stakeholderi jsou pro restrukturalizaci klíčoví, protože realizují požadované změny, připravují a realizují projekty, ať už z vlastních zdrojů nebo ze zdrojů, které jsou poskytnuty z centrální úrovně. Dále poskytují zpětnou vazbu k navrhovaným opatřením a krokům ze strany resortů a spolupůsobí s resorty při realizaci jejich aktivit. Při aktualizaci Akčního plánu přinášejí podněty a navrhují aktivity/projekty, které jsou klíčové pro další rozvoj regionů.

### V čem nebyla role krajských stakeholderů naplněna:

Menší aktivita zejména velkých stakeholderů byla z části dána delšími vnitřními schvalovacími procesy snižujícími pružnost přístupu k implementaci opatření, a také nedostatečným sdílením informací uvnitř těchto subjektů.

### V čem byla role krajských stakeholderů naplněna:

Zvýšil se zájem subjektů z regionu o problematiku programu RE:START. S tím souvisí i větší aktivita subjektů při šetření absorpční kapacity, ale také přinášení podnětů a připomínek k realizaci opatření. Dochází k aktivnímu přístupu při získávání informací o programu RE:START. Toto lze dávat do souvislosti zejména se schválením 1. Akčního plánu. Aktivní zapojení regionálních subjektů a jejich další aktivizace je důležitým aspektem celého procesu restrukturalizace.



## Závěr

I přes krátký časový úsek se podařilo rozběhnout práce na téměř všech 65 opatřeních (vyjma opatření G.1.2 Komplex opatření k opravám významných dopravních úseků silnic II. a III. třídy, které nebylo ze strany SFDI splněno).

**Při hodnocení je potřeba zohlednit fakt, že stávající tým Úřadu zmocněnce vlády se také aktivně podílí na implementaci většiny opatření, a zároveň připravuje aktualizaci Akčního plánu na roky 2018-2019. Jedná se tak o časově, administrativně i personálně náročné úkoly, které se však daří úspěšně vykonávat.**

Klíčovou součástí jednotlivých opatření i celého programu RE:START jsou stanovené indikátory výstupů/změny.

Indikátory jsou koncipovány tak, aby umožňovaly hodnotit přínosy realizace jednoho či více opatření a aby se jejich pomocí daly sledovat nastalé změny v krajích. Indikátory nejsou určeny ke sledování průběhu (k monitorování) jednotlivých opatření. Proto je ve sledovaném období předčasně přistupovat k vyhodnocení. Investiční akce se teprve připravují, zatímco neinvestiční akce se mnohdy rozběhly, ale jsou v počátcích realizace, kdy se reálné přínosy ještě nemohly projevit. Řada opatření je ve fázi zadání studie proveditelnosti či nastavení prvních výzev či úprav podmínek existujících dotačních titulů tak, aby reflektovaly potřeby strukturálně postižených krajů. **Indikátory jednotlivých opatření lze hodnotit až s určitým časovým odstupem.** Nejdříve se musí opatření fyzicky realizovat, v některých případech se výsledky (uskutečněná investice, realizované změny ve vzdělávání, výsledky výzkumu či vývoje) promítnou do změn v krajích až po určité době, např. po jednom či dvou, někdy i po více letech, např. v případě komplexních projektů či programů. **V současné době časový horizont přínosů či dopadů výrazně přesahuje aktuální období hodnocení implementace Akčního plánu od jeho schválení.**

Úřad zmocněnce vlády pro strukturálně postižené regiony definoval následující bariéry pro naplňování Strategie hospodářské restrukturalizace:

- Nedostatečná kontinuita vlivem personálních změn v povolebních obdobích.
- Nedostatečná připravenost konkrétních projektů v území.
- Stávající pravidla národních i evropských dotačních programů neumožňující realizaci některých typů aktivit.

Za nejvýznamnější rizika procesu hospodářské restrukturalizace lze považovat:

- Přerušení procesu hospodářské restrukturalizace, zvláště když se již podařilo vzbudit zájem krajských hráčů a angažovat je. Znovuzískání důvěry by pak bylo velice obtížné.
- Nezajištění potřebných finančních zdrojů nebo poskytování finančních zdrojů opatřením ad hoc či významné výkyvy v dostupnosti finančních zdrojů. Všechny tři případy budou mít za následek ztrátu důvěry krajských subjektů.

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

- Neodstranění výše definovaných bariér.

Na základě dosavadního hodnocení předkládá Úřad zmocněnce vlády následující doporučení:

- Pokračovat v průběžném zpřesňování finančních nároků na období 2019+, a to zejména podrobnými analýzami absorpčních kapacit a průběžnou aktualizací a zpřesňováním jednotlivých opatření.
- Věcné podněty i finanční nároky promítnout do přípravy operačních programů v programovém období 2020+.
- Posílit zapojení veřejnosti – laické i odborné – do celého procesu hospodářské restrukturalizace RE:START.
- Zachovat současné nastavení organizační struktury a implementačních mechanismů i pro další období.
- Investiční opatření vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí evidovat v samostatné kapitole Akčního plánu tak, aby mohl být zajištěn proces posouzení a nebylo tím omezeno projednávání zbylých opatření.
- Zvážit možnost vytvoření zvláštní rozpočtové kapitoly na financování takových opatření, která není možné realizovat v rámci stávajících podmínek evropských či národních dotačních programů.
- Provázat finanční podporu procesu restrukturalizace s nezbytnou tvorbou systémových a legislativních opatření tak, aby se posílil efekt a zajistila se dlouhodobá udržitelnost výsledků procesu restrukturalizace.

## Seznam použitých zkratk

Zkratka	Význam
AOPK	Agentura ochrany přírody a krajiny
AP	Akční plán
ESIF	Evropské strukturální a investiční fondy
KVK	Karlovarský kraj
MD	Ministerstvo dopravy
MF	Ministerstvo financí
MK	Ministerstvo kultury
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSK	Moravskoslezský kraj
MŠMT	Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
TAČR	Technologická agentura České republiky
ÚK	Ústecký kraj
ÚP	úřad práce
UV RVVI	Úřad vlády – Rada pro výzkum, vývoj a inovace
ÚZV	Úřad zmocněnce vlády
ŽP	životní prostředí

## Seznam obrázků

Obrázek 1 – Organizační struktura .....	16
---	----

## Seznam tabulek

Tabulka 1 – Přehled finančních zdrojů související s realizací opatření.....	4
Tabulka 2 – Rozpracovanost opatření po jednotlivých pilířích. ....	8
Tabulka 3 - Stav opatření k aktuálnímu datu podle typu aktivity .....	8
Tabulka 4 - Naplňování opatření dle harmonogramu .....	10
Tabulka 5 – Naplňování pilířů dle finančních prostředků.....	11
Tabulka 6 – Přehled opatření s odsouhlasenou alokací, která jsou ve fázi finalizace a rozpracování ..	11

## Přílohy

Příloha č. 1 – Plnění akčního plánu

Příloha č. 2 - Plnění akčního plánu za jednotlivé resorty

Příloha č. 3 – Metodický text k vyhodnocení

Příloha č. 4 - Srovnání se zahraničím

Příloha č. 5 – Zpráva o stavu zásobníku projektů 1. Souhrnného akčního plánu

**Přehled plnění opatření  
Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace  
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje  
2017–2018**



## Úvod

Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále též „program RE:START“) byl vládou ČR schválen na základě usnesení č. 503 ze dne 10. 7. 2017. Dokument vládě ke schválení předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, na základě návrhů dílčích akčních plánů zpracovaných Úřadem zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

Tento akční plán je prvním realizačním dokumentem procesu hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK, kdy je plánována jeho průběžná každoroční aktualizace a také vyhodnocení jeho realizace. Strategie restrukturalizace výše uvedených regionů je vymezena 7 tematickými pilíři, v jejichž rámci je realizováno 65 opatření (54 společných pro všechny tři kraje, 2 specifická pro MSK a 9 specifických pro ÚK a KVK). Jednotlivé úkoly uložené vládou realizují dotčené resorty. Úřad zmocněnce vlády (ÚZV) je zodpovědný za koordinaci aktivit v území, naplňování opatření s regionálními subjekty, iniciuje jednání s resorty a také se zástupci regionů. Dále se tak podílí na šetření absorpční kapacity v koordinaci s resorty pro potřebu přípravy specifických výzev či dotačních programů. Podílí se na přípravě realizací vstupních analýz, přípravě informačních seminářů v regionech, dílčích podkladů pro jednotlivé resorty a dalších činností spojených s realizací akčního plánu.

Aktuální stav naplňování opatření vychází z aktivního přístupu všech dotčených ministerstev, která se zapojila do komunikace s ÚZV, a v průběhu 5 měsíců od schválení Souhrnného akčního plánu zahájila činnosti pro implementaci schválených opatření. V současné době probíhá jak realizace akčního plánu, tak také jeho průběžná aktualizace.

Realizace Akčního plánu je průběžně monitorována a celkové vyhodnocení realizace akčního plánu bude předáno ke schválení vládě v březnu 2018.

Aktualizace Akčního plánu je taktéž již realizována. Náměty opatření budou rozpracovány v průběhu ledna a února roku 2018. Na začátku března 2018 proběhnou Krajské dozorčí rady programu RE:START a 15. března 2018 bude návrh Akčního plánu postoupen Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Po připomínkovém řízení bude Souhrnný Akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje předložen vládě do 31. května 2018.

Na následujících stranách je uvedeno průběžné hodnocení schválených opatření. V rámci níže uvedených tabulek jsou barevně podbarvena ta opatření, která jednotlivé kraje považují za prioritní v oblasti realizace a následné přípravy v roce 2017-2018. Červeně je v rámci tabulek uvedena stručná informace o aktuálním stavu daného opatření.

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř A – Podnikání a inovace

Pilíř A Podnikání a inovace		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
A.1 Růst podniků a jejich pronikání na nové trhy, vyšší odolnost při změnách na trzích	A.1.1	MPO, MF	<p><i>Vláda ČR ukládá:</i></p> <p>I. ministři průmyslu a obchodu od r. 2018 připravit program Technologie dle koncepce v Akčním plánu hospodářské restrukturalizace ve výši 700 mil. Kč. Dále ministři průmyslu a obchodu ukládá provést analýzu a vyhodnotit možnost financování programu z OP PIK a v případě, že to nebude možné navrhnout financování ze státního rozpočtu.</p> <p>II. Ministři průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí od r. 2018 zajistit prostředky na financování programu Technologie v případě, že analýza a vyhodnocení prokáže, že program nebude možné financovat z OP PIK.</p>
	A.1.2	MPO	<p><i>Vláda pověřuje ministra průmyslu a obchodu vytvořit prostřednictvím CzechInvestu a Czech Trade pro strukturálně postižené kraje ucelený, dlouhodobý regionální vzdělávací a poradenský program podpory exportu propojený s činností dalších subjektů, zejména profesních a hospodářských komor. Vláda pověřuje ministra průmyslu a obchodu rozšířením kapacity CzechInvestu ve strukturálně postižených krajích nad rámec rozšíření připravovaného pro ostatní kraje o 3 osoby (1 osoba pro každý kraj) pověřen přípravou a realizací vzdělávacího a poradenského programu ve spolupráci s CzechTrade a dalšími subjekty.</i></p>

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

		<p>povědomí o existenci a potenciálu podpory podniků ze strany agentury CzechTrade. Kromě toho se jedná o rozšíření informací týkajících se obchodu a zvláště exportu. Konzultantům se daří především díky propojení s CzechInvestem a participacím na akcích, které nejsou zaměřeny primárně na export, dostat se k těmto firmám a poskytnout jim základní konzultaci umožňující odhalit exportní potenciál podniku.</p>		
<p><b>A.2</b> Vznik nových firem a jejich větší úspěšnost</p>	A.2.1	<p>Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů  <b>Plnění úkolu:</b>            Pokračují jednání o nastavení pravidel programu, zejména s cílem koordinace různých hráčů v jednotlivých krajích, kteří poskytují podnikatelské poradenství. MSK připravuje modelové řešení, které bude východiskem pro řešení i v dalších krajích – čeká se na zpracování studie proveditelnosti zajišťované z úrovně MSIC, která by se v tomto ohledu mohla stát východiskem.</p>	MPO, MF	<p><i>Vláda ukládá ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí připravit dotační titul pro strukturálně postižené kraje, který bude podporovat programy podnikatelského poradenství krajů od r. 2018, podle koncepce, která je uvedena v Akčním plánu hospodářské restrukturalizace.</i></p>
	A.2.2	<p>Rozvoj podnikatelského poradenství CzechInvestu  <b>Plnění úkolu:</b>            Program na posílení regionálních kanceláří byl MPO zamítnut a nebude se patrně realizovat. Regionální kanceláře Czi a národní Czi jednájí s krajskými hráči o možnostech koordinace podnikatelského poradenství, které poskytují různí hráči v kraji.</p>	MPO	<p><i>Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu prostřednictvím CzechInvestu prověřit a připravit v průběhu roku 2018 rozšíření aktivit na podporu podnikání, realizovaných regionálními kanceláři CzechInvest nad rámec aktivit projektu, který se připravuje od r. 2017 a poskytnout prostředky na rozšíření kapacit podnikatelského poradenství.</i></p>
<p><b>A.3</b> Vyšší inovační výkonnost ekonomiky, více inovativních firem</p>	A.3.1	<p>Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje  <b>Plnění úkolu:</b>            Došlo již k nastavení podmínek programu a přípravě podkladů pro jednání vlády. Program a jeho podprogramy, jeho procedury a administrativní zajištění je připraveno, po schválení vládou může být vyhlášen. Vyhlášení se předpokládá v průběhu r. 2018.</p>	MPO	<p><i>Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu připravit v rámci chystaného programu TREND - následníka programu TRIO specifický podprogram pro strukturálně postižené regiony a tento podprogram vyhlásit v roce 2018.</i></p>

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř B – Přímé investice

Pilíř B Přímé investice		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
<b>B.1</b> Kvalitní a atraktivní podnikatelské prostředí vstříc k investorům	B.1.1 Vzdělávání v oblasti rozvoje místních ekonomik, lákání investic a podpory podnikání <b>Plnění úkolu:</b> Vstupní jednání s MPO a Agenturou CzechInvest proběhla. Projednána témata školení a organizační úpravy vzdělávání, které agentura Czi již realizuje, zatím na bázi ad hoc školení pro představitele krajů, měst a obcí. Projednány kroky jak zvýšit zájem představitelů samospráv i úředníků na úrovni krajů, měst a obcí.	MPO	Vláda pověřuje ministra průmyslu a obchodu rozpracovat a připravit k realizaci prostřednictvím CzechInvestu dlouhodobý odborný a motivační vzdělávací program zaměřený na obor ekonomického rozvoje, lákání investic a podnikání, jehož cílovými skupinami budou pracovníci veřejné správy (zvýšení odbornosti) a představitelé samospráv (motivace) ve smyslu záměrů opatření v Akčním plánu hospodářské restrukturalizace.
<b>B.2</b> Nabídka kvalitních a dostupných průmyslových / podnikatelských nemovitostí	B.2.1 Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu <b>Plnění úkolu:</b> Již v průběhu července 2017 se podařilo vyhlásit první výzvu určenou pro města a obce, která mají brownfield na svém území. Program je primárně určený právě pro strukturálně postižené regiony. V gesci MPO (celková alokace programu do roku 2021 jsou 2 mld. Kč – pro rok 2017–100 mil. Kč, 2018–300 mil. Kč, 2019 – 500mil. Kč, 2020–600 mil. Kč, 2021 – 500mil. Kč). Aktuálně probíhá vyhodnocení 1. výzvy. Případná nevyčerpaná alokace z první výzvy by měla být přesunuta do výzvy č. 2. Současně probíhají jednání o dílčích úpravách podmínek připravované výzvy tak, aby došlo k omezení faktorů, které znemožňovaly některým obcím žádosti o podporu předložit.	MPO, MF	Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu: od r. 2018 dále každoročně realizovat program. Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí: od r. 2018 dále každoročně zajistit prostředky na program regenerace a podnikatelského využití brownfields podle plánovaných alokací.

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

	B.2.2	<p>Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón</p> <p><b>Plnění úkolu:</b> Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury je platný. Přestože byla pro rok 2018 určena pro tento program částka ve výši 330,4 mil Kč, v současné době je přímo využitelných 262 mil. Kč (97 mil nároků z nespotřebovaných výdajů 2017 a 165 mil Kč navázaných na EDS). Tyto prostředky jsou již alokovány na rozhodnutí o poskytnutí dotace akcí ve fázi realizace. Zbývající prostředky ve výši 165,4 mil Kč a rezerva 75 mil. Kč může být využita až po navázání těchto prostředků do systému EDS, který v tomto případě podléhá schválení vlády ČR a Poslanecké sněmovny ČR.</p>	MPO	<p>Vláda ČR pověřuje ministra průmyslu a obchodu v rámci programu PPPNI, který je realizován prostřednictvím CzechInvestu se v roce 2018 zaměřit na potřeby strukturálně postižených regionů.</p> <p>Vláda ČR ukládá ministrovi průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí v rozpočtu 2018 zajistit na program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPPNI) 750 mil. Kč</p>
<p><b>B.3</b> Kvalitní a profesionální služby pro (vnější) investory</p>	B.3.1	<p>Komplexní opatření k rozvoji regionální politiky Aftercare</p> <p><b>Plnění úkolu:</b> Proběhla vstupní jednání s CzechInvestem, byly projednány koncepční kroky a možnosti koordinace Aftercare realizované Czl a z úrovně krajů. Zatím bez konkrétních dohod.</p>	MPO	<p>Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu rozšířit kapacity CzechInvestu ve strukturálně postižených krajích nad rámec rozšíření připravovaného pro ostatní kraje o 3 osoby (1 osoba pro kraj Ústecký a Karlovarský, jedna pro Moravskoslezský a jedna pro pracoviště v Praze) pověřené službami následné péče o investory a vzděláváním v oblasti přímých zahraničních investic, podnikání a ekonomického rozvoje.</p> <p>Vláda pověřuje ministra průmyslu a obchodu prověřit prostřednictvím CzechInvestu možnosti přípravy ucelených programů (v každém kraji jednoho) následné péče o investory ve strukturálně postižených krajích, které budou připraveny a realizovány společně s dalšími subjekty, zejména kraji, městy, obcemi a hospodářskými komorami.</p>

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Regionálně specifická opatření pro Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř B Přímé zahraniční investice		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
<b>B.1</b> Kvalitní a atraktivní podnikatelské prostředí vstřícné k investorům.	B.1.3  Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na ložisku Cínovec, zpracování koncentrátu na běžně prodejny poloproduct a využití lithia případně dalších kovů v inovativních firmách provádějících zároveň společně i aplikovaný výzkum týkající se vstupních surovin (lithium apod.) a produktů těchto firem. <b>Plnění úkolu:</b> MPO ustanovilo mezíresortní expertní skupinu s účastí ÚZV.	MPO	<p>Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- připravit strategii rozvoje hodnotových/produkčních řetězců vázaných na těžbu lithia v ČR a formou identifikace možných nových rozvojových programů vytvářet prostředí pro to, aby mohly být přednostně do Ústeckého a Karlovarského kraje formou investičních pobídek získány další výrobní aktivity, výzkum a služby navazující na produkci lithia a z něho vyrobených produktů</li> <li>- zpracovat analýzu možností využití lithia pro jiné výroby než je výroba baterií a analýzu možností využití dalších prvků, nacházejících se na ložisku Cínovec a Horní Slavkov, pro využití v průmyslových/komerčních aplikacích</li> <li>- připravit a zadat výzkumný program, který by se zabýval možnostmi využívání dalších prvků, které je možné získat při těžbě lithia, výzkumem a vývojem v oblasti Li baterií a dalšími možnostmi využití lithia včetně výzkumu produkce karbonátu lithia případně dalších poloproductů tak, aby vyhovovaly požadavkům těchto navazujících využití</li> <li>- zpracovat komplexní projekt propojující v Ústeckém kraji těžbu lithia a doprovodných kovů</li> <li>- zpracovat komplexní projekt propojující v Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů</li> </ul> <p>-spolupracovat na zpracování projektu s Úřadem vládního zmocněnce pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Vláda doporučuje hejtmanovi Ústeckého a Karlovarského kraje spolupracovat na přípravě tohoto komplexního projektu.</p>

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Regionálně specifické opatření pro Moravskoslezský kraj

Pilíř B Přímé zahraniční investice		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
<b>B.1</b> Kvalitní a atraktivní podnikatelské prostředí vstřícné k investorům	B.1.2 Jessica Moravskoslezsko II <b>Plnění úkolu:</b> Probíhají řízené rozhovory se zástupci vybraných měst. Předmětem schůzek je mapování zkušeností a možností obcí při financování rozvojových projektů formou komerčních úvěrů. Cílem MSK je nastavení takového úvěrového produktu, který bude pro obce zajímavý. Dalším předpokládaným výstupem ze schůzek je doplnění portfolia potenciálních projektů financovatelných v rámci 2. obrátky FN JESSICA.	MPO, MMR	Vláda ukládá ministryni pro místní rozvoj a ministroví průmyslu a obchodu spolupracovat s Moravskoslezským krajem při cílení finančního nástroje Jessica II v Moravskoslezském kraji s cílem, aby nedocházelo k překryvům s intervencemi, jež do území cílí dotčené rezorty.

Pilíř C – Výzkum a vývoj

Pilíř C Výzkum a vývoj		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
<b>C.1</b> Otevřenější a relevantnější VaV	C.1.1 Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA) <b>Plnění úkolu:</b> Probíhá příprava programu DELTA2 a příprava veřejné soutěže programu DELTA. Plnění úkolu bude realizováno i prostřednictvím vybraných nových a návazných programů Technologické agentury České republiky, o čemž bude s TA ČR diskutováno.	TAČR	Vláda ukládá předsedovi Technologické agentury ČR provést nezbytné úpravy programů Technologické agentury ČR tak, aby umožnily vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření podle bodu III. materiálu.

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

	<p>Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)</p> <p><b>Plnění úkolu:</b>          Probíhá příprava veřejné soutěže v rámci programu GAMA předpokládaným termínem vyhlášením říjen 2018. Plnění úkolu bude realizováno i prostřednictvím vybraných nových a návazných programů Technologické agentury České republiky, o čemž bude s TA ČR diskutováno.</p>	TAČR	<p>Vláda ukládá předsedovi Technologické agentury ČR provést nezbytné úpravy programů Technologické agentury ČR tak, aby umožnily vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření podle bodu III. materiálu.</p>
	<p>Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)</p> <p><b>Plnění úkolu:</b>          Na základě průběžné komunikace s TAČR došlo k návrhu úprav veřejné soutěže programu EPSILON v souladu s vládním usnesením a v průběhu února 2018 by měla být takto upravená veřejná soutěž vyhlášena. S předpokládanou alokací cca 70 mil. Kč/rok. pro první dva roky řešení, tj. 2018 a 2019.</p>	TAČR	<p>Vláda ukládá předsedovi Technologické agentury ČR provést nezbytné úpravy programů Technologické agentury ČR tak, aby umožnily vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření podle bodu III. materiálu.</p>
	<p>Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)</p> <p><b>Plnění úkolu:</b>          Probíhají úvodní jednání se Svazem chemického průmyslu.</p>	Úřadu vlády ČR - Sekce pro vědu, výzkum a inovace	<p>Vláda doporučuje zástupcům dotčených krajů zapojit se aktivně do procesu přípravy aktualizace Národní RIS3 strategie mající za cíl revizi národních domén specializace a směřující k iniciaci k vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie).          Proces aktualizace Národní RIS3 strategie a národních domén bude probíhat 2017-2018.</p>
<p><b>C.2</b>          Výkonnější a atraktivnější VaV</p>	<p>Program na podporu aplikovaného společenskovedního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)</p> <p><b>Plnění úkolu:</b>          Probíhá příprava specifické veřejné soutěže s předpokládaným termínem vyhlášením květen 2018.</p>	TAČR	<p>Vláda ukládá předsedovi Technologické agentury ČR provést nezbytné úpravy programů Technologické agentury ČR tak, aby umožnily vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření podle bodu III. materiálu.</p>



Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

	C.2.3	<p>Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci</p> <p><b>Plnění úkolu:</b>          Probíhají jednání o nastavení Jedná se o výzvu Smart akcelerátor II, která bude otevřena všem regionům. V nastavení výzvy se předpokládá zohlednění potřeb strukturálně postižených regionů, avšak v mezích možností OP VVV Se zástupci věcné příslušného odboru zodpovědného za přípravu výzvy se průběžně komunikuje.</p>	MŠMT	Vláda ukládá ministrovi školství mládeže a tělovýchovy v rámci přípravy a nastavení výzvy OP VVV Smart Akcelerátor 2 posílit tento nástroj a rozšířit možnost přípravy a pilotního ověření programu/opatření v cílových regionech. Termín: do 31. 12. 2018.
	C.2.4	<p>Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální energie ve všech dotčených krajích</p> <p><b>Plnění úkolu:</b>          Realizace úvodních jednání pro nastavení dílčích úkolů ve shodě s potřebami regionů. V lednu 2018 bude zrealizován kulatý stůl a zpracovány harmonogramy plnění a přijaté kroky k naplnění opatření, tj. zadání zpracování analýz.</p>	MPO	Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální energie ve všech dotčených krajích.

Regionálně specifické opatření Ústecký kraj

Pilíř C Výzkum a vývoj		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
C.2 Výkonnější a atraktivnější VaV	C.2.5 <p>Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE</p> <p><b>Plnění úkolu:</b>          Na základě jednání mezi městem a MD byla vyhlášena veřejná zakázka na zpracování studie proveditelnosti. A zajištěno její financování ze strany SFDI. Veřejná zakázka byla k datu 19.1.2018 vysoutěžena – zpracovatelem studie by mělo být konsorcium KPMG a ČVUT. Zpracování studie je očekáváno v horizontu cca 8 měsíců. Byla také vytvořena expertní skupina v regionu iniciována ze strany ÚZV.</p>	MD a MPO	<p>Vláda ukládá</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ministru dopravy zajistit ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu přípravu opatření směřující k reálnému testování autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji,</li> <li>ministru dopravy zabezpečit finanční prostředky ze zdrojů SFDI na studii proveditelnosti testování autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji včetně ověření možnosti zřízení testovacího polygonu v ÚK, která bude zpracována městem Ústí nad Labem v součinnosti s Ústeckým krajem.</li> </ol>

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Regionálně specifické opatření Karlovarský kraj

Pilíř C Výzkum a vývoj		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
C.1 Otevřenější a relevantnější VaV	C.1.8  Vzdělávání a výzkum v oblasti lázeňství a balneologie <b>Plnění úkolu:</b> Byla realizována jednání se zástupci odboru podpory vysokých škol a výzkumu a koncepčního oddělení MŠMT. Máme potvrzeno, že MŠMT v rámci návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019, se střednědobým výhledem na léta 2020 a 2021 a dlouhodobým výhledem do roku 2025, který v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje předložilo Radě pro výzkum, vývoj a inovace, uplatnilo požadavek na zařazení programu Podpora výzkumu ve strukturálně znevýhodněných krajích (mj. využitelné i pro rozvoj balneologického výzkumu v Karlovarském kraji). Je k dispozici koncept navrhovaného programu.  Došlo také iniciaci jednání mezi MZ a TAČR oblasti výzkumných témat.	MZ, MŠMT	Vláda ukládá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy a ministru zdravotnictví poskytnout součinnost Karlovarskému kraji při vytváření podmínek pro znovuoobnovení a rozvoj balneologického a výzkumu vzdělávání odborných kapacit pro balneologii a lázeňství v Karlovarském kraji i ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. T: září 2017  Vláda ukládá ministru zdravotnictví navrhnout podmínky pro podporu zdravotnického a balneologického výzkumu <b>ve strukturálně postižených krajích</b> . T: červenec 2018  Vláda ukládá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy vytvořit možnosti pro podporu příchodu a setrvání excelentních pracovníků v oblasti balneologie, fyzioterapie a dalších příbuzných medicínských oborů do Karlovarského kraje v rámci existujících a nově plánovaných dotačních titulů s působností v oblastech výzkumu, vývoje a inovací a realizovaných v gesci MŠMT za využití výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace a prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). T: prosinec 2018  Vláda ukládá ministru zdravotnictví aktualizovat Konceptci zdravotnického výzkumu do roku 2022 a Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 tak, aby byly využitelné i pro oblast aplikovaného výzkumu v oblasti balneologie a lázeňství. T: prosinec 2018 (nebo při nejbližší aktualizaci)

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř D – Lidské zdroje

Pilíř D Lidské zdroje		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
<b>D.1</b> Více lepších pracovních příležitostí (high-skilled)	D.1.1 Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel, a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky <b>Plnění úkolu:</b> Na přelomu roku 2018/2019 budou k dispozici sebehodnotící zprávy jednotlivých KAP (tzn. včetně MSK, ÚK a KVK), jejichž předmětem bude vyhodnocení projektových aktivit KAP a dílčích výstupů/ výsledků. Zároveň v rámci projektu IPs P-KAP jsou ve vztahu ke KAP a ŠAP realizovány další analýzy a evaluační aktivity. Za účelem koordinace harmonogramů poskytnutí potřebných dat a informací ze strany MŠMT včetně případných dalších hodnocení jsou realizována jednání. <b>V rámci MSK probíhají přípravné činnosti – tvorba neformálních sítí škol techniky, realizace kulatých stolů za účelem provázání center volného času, Světa techniky atp. Jedná se o klíčovou aktivitu v sítích neformálního vzdělávání za účelem podchytávání talentů.</b>	MŠMT	(a) Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon tak individuálních projektů ostatních; (b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a následující; (c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31. 5. 2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty relevantními výzvami MŠMT. Vláda ČR ukládá ministru školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT.
	D.1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech <b>Plnění úkolu:</b> Na základě komunikace s MŠMT bylo ze strany ÚZV realizováno šetření absorpční kapacity mezi VŠ a následně došlo k iniciaci společných jednání, která vedla k nastavení specifických výzev určených pro tři dotčené kraje. Byla dohodnuta Metodika hodnocení souladu projektových záměrů s obsahem a cíli Strategického	MŠMT	Vláda ČR ukládá ministru školství, mládeže a tělovýchovy připravit cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřené na podporu VŠ pro strukturálně postižené regiony zohledňující socioekonomickou situaci v regionech a pozitivní roli vysokých škol v procesu restrukturalizace.

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř D Lidské zdroje		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
	<p>rámce hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK – na základě této metodiky bude zmocněnec vlády spolu se svou zástupkyní potvrzovat soulad jednotlivých projektů. Kladné vyjádření ze strany ÚZV je povinnou přílohou projektové žádosti.</p> <p>14.2. došlo k vyhlášení obou specifických výzev ESF i ERDF. Jejich celková alokace činí 2.2 mld. Kč, tato alokace je vnitřně rovnoměrně rozdělena mezi Moravskoslezský kraj a Ústecký + Karlovarský kraj (NUTS II Severozápad). Termín pro předkládání projektových žádostí – do 29. 6. 2018</p>		
D.1.4	<p>Revize systému investičních pobídek – v případě všech okresů dotčených krajů bez ohledu na podíl nezaměstnaných osob poskytovat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst v rozsahu 200 000 Kč/místo</p> <p><b>Plnění úkolu:</b> Průběžné jednání o regionálních specifikách s předpokládaným harmonogramem realizace analýzy možností úpravy tohoto systému v 1.pol. 2018 Klíčové pro realizaci opatření je vyjasnění a změna koncepce investiční pobídek.</p>	MPSV	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí připravit novelizaci zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 111) a nařízení vlády č. 515/2004 Sb.

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Píleř D Lidské zdroje		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
D.2 Více obyvatel lépe připravených na práci (medium- skilled)	D.2.1  Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích <b>Plnění úkolu:</b> <i>Na přelomu roku 2018/2019 budou k dispozici sebehodnotící zprávy jednotlivých KAP (tzn. včetně MSK, ÚK a KVK), jejichž předmětem bude vyhodnocení projektových aktivit KAP a dílčích výstupů/ výsledků. Zároveň v rámci projektu IPs P-KAP jsou ve vztahu ke KAP a ŠAP realizovány další analýzy a evaluační aktivity. Za účelem koordinace harmonogramů poskytnuti potřebných dat a informací ze strany MŠMT včetně případných dalších hodnocení jsou realizována jednání. Na plošné intervence na podporu kariérového poradenství mohly kraje čerpat finanční prostředky z výzvy Implementace KAP I a to na systémové aktivity doplňující aktivity škol. Školám byla poskytnuta možnost zavést pomoci tzv. Šablon pozici kariérového poradce ve škole, případně koordinátora spolupráce škol a firem. Ze strukturálně postižených regionů si zvolil podporu kariérového poradenství Moravskoslezský, Ústecký i Karlovarský kraj.</i> <b>Probíhají jednání s regionálními partnery, iKAP, zapojení i v rámci ITI – práce s mladými lidmi vytváření nových sítí, hledání nový přístupu. Na 30.1.2018 realizace jednání v MSK – projednání připravených projektových záměrů.</b>	MŠMT, MPSV	Vláda ČR doporučuje krajům při realizaci navrženého programu: (a) pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon tak individuálních projektů ostatních; (b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a následující; (c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31. 5. 2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty relevantními výzvami MŠMT. Vláda ČR ukládá ministru školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT. Vláda ČR ukládá ministryni práce a sociálních věcí spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci relevantních opatření, zejména projektu KOMPAS s vytvořením krajských barometrů trhu práce a projektu PIPS – podpora informačních a poradenských středisek; (b) zajištění jejich úpravy či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MPSV.

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

	Píleř D Lidské zdroje	Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
	<p>Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol</p> <p><b>Plnění úkolu:</b> Na přelomu roku 2018/2019 budou k dispozici sebehodnotící zprávy jednotlivých KAP (tzn. včetně MSK, ÚK a KVK), jejichž předmětem bude vyhodnocení projektových aktivit KAP a dílčích výstupů/ výsledků. Zároveň v rámci projektu IPs P-KAP jsou ve vztahu ke KAP a ŠAP realizovány další analýzy a evaluační aktivity. Za účelem koordinace harmonogramů poskytnutí potřebných dat a informací ze strany MŠMT včetně případných dalších hodnocení jsou realizována jednání. ŘO OP VVV bude i nadále sledovat potřeby škol a regionu a v případě potřeby na základě identifikovaných potřeb ve druhé vlně dotazníkového šetření a školních akčních plánech navýší pro strukturálně postižené regiony alokaci ve druhé výzvě určené na financování opatření identifikovaných v KAP.</p> <p>Podpora zvýšení kvality jazykového vzdělávání dětí, žáků a studentů byla jednou z podporovaných aktivit výzvy Implementace KAP, ze které čerpají kraje finanční prostředky na systémová opatření naplánovaná v krajských akčních plánech. Kraje volily aktivity dle svých priorit a ŘO OP VVV nikterak nemohl ovlivnit volbu opatření ani výši finančních prostředků čerpaných na zvolená opatření, na které budou kraje čerpat finanční prostředky. Moravskoslezský kraj v této oblasti podpoří v aktivitě zaměřené na rozvoj mezinárodní spolupráce odborných škol – eTwinning, na Den ve firmách s cílem ukázat PP a žákům SŠ nezbytnost odborného cizího jazyka</p>	MŠMT	<p>Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu:</p> <p>(a) pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon, tak individuálních projektů ostatních;</p> <p>(b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a následující;</p> <p>(c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31. 5. 2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty relevantními výzvami MŠMT.</p> <p>Vláda ČR ukládá ministroví školství a mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT.</p>

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř D Lidské zdroje		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
	<i>pro využití v praxi. Dále se zaměří na realizaci kroužků cizího jazyka.</i>		

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

	Píleř D Lidské zdroje	Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
	<p>Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)</p> <p><b>Plnění úkolu:</b></p> <p><i>Na přelomu roku 2018/2019 budou k dispozici sebehodnotící zprávy jednotlivých KAP (tzn. včetně MSK, ÚK a KVK), jejichž předmětem bude vyhodnocení projektových aktivit KAP a dílčích výstupů/ výsledků. Zároveň v rámci projektu IPs P-KAP jsou ve vtaahu ke KAP a ŠAP realizovány další analýzy a evaluační aktivity. Za účelem koordinace harmonogramů poskytnutí potřebných dat a informací ze strany MŠMT včetně případných dalších hodnocení jsou realizována jednání.</i></p> <p><i>Na plošné intervence na podporu zvýšení kvality odborného vzdělávání a spolupráci škol se zaměstnavateli čerpají kraje finanční prostředky z výzvy Implementace KAP I a to na systémové aktivity doplňující aktivity škol. Školám byla poskytnuta možnost zavést pomoci tzv. Šablon pozici koordinátora spolupráce škol a firem. Ze strukturálně postižených regionů si zvolil podporu spolupráce škol a firem Ústecký a Karlovarský kraj.</i></p> <p><i>ŘO OP VVV bude i nadále sledovat potřeby škol a regionu a v případě potřeby na základě identifikovaných potřeb ve druhé vlně dotazníkového šetření a školních akčních plánech navýší pro strukturálně postižené regiony alokaci ve druhé výzvě určené na financování opatření identifikovaných v KAP.</i></p> <p><b>Připravuje se projekt Kompetence 4.0 jehož součástí jsou jednotlivé kraje, je připravena podrobná struktura</b></p>	<p>MŠMT, MPSV</p>	<p>Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu:</p> <p>(a) pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon, tak individuálních projektů ostatních;</p> <p>(b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a následující;</p> <p>(c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31. 5. 2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty relevantními výzvami MŠMT.</p> <p>Vláda ČR ukládá ministroví školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT.</p> <p>Vláda ČR ukládá ministryni práce a sociálních věcí spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci relevantních opatření, zejména projektu KOMPAS s vytvořením krajských barometrů trhu práce + programu Práce 4.0 s vazbou na NVP a na projekt Kompetence 4.0; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MPSV.</p>



Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř D Lidské zdroje		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
	projektu, a připravuje se jeho předložení s předpokládanou dobou realizace od září 2018.		
D.2.4	Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS <b>Plnění úkolu:</b> Průběžná komunikace s možností očekávání výstupů projektu KOMPAS cca v polovině roku 2018 a jejich implementace v regionech.	MPSV	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zajištění rozvoje dlouhodobě udržitelného systému predikcí potřeb trhu práce na národní i regionální úrovni
D.2.5	Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti) <b>Plnění úkolu:</b>	MPSV	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zajistit zefektivnění služeb zaměstnanosti

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř D Lidské zdroje		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
	Průběžné jednání o regionálních specifikách, realizace v souladu s harmonogramem projektů. Plánuje se schůzka s metodiky GR UP o specifikaci výstupů.		
D.2.6	Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace) <b>Plnění úkolu:</b> Realizace vstupních jednání informace o průběžné aktualizaci ze strany MPSV. Provázanost s jinými aktivitami, radikální změny spojeny s realizací a výstupy projektu KOMPAS a následně také projektu Kompetence 4.0.	MPSV	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zajistit správu a aktualizaci Národní soustavy povolání v kontextu se změnami na trhu práce
D.2.7	V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory <b>Plnění úkolu:</b> Vstupní jednání, jednání v rámci regionů s propagací účelů a činnosti řemeslných inkubátorů, provázanost s D 2.8	MPSV	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem práce ČR přípravu komplexního opatření podpory uchazečů o zaměstnání zahajujících samostatně výdělečnou činnost
D.2.8	Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti <b>Plnění úkolu:</b> Opatření je realizováno průběžně jako trvalá změna metodického přístupu, k již realizovaným nástrojům a opatřením APZ. Aktuální činností MPSV je příprava analýzy nákladovosti zvolených rekvalifikací, která by měla být provedena v 1.Q.2018	MPSV	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem práce ČR zajistit intenzifikaci využívání zvolené rekvalifikace

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř D Lidské zdroje		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
D.2.9	Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti <b>Plnění úkolu:</b> Realizace vstupních jednání a stanovení, na kterých došlo ke stanovení předpokládaného termínu zhotovení analýzy - duben 2018.	MPSV	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zpracovat analýzu proveditelnosti zavedení podpory při zvolené rekvalifikaci
D.2.10	Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu <b>Plnění úkolu:</b> Toto opatření navazovalo na program prevence nezaměstnanosti horníků, který byl realizován v minulosti. Ve všech regionech dochází k postupné změně situace a v dílčích částech lze označit za splněný.	MPSV	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu
D.2.11	Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti <b>Plnění úkolu:</b> Realizace vstupních jednání a stanovení předpokládaného harmonogramu: 03/2018 vyhotovení analýzy vytvoření nového nástroje APZ, 09/2018 vytvoření metodiky nového nástroje APZ, 01/2019 zahájení pilotního ověření. Součástí opatření je návaznost na výstupy projektu Kompetence 4.0, příprava jeho realizace, zpracování na základě akčního plánu.	MPSV	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zpracovat návrh nového opatření APZ.
D.2.12	Analýza současného stavu v oblasti sladování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem <b>Plnění úkolu:</b>	MPSV	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí provést analýzu současného stavu v oblasti sladování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem.

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř D Lidské zdroje		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
D.3 Více obyvatel lépe motivovaných k práci (low-skilled)	D.3.1	MPSV	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí v roce 2017 připravit ve spolupráci s regionálními aktéry výzvu z OP Zaměstnanost pro krajské pobočky ÚP ve vybraných krajích zaměřenou na uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce. Výzva bude otevřená v roce 2018.
	D.3.2	MPSV	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí v roce 2017 připravit ve spolupráci s regionálními aktéry výzvu z OP Zaměstnanost zaměřenou na rozvoj tranzitních sociálních podniků podporujících restrukturalizaci. Výzva bude otevřená v roce 2018. Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí v roce 2018 ve spolupráci s gesčně příslušnými dalšími ministerstvy, ÚV ČR a regionálními aktéry zhodnocení možnosti implementace podpory integračních a tranzitních sociálních míst do zákona o zaměstnanosti jakožto inovativního nástroje APZ v návaznosti na pilotní ověření a v kontextu budoucího vývoje v oblasti podpory sociálního podnikání v ČR.

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř D Lidské zdroje		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
D.3.3	Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016 <b>Plnění úkolu:</b> Realizace vstupních jednání a ověření nastaveného harmonogramu plnění s průběžným hodnocením 1x za půl roku. Průběžná aktualizace plnění. Vytipují se opatření pro regionální uplatnění.	MPSV	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizaci opatření uvedených v Usnesení vlády č. 1127 ze dne 14. prosince 2016.
D.3.4	Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti <b>Plnění úkolu:</b> Realizace vstupních jednání s tím, že harmonogram základní strategie u příslušného opatření v materiálu je v gesci ÚP ČR, a rozdělením definováním odpovědnosti ÚP ČR za jeho realizaci.	MPSV	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizaci opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti.
D.3.5	Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání <b>Plnění úkolu:</b> Realizace vstupních jednání s tím, že harmonogram základní strategie u příslušného opatření v materiálu je v gesci ÚP ČR. Došlo také k definováním odpovědnosti ÚP ČR za realizaci aktivit k naplnění opatření.	MPSV	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zajistit vzájemnou spolupráci a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů Úřadu práce České republiky s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání.
D.3.6	Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility <b>Plnění úkolu:</b> Realizace vstupního jednání, na kterém byla předána informace s tím, že opatření je realizováno, návrh harmonogramu: 02/2018 vyhodnocení efektů opatření na ne/zaměstnanost v rámci pravidelné zprávy o realizaci nástrojů APZ	MPSV	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizaci pilotního ověření nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti „Příspěvek na podporu regionální mobility“.

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř D Lidské zdroje		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
D.4 Více obyvatel lépe připravených a více motivovaných k podnikání	D.4.1  Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání <b>Plnění úkolu:</b> <i>Na přelomu roku 2018/2019 budou k dispozici sebehodnotící zprávy jednotlivých KAP (tzn. včetně MSK, ÚK a KVK), jejichž předmětem bude vyhodnocení projektových aktivit KAP a dílčích výstupů/ výsledků. Zároveň v rámci projektu IPs P-KAP jsou ve vztahu ke KAP a ŠAP realizovány další analýzy a evaluační aktivity. Za účelem koordinace harmonogramů poskytnutí potřebných dat a informací ze strany MŠMT včetně případných dalších hodnocení jsou realizována jednání. Podpora podnikavosti a iniciativy dětí, žáků a studentů byla jednou z podporovaných aktivit výzvy Implementace KAP, ze které čerpají kraje finanční prostředky na opatření naplánovaná v krajských akčních plánech. Kraje volily aktivity dle svých priorit a ŘO OP VVV nikterak nemohl ovlivnit volbu opatření, na které budou kraje čerpat finanční prostředky. ŘO OP VVV bude i nadále sledovat potřeby škol a regionu a v případě potřeby na základě identifikovaných potřeb ve druhé vlně dotazníkového šetření a školních akčních plánech navýší pro strukturálně postižené regiony alokaci ve druhé výzvě určené na financování opatření identifikovaných v KAP.</i>  <i>Na regionální úrovni přípravné a podané projekty pro pilotní ověření. V druhé části (vyplývá z výstupů projektu EFES) bude vytvořena metodika, jak výstupy z dílčích projektů lépe podporovat.</i>	MŠMT	(a) Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu: pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon tak individuálních projektů ostatních; (b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a následující; (c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31. 5. 2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty relevantními výzvami MŠMT. Vláda ČR ukládá ministři školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT.

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř E – Sociální stabilizace

Pilíř E Sociální stabilizace		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
E.1 Stabilizace sociální situace a snížení sociálních rozdílů	E.1.1	MPSV, MŠMT, MF, MS	<p>Vláda ukládá ministrovi školství mládeže a tělovýchovy, aby ve spolupráci s regionálními aktéry připravila specifické výzvy pro vzdělávací programy na posílení finanční gramotnosti s důrazem na prevenci zadlužování pro ZŠ, SŠ. Programy budou připravené poprvé pro školní rok 2018/2019. V návaznosti na přípravu výzev vláda ukládá ministru školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem financí zajistit jejich financování.</p> <p>Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí umožnit podporu vzdělávání zaměstnanců v měkkých dovednostech (v oblasti finanční gramotnosti) v rámci projektu POVEZ. Program by se měl upravit v roce 2017 a realizovat se v rozšířené podobě v následujícím roce.</p> <p>Vláda ukládá ministrovi spravedlnosti analyzovat stávající stav administrativní zátěže zaměstnavatelů ve spojení s exekucemi jejich zaměstnanců a připraví návrhy na elektronizaci související agendy směřující k minimalizaci nároků tohoto procesu na zaměstnavatele.</p>
	E.1.2	MPSV, MMR	<p>Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí v roce 2017 nastavit systém spolupráce ve spolupráci ÚP a regionálních aktérů v oblasti rozvoje činnosti ÚP s podporou institucionálního okolí včetně kalkulace nákladů spojených s těmito činnostmi. A v roce 2017 připravit výzvu pro krajské ÚP zaměřenou na pilotní ověření prostřednictvím projektů, které povedou k vytvoření takovéto podpůrné sítě pro jejich činnost. Výzva bude otevřená v roce 2018.</p> <p>Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí připravit v roce 2017 podklady pro změnu vládního nařízení č. 5564/2006 Sb. umožňující adekvátní mzdové ohodnocení pracovníků spadající do skupiny I. Přílohy č. 10 tohoto nařízení, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty, a u nichž je předpoklad zvýšené náročnosti ve vedení agendy, vykonávání sociální práce a vysoký koeficient počtu klientů na jednoho pracovníka.</p> <p>Vláda ukládá ministryni pro místní rozvoj aktualizovat ve spolupráci s ministryni práce a sociálních věcí přehledy orientačních hodnot nájemného pro účely normativů na bydlení.</p>

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř E Sociální stabilizace		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
E.1.3	Integrovaný projekt zaměřený na posílení zapojení dětí ze sociálně slabých rodin do vzdělávacího systému <b>Plnění úkolu:</b> V rámci plnění tohoto opatření je možné využít aktuálně otevřenou výzvu, kam se mohou kromě ASZ zapojit i kraje a napsat krajský plán inkluze, klíčová je v tomto případě aktivizace kraje výše dotace může dosáhnou až cca 80 mil. Kč	MPSV, MŠMT	Vláda ukládá ministroví školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2017 sledovat a vyhodnotit míru využití výzev OP VVV směřujících k podpoře rovného přístupu ke vzdělání (grantové výzvy, šablony) a jejich efektivitu při vzdělávání dětí a žáků ze sociálně vyloučených lokalit. Dále ministerstvu ukládá připravit ve spolupráci s místními aktéry MAP a KAP návrh, jak tyto nástroje soustředit a zefektivnit jejich využití ve strukturálně znevýhodněných regionech s vysokou zátěží sociálního vyloučení pro rok 2018 a následující.
	E.1.4	Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje <b>Plnění úkolu:</b> S MPSV došlo k dohodě o zadání přípravy této analýzy, kdy se aktuálně domlouvá zapojení regionů do jejího zpracování.	MPSV
E.3 Zvýšení atraktivity bydlení (a zajištění kvalitní občanské vybavenosti a atraktivní nabídky služeb)	E.3.1 Integrovaný projekt zaměřený na řešení problematiky bydlení jako základního faktoru stabilizace rodin a jednotlivců <b>Plnění úkolu:</b> Iniciováno jednání ohledně tohoto opatření. Jednalo se o seznámení se s aktuálním přístupem ministerstva k sociálnímu bydlení a související problematice pro nastavení úvodních kroků k naplňování klíčových opatření. Na rozdíl od jiných pilířů se u většiny opatření jedná o postupnou přípravu, kdy reálné efekty lze očekávat až v průběhu roku 2018. V souladu s Konceptí bydlení ČR do roku 2020 (revidovanou) se zpracovávají podkladové analýzy, které by měly být využity při přípravě věcného záměru zákona o SFRB. Dne 6. 11. 2017 vláda schválila nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Příjmy z	MPSV, MMR	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí v roce 2017 vést přípravu metodiky podpory sociálního bydlení v oblasti sociální práce a sociálních služeb a ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a s regionálními aktéry vytvořit program podpory bydlení a stabilizace rodin pro pilotní ověření ve vybraných krajích.  Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí do konce 1. čtvrtletí roku 2018 připravit ve spolupráci s regionálními aktéry výzvu z OP Zaměstnanost pro obce strukturálně znevýhodněných krajů v oblasti sociálního bydlení.  Vláda ukládá ministryni pro místní rozvoj prověřit do konce roku 2018 možnosti využití stávajících programů podpory Státního fondu rozvoje bydlení s ohledem na potřeby definované v akčním plánu hospodářské restrukturalizace. V případě potřeby navrhnout aktualizaci nastavení těchto programů.  Vláda ukládá ministroví pro lidská práva rovné příležitosti a legislativu připravit ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj, s ASZ a regionálními aktéry do konce roku 2017 studii o možnosti využití nového komplexního programu revitalizace rozsáhlých sociálně vyloučených lokalit (opatření 3.3.2.3 Akčního plánu Strategie boje



Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř E Sociální stabilizace		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
	první obrátky programu JESSICA, administrovaného Státním fondem rozvoje bydlení, v celkové výši 550 mil. Kč umožní v pětiletém horizontu realizovat projekty většího rozsahu a výrazně komplexnějšího charakteru. Jedná se o novou podporu s dotační a úvěrovou složkou. Účinnost nařízení vlády byla stanovena k 1. 1. 2018.		<i>proti sociálnímu vyloučení 2016-2020) pro komplexní proměnu sociálně vyloučených lokalit s ohledem na potřeby a specifika dotčených krajů.</i>
E.4 Zvýšení patriotismu a aktivního životního stylu	E.4.1 Úkol: Připravit regionální programy na podporu dalšího rozvoje již existujících místních kulturních institucí (muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly apod.) a na podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit ve všech třech krajích. <b>Plnění úkolu:</b> Došlo k realizaci vstupní schůzky s resortem, kde došlo k domluvě o nastavení realizace daného usnesení. Jako první krok bude interní analýza dotačních programů MK v oblasti podpory živého umění a následně na základě výstupů této analýzy bude nastaveno šetření absorpční kapacity pro přípravu podmínek dotačního titulu.	MK	<i>Vláda ukládá ministrovi kultury připravit pro strukturálně postižené kraje regionální program na podporu živého umění, zaměřený jak na zlepšení či zvýšení nabídky stávajících organizací, tak na vznik nových aktivit či akcí živého umění nekomerčního charakteru.</i>

Regionálně specifické opatření Karlovarský kraj

Pilíř E Sociální stabilizace		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
E.2 Zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí	E.2.3 Rozvoj zdravotnické infrastruktury – Karlovy Vary <b>Plnění úkolu:</b> Realizace vstupního jednání – ověření plnění opatření, základní analýza potřebnosti zpracována, řeší se její výstupy ve vztahu k regionu – leden 2018. Podle předběžných výsledků je potřebnost vzniku regionálního onkologického centra opodstatněná, jelikož velká centra	MZ	<i>Vláda ČR ukládá ministrovi zdravotnictví zhodnotit potřeby vzniku Komplexního onkologického centra, centra vysoce specializované traumatologické péče a Komplexního kardiiovaskulárního centra v Karlovarském kraji zpracované ve spolupráci s Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a. s.</i>

---

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

		jsou v současné době přetížena a nelze očekávat zlepšení stavu.		
--	--	---	--	--

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř F – Životní prostředí

Pilíř F Životní prostředí		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
<b>F.1</b> Revitalizovat a regenerovat území silně zasažené těžební a průmyslovou činností	F.1.1	Akcelerace programu na řešení sanace ekologických škod – závazky vyplývající z privatizačních smluv (kompetence MF ČR) <b>Plnění úkolu:</b> Aktuálně probíhají jednání s nositeli projektů v MSK a ÚK, opatření by tak mělo být naplněno dle plánu.	MF  Vláda ČR ukládá 1. ministru financí a) urychlit proces zadávání veřejných zakázek na sanaci ekologických škod vyplývajících z uzavřených Ekologických smluv a navýšit roční finanční alokaci na realizaci sanací b) urychlit řešení Sanace skládkové oblasti v lokalitě Litvínov společnosti Unipetrol, a.s. (Smlouva č. 14/94), která je hlavním zdrojem znečištění ohrožujícího lokalitu revitalizovaného jezera Most (Průzkumnými pracemi a analýzou rizik bylo potvrzeno, že dochází k šíření kontaminace směrem k severní části jezera Most).
	F.1.2	Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP) <b>Plnění úkolu:</b> Byla zrealizována vstupní jednání zástupci MSK a MŽP, klíčová je prioritizace záměrů.	MŽ, MMR  Vláda ČR ukládá: Ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministrem dopravy provést analýzu potřeb a absorpční kapacity v oblasti sanace ekologických škod, navrhnout možné způsoby řešení vč. dopadu na strategické dokumenty (národní a krajské strategické dokumenty, Dohoda o partnerství, relevantní operační programy).
	F.1.3	Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě <b>Plnění úkolu:</b> Proběhla úvodní jednání a byly předloženy návrhy členů do pracovních skupin. Příprava programu bude probíhat v souladu se schválenou „Koncepcí využití území po těžbě...“. Kraje zpracují podkladové materiály definující potřeby a požadavky regionů. Samotná příprava programu až k jeho realizaci je dlouhodobá záležitost. První teze a návrhy pracovních skupin se očekávají v průběhu 1Q roku 2018. Bod 3 bude řešen v 2Q roku 2018	MPO, MMR, MŽP, MF  Vláda ČR ukládá: 1. Ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu připravit státní program pro podporu tvorby nových aktivit (resocializaci) na rekultivovaných a revitalizovaných územích, na kterých byly odstraněny ekologické škody po těžbě uhlí a průmyslové činnosti. T: 2017-2018  2. Ministru životního prostředí, ministru průmyslu a obchodu a předsedovi Českého báňského úřadu předložit vládě zprávu o provedené prověrce současného stavu Chráněných ložiskových území zajišťujících ochranu ložisek uhlí a nerudných surovin v oblasti Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, včetně návrhu na případnou úpravu jejich rozsahu, jako nutnou podmínku pro realizaci programu resocializace území postižených těžební činností.  T: 2018

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř F Životní prostředí		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
			3. ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem financí zajistit průběžné uvolňování finančních prostředků na realizaci státního programu v celkové výši 2,7 mld. Kč v letech 2019 – 2025 (rok 2019 -300 mil. Kč, roky 2020 až 2025 – 400 mil. Kč/rok).
F.1.4	<p>Analyzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající opatření na ochranu ŽP</p> <p><b>Plnění úkolu:</b> Byla zrealizována komunikace mezi MŽP a kraji ohledně aktuálních potřebách regionů v oblasti životního prostředí. Na závěr prosince domluvena schůzka se zástupci resortu k řešení daného opatření. Následně došlo ke zpracování zadané analýzy a její výstupy jsou aktuálně připomínkovány v regionech.</p>	MŽP, MZe	<p>Vláda ČR ukládá:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ministru životního prostředí zpracovat ve spolupráci s kraji zprávu s detailním rozбором situace v jednotlivých krajích, stanovením hlavních potřeb krajů, analýzou stávajících programů k ochraně životního prostředí a existujících opatření k ochraně životního prostředí.</li> <li>2. Ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem zemědělství zpracovat návrh způsobu zohlednění specifík strukturálně postižených regionů ve stávajících programech zaměřených na řešení zlepšení životního prostředí.</li> </ol> <p>Vláda ČR doporučuje hejtmanům Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje poskytnout ministru životního prostředí součinnost při zajištění úkolu č. 1 formou poskytnutí existujících podkladů a v souladu s úkolem č. 2 provést odpovídající revizi odpovídajících programů kraje s cílem dosažení synergie podpor.</p> <p>Termín do konce roku 2017</p>
F.1.8	<p>Analýza potenciálu a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených krajů</p> <p><b>Plnění úkolu:</b> Realizace úvodních jednání pro nastavení dílčích úkolů ve shodě s potřebami regionů. V současné době probíhá výběr dodavatele na zpracování detailní „Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů“, konkrétně se jedná o Jezero Milada (lom Chabařovice), Jezero Most (lom Most-Ležáky) a budoucí jezero na lomu ČSA. Studie bude podkladem pro rozhodnutí o realizaci projektů energetického charakteru s nadregionálním významem.. Termín zpracování studie je plánován do konce roku 2018.</p>	MPO	<p>Vláda ČR ukládá ministru průmyslu a obchodu zajistit zpracování podrobné analýzy potenciálu výstavby a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených krajů.</p> <p>Termín: 12/2018</p>

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř F Životní prostředí		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
F.2 Regenerovat rozvojová, deprivovaná nebo periferní území v sídlech s vysokou koncentrací obyvatel	F.2.1	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu <b>Plnění úkolu:</b> V rámci stávajícího programu ÚZV již připravil návrhy úprav a na jejich základě došlo k rozšíření okruhu žadatelů a k navýšení maximální dotace z 5 na 10 mil. Kč. Po ukončení stávajícího programu dojde k vyhodnocení výzev a návrhům na úpravy podmínek dle potřeb v regionech. Ze strany MMR bude řešeno v 1.Q 2018. Bod III vládního usnesení by se měl řešit v 2Q 2018.	MMR, MF  Vláda ČR ukládá ministryni pro místní rozvoj I. provést do 31. 5. 2018 analýzu dotačního titulu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách a na základě výsledku analýzy upravit pravidla dotačního titulu pro období 2019-2021, II. vyhlásit dotační titul Demolice v sociálně vyloučených lokalitách v období 2019-2021 ukládá ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem financí III. zajistit financování dotačního titulu v období 2019-2021 ve výši 100 mil. Kč ročně
	F.2.2	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem prostřednictvím jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR) <b>Plnění úkolu:</b> V rámci tohoto opatření byla na MMR již sestavena pracovní skupina a z pověření MMR provedl ÚZV šetření absorpční kapacity mezi obcemi v MSK, KVK a ÚK. Zpracovaný podkladový materiál obsahující analytické zpracování získaných údajů slouží jako podklad k vytvoření daného dotačního programu. Předpokládaný termín předložení návrhu pracovní verze materiálu na MF je leden 2018. Bod II bude řešen ve 2Q roku 2018. Bod III již došlo ke schválení pracovních míst a v současné době probíhají výběrová řízení.	MMR  Vláda ČR ukládá ministryni pro místní rozvoj I. zpracovat do 31. 5. 2018 zásady dotačního titulu na regeneraci brownfields v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití, ukládá ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem financí II. zajistit financování dotačního titulu v období 2019-2021 ve výši 200 mil. Kč ročně ukládá ministryni pro místní rozvoj III. navýšit systemizaci Ministerstva pro místní rozvoj o 3 systemizovaná místa k zajištění přípravy nových dotačních titulů

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Regionálně specifické opatření Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř F Životní prostředí		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům	
F.1 Revitalizovat a regenerovat území silně zasažené těžební a průmyslovou činností	F.1.5	Akcelerace a urychlení čerpání a alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje <b>Plnění úkolu:</b> bod č. 1 - úkol splněn (UV č. 625/2017). Revokací UV č. 50/2002 došlo k navýšení programu o 3 mld. Kč a současně zůstaly zachovány podmínky realizace daného programu. bod č. 2 - úkol plněn V souvislosti s novým zákonem o veřejných zakázkách byla Meziresortní komisí 27.11.2017 schválena novelizace „Směrnice k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod...“, která nabyla platnost od 1.4.2018. Aktuálně se řeší navýšení počtu zadávaných projektů v průběhu kalendářního roku, harmonogram realizací a zadání 4. aktualizace „Koncepte řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“, kterou také schválila MK 27.11.2017.	MF, MPO, MMR	Vláda ČR ukládá  1. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí připravit materiál pro jednání vlády navyšující program na řešení ekologických škod dle UV č. 50/2002 na území Ústeckého a Karlovarského kraje (15 mld.) o 3 mld. Kč, včetně náplně a harmonogramu finančního plnění v jednotlivých letech  2. ministru průmyslu a obchodu a) ve spolupráci s ministrem financí zajistit ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, od roku 2018 zadávání veřejných zakázek na realizaci prioritních projektů programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji (UV č. 546/2016), a to v rozsahu dle Plánu zadávání na každý rok, vytvořeného ve spolupráci ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu, v počtu nejméně 13 prioritních projektů ročně b) zajistit průběžně uvolňování finančních prostředků z navýšené alokace o 3 mld. Kč na realizaci projektů schválených Meziresortní komisí (viz bod 1.) v letech 2019 až 2023 až do výše 3 mld. Kč (600 mil. Kč/rok)
	F.1.6	Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj) <b>Plnění úkolu:</b> Probíhá ověření čerpání jednotlivých dotačních programů	MZe, MŽP	Vláda ČR v souvislosti s plněním Programu revitalizace Krušných hor (schváleného usnesením vlády ČR ze dne 23. 11. 2016 č. 1031, dále jen „Program“) pověřuje ministra zemědělství a ministra životního prostředí v součinnosti s Úřadem vládního zmocněnce vyhodnocovat míru a efektivitu využívání dostupných dotačních titulů v gesci jednotlivých uvedených ministerstev využitelných k plnění cílů Programu. V případě potřeby navrhnout nástroje pro zvýšení míry čerpání dostupných dotačních zdrojů a pro zpřístupnění problematiky a administrace dotací zejména vlastníkům lesů malých výměr (především menší obce).
F.2 Regenerovat rozvojová, deprivovaná nebo periferní území v	F.2.3	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci <b>Plnění úkolu:</b> Realizace vstupních jednání s cílem nezbytného určení, nositele projektu ze strany regionálních aktérů.	MMR	I. Vláda ČR ukládá ministryni pro místní rozvoj připravit dotační titul pro financování ověřovacích studií a analýz možnosti využití revitalizovaných území v rámci dotačního programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch, kdy oprávněným žadatelem bude konkrétní subjekt navržený a schválený vládou. Termín: 12/2018

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř F Životní prostředí		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
sídlech s vysokou koncentrací obyvatel			
	F.2.4	MMR	I. Vláda ČR ukládá ministryni pro místní rozvoj připravit dotační titul pro financování ověřovacích studií a analýz možností využití revitalizovaných území v rámci dotačního programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch, kdy oprávněným žadatelem bude konkrétní subjekt navržený a schválený vládou. <b>Termín: 12/2018</b>

Regionálně specifické opatření Moravskoslezský kraj

Pilíř F Životní prostředí		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
F.1 Revitalizovat a regenerovat území silně zasažené těžební a průmyslovou činností	F.1.7	MF,MPO	<i>Vláda ČR ukládá:</i> 1. <i>Ministru financí spolu s ministrem průmyslu a obchodu zajistit urychlení procesu zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. s cílem akcelerace čerpání prostředků na realizaci projektů dle bodu III. usnesení vlády č. 546/2016.</i> 2. <i>Ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci ministrem financí zpracovat návrh postupu pro revizi absorpční kapacity a potřeby Moravskoslezského kraje řešení ekologických škod dle usnesení vlády č. 592/2002 Sb. Vyplyvající ze snížení alokace o 6 mld. včetně revize dostupnosti financování z privatizačních výnosů, případně alternativních národních zdrojů a tento návrh předložit vládě do 31. 12. 2017.</i>

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Pilíř G - Infrastruktura a veřejná správa

Pilíř G Infrastruktura a veřejná správa		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
G.1 Dopravně propojit území tam, kde dochází k signifikantní bariéře pro rozvoj a růst	G.1.1	Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. Třídy <b>Plnění úkolu:</b> Realizace vstupních jednání, ověření plnění v souladu s navrženým opatřením	MD <i>Vláda ČR pověřuje ministra dopravy ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury zajistit dostatečné prostředky na přípravné práce a majetkoprávní přípravu dotčených staveb podle bodu III. Materiál ve výši 6,1 mld. Kč pro rok 2018.</i>
	G.1.2	Komplex opatření k výstavbě a modernizaci významných dopravních úseků silnic II. a III. třídy <b>Plnění úkolu:</b> Opatření se nepodařilo zohlednit v návrhu střednědobého rozpočtu SFDI zahrnující i rok 2018 i přes apel v meziresortním řízení.	MD <i>Vláda ČR ukládá společný úkol pro ministra dopravy a ministra financí pro rok 2018 – Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem financí zajistí pro vybrané tři strukturálně postižené kraje v souvislosti s potřebami restrukturalizace financování oprav silnic II. a III. třídy se souhrnnou alokací ve výši 500 mil. Kč.</i>
	G.1.3	Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí <b>Plnění úkolu:</b> Realizace vstupních jednání, ověření plnění v souladu s navrženým opatřením.	MD <i>Vláda ČR pověřuje ministra dopravy ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty zajistit dostatečné prostředky na přípravné práce a majetkoprávní řešení dotčených staveb podle bodu III. materiálu. Dále urychlení přípravných prací na dotčených tratích.</i>



Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Regionálně specifické opatření pro Karlovarský kraj

Pilíř G Infrastruktura a veřejná správa		Gesce ministerstva	Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům
<p><b>G.1</b> Dopravně propojit území tam, kde dochází k signifikantní bariéře pro rozvoj a růst</p>	<p>G.1.5</p>	<p>MD, MŽP, MZe, MMR, MF, MPO</p>	<p>1. Vláda ČR ukládá ministrovi životního prostředí poskytnout maximální součinnost při procesu projednávání EIA a vytvořit podmínky při respektování zákonem stanovených požadavků a lhůt pro urychlené dokončení schvalovacího procesu dokumentu EIA k záměru prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary.</p> <p>2. Vláda ČR ukládá ministrovi zemědělství prověřit možnost bezplatného převodu pozemků ve správě Lesů ČR, s. p., pro účely záměru prodloužení vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary.</p> <p>3. Vláda ČR ukládá ministrovi dopravy ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj, ministrem financí a ministrem průmyslu a obchodu hledat možnosti financování regionálních letišť.</p>

## Plnění akčního plánu za jednotlivé resorty

**Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj**
*Tabulka 7 Plnění akčního plánu za jednotlivé resorty dle finanční alokace*

Píříře	Počet opatření v gesci resortu	Alokace v píříři 2017 v mil. Kč		Alokace v píříři 2018 v mil. Kč		Alokace v píříři 2019+ v mil. Kč
		Plán	V realizaci	Plán	V realizaci	
MPO	14	103	100	1 933	300	8 432
MD	5	5 218	5 216	7 110	6 627	1 150
MF	3	400	400	800	0	5 800
MK	1	0	0	0	0	0
MMR	4	102	0	107	0	2 100
MPSV	21	247	0	1 674	0	2 515
MŠMT	7	0	0	0	2 200	800
MZ	2	20	0	55	0	2 000
Mze	1	0	0	0	0	0
MŽP	2	0	0	0	0	2 100
TAČR	4	0	0	0	170	670
UV RVVI	1	0	0	0	0	0

Výše uvedená tabulka uvádí informaci o počtu opatření, která jsou v gesci jednotlivého resortu, s uvedením plánovaných alokací souhrně za tyto opatření s plánem čerpání v daném roce a také realizací a čerpání daných alokací. Alokace v letech 2019+ jsou alokace předběžné, které v průběhu implementace jednotlivých opatření budou zpřesňovány na základě zpracovávaných analýz a také sběru aktuálních dat o absorpčních kapacitách v regionu.

Následující tabulka popisuje stav realizace v gesci jednotlivých resortů z pohledu harmonogramu realizace jednotlivých opatření a také počet opatření, které se v daném roce podařilo zahájit. Poslední sloupec dané tabulky dokládá počet opatření jejichž realizace přesahuje do období 2019+.

*Tabulka 8 Plnění akčního plánu za jednotlivé resorty dle harmonogramu*

Píříře	Počet opatření v gesci resortu	Opatření se začátkem 2017		Opatření se začátkem 2018		Opatření s realizací i v období 2019+
		Plán	Zahájeno	Plán	Zahájeno	
MPO	14	4	5	11	4	13
MD	5	5	4	0	0	3
MF	3	3	3	0	0	2
MK	1	0	0	1	1	1
MMR	4	2	2	2	2	4

---

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

MPSV	21	15	15	6	6	11
MŠMT	7	4	4	3	3	6
MZ	2	1	1	1	1	2
Mze	1	1	1	0	0	1
MŽP	2	2	1	0	1	2
TAČR	4	2	2	2	2	4
UV RVVI	1	1	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>49</b>

## Metodický text k vyhodnocení

## Metodický text k vyhodnocení

V této části se zaměřujeme popis způsobu hodnocení akčního plánu a také názorný popis aktuálního dění v rámci jednotlivých pilířů a následně v podrobnější charakteristice na úrovni jednotlivých opatření. **Při zahájení realizace akčního plánu jsou všechna opatření brána jako ve fázi konceptu, tj. ve stavu bez zahájení jakékoliv činnosti. Níže uvedené tabulky tak dokládají změnu jejich stavu.**

## Fáze naplňování opatření

Fáze naplňování opatření je analyticky rozlišována do těchto tří stupňů:

**Fáze I. - příprava** zahrnuje aktivity jako např.:

- Úvodní schůzka s nositeli/resorty;
- Stanovení priority opatření vůči celému AP;
- Zadané a potvrzené přijetí úkolů nositelů/resortů/participujících subjektů;
- Definované aktivity nezbytné pro realizaci opatření/úkolů/analýzy.

**Fáze II. - rozpracování** zahrnuje aktivity jako např.:

- Stanovený časový harmonogram realizace opatření/aktivit;
- Realizace šetření, sběr dat, absorpční kapacity atp.;
- Posouzení souladu nastavení opatření, analýzy s platnou legislativou;
- Konzultace a ověření stavu SEA/NATURA atp., podání oficiální žádosti o posouzení na MŽP/AOPK;
- Potvrzené závazky nositele a participujících subjektů k realizaci opatření.

**Fáze III. - finalizace** zahrnuje aktivity jako např.:

- Odsouhlasení nastavení opatření a podmínek výzvy;
- Odsouhlasení právních, administrativních a legislativních požadavků;
- Schválení podmínek realizace opatření/výzvy;
- Dokončené studie a analýzy/Dokončení dokumentace pro vyhlášení výzvy;
- Vyhlášení výzvy;
- Vyhodnocení výzvy.

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Tabulka 9 – Rozpracovanost a plnění jednotlivých opatření

Pilíř	Počet opatření AP v pilíři	Počet opatření AP zahájených celkem	Počet opatření ve fázi přípravy a rozpracování*		Počet opatření ve fázi III realizace*	Počet opatření dokončených či s prvními výstupy*
			Počet opatření ve fázi I	Počet opatření ve fázi II		
A	5	5	3	2		
B	6	6	4	1	1	
C	9	8	2	5	2	
D	22	22	15	6	1	
E	7	7	5	2		
F	12	12	7	4	1	
G	4	3	1	2		
<b>Celkem</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	

\* Jelikož realizace AP, který byl schválen Vládou 10.7. 2018, začala ve větším rozsahu od září 2018, je většina opatření přirozeně v různé fázi příprav a bude spouštěna postupně v průběhu roku 2018. Fáze I – příprava, Fáze II - rozpracovanost a Fáze III - finalizace.

## Srovnání se zahraničím



## Porovnání se zahraničím<sup>4</sup>

### Základní informace

Obdobná situace, v jaké se nachází tři strukturálně postižené regiony ČR – Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, se týkala či týká řady lokalit po celé Evropě.

**V této části uvádíme příklady obnovy strukturálně postižených regionů, jaké úspěchy dosáhly, jaké problémy přetrvávají a jakou cestou se proces restrukturalizace ubíral. Pro srovnání jsme vybrali dvě oblasti Spolkové republiky Německo, které se svými výchozími podmínkami a charakterem situace na úrovni regionů řešených v rámci programu RE:START blíží nejvíce:**

- Severní Porýní – Vestfálsko
- Lužicko

Jednou z největších oblastí, které se v minulosti týkala restrukturalizace byla lokalita tzv. Porúří tvořící Severozápadní část Spolkové republiky Německo.

#### Co měly tyto regiony společného (i se strukturálně postiženými regiony v ČR):

- Závislost na těžebním a těžkém průmyslu (zejména těžba uhlí a dalších nerostných surovin).
- Obdobná vzdělanostní struktura (převažovaly dělnické profese a další nízkokvalifikované pracovní pozice).
- Závislost sektoru služeb na kupní síle místních obyvatel, resp. prosperitě výrobních sektorů.
- Nezávisle na regionu probíhající procesy vytvářející tlak na útlum těžby a s tím spojené negativní dopady hospodářského vývoje na tradiční průmyslová odvětví.
- Vyjma oblasti Lužicka se řešily až následky negativního vývoje na úrovni regionů (v Lužicku byl útlum řízený a region se na něj postupně připravoval).
- Zvyšující se nezaměstnanost, zhoršující se sociální situace místních obyvatel.
- Úbytek obyvatelstva.
- Negativní obraz regionu ve zbývajících částech země.

#### Co nelze srovnávat:

- Regiony se obtížně porovnávají z pohledu geografických a demografických údajů (rozdílná rozloha a počty obyvatel, lze pouze vyčlenit určité části území viz následující tabulka)

<sup>4</sup> Zdroj: Lehren aus dem Strukturwandel im Ruhrgebiet für die Regionalpolitik - Kurzfassung - Projekt-Nr. 08/14

Zdroj: Innovation und Strukturwandel / WIR!, [www.unternehmen-region.de](http://www.unternehmen-region.de); [www.bmwi.de](http://www.bmwi.de);

<http://www.innovationsregionlausitz.de/>

Zdroj: Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje, Ondřej Slach, Petr Rumpel, Jaroslav Koutský

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Tabulka 10 – Demografické a geografické srovnání vybraných regionů

Lokalita	Počet obyvatel	Rozloha v km <sup>2</sup>
Severní Porýní-Vestfálsko	17 865 516	34 094
IBA Emscher Park	2 000 000	784
Porúří	5 300 000	4 434
Lužicko <sup>5</sup>	950 000	7 819
Moravskoslezský	1 209 879	5 427
Ústecký	821 732	5 535
Karlovarský	295 648	3 314
Celkem MSK, KVK a ÚK	2 327 259	14 276

- Co dále nelze srovnávat je systémovost přístupů centrálních orgánů. Oblast Porúří je předmětem restrukturalizace od konce 60. a začátku 70. let a stále ještě není dokončena, pokud se porovná s hospodářskými výsledky dalších regionů v Německu, bylo do ní zaměřeno několik různých programů a přístupů. Obdobná situace je také v oblasti Lužicka, kde ovšem nastala potřeba restrukturalizace mnohem později na základě plánu odstavení dvou bloků 500 MW elektrárny, kde o odstavení bloků v letech 2018/2019 bylo rozhodnuto na počátku devadesátých let a region tak měl a má čas se na tuto situaci připravit.

### Shrnutí

Shrneme-li výše uvedené, tak srovnávat lze příčiny strukturálního postižení a obecné postupy vedoucí k jejich řešení a vlivy na hospodářskou a sociální situaci ve srovnání s ostatními regiony daných zemí.

### Základní přístupy k restrukturalizaci

- Dlouhodobost nastavených procesů (případně jejich dlouhodobá příprava – viz region Lužicko) – v případě Porúří se jedná o proces započatý v 60. letech minulého století. (Díky reformě školství zahájené v 60 a 70. letech minulého století se oblast Severního Porýní – Vestfálska stala významnou baštou univerzitních pracovišť v Německu. S ohledem na výzkumné úkoly a zaměření jsou zde nyní působící regionální univerzity a technické vysoké školy nejvýznamnější v Německu. Tento aspekt má také značný dopad na regionální trh práce.
- Realizace restrukturalizace v několika fázích. (Úvodní fáze velkých investic do infrastruktury a změny image regionu, v další fázi podpora systémových a legislativních změn směřující k větší podpoře regionů a také rozvoji lidských zdrojů, následované fází stimulačních dotací.)
- V obou případech se základním kamenem restrukturalizace stalo zaměření se na inovativní obory a podporu výzkumu a vývoje a současně zvyšování úrovně vzdělávání obyvatel v regionu.
- V obou regionech bylo toto nové směřování budováno na základech tradičních oborů.

<sup>5</sup> Region má celkovou rozlohu přes 13 000 km<sup>2</sup> a 1,3 mil. obyvatel z toho cca 5 000 km<sup>2</sup> tvoří území Polska s cca 350 000 obyvateli.

---

### Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

- I přes masivní investice proces restrukturalizace v oblasti Severního Porýní-Vestfálska nadále pokračuje i v současnosti (s výjimkou některých specifických oblastí).

#### V současné době se v daných oblastech řeší tyto přetrvávající problémy:

- Změna ekonomické struktury zásadně změnila pracovní a životní podmínky v oblasti Porúří. Takže nově vytvořené odborné obory, zejména v terciárním sektoru, kladou nové požadavky na kvalifikaci zaměstnanců. Řešení těchto změn a požadavků vyžaduje značné a dlouhodobé úsilí.
- Intenzivní investice do vědy v oblasti Porúří od šedesátých let vytvořily vynikající vědeckou základnu v regionu. I přesto region pociťuje nedostatečný přenos inovací z univerzitního výzkumu do průmyslového využití.

#### Procesní nastavení

- Klíčovou roli při restrukturalizaci postupem času na základě negativních zkušeností z centrálního řízení začaly hrát v jednotlivých oblastech vždy regionální subjekty a organizace a aktivní přístup obyvatel regionu.
- Zároveň však byla patrná velká angažovanost centrálních/zemských vlád, které vytvářely/vytvářejí finanční rámce, které umožňují realizaci vybraných projektů či podporu oblastí a témat, která napomáhají rozvíjet synergické efekty, které s sebou projekty přinášejí.
  - Zapojení centrálních úřadů bylo nezbytné, jelikož řada aktivit pro svoji realizaci s sebou nesla i nezbytnou změnu legislativy.
- **Postupem času se osvědčil přístup směřující k založení subjektů či organizací majících roli „mediátora“, který podněcuje aktivitu uvnitř regionu pro tvorbu nových projektů a zároveň umožňuje rychlejší komunikaci s dotčenými resorty, vládními agenturami zajišťující cílenou podporu vybraných oblastí a témat směřující k hospodářské restrukturalizaci daných regionů.**
  - Tento subjekt pomáhá zprostředkovávat či přímo garantuje finanční rámce na realizaci jednotlivých aktivit.
  - V Porúří (v rámci realizace IBA Emscher Park) došlo k vytvoření samostatné agentury, která se podílela na výběru, přípravě a iniciaci jednotlivých projektů, které následně byly podporovány z rozpočtu financovaného centrální vládou. Jednotlivé aktivity byly průběžně vyhodnocovány a kontrolovány, tak aby docházelo k efektivnímu vynakládání finančních prostředků (takto vzniklá agentura zaměstnávala cca 30 zaměstnanců s ročním rozpočtem 10 mil. DM<sup>6</sup>).
  - V regionu Lužicko se jedná o organizaci typu akciové společnosti, založenou sdružením zástupců hospodářských komor, zástupců firem, univerzit a výzkumných organizací.
  - **Oba tyto způsoby se osvědčily, jelikož propojují a aktivizují všechny potřebné subjekty v regionu a pomáhají k nastavování aktivit ze zdola nahoru a naopak.**
- Tyto základní přístupy vycházejí z toho, že centrální diktát a masivní dotace podporující pouze jednotlivé odvětví a témata neprokázaly dlouhodobý přínos pro daný region – tj. řešily pouze

---

<sup>6</sup> Organizační a funkční členění agentury IBA Emscher Park (Kiper, Wood, 1995).

---

## Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

důsledky, nikoliv příčiny, a současně respektují fakt, že pouze regionální „řízení“ restrukturalizace nemusí pokrýt všechny nezbytné oblasti, které je potřeba změnit, jelikož chybí pohled na region z vnějšku a jeho možnosti v širších souvislostech jak politických, tak i geografických atp.

*V případě Porúří došlo k vytvoření vládní agentury/úřadu hospodařící s rozpočtem financovaným centrální vládou, která však působila přímo v regionu a jednotlivá opatření byla plánována na základě podnětů z regionu, ale také z pohledu centrální vlády. Stanoví finanční rámec a personální zajištění (zejména z pohledu odbornosti zaměstnanců takovéto agentury) umožňoval realizaci klíčových opatření v odpovídajícím časovém horizontu společně s dalšími cíleně zaměřenými programy např. na podporu zaměstnanosti atp.*

*V případě Lužicka se jedná o „sdružení“, které zná region a je schopno identifikovat klíčové projekty, pro které je schopné vyjednat cílenou podporu.*

- Na tyto zkušenosti aktuálně navazuje ve Spolkové republice Německo také program „WIR!“, **navazující na předchozí přístupy a předpokládající aktivní a motivované organizace v regionu, které jsou schopny využít podporu tohoto programu.**
  - Tento program je zaměřen na podporu dlouhodobě zaostávajících oblastí ve východním Německu. Program v gesci Ministerstva školství je zaměřený na tvorbu regionálních aliancí, které připravují vybrané projekty a témata k řešení. Z předložených návrhů je vybráno několik, které získají finanční podporu na další rozpracování, zpracování studií a projektových dokumentací, které jsou v dalším kole vyhodnoceny a pokud prokáží svoji životaschopnost a finanční efektivitu získají finanční podporu na celou svoji realizaci (realizace je průběžně hodnocena a plnění milníků je vázáno na průběžné uvolňování dalších finančních prostředků).

**Je tedy patrné, že různé programy na sebe ve Spolkové republice Německo v čase navazovaly, kdy do procesu restrukturalizace zapojené subjekty se snažily dále rozvíjet úspěšné případy restrukturalizace a opouštět nepřilíš osvědčené a v čase negativně hodnocené postupy a formy podpory.**

### Srovnání s programem RE:START

Z výše uvedeného je patrné, že proces restrukturalizace nelze řešit samostatně a odděleně od ostatních regionů dané země. **Především je potřeba akcentovat, že restrukturalizace představuje dlouhodobý proces, který potřebuje pevně danou organizační strukturu umožňující aktivní zapojení regionálních aktérů a také obyvatel a na straně druhé aktivní přístup resortů jako zástupců centrální vlády.**

- V případě programu RE:START lze tedy tvrdit, že se v současné době jedná o úspěšně zahájenou počáteční fázi restrukturalizace dotčených regionů. S ohledem na aktuální situaci je zřejmé, že v některých oblastech není situace tak tíživá jako v Porúří na počátku 60. let minulého století, ale v jiných jsou regiony teprve na startovní čáře, a to zejména v oblastech:
  - vysoké školství,

---

### Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

- výzkum a vývoj a uplatnění inovací v průmyslových odvětvích.
- nutnost systémových změn v legislativě umožňující řešení problémů spojených s vysokou koncentrací sociálně vyloučených lokalit a osob v těchto lokalitách žijících, které představují i jednu ze základních překážek ke srovnání situace v oblasti zaměstnanosti na úroveň průměru ČR a také na negativní aspekty této situace na výsledky základního a středního školství (předčasné ukončení školní docházky atp.)
- Program RE:START má stejné cíle jako aktivity v Porúří a dalších regionech Spolkové republiky Německo. To platí především pro podporu infrastrukturních projektů a také tzv. měkkých projektů podporující rozvoj lidských zdrojů a zlepšování sociální situace obyvatel.
- Koordinace souběžné realizace navržených opatření v rámci regionů a propojení požadavků regionálních aktérů s možnostmi centrálních resortů umožňující optimalizaci podmínek implementace těchto opatření prostřednictvím aktivit Úřadu zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK se osvědčila zejména při přípravě zcela nových rozvojových programů.
- ÚZV disponuje pouze omezenými personálními kapacitami a omezeným rozpočtem s ohledem na koordinaci aktivit ve třech regionech s mírně odlišnými potřebami a specifickou výchozí situací.
- ÚZV však nedisponuje žádným předem daným finančním rámcem, který by byl určený pro financování jednotlivých návrhů opatření. Tato situace vede k nutnosti každoročního vyjednávání resortů o navýšení vlastních rozpočtů pro potřeby implementace opatření programu RE:START (a to i v případě již schválených opatření, která předjímají nutnost řešení v řádu několika let).
- Finanční zdroje – restrukturalizační procesy s sebou nedílně nesou potřebu finanční podpory regionů z úrovně centrální vlády, která může nabývat různých forem od subvencí zmírňující dopady útlumů průmyslových odvětví až po prostředky podporující realizaci konkrétních pro- rozvojových projektů. Např. v Porúří **narostly subvence na podporu těžby v Porúří do roku 1994 až na 10,4 miliardy DM** (Schrader, 1998), jedná se tedy o investice, které nebyly předmětem samotné restrukturalizace, ale napomáhaly zpomalit útlum těžby a snižovat míru propouštění z tradičních sektorů tamního hospodářství. Započítáme-li k této podpoře i ostatní zdroje, dostaneme se od 70. let do konce 90. let minulého století k souhrnné částce 44 mld. DM. Z toho do programu IBA Emscher Park v několika fázích 3 mld. DM.

## Zpráva o stavu zásobníku projektů 1. Souhrnného akčního plánu

**Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj**

Název pilíře	Opatření	Program	Schváleno vládou v rámci AP1	Další postup a práce s námětem v rámci implementace AP1 a následné aktualizace Akčního plánu	Pozn.
Pilíř A	<b>A.1</b> Růst podniků a jejich pronikání na nové trhy, vyšší odolnost při změnách na trzích	Program na podporu produktových inovací	ANO	Toto opatření nebylo jako takové samostatně dále rozpracovááno, obsah provázaný s problematikou produktových inovací je však nepřímou řešen v rámci postupu implementace vybraných opatření schváleného Akčního plánu (především na úrovni pilíře A a C).	není přímo v AP
Pilíř A	<b>A.1</b> Růst podniků a jejich pronikání na nové trhy, vyšší odolnost při změnách na trzích	Regionální fond na podporu podnikání	ANO	Toto opatření bylo v rámci implementace opatření A.2.1 Podnikavý region (PODREG) začleněno do tohoto opatření, resp. při nastavování způsobu realizace došlo k využití i částí opatření plánovaného fondu na podporu podnikání. Z tohoto důvodu již nebylo potřeba opatření rozpracovávat jako samostatné opatření.	Součástí realizace AP1
Pilíř A	<b>A.3</b> Vyšší inovační výkonnost ekonomiky, více inovativních firem	Centra průmyslových kompetencí	ANO	Toto opatření nebylo dále v rámci aktualizace rozpracováno s ohledem na zahájení přípravy dotačního programu v gesci TAČR, v rámci kterého byla vyhlášena výzva v únoru 2018. Samostatné opatření v rámci programu RE:START by tak již pouze kopírovalo vyhlášený dotační titul, který ovšem při přípravě 1.akčního plánu nebyl k dispozici.	Výzva mimo AP
Pilíř A	A.2 Vznik nových firem a jejich větší úspěšnost	Rozvoj pro-podnikatelské infrastruktury a technologických parků	ANO	V rámci pokračující komunikace s předkladatelem námětu bylo dohodnuto, že dané řešení se stane součástí komplexního přístupu ke strategickému rozvoji města Terezín. Řešení problematiky města Terezín se již dlouhodobě věnuje meziresortní pracovní skupina, jejímž úkolem je připravit a posoudit integrované záměry vedoucí ke komplexnímu řešení udržitelného rozvoje města Terezín. Tým ÚZV inicioval kroky, které mj. i v přímé souvislosti s postupem implementace opatření F.2.4 "Analýza rozvojových příležitostí a výsledků dosavadních rozvojových projektů města Terezín" povedou k možnosti zpracování komplexní nové strategie rozvoje města Terezín, na jejímž základě budou moci být iniciovány konkrétní projekty, které dají dalšímu rozvoji města nový impuls.	samostatná meziresortní skupina
Pilíř C	C.1 Otevřenější a relevantnější VaV	Projekt „Centrum kompetence pro chemii“ (potenciální nositel - UniCRE)	ANO	Toto opatření nebylo dále v rámci aktualizace rozpracováno s ohledem na program Národní centra kompetence, v rámci kterého byla vyhlášena výzva v únoru 2018. Samostatné opatření v rámci programu RE:START by tak již pouze kopírovalo vyhlášený dotační titul, který ovšem při přípravě 1.akčního plánu nebyl k dispozici.	výzva mimo AP
Pilíř C	C.2 Výkonnější a atraktivnější VaV	Program Fergunna - výzkumné a vývojové centrum, science and creativity centrum	ANO	Toto opatření není samostatně rozpracováno. V rámci konzultací s resorty na základě tohoto podnětu však bylo v rámci návrhu aktualizace Akčního plánu vytvořeno opatření v pilíři C, které zahrnuje tento i další záměry podobného zaměření s názvem "Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně postižených krajů".	součást opatření v AP2

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Název pilíře	Opatření	Program	Schváleno vládou v rámci AP1	Další postup a práce s námětem v rámci implementace AP1 a následné aktualizace Akčního plánu	Pozn.
Pilíř C	C.1 Otevřenější a relevantnější VaV	Program "Inovační partnerství"	ANO	Inovační partnerství se podařilo začlenit do připravovaného vyhlášení v jednotlivých programech TAČR, které jsou a budou vyhlášeny v 1. polovině roku 2018. Z tohoto důvodu nebylo v rámci Akčního plánu do ukončení a vyhodnocení těchto výzev dále rozpracovááno.	výzvy z AP1
Pilíř C	C.2 Výkonnější a atraktivnější VaV	Úkol – zajistit vytvoření nového programu podpory naplňování národní RIS3 v regionech včetně přímé metodické a konzultační podpory v krajích	ANO	Nebylo dále rozpracovááno jako samostatné opatření, avšak s ohledem na vývoj v čase byl ideový obsah tohoto opatření zohledněn v rámci opatření, která jsou v rámci aktualizace Akčního plánu nově navržena na úrovni pilíře C.	není přímo v AP
Pilíř C	C.2 Výkonnější a atraktivnější VaV	Projekt „Centrum chytré infrastruktury“ (nositel UJEP), obsahuje 2 "podprojekty": - Struktura MATEQ – infrastruktura, materiály a technologie pro kvalitu života - Struktura SMART – „Chytrý region postavený na chytrých lidech“	ANO	Toto opatření není samostatně rozpracováno. V rámci konzultací s resorty na základě tohoto podnětu však bylo v rámci aktualizace Akčního plánu nově navrženo na úrovni pilíře C opatření, které zahrnuje tento i další záměry obdobné tematiky s názvem "Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech".	součást opatření v AP2
Pilíř C	C.1 Otevřenější a relevantnější VaV	Kolokační centrum pro výzkum řídicích, informačních a komunikačních technologií pro Průmysl 4.0	ANO	Podstatná část projektu byla podána do výzvy na podporu dlouhodobé mezisektorové spolupráce OP VVV. Aktuálně se čeká na výsledky hodnocení tohoto projektu, na základě tohoto vyhodnocení (projekt podpořen/nepodpořen) bude následně určeno, v jakém režimu bude veden ve vztahu k programu RESTART.	průběžná komunikace v regionu
Pilíř C	C.1 Otevřenější a relevantnější VaV	Centrum kompetencí pro smart řešení s důrazem na ekologickou energetiku a inteligentní řízení dopravy	ANO	Podstatná část projektu byla podána do výzvy na podporu dlouhodobé mezisektorové spolupráce OP VVV. Další část projektu tohoto centra je aktuálně rozpracována do podoby klíčového prvku národního centra kompetencí v oblasti energetiky. Zároveň je vedena debata o propojení náplně tohoto projektu s dalšími aktivitami v MSK zaměřených na energetiku, mj. ve vztahu k platformě pro transformaci uhelných regionů. V návaznosti na výše uvedené bude stanoveno, v jakém režimu bude toto centrum vedeno ve vztahu k programu RESTART.	průběžná komunikace v regionu
Pilíř C	C.1 Otevřenější a relevantnější VaV	Kolokační centrum v oblasti vědy a výzkumu medicíny a bezpečnosti	ANO	Podstatná část projektu byla podána do výzvy na podporu dlouhodobé mezisektorové spolupráce OP VVV. Aktuálně se čeká na výsledky hodnocení tohoto projektu, na základě tohoto vyhodnocení (projekt podpořen/nepodpořen) bude následně určeno, v jakém režimu bude veden ve vztahu k programu RESTART.	průběžná komunikace v regionu



Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Název pilíře	Opatření	Program	Schváleno vládou v rámci AP1	Další postup a práce s námětem v rámci implementace AP1 a následné aktualizace Akčního plánu	Pozn.
Pilíř D	D.1 Více lepších pracovních příležitostí (high-skilled)	Podpora realizace prezenční (ve vybraných oborech i kombinované) formy vysokoškolského studia realizovaného veřejnými VŠ přímo na území Karlovarského a Ústeckého kraje	ANO	Toto opatření bylo dále rozpracováno a je zařazeno do aktualizace Akčního plánu.	součást opatření v AP2
Pilíř D	D.2 Více obyvatel lépe připravených na práci (medium-skilled)	Program „Rozvoj jazykového vzdělávání – německý jazyk“ - Ústecký a Karlovarský kraj	ANO	Po konzultaci s MŠMT je předčasné tuto aktivitu zařazovat do aktualizace Akčního plánu, jelikož tuto oblast je možné podpořit v rámci implementace KAP I a nejdříve musí dojít k vyhodnocení této implementace a rozsahu podpory, které kraje tomuto tématu věnovaly, teprve následně bude možné ji zařadit jako samostatné opatření do některé z příštích aktualizací Akčního plánu.	není přímo v AP - nutné vyhodnit KAP i MAP v reginech
Pilíř D	D.2 Více obyvatel lépe připravených na práci (medium-skilled)	Program zaměřený na rozvoj komplexního ICT vybavení škol v Ústeckém kraji	ANO	Tento námět ze zásobníku se stal součástí aktualizace Akčního plánu jako opatření v pilíři D - Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení – vyhlášení specifických výzev IROP pro strukturálně postižené regiony.	součást opatření v AP2
Pilíř D	D.1 Více lepších pracovních příležitostí (high-skilled)	City Campus Ostrava – Umění v centru města	ANO	Toto opatření nebylo dále samostatně rozpracováno, jelikož v rámci realizace prvního akčního plánu v rámci opatření D. 1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech - došlo k vyhlášení tzv. dvojvýzvy umožňující předložení a potenciálně i podporu opatření, resp. projektu tohoto charakteru.	Součástí realizace AP1
Pilíř D	D.1 Více lepších pracovních příležitostí (high-skilled)	CITY KAMPUS - Centrum zdravého pohybu Ostravské univerzity	ANO	Toto opatření nebylo dále samostatně rozpracováno, jelikož v rámci realizace prvního akčního plánu v rámci opatření D. 1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech - došlo k vyhlášení tzv. dvojvýzvy umožňující předložení a potenciálně i podporu opatření, resp. projektu tohoto charakteru.	Součástí realizace AP1
Pilíř E	E.1 Stabilizace sociální situace a snížení sociálních rozdílů	Podpora komunitního života a sociálních služeb - vyhlášení specifických výzev na podporu komunitního života a sociálních služeb	ANO	Tento námět ze zásobníku se stal součástí aktualizace Akčního plánu jako opatření v pilíři E - Podpora komunitního života a sociálních služeb – vyhlášení specifických výzev IROP pro strukturálně postižené regiony.	součást opatření v AP2

**Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj**

Název pilíře	Opatření	Program	Schváleno vládou v rámci AP1	Další postup a práce s námětem v rámci implementace AP1 a následné aktualizace Akčního plánu	Pozn.
Pilíř E	<b>E.2</b> Zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí	Zajištění dostatečného počtu Asistentů prevence kriminality ve sledovaných regionech	ANO	V pokračující komunikaci v rámci regionu a také se zástupci Ministerstva vnitra a regionálními pobočkami ÚP ČR došlo k vyhodnocení situace, ze kterého vyplývá, že dostupné nástroje na úrovni této roviny problematiky nejsou plně využívány - resp. tak jak jsou nastaveny umožňují zájemcům čerpat podporu na tato opatření. Toto opatření tak nebylo samostatně zařazeno do aktualizace Akčního plánu.	není přímo v AP - stávající dotační programy jsou dostačující
Pilíř E	<b>E.3</b> Zvýšení atraktivity bydlení (a zajištění kvalitní občanské vybavenosti a atraktivní nabídky služeb)	Pilotní ověření podpory uchazečů o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR na pracovních místech „domovníka – správce“ v bytových domech soukromých vlastníků (SVJ, družstva, jiní vlastníci)	ANO	V pokračující komunikaci v rámci regionu a také se zástupci Ministerstva vnitra a regionálními pobočkami ÚP ČR došlo k vyhodnocení situace, ze kterého vyplývá, že dostupné nástroje na úrovni této roviny problematiky nejsou plně využívány - resp. tak jak jsou nastaveny umožňují zájemcům čerpat podporu na tato opatření. Toto opatření tak nebylo samostatně zařazeno do aktualizace Akčního plánu.	není přímo v AP - stávající dotační programy jsou dostačující
Pilíř E	<b>E.4</b> Zvýšení patriotismu a aktivního životního stylu	Revitalizace (a propagace) pevnosti Terezín	ANO	V rámci pokračující komunikace s předkladatelem námětu bylo dohodnuto, že dané řešení se stane součástí komplexního přístupu ke strategickému rozvoji města Terezín. Řešení problematiky města Terezín se již dlouhodobě věnuje meziresortní pracovní skupina, jejímž úkolem je připravit a posoudit integrované záměry vedoucí ke komplexnímu řešení udržitelného rozvoje města Terezín. Tým ÚZV inicioval kroky, které mj. i v přímé souvislosti s postupem implementace opatření F.2.4 "Analýza rozvojových příležitostí a výsledků dosavadních rozvojových projektů města Terezín" povedou k možnosti zpracování komplexní nové strategie rozvoje města Terezín, na jejímž základě budou moci být iniciovány konkrétní projekty, které dají dalšímu rozvoji města nový impulz.	samostatná meziresortní skupina
Pilíř E	<b>E.2</b> Zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí	Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Ústí nad Labem	ANO	Tento námět ze zásobníku se stal součástí aktualizace Akčního plánu jako opatření v pilíři E - Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny.	součást opatření v AP2
Pilíř F	<b>F.1</b> Revitalizovat a regenerovat území silně zasažené těžební a průmyslovou činností	Zlepšení kvality ovzduší	ANO	Toto opatření bylo dále rozpracováno a je zařazeno do aktualizace Akčního plánu jako samostatné opatření v pilíři F.	součást opatření v AP2

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Název pilíře	Opatření	Program	Schváleno vládou v rámci AP1	Další postup a práce s námětem v rámci implementace AP1 a následné aktualizace Akčního plánu	Pozn.
Pilíř F	F.2 Regenerovat rozvojová, deprivovaná nebo periferní území v sídlech s vysokou koncentrací obyvatel	Regenerace opuštěných budov pro nové využití ve státním a soukromém sektoru.	ANO	Toto opatření bylo po diskuzi s resorty a regionálními aktéry rozpracováno jako součást aktualizace Akčního plánu jako opatření v pilíři B - Příprava programu zaměřeného na regenerace specifických brownfieldů ve městech a obcích směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití.	součást opatření v AP2
Pilíř F	F.1 Revitalizovat a regenerovat území silně zasažené těžební a průmyslovou činností	Bezpečný kraj	ANO	Toto opatření bylo rozpracováno a je zařazeno do aktualizace Akčního plánu jako samostatné opatření v pilíři F s názvem Bezpečné kraje.	součást opatření v AP2
Pilíř F	F.1 Revitalizovat a regenerovat území silně zasažené těžební a průmyslovou činností	Národní muzejní platforma – muzeum člověka a přírody	ANO	Po dohodě s regiony nebyl návrh záměru zařazen do AP2, jelikož s ohledem na konkrétní podobu záměru je potřeba nejdříve vyřešit kritéria, která vyhodnotí daný projekt a jeho dopady do regionu s tím, že nelze pouze využít dobré příklady ze zahraniční praxe, ale je potřeba zohlednit celkový kontext území se všemi dopady a nezbytnost pro restrukturalizaci regionu.	průběžná komunikace v regionu
Pilíř F	F.1 Revitalizovat a regenerovat území silně zasažené těžební a průmyslovou činností	Řešení ekologické zátěže haldy v Třinci	ANO	Další využití záměru řešení ekologické zátěže haldy v Třinci bude propojeno s aktivitami vzniku nové uhelné platformy pro regiony procházející transformací pokud se je podaří do této platformy zařadit. Moravskoslezský kraj vítá iniciativu Ministerstva pro místní rozvoj, které bude prosazovat společný vstup všech tuzemských strukturálně postižených regionů sdružených na platformě vládního programu RESTART	průběžná komunikace v regionu
Pilíř F	F.2 Regenerovat rozvojová, deprivovaná nebo periferní území v sídlech s vysokou koncentrací obyvatel	Rekonstrukce historických budov	ANO	V rámci pokračující komunikace s předkladatelem námětu bylo dohodnuto, že dané řešení se stane součástí komplexního přístupu ke strategickému rozvoji města Terezín. Řešení problematiky města Terezín se již dlouhodobě věnuje mezíresortní pracovní skupina, jejímž úkolem je připravit a posoudit integrované záměry vedoucí ke komplexnímu řešení udržitelného rozvoje města Terezín. Tým ÚZV inicioval kroky, které mj. i v přímé souvislosti s postupem implementace opatření F.2.4 "Analýza rozvojových příležitostí a výsledků dosavadních rozvojových projektů města Terezín" povedou k možnosti zpracování komplexní nové strategie rozvoje města Terezín, na jejímž základě budou moci být iniciovány konkrétní projekty, které dají dalšímu rozvoji města nový impuls.	samostatná mezíresortní skupina

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Název pilíře	Opatření	Program	Schváleno vládou v rámci AP1	Další postup a práce s námětem v rámci implementace AP1 a následné aktualizace Akčního plánu	Pozn.
Pilíř F	F.2 Regenerovat rozvojová, deprivovaná nebo periferní území v sídlech s vysokou koncentrací obyvatel	Regenerace historických center měst	ANO	V rámci pokračující komunikace s předkladatelem námětu bylo dohodnuto, že dané řešení se stane součástí komplexního přístupu ke strategickému rozvoji města Terezín. Řešení problematiky města Terezín se již dlouhodobě věnuje mezíresortní pracovní skupina, jejímž úkolem je připravit a posoudit integrované záměry vedoucí ke komplexnímu řešení udržitelného rozvoje města Terezín. Tým ÚZV inicioval kroky, které mj. i v přímé souvislosti s postupem implementace opatření F.2.4 "Analýza rozvojových příležitostí a výsledků dosavadních rozvojových projektů města Terezín" povedou k možnosti zpracování komplexní nové strategie rozvoje města Terezín, na jejímž základě budou moci být iniciovány konkrétní projekty, které dají dalšímu rozvoji města nový impuls.	samostatná mezíresortní skupina
Pilíř G	G.1 Dopravně propojit území tam, kde dochází k významným bariéře pro rozvoj a růst	Řešení dopravy centrem Krajských měst – zpracování hodnotící studie	ANO	Dle dostupných informací je obsah návrhu tohoto opatření v současné době řešen na interní úrovni komunikace MD ČR a ŘSD, kdy konkrétní výstupy, ze kterých by se dalo vyjít pro proces aktualizace Akčního plánu a tedy rozpracování tohoto opatření zásobníku ještě v tuto chvíli nejsou k dispozici.	řeší se přímo s ŘSD
Pilíř G	G.1 Dopravně propojit území tam, kde dochází k významným bariéře pro rozvoj a růst	Řešení napojení krajských měst na dálniční infrastrukturu" - zpracování hodnotící studie	ANO	Dle dostupných informací je obsah návrhu tohoto opatření v současné době řešen na interní úrovni komunikace MD ČR a ŘSD, kdy konkrétní výstupy, ze kterých by se dalo vyjít pro proces aktualizace Akčního plánu a tedy rozpracování tohoto opatření zásobníku ještě v tuto chvíli nejsou k dispozici.	řeší se přímo s ŘSD
Pilíř G	G.1 Dopravně propojit území tam, kde dochází k významným bariéře pro rozvoj a růst	Rekonstrukce a modernizace dopravní infrastruktury	ANO	Klíčové dopravní stavby typu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Plavební stupeň Děčín, DOL jsou v současné době řešeny v rámci vytvořených pracovních skupin a aktivního řešení ze strany dotčených resortů. Z tohoto důvodu není potřeba toto opatření řešit v rámci aktualizace Akčního plánu.	samostatná mezíresortní skupina
Pilíř G	G.2 Zefektivnit řízení a služby veřejné správy pro podnikatele a obyvatele s využitím moderních technologií	ICT infrastruktura – vysokorychlostní datová síť a technologické centrum	ANO	Tento záměr se stal součástí aktualizace Akčního plánu jako opatření v pilíř G - Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. století.	součást opatření v AP2

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Název pilíře	Opatření	Program	Schváleno vládou v rámci AP1	Další postup a práce s námětem v rámci implementace AP1 a následné aktualizace Akčního plánu	Pozn.
Pilíř G	G.2 Zefektivnit řízení a služby veřejné správy pro podnikatele a obyvatele s využitím moderních technologií	ICT infrastruktura – jednotně přístupná síť wi-fi v budovách kraje a dotovaných linkách dopravců	ANO	Tento záměr se stal součástí aktualizace Akčního plánu jako opatření v pilíř G - Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. století.	součást opatření v AP2
Pilíř G	G.2 Zefektivnit řízení a služby veřejné správy pro podnikatele a obyvatele s využitím moderních technologií	ICT infrastruktura – pokrytí kraje sítí internetu věcí	ANO	Tento záměr se stal součástí aktualizace Akčního plánu jako opatření v pilíř G - Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. století.	součást opatření v AP2