

**Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní orgán pro koordinaci**

PLÁN VYUŽITÍ NSRR

Příloha č. 1

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR

ZÁŘÍ 2014

Plán využití Národního strategického referenčního rámce

(schváleno usnesením vlády ČR č. 144/2014)

Stav plnění k 30. září 2014

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
Průřezová rizika NSRR					
1. Ztráta alokace v roce 2013					
1.1	MMR-NOK ve spolupráci s dotčenými řídicími orgány operačních programů zahájí jednání s EK o finální výši nevyčerpání prostředků na konci roku 2013.	MMR-NOK	MŽP, MMR-IOP, MMR-OPTP, MŠMT, MPSV	do 31. března 2014	Splněno. Finální výše decommitmentu již, byla potvrzena dopisy Evropské komise. Více viz opatření 1.2.
1.2	Provést revizi operačních programů na základě dohody s EK o finální výši nevyčerpání prostředků na konci roku 2013.	MŽP, MŠMT, MPSV, MMR-IOP, MMR-OPTP	MMR-NOK	do 30. září 2014	Probíhá. Částečně splněno. Revize OP ŽP byla odeslána do EK dne 20. 10. 2014. Revize OP VK předložena Evropské komisi 6. 10. 2014 Návrh revize OP LZZ byl odeslán EK v červnu 2014. V rámci revize IOP došlo s EK k vyčíslení čl. 95, proběhla písemná procedura s členy MV IOP a revize byla dne 24. 10. 2014 zaslána EK. Nový návrh OP TP , včetně úpravy finančního plánu dle dohody s EK, byl zaslán EK dne 8. 8. 2014. Dle aktuálních informací ŘO byl návrh revize z EK vrácen s připomínkami. ŘO vypořádal všechny připomínky EK a návrh revize odeslal do EK dne 20. 10. 2014.

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
2. Revize operačních programů					
2.1	MMR-NOK ve spolupráci s řídicími orgány operačních programů připraví přehled plánovaných revizí operačních programů do konce roku 2015 a pro potřeby plánování kapacit tento přehled předloží EK.	MMR-NOK	řídicí orgány OP	do 30. června 2014	Splněno. Přehled plánovaných revizí byl ze strany MMR-NOK zpracován a zaslán EK.
3. Schvalování velkých projektů, příp. jejich fázování					
3.1	Projednání možnosti zjednodušeného mechanismu schvalování velkých projektů s EK a zajištění větší flexibility ze strany EK.	MMR-NOK	řídicí orgány OP (OP D, OP VaVpl, OP ŽP, IOP)	do 31. března 2014	Splněno. Dne 24. 3. 2014 proběhlo technické jednání s EK k fázování velkých projektů OP Doprava. Na základě výstupů z jednání by byl přepracován pilotní projekt OP Doprava pro fázování a 1. července 2014 odeslán EK ke schválení. Po schválení ze strany EK budou obdobně připraveny také ostatní fázované velké projekty OP Doprava. OP Výzkum a vývoj pro inovace probíhá vyjednávání fázování projektu ELI, návrh je konzultován s JASPERS. Poté bude s EK komunikována oficiální žádost pro zaslání do SFC2007. OP VaVpl také zvažuje fázování dalších velkých projektů.
4. Využití článku 95/96 Obecného nařízení v roce 2014 a 2015					
4.1	Připravit a zaslat MMR-NOK podklady k aplikaci článku 95, případně 96 Obecného nařízení.	řídicí orgány operačních programů		do 31. října 2014	Řídicí orgány, které plánují aplikaci článku 95, případně 96 Obecného nařízení připravují podklady pro jednání s EK, které zašlou na MMR-NOK.

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
4.2	Projednat možnosti a podmínky aplikace článku 95, případně 96 Obecného nařízení u relevantních operačních programů s EK v roce 2014 a 2015.	MMR-NOK	řídící orgány operačních programů	do 30. listopadu 2014	V návaznosti na podklady řídicích orgánů a na základě individuálních konzultací k předloženým případům MMR-NOK projedná možnosti aplikace článků 95 a 96 Obecného nařízení s EK.
5. Vyřešení otevřených věcí ve vztahu k auditům EK					
5.1	Připravit přehled otevřených auditů EK se stanovením harmonogramu zaslání reakcí a projednat jej s EK s cílem uzavřít otevřené audity v nejbližším možném termínu a snížit tak rizika nesplnění limitu čerpání v roce 2014.	MMR-NOK	MF-AO	do 30. dubna 2014	Splněno. Souhrnný přehled byl připraven ve spolupráci s MF ČR a dále byl doplněn ze strany Stálého zastoupení ČR v Bruselu a rovněž tak audity EK. S ohledem na skutečnost, že problematika auditů a reakcí se neustále vyvíjí, je tento přehled nadále ze strany MMR-NOK aktualizován.
6. Rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže					
6.1	Vznik pracovního týmu k problematice ÚOHS, jehož cílem bude navrhnout opatření vedoucí ke snížení množství podnětů zasílaných na úřad a zkrácení souvisejících lhůt spojených s vyřizováním případů, včetně relevantní úpravy národní legislativy.	MMR	MF a ÚOHS	do 31. března 2014	Splněno. Pracovní tým byl ustaven v březnu 2014. Další jednání je plánováno na listopad 2014. Výstupy z jednání jsou průběžně konzultovány se zástupci ŘO v rámci pracovní skupiny pro legislativní změny.
7. Kontroly a audity					
7.1	Připravit koncept sdílení zkušeností mezi subjekty implementační struktury prostřednictvím Databáze auditních/kontrolních zjištění, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže/českých soudů v oblasti veřejných zakázek a ostatní soudní judikatury	MMR-NOK	MF	do 30. dubna 2014	Ukončeno: změna konceptu Byl připraven základní koncept databáze, který byl komunikován s případnými gestory jednotlivých modulů. Zejména byl ověřován způsob plnění, relevantnost

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					<p>vkádaných dat a jejich zabezpečení. S ohledem na pokročilý stav implementace období 2007–2013 byly také diskutovány možnosti nastavení a propojení v rámci informačních systémů programového období 2014–2020 tak, aby byla zajištěna kontinuita a udržitelnost databáze. Na základě diskuzí a s ohledem na plnění pravidel 3E byl přehodnocen původní koncept s cílem max. využití a propojení informačních systémů fondů EU (IS AO 2014–2020, IS MSC2014+) a přesun této aktivity do období 2014–2020. Změna konceptu však neznamená ukončení aktivit v této oblasti v období 2007–2013, nadále budou sdíleny zkušenosti na platformách subjektů IS NSRR.</p>
7.2	<p>Zefektivnit kontroly a audity důsledným proškolením pracovníků tak, aby bylo eliminováno riziko možného rozdílného posouzení totožných zjištění a předejito souvisejícímu následnému přehodnocování původních závěrů.</p>	<p>řídící orgány operačních programů, MF</p>		<p>Průběžně</p>	<p>Průběžně plněno. V rámci Systému vzdělávání NSRR jsou realizovány vzdělávací programy „Primární kontrolní systém“ a „Audit“. V návaznosti na požadavky ŘO byly do Systému vzdělávání zařazeny rovněž aktualizací semináře „Nová právní úprava Kontrolního řádu“ a „Řešení nesrovnalostí a porušení rozpočtové kázně“. Zástupci ŘO i ostatních subjektů implementace se těchto školení průběžně účastní.</p>

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
7.3	Aktualizace metodiky Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013.	MMR		do 30. dubna 2014	Splněno. Aktualizovaná metodika byla vydána k 20. 5. 2014 s účinností od 1. 6. 2014.
7.4	Předložit vládě ČR návrh zákona o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě.	MF		do 31. prosince 2014	Průběžně plněno. MF zpracovalo návrh tohoto zákona a v nejbližší době bude předložen do meziresortního připomínkového řízení. Zároveň probíhají konzultace s EK. MF má k dispozici rovněž doporučující stanovisko Generálního ředitelství pro rozpočet. Návrh zákona bude předložen do konce roku k projednání ve vládě.
8. Řízení alokace a rozpočtové dopady					
8.1	Provést zmapování absorpční kapacity a disponibilní alokace (včetně prověření poptávky žadatelů, etapizace projektů, vytvoření a realizace zásobníků, zmapování úspor, korekcí, prověření změny resp. navýšení Rozhodnutí / Smlouvy o poskytnutí dotace v odůvodněných případech, kurzového rizika, snížení alokace vlivem automatického zrušení závazku, fázování projektů apod.), následně vyhodnotí, jak smysluplně využít flexibilitu tak, aby vykompenzovaly pomalejší čerpání v případě problémových prioritních os a efektivně vyčerpaly svou alokaci.	řídící orgány operačních programů		do 31. března 2014	Splněno. Toto zmapování provedly všechny řídící orgány. Analýzy disponibilní alokace byly zdrojem pro zpracování Strategii dočerpání viz opatření 8.3.
8.2	Připravit materiál s návrhem opatření k omezení dopadů kurzového rizika na zazávazkování zbytku alokace operačních programů a na státní rozpočet a předložit tento materiál vládě ČR.	MF-PCO	řídící orgány operačních programů	do 31. května 2014	Splněno. Materiál byl ze strany MF-PCO zpracován a předložen vládě, která ho schválila svým usnesením ze dne 16. 6. 2014 č. 443. V návaznosti na prohlášení ČNB, že devizová

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					intervence neskončí ani v roce 2016, byl dne 12. 9. 2014 na ŘO zaslán dopis MF-PCO s upravenými doporučeními.
8.3	Navrhnout vhodnou strategii pro dočerpání prostředků operačních programů na úrovni prioritních os a po projednání s MMR-NOK a MF-PCO předložit vládě pro informaci.	řídící orgány operačních programů		do 31. května 2014	Splněno. Strategie byly projednány a schváleny vládou ČR dne 6. srpna 2014
9. Udržitelnost investic					
9.1	Zpracovat strategii udržitelnosti projektů v rámci operačních programů a před předložením vládě projednat strategii s MMR-NOK a MF-PCO.	MD, MŠMT, MMR-IOP, MPO		do 31. března 2014	Splněno. Strategie byly projednány a schváleny vládou ČR dne 6. srpna 2014
10. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (neboli EIA)					
10.1	Postupovat dle akčního plánu předběžné podmínky pro období 2014–2020. Otázka transpozice EIA je řešena v rámci předběžných podmínek programového období 2014–2020.	MŽP		dle akčního plánu	Probíhá. Proběhlo několik jednání s EK, NNO a MPŘ. Připomínkové řízení k novele a jeho vypořádání proběhlo v červenci 2014. V průběhu srpna byla novela projednána v legislativní radě vlády. Vládě ČR byla novela předložena dne 3. 9. 2014 a v současné době probíhá projednávání v Parlamentu ČR. Kompletní proces novelizace by měl být dokončen pravděpodobně v prosinci 2014, tak aby novelizované zákony nabýly účinnosti od 1. 1. 2015.

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
11. Církevní restituce					
11.1	Provést screening, zda a v jakém měřítku se jich toto riziko týká.	řídící orgány operačních programů		do 31. března 2014	Splněno. Všechny řídicí orgány zpracovaly požadovaný screening. Církevní restituce se nejvíc dotýká OP ŽP, a to projektů, kde jsou příjemcem Lesy ČR. V případě regionálních OP a IOP se může týkat pouze jednotek projektů. MMR-NOK vyhodnotil podklady zaslané řídicími orgány a zpracoval metodický výklad k této problematice.
11.2	Zajistit metodický výklad k této problematice.	MMR-NOK		do 30. dubna 2014	Splněno. Metodický výklad byl řídicím orgánům odeslán dne 6. června 2014.
12. Lidské zdroje					
12.1	Řídící orgány operačních programů musí rozvrhnout své personální kapacity tak, aby obě období dostatečně pokryly. Řídící orgány aktualizují plnění opatření č. 7.1 z "Roadmap k plynulejší implementaci programového období 2007-2013" a MMR-NOK zašlou analýzu s rozvržením personálních kapacit pro pokrytí svých činností v programovém období 2007-2013 a 2014-2020. Je potřeba zajistit koncentraci lidských zdrojů na klíčové činnosti, kontinuitu a stabilitu týmů, což je riziko, které v minulých letech negativně ovlivňovalo realizaci programu a mělo také (nemalý) dopad na včasné vyčerpání prostředků.	řídící orgány operačních programů		do 31. května 2014	Probíhá. Analýzu s rozvržením personálních kapacit pro pokrytí činností v programovém období 2007–2013 a 2014–2020 zaslaly všechny ŘO. Analýzy byly zpracovány též za PCO a AO, probíhá příprava analýzy za NOK a CKB AFCOS. V současné chvíli probíhá kontrola a zpracování zaslaných analýz jednotlivých subjektů implementace do jednotného výstupu, který by měl být k dispozici do 30. listopadu 2014, což je také předpokládaný termín plnění tohoto opatření.

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
13. Fázování projektů					
13.1	Resorty dopravy, životního prostředí, školství, mládeže a tělovýchovy a pro místní rozvoj zanalyzují stav realizace svých velkých projektů a přijmou rozhodnutí o případném fázování. Gestoři budou MMR-NOK informovat v termínu o stavu velkých projektů a případném fázování.	MD, MŠMT, MŽP, MMR-IOP		do 31. března 2014	Splněno. Na základě analýzy velkých projektů bylo rozhodnuto o fázování velkých projektů v rámci OP Doprava a OP Výzkum a vývoj pro inovace.
13.2	Zahájit projednávání s EK o fázování velkých projektů. Pokud ministerstva nezačnou aktivně řešit fázování, hrozí riziko ztráty na konci programového období.	MD, MŠMT, MŽP, MMR-IOP		do 31. května 2014	Splněno. Fázování velkých projektů připravují OP Doprava a OP Výzkum a vývoj pro inovace. V obou případech jednání s EK probíhají.
13.3	MMR-NOK zajistí technické jednání s EK k problematice fázování velkých projektů a k projednání fázování pilotního velkého projektu OP D.	MMR-NOK	MD	do 31. března 2014	Splněno. Dne 24. 3. 2014 proběhlo technické jednání s EK k fázování velkých projektů OP Doprava. Na základě výstupů z jednání byl připraven pilotní projekt pro fázování, který byl zaslán 1. 7. 2014 EK ke schválení.

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
Klíčová rizika operačních programů					
OP Životní prostředí					
OP ŽP.1	Urychlit vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace jejich vydáváním již po ukončení první fázi výběrových řízení projektu (tj. po dokončení výběrových řízení na 50 % nákladů projektu a nikoli po dokončení všech výběrových řízení na projekt).	ŘO		do 31. března 2014	Splněno. Dne 27. 5. 2014 vstoupila v platnost Směrnice MŽP č. 6/2014, která obsahuje změnu procesu vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a následného financování schválených akcí, která značně zjednodušuje dodávání podkladů pro vydání RoPD a zrychluje administraci všech navazujících procesů.
OP ŽP.2	Zmapovat disponibilní alokaci při zohlednění všech známých relevantních faktorů a definovat oblasti OP ŽP, kde je dostatečná absorpční kapacita, a kde lze garantovat, že projekty budou zrealizovány do konce roku 2015. Zaslát MMR-NOK v termínu analýzu.	ŘO		do 31. března 2014	Splněno. Analýza stavu OP ŽP obsahující zmapování disponibilní alokace a definování oblastí OP ŽP s dostatečnou absorpční kapacitou byla zaslána dne 31. 3. 2014 MMR-NOK.
OP ŽP.3	Na základě analýzy absorpční kapacity definovat oblasti OP ŽP, kde lze rychle vyhlásit výzvy / využít zásobníky projektů, rychle vyhodnotit kvalitu projektů tak, aby část výdajů bylo možné vykázat při certifikaci v roce 2014. Zaslát MMR-NOK v termínu vydefinované oblasti a informaci, jakým způsobem zajistí čerpání.	ŘO		do 15. dubna 2014	Splněno. Analýza stavu OP ŽP obsahující také informace k plánu výzev byla zaslána dne 31. 3. 2014 MMR-NOK.
OP ŽP.4	Provéřit možnosti fázování u velkých projektů realizovaných v OP ŽP. Zaslát seznam fázovaných projektů MMR-NOK, včetně popisu projektového záměru a harmonogramu vyjednávání fázování s EK.	ŘO		do 31. března 2014	Splněno. ŘO OP ŽP neidentifikuje žádný velký projekt k fázování.

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
OP ŽP.5	Provéřit možnosti realizace dalších velkých projektů, které by byly předloženy EK v roce 2014 a pomohly při plnění limitu čerpání v roce 2014. Zaslát MMR-NOK seznam velkých projektů, včetně popisu projektového záměru a harmonogramu.	ŘO		do 30. dubna 2014	Splněno. Dne 5. 5. 2014 byl MMR-NOK zaslán požadovaný seznam velkých projektů OP ŽP, včetně popisu projektového záměru a harmonogramu.
OP ŽP.6	Analyzovat stav spících projektů s cílem urychleného odstranění bariér v realizaci nebo jejich ukončení vč. návrhů opatření.	ŘO		do 30. dubna 2014	Splněno. Vláda ČR na svém jednání 2. července 2014 vzala na vědomí materiál Současný stav implementace Operačního programu Životní prostředí s analýzou rizikových projektů.
OP ŽP.7	Analyzovat možnosti fázování investičně náročných projektů a navrhnout konkrétní projekty vhodné k fázování. Zaslát MMR-NOK seznam fázovaných projektů.	ŘO		do 31. května 2014	Splněno. Příjem žádostí 61. výzvy byl ukončen 30. 6. 2014. Dne 10. 9. 2014 došlo ke schválení celkem 10 projektů. Konkrétní seznam byl předložen MMR-NOK do 30. 9. 2014.

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
OP Výzkum a vývoj pro inovace					
OP VaVpl.1	Zaslat návrh k fázování ELI k připomínkám EK.	ŘO		do 31. března 2014	Splněno. Návrh žádosti o fázování projektu ELI byl po dohodě se zástupci EK zaslán dne 7. 3. 2014. ŘO OP VaVpl obdržel v polovině dubna 2014 reakci ze strany EK ohledně zaslaných materiálů k fázování. Následně proběhla komunikace k požadavkům EK mezi příjemcem, ŘO a JASPERS, s řadou doporučení. Příjemcem projektu ELI byla připravena revize podkladů k žádosti o fázování. Po konzultaci s JASPERS a získání finálního stanoviska zejména k nutnosti (ne)zpracování nové verze CBA budou materiály zaslány na EK.
OP VaVpl.2	Dokončit jednání s EK o schválení realokace mezi Prioritní osou 3 Komerzializace a popularizace VaV a Prioritní osou 4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem ve výši 750 mil. Kč.	ŘO		do 30. dubna 2014	Splněno. Dne 13. června 2014 byla revize ze strany EK schválena.
OP VaVpl.3	Vyhlásit novou výzvu č. 8.3 s alokací 50 mil. Kč v Prioritní ose 3 Komerzializace a popularizace VaV.	ŘO		do 31. března 2014	Splněno. Výzva byla vyhlášena dne 5. 3. 2014.
OP VaVpl.4	Spolupracovat s ÚOHS na uzavření šetření projektů dotčených nedovolenou veřejnou podporou.	ŘO		průběžně	Splněno. Byla dokončena kontrola na projektu v prioritní ose 2, kde se podezření na nedovolenou veřejnou podporu neprokázalo. ŘO obdržel odpovědi na své dotazy směřované na Evropskou komisi. Na jejich základě upravuje informace pro příjemce dotace a v souladu s

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					informacemi od EK také připravuje k vydání Příručku pro veřejnou podporu.
OP VaVpl.5	Jednat o možnostech pokrytí příp. nezpůsobilých výdajů u projektů s nedovolenou veřejnou podporou.	ŘO		do 31. července 2014	Probíhá. Řídicí orgán pokračuje v konzultaci s ÚOHS k dané problematice.
OP VaVpl.6	Změnit metodický pokyn k úsporám. Metodický pokyn zaslat MMR-NOK v termínu.	ŘO		do 31. března 2014	Splněno. ŘO OP VaVpl zpracoval metodiku k možnosti využití až 100% úspor ze stavebních prací, a to za dodržení určitých podmínek (časová limitace, věcná limitace, dodržení principu 3E). Metodický pokyn je účinný od 1. 7. 2014. Objem schválených změn, které byly předloženy příjemci, činí cca 370 mil. Kč (85% podíl). Konečná výše a dopad na čerpání finančních prostředků OP VaVpl bude ovlivněn zejména časovým faktorem a skutečností, zda se podaří realizovat relevantní veřejné zakázky na projektech.
OP VaVpl.7	Vydat nová Rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů na základě nových výzev i u zásobníkových projektů.	ŘO		do 30. června 2014	Splněno. Za část OP VaVpl byla již Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydána ke 2. 9. 2014. Nyní se čeká na vydání Rozhodnutí v rámci synergického programu č. 133410 EDS/SMVS.
OP VaVpl.8	Etapizovat a nastavit harmonogramy v projektech tak, aby co nejvíce prostředků bylo vyúčtováno v roce 2014 s cílem snížit ztrátu na konci roku.	ŘO		do 30. května 2014	Splněno. Etapizace projektů je standardně nastavena v souvislosti s plánovanými výdaji a kde je to relevantní a možné jsou využívány i zálohy/průběžné platby. Zástupci vedení ŘO OP

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					VaVpl s MŠMT se pravidelně scházejí se zástupci příjemců (kvestory). Zástupci kvestorů byli seznámeni se současnou situací v OP VaVpl a opatřeními pro minimalizaci ztráty finančních prostředků v roce 2014. Výsledkem je určité dílčí urychlení čerpání, bohužel naprostá většina harmonogramů je nastavena tak, že žádné urychlení není možné.
Integrovaný operační program					
OP IOP.1	Provést podrobnou vnitřní analýzu dočerpání finančních prostředků programu pro roky 2014 a 2015 s opatřeními pro jednotlivé oblasti intervence. Zaslát v termínu MMR-NOK analýzu.	ŘO		do 10. března 2014	Splněno. Strategie dočerpání IOP byla projednána vládou a schválena usnesením vlády č. 646 ze dne 6. 8. 2014. Připravuje se aktualizace Strategie dočerpání.
OP IOP.2	Předložit materiál do vlády o spících a vysoce rizikových projektech IOP s cílem urychleného odstranění bariér v realizaci nebo jejich ukončení.	ŘO		do 20. března 2014	Splněno. Materiál pro informaci vzala vláda na vědomí dne 6. 8. 2014. Následně byla provedena další revize problémových a spících projektů, na jejímž základě jsou oslovováni statutární zástupci institucí, realizující problémové projekty, s upozorněním na problematický stav projektů a možné dopady, pokud se dotčené projekty nepodaří realizovat ve schválených harmonogramech, a s požadavkem na zaslání informace o opatření přijatých příjemci pro zdárné dokončení projektu.

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
OP IOP.3	Zajistit schválení dvou velkých projektů EK realizovaných v oblasti podpory 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.	ŘO		do 31. května 2014	Částečně splněno. Velký projekt Hasičského záchranného sboru byl schválen EK dne 14. 8. 2014. Projekt je aktuálně v realizaci a probíhá dle schváleného harmonogramu. U velkého projektu Policie ČR probíhá doplňování požadovaných informací, projekt zatím nebyl schválen.
OP IOP.4	Zajistit plnění harmonogramu realizace velkých projektů, průběžně sledovat rizika a vývoj a informovat o nich MMR-NOK. Ukončit realizaci velkých projektů v níže uvedeném termínu.	ŘO		do 30. června 2015	Průběžně plněno. Velký projekt Hasičského záchranného sboru je v realizaci a probíhá dle schváleného harmonogramu.
OP IOP.5	Prověřit, kde hrozí tento stav. Návazně stanovit strategii a další kroky. Zúžit rozsah delegovaných činností. V případě, že stav administrativní kapacity u zprostředkujících subjektů bude nevyhovující, zúžit agendu delegovanou na subjekty.	ŘO		do 31. prosince 2014	Průběžně plněno. Administrativní kapacita IOP je řešena v rámci řízení implementační struktury a na pravidelných schůzkách ŘO s ZS IOP. ZS informovaly o problému se zajištěním financování tabulkových míst spojených s administrací IOP po roce 2015. ŘO IOP připravuje ve spolupráci se ZS IOP návrh argumentace pro financování tabulkových míst po roce 2015 na jednotlivých ZS IOP. Problém se bude následně řešit s MMR-NOK a následně na zasedání vlády ČR.
OP Praha - Adaptabilita					
OP PA.1	Přijmout opatření z auditu EK a odeslat reakci EK v termínu.	ŘO	MF-AO, MF-PCO a MMR-NOK	do 1 měsíce od finální auditní zprávy v českém jazyce	Splněno. AO zaslal Stálému zastoupení za ČR návrh opatření a plošnou korekci dne 27. 6. 2014. Podle vyjádření AO budou auditoři EK akceptovat poslední

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					audit systému 2013 a audit operací 2014, pokud bude chybovost pod 2 % jako součást ověřovacího auditu. Po odsouhlasení reauditů a uhrazení finanční opravy by měly být spuštěny platby na program. Ze strany EK.
OP PA.2	Po ověření reálné situace u žadatelů / příjemců využít zásobník projektů 6. výzvy v prioritní ose 3 Modernizace počátečního vzdělávání.	ŘO		do 31. května 2014	Splněno. ŘO uzavřel grantové smlouvy se všemi příjemci, jejichž projekty byly zařazeny do zásobníku 6. výzvy prioritní osy 3. Celkový objem je 27,8 mil Kč.
OP PA.3	V návaznosti na analýzu absorpční kapacity, disponibilní alokace, příp. dalších faktorů vyhlásit nové výzvy s cílem snížit riziko nedočerpání prostředků na konci programového období.	ŘO		do 31. května 2014	Splněno. Dne 9. 9. 2014 byla vyhlášena 7. výzva v prioritní ose 2, v předpokládaném objemu 150 mil Kč.
ROP Severozápad					
ROP SZ.1	Vytvořit zásobníky projektů z posledních vyhlášených výzev. MMR-NOK zaslat seznam projektů v zásobníku.	ŘO		do 30. dubna 2014	Splněno. Vytvoření zásobníku projektů z výzev vyhlášených na podzim 2013 nebylo možné, neboť požadavky na dotaci ERDF z těchto projektů byly totožné s disponibilní alokací na výzvě. V případě výzvy č. 51 (OP 2.2) byla po konzultaci s MMR-NOK navýšena disponibilní alokace na výzvě do výše požadavků projektů na ERDF. Jako alternativní nástroj k zásobníku projektů je na ROP SZ aplikován tzv. režim závěrečných výzev. Zároveň je ze strany ŘO opětovně plánováno také využití dodatečného navýšení alokace

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					na výzvách, příp. uplatnění pravidla flexibility.
ROP SZ.2	Rozhodnout o využití zásobníků projektů tak, aby byla minimalizována ztráta v roce 2014 (co nejvíce výdajů proplatit v roce 2014).	ŘO		do 30. dubna 2014	Splněno. Za účelem maximalizace výše výdajů proplacených v roce 2014 bylo v rámci podzimních výzev ROP SZ v roce 2013 využito pravidlo povinné etapizace projektů s nastavením povinného % profinancování výdajů již v první žádosti o platbu k 31. 7. 2014, jejichž administrace v současné době probíhá. Výsledky těchto kontrol budou známy na konci roku 2014.
ROP SZ.3	Zajistit podpis všech Smluv o poskytnutí dotace, jak ze strany příjemce, tak řídicího orgánu, v rámci výzev vyhlášených na podzim 2013 a ukončených v lednu 2014.	ŘO		do 31. července 2014	Splněno. K 31. 7. 2014 byly podepsány všechny smlouvy z projektů předložených do podzimních výzev. Jedná se celkem o 111 smluv o poskytnutí dotace v celkové výši cca 3,4 mld. Kč dotace ROP SZ.
OP Technická pomoc					
OP TP.1	Připravit nové aktivity/projekty - realizace aktivit nad rámec původně plánovaných, včetně zvážení revize OP. Zaslát MMR-NOK seznam těchto aktivit s vyčíslením finančních částek.	ŘO		do 30. června 2014	Splněno Realizovány projekty nositelů integrovaných strategií. V navržené revizi programu došlo k rozšíření příjemců ve všech oblastech podpory o oddělení Projektové kanceláře.
OP TP.2	Stanovit a informovat příjemce o mimořádném termínu pro předkládání žádostí o platbu ze strany příjemců, včetně zkrácení lhůt při jejich zpracování.	ŘO		do 31. května 2014	Splněno. Příjemci jsou o nutnosti předložení mimořádných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu informováni na pravidelných schůzkách s příjemci.

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
OP TP.3	Vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výzvy zaměřené na vytvoření integrovaných strategií u 90 % schválených projektů.	ŘO		do 31. května 2014	Splněno. U výzvy č. 2 bylo vydáno 178 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze 180 přijatých projektových žádostí. V realizaci je aktuálně 177 projektů. Důvodem je odstoupení jednoho příjemce od projektu.
OP Podnikání a inovace					
OP PI.1	Provést nápravná opatření vycházející z auditu EK.	ŘO		do 30. června 2014	Probíhá. Nyní Řídicí orgán OP Podnikání a inovace čeká na reakci EK na zaslaný dopis s námitkami na jednotlivá zjištění EK. Především se pak bude jednat o výši korekce.
OP PI.2	Zaslat reakci na zjištění EK v případě Hospodářské komory ČR.	ŘO		do 31. března 2014	Splněno. Dne 16. 7. 2014 odeslal ŘO OPPI na základě dohody se zástupci EK finální dopis s návrhem na korekci. EK však požaduje míru chybovosti za rok 2013, aby byly opětovně průběžné platby z ERDF spuštěny. Míra chybovosti by měla být již v nejbližších týdnech známa a tím bude tato problematika vyřešena.
OP PI.3	Vyjmout sporné výdaje z financování fondů a řešit je samostatně.	ŘO		po obdržení rozhodnutí ze strany EK	Probíhá. Počítá se s tímto krokem ve vztahu k výdajům ze smlouvy s HK o součinnosti při výkonu kontrol na místě. Reakce ŘO OPPI k problematice ISOP byla na EK odeslána 24. 7. 2014 přes Stálé zastoupení ČR při EU a nyní se čeká na vyjádření EK.

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
OP PI.4	Na základě stanoviska EK aplikovat nápravná opatření.	ŘO		do 30. června 2014	Splněno. U nezpochybnitelných nedostatků se již přijala nápravná opatření uložená Evropskou komisí.
OP PI.5	Využití dalších uvolněných prostředků z krácení výběrových řízení či odstupování projektů na zásobníkové výzvy (Inovace, Rozvoj, ICT a strategické služby).	ŘO		do 30. června 2014	Splněno. Uvolněné prostředky z krácení výběrových řízení či odstupování projektů jsou průběžně využívány. Nad rámec tohoto opatření budou uvolněné prostředky dále využity v posledních výzvách programů Rozvoj a Potenciál, vyhlášených v červnu 2014. Pro optimální dočerpání programu byla s EK předjednána revize OP PI, která umožní vhodně rozložit zbývající finanční prostředky mezi jednotlivé prioritní osy.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost					
OP VK.1	Vyhlásit nové výzvy.	ŘO		do 30. dubna 2014	Splněno. Poslední výzvy byly vyhlášeny v termínu.
OP VK.2	Navýšit alokace výzev na základě analýzy disponibilní alokace.	ŘO		do 31. července 2014	Splněno. Alokace finančních prostředků byla navýšena u výzev v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání. Navýšení na obě výzvy činí 988,86 mil. Kč.
OP VK.3	Stanovit IPn, které předloží mimořádné žádosti o platbu v roce 2014.	ŘO	příjemci IPn	do 30. září 2014	Splněno. ŘO OP VK vybral k předložení mimořádných žádostí o platbu 3 IPn.

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
OP VK.4	Ověřit plnění nápravných opatření k auditu EK z roku 2011.	ŘO		do 30. března 2014	Splněno. Opatření byla splněna. Dne 12. 5. 2014 byl zahájen audit EK zaměřený na kontrolu plnění opatření k nápravě. ŘO OP VK očekává doručení nového anglického draftu reauditů EK
OP VK.5	Provéřit, kde hrozí tento stav. Návazně stanovit strategii a další kroky. Zúžit rozsah delegovaných činností. V případě, že stav administrativní kapacity u zprostředkujících subjektů bude nevyhovující, zúžit agendu delegovanou na subjekty.	ŘO		do 31. prosince 2014	Průběžně plněno. ŘO provedl průzkum migrace zaměstnanců ZS. Žádný ze ZS nezaznamenal extrémní migraci, většinou se jedná o přesuny jednotlivců a nástupy na mateřskou dovolenou. S ohledem na možné oslabení administrativní kapacity ŘO OP VK připravuje doporučující opatření pro ZS ke stabilizaci případných výkyvů.
OP Doprava					
OP D.1	Zpracovat fázování pilotního projektu "Rekonstrukce železniční stanice Olomouc", odeslat projekt EK.	ŘO		do 10. března 2014	Splněno. Dne 1. 7. 2014 byla kompletně upravená žádost pilotního projektu pro fázování předložena oficiálně na EK.
OP D.2	V návaznosti na jednání s EK řídicí orgán aktualizuje seznam fázovaných projektů (termín předložení EK, harmonogram uzavření smluv se zhotovitelem a předpokládány termín vymezení konceptu fázování).	ŘO		do 30. dubna 2014	Splněno. Screening velkých projektů OP D uvažovaných pro fázování byl aktualizován k datu 21. 3. 2014. K datu 25. 4. 2014 byl zpracován i přehled malých projektů OP D uvažovaných pro fázování. Aktualizace screeningu velkých projektů OP D uvažovaných pro fázování byla zpracována k datu 30. 6. 2014. Další aktualizace bude zpracována v návaznosti na závěry vyplývající ze

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					schvalování pilotního fázovaného projektu na EK.
OP D.3	Odeslat všechny velké projekty a všechny fázované velké projekty EK ke schválení.	ŘO		do 30. září 2014	Probíhá. Řídící orgán bude průběžně předkládat velké fázované projekty na EK vždy bezprostředně po tom, až budou k tomuto předložení k dispozici veškeré relevantní podklady a vstupní údaje a zároveň až po schválení pilotního fázovaného projektu. Aktuálně bylo ze strany EK přerušeno schvalování velkých projektů z důvodu problematiky EIA. Po vyřešení aktuální situace bude stanoven nový termín tohoto opatření.
OP D.4	Dopracovat revizi OP D a zaslat EK ke schválení.	ŘO		do 31. března 2014	Splněno. Řídící orgán OP Doprava zaslal do EK dne 23. července 2014 upravenou revizi. Dne 7. 10. 2014 byla revize ze strany EK vrácena k dopracování.
OP D.5	Na základě zmapování absorpční kapacity a disponibilní alokace zpracovat také seznam náhradních projektů, které by byly realizovány v případě, že by došlo k nečekanému navýšení disponibilní alokace OP D (např. z důvodu odstoupení od realizace velkého projektu, neschválení projektů EK, úspor apod.).	ŘO		do 30. června 2014	Splněno. Řídící orgán OPD průběžně sleduje přípravu všech projektů majoritních příjemců, které by mohly být do OP D teoreticky zařazeny v případě navýšení disponibilní alokace. Dokument "Zmapování absorpční kapacity a disponibilní alokace OPD" obsahuje i projekty, které jsou nad rámec základní alokace jednotlivých prioritních os a lze je v tomto smyslu považovat za "náhradní".

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
OP Praha - Konkurenceschopnost					
OP PK.1	Odeslat návrh revize OP PK ke schválení EK. V návrhu realokovaných částek zohlednit vyhodnocení vyhlášených výzev do 31. března 2014.	ŘO		do 30. června 2014	Splněno. Dne 23. 9. 2014 byla schválena monitorovacím výborem revize č. 6 OPPK. Dne 3. 10. 2014 byla revize zaslána ke schválení EK.
OP PK.2	Průběžně využívat náhradní projekty.	ŘO		do 31. prosince 2015	Průběžně plněno. Všechny náhradní projekty 3.1 byly osloveny. 2 projekty byly staženy ze strany příjemce (12,5 mil. Kč dotace). U zbylých 7 se dokončuje analýza způsobilosti výdajů a probíhají přípravy na podpis Smlouvy o financování.
OP PK.3	Vytipovat projekty, u kterých bude možné zkrátit etapy a předložit výdaje k proplacení v roce 2014 tak, aby byly zahrnuty do certifikace na konci tohoto roku. Oslovit příjemce těchto projektů.	ŘO		do 30. dubna 2014	Splněno. ŘO OP PK pravidelně sleduje projekty, u nichž došlo, popř. dojde ke zkrácení etap a u nichž tak bude proplaceno více prostředků v roce 2014. V současnosti ŘO eviduje 5 takových projektů.
OP PK.4	Nastavit systém fázování projektů (kontinuální a aktivní spolupráce s příjemci).	ŘO		do 31. května 2014	Nebude realizováno. Systém fázování projektů nebyl aplikován a ŘO OP PK jeho aplikaci ani předpokládá.
OP Lidské zdroje a zaměstnanost					
OP LZZ.1	Alokovat část prostředků na posílení stávajících projektů v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti nebo na vyhlášení dodatečných výzev v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti.	ŘO		do 30. června 2014	Splněno. Průběžně jsou plněna související opatření přijatá v rámci materiálu Strategie dočerpání OP LZZ.
OP LZZ.2	Provéřit, kde hrozí tento stav. Návazně stanovit strategii a další kroky. Zúžit rozsah delegovaných činností. V případě, že stav administrativní kapacity u zprostředkujících subjektů bude nevyhovující, zúžit agendu delegovanou na subjekty.	ŘO		do 31. prosince 2014	Průběžně plněno. ŘO situaci monitoruje, připravuje tzv. exit strategii a předpokládá zpracování ad hoc informace v závěru roku 2014.

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
ROP Moravskoslezsko					
ROP MS.1	Přenést kurzové riziko roku 2015/16 na příjemce projektů s dotací nad 20 mil. Kč, které budou končit ve 3. a 4. čtvrtletí 2015.	ŘO		do 31. března 2014	Splněno. Smlouvy u projektů končících v 2. pololetí 2015 obsahují ustanovení, že ŘO vyplatí dotaci v objemu prostředků, které bude mít k dispozici.
ROP MS.2	Nastavit termíny pro realizaci projektů s rezervou, stanovit povinné termíny pro zahájení projektu a ukončení zadávacích řízení.	ŘO		průběžně	Průběžně plněno. Při změnách harmonogramů již schválených projektů jsou nastavovány milníky pro ukončení zadávacích řízení. Smlouvy u projektů s náklady nad 50 mil. Kč jsou uzavírány až po ukončení podstatné části veřejných zakázek, aby se eliminovalo riziko změny harmonogramu z důvodu průběhu veřejných zakázek.
ROP MS.3	Upozornit příjemce, že musí projekty dokončit na vlastní náklady do podzimu 2016.	ŘO		do 31. března 2014	Splněno Nová řídicí dokumentace byla vydána 2. 5. 2014. Informace byla 16. 5. 2014 zaslána příjemcům všech projektů, které jsou v realizaci, schváleny, nebo hodnoceny.
ROP MS.4	Dohodnout se s gestory IPRM na termínech zahájení realizace projektů (v případě nedodržení termínu musí nahradit jiným projektem).	ŘO		do 30. června 2014	Splněno. Splněno vyhlášením výzvy na náhradní projekty IPRM.
ROP MS.5	Náhradní projekty v IPRM - vyhlásit výzvu pro všechna města zapojená do čerpání prostřednictvím IPRM.	ŘO		do 30. června 2014	Splněno. Výzva na náhradní projekty IPRM byla vyhlášena.

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
ROP Jihozápad					
ROP JZ.1	Aktualizace plánu výzev a vyhlášení posledních výzev s tzv. otevřenou alokací a vytvoření zásobníků projektů.	ŘO		do 30. dubna 2014	Splněno. Ve druhé polovině května 2014 byly vyhlášeny poslední plánované výzvy, konkrétně pro oblast podpory 2.4 a 1.1. ŘO ROP JZ již nepředpokládá vyhlášení dalších výzev. Disponibilní alokace bude pokryta v rámci navýšení ještě nedohodnocených výzev, případně bude kryta náhradními projekty.
ROP JZ.2	Vytipovat projekty, u kterých bude možné zkrátit etapy tak, aby byla minimalizována případné nedočerpání v roce 2014 a na konci programového období. Oslovit příjemce těchto projektů.	ŘO		do 30. dubna 2014	Splněno. Nadále probíhá výběr projektů, u kterých by bylo smysluplné realizovat "časové etapy" a následně dochází ze strany ŘO ROP JZ k jednání s těmito příjemci.
ROP JZ.3	Přijmout opatření v návaznosti na vysokou chybovost uvedenou ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2013.	ŘO		do 31. října 2014	Průběžně plněno. Probíhá komunikace mezi pracovníky ŘO ROP JZ a příjemci, především u projektů, které jsou před proplácením. Rovněž probíhají pravidelné interní schůzky s cílem rovného přístupu pracovníků ŘO ROP JZ k příjemcům či žadatelům a jednotlivým pochybením. Pravidelně se schází pracovní skupina řešící nesrovnalosti v rámci jednotlivých projektů

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
ROP Střední Čechy					
ROP SČ.1	Přijmout adekvátní opatření vyplývající z finální auditní zprávy EK a dopisu EK ze dne 11. února 2014 a odeslat reakci ČR na finální auditní zprávu EK.	ŘO	MF-AO, MF-PCO a MMR-NOK	do 1 měsíce od finální auditní zprávy	Splněno ŘO oficiálně odpověděl dopisem dne 10. července 2014. (nekoordinováno s MMR-NOK, MF-AO, MF-PCO). Po jednání s PCO očekává ŘO ROP SČ konečné rozhodnutí o způsobu aplikace 5% plošné korekce a následně výzvu k předložení certifikace. Dle posledních jednání s PCO je předpoklad certifikace pro ROP SČ k 1. 12. 2014. Zjištění obsažená v auditní zprávě z auditu EK byla zavedena do nesrovnalostí.
ROP SČ.2	Vytvořit zásobník projektů.	ŘO		do 30. června 2014	Splněno. Definitivní vytvoření zásobníku projektů byl vytvořen k 19. srpnu 2014. U projektů z tohoto zásobníku dochází k uzavírání Smluv o poskytnutí dotace s termínem pro uzavření smlouvy do 31. 10. 2014.
ROP SČ.3	Vytipovat projekty, u kterých bude možné zkrátit etapy tak, aby byla minimalizována případné nedočerpání v roce 2014 a na konci programového období. Oslovit příjemce těchto projektů.	ŘO		do 30. dubna 2014	Splněno. Toto opatření je aplikováno a plněno soustavně.
ROP Střední Morava					
ROP SM.1	Mezi podstatné změny zařadit povinnost dodržet celkový objem plánovaných žádostí o platbu od 1. ledna do 30. září 2014.	ŘO		do 30. září 2014	Splněno. Povinnost dodržet celkový objem žádostí o platbu od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014 byla schválena VRR na jednání dne 15. 1. 2014. Tato podmínka se následně promítla do Příručky pro příjemce, vydané

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					<p>dne 22. 1. 2014. ŘO ROP SM provede vyhodnocení dodržení celkového objemu plateb k 30. 9. 2014.</p> <p>Vzhledem ke skutečnosti, že limit pravidla N+2 je již naplněn souhrnnými žádostmi o platbu, nastavení mechanismu finančních oprav při nedodržení pravidla N+2 pro rok 2014 jako postih příjemců je bezpředmětné. V případě, že pravidlo N+2 bude k 31. 12. 2014 dodrženo, bude připraveno zrušení podmínky.</p>
ROP SM.2	Vytipovat projekty, u kterých bude možné zkrátit etapy tak, aby byla minimalizována případné nedočerpání v roce 2014 a na konci programového období. Oslovit příjemce těchto projektů.	ŘO		do 31. května 2014	<p>Splněno.</p> <p>Toto opatření není pro ROP SM relevantní. ŘO ROP SM plánuje v rámci certifikace k 1. 11. 2014 certifikovat výdaje, které naplní limit pro rok 2014. ŘO tedy předpokládá, že pravidlo N+2 bude k 31. 12. 2014 dodrženo.</p>
ROP SM.3	Převést prostředky nevyčerpané v rámci IPRM do jiných oblastí podpor s případným využitím 10% flexibility.	ŘO		při odeslání závěrečné žádosti o platbu	<p>Průběžně plněno.</p> <p>Analýza čerpání finanční alokace jednotlivých IPRM byla předložena na jednání VRR dne 11. 6. 2014. Tato analýza finančního čerpání pak byla rozpracována na základě aktualizace informací o jednotlivých projektech za jednotlivá IPRM a byla předložena na jednání VRR dne 30. 9. 2014. Na základě analýzy bylo stanoveno, že RR dostala svým závazkům vyplývajících ze Smluv o realizaci IPRM a nedočerpané finanční prostředky budou převedeny na</p>

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					dofinancování jiných projektů předložených do ROP SM. Nedočerpané finanční prostředky budou využity v rámci specifického nástroje ROP Střední Morava - opatření k eliminaci rizik z přezávkování/nedočerpání programu, kdy k 31.7.2015 bude provedena analýza čerpání prostředků z Evropské unie, a nevyužité prostředky z IPRM budou využity na dofinancování projektů předložených do ROP SM (tzn. i z jiných prioritních os).
ROP Jihovýchod					
ROP JV.1	Vyhodnotit zpoždění předkládání žádostí o platbu za jejich finančním plánem.	ŘO		průběžně	Průběžně plněno. ŘO ROP JV průběžně provádí vyhodnocení.
ROP Severovýchod					
ROP SV.1	Schválit projekty ve zvláštním režimu posledních kol výzev.	ŘO		do 28. února 2015	Průběžně plněno. Výbor Regionální rady dne 19. 9. 2014 schválil dofinancování řady projektů ve zvláštním režimu. Podrobný seznam projektů, vč. vyčíslení dofinancování, je uvedený v pravidelných Měsíčních analýzách.
ROP SV.2	V návaznosti na závěry Měsíční analýzy ROP SV v příslušných oblastech podpory vyhlásit výzvy na předkládání projektů.	ŘO		do 30. září 2014	Splněno. Žadatelé mohou předkládat žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy do oblasti podpory 1.1 Rozvoj silniční dopravní infrastruktury do 28. 11. 2014 (původní termín prodloužil Výbor Regionální rady).