

**Ministerstvo pro místní rozvoj**

# **Zpráva o stavu čerpání prostředků EU**

Podklad pro jednání RHSD

ÚNOR 2015

## Úvod

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a vyhodnocuje stav čerpání.

V lednu 2015 byl zpracován materiál „Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015“, který komplexně zrekapituloval stav čerpání evropských fondů na konci roku 2014 a informoval o prvních odhadech nedočerpání na konci programového období. Součástí materiálu byla i identifikace hlavních průřezových rizik a v jejich návaznosti byla navržena opatření pro efektivní dočerpání alokace fondů EU. Mimo to byly sestaveny individuální krizové plány pro každý operační program, které řeší konkrétní rizika v daném programu. Operační programy byly rozděleny dle multikriteriální analýzy na rizikové operační programy, středně rizikové operační programy a operační programy s nízkým rizikem. Z tohoto pohledu se jako **vysoce rizikové** jeví **OP Doprava, Integrovaný operační program, OP Praha Adaptabilita, ROP Severozápad, OP Výzkum a vývoj pro inovace a OP Životní prostředí**. U těchto programů bude pokračovat zesílené řízení rizik a pravidelně bude vyhodnocována realizaci opatření uvedených v krizových plánech.

Na základě usnesení vlády ČR č. 124/2015 z února 2015 je měsíčně zpracovávána „**Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015**“ (dále Informace o stavu čerpání), která bude vládu ČR informovat o stavu plnění **opatření k průřezovým a klíčovým rizikům**, o aktuálním stavu **čerpání a plnění pravidla n+2 do konce programového období** a naplňování predikcí za jednotlivé řídicí orgány.

**Aktuálně je ze strany MMR-NOK připravována Informace o stavu čerpání za měsíc únor 2015**, která byla rozeslána řídicím orgánům k připomínce a bude předmětem setkání náměstků řídicích orgánů operačních programů programového období 2007-2013 a předsedů Výborů Regionálních rad a následně předložena vládě ČR. Pravidelná informace informuje o pokroku finančního čerpání, plnění predikcí řídicích orgánů, stavu realizace průřezových opatření a pokroku v plnění krizových plánů.


MMR-NOK nadále pokračuje v koordinačních aktivitách za účelem zajištění efektivního čerpání finančních prostředků z fondů EU. Operační programy, kde existuje zvýšené riziko nenaplnění limitu čerpání, resp. ztráty části alokace z fondů EU, jsou předmětem užší spolupráce mezi MMR-NOK a řídicími orgány těchto programů.

## Vývoj čerpání leden – únor 2015

Následující graf č. 1 zjednodušeně ukazuje, kolik prostředků bylo do konce února 2015 investováno do projektů financovaných z operačních programů 2007–2013 (EU podíl) a kolik prostředků si ČR vyžádala z rozpočtu EU zpět.

Celkem byly od počátku programového období vydány Rozhodnutí / Smlouvy v celkovém objemu 700,4 mld. Kč (101,9 % celkové alokace), bylo proplaceno na účty příjemců 504,7 mld. Kč (73,4 % celkové alokace) a EK bylo zažádáno o 473,9 mld. Kč (68,9 % celkové alokace).

**Graf č. 1 – Stav čerpání na úrovni NSRR – únor 2015 (v mld. Kč) – EU podíl**




Zdroj: MSC2007 k 4. 3. 2015, MF-PCO

## Proplacené prostředky příjemcům

Graf č. 2 zachycuje stav proplacených prostředků příjemcům dle jednotlivých operačních programů. Nejvíce proplacených prostředků příjemcům z alokace evidujeme u OP Podnikání a inovace (80,1 % celkové alokace) a ROP Severovýchod (79,8 % celkové alokace).

**Graf č. 2 – Stav proplacených prostředků na úrovni jednotlivých OP (v %)**



Zdroj: MSC2007 k 4. 3. 2015

## Problematika EIA

Problematika EIA patří mezi **průřezová rizika**, která mohou mít dopad napříč několika či všemi operačními programy.

V této problematice došlo k výraznému posunu, kdy v souladu s požadavky Evropské komise (EK) **vstoupila dne 6. března 2015 v platnost novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů**, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. dubna 2015. Splnění tohoto požadavku se výrazným způsobem snižuje riziko nedočerpání na konci programového období.

Nadále také probíhají aktivity v rámci meziresortní pracovní skupiny k problematice EIA (PS EIA), která by měla přezkoumat vybrané dotčené projekty financované z fondů EU. Přezkum se týká velkých projektů v rámci OP Doprava. MŽP zaslalo dne 4. února 2015 požadavky k aktualizaci dokumentů, které by měly být MŽP ze strany řídicího orgánu OP Doprava předloženy pro účely vyhodnocení daných projektů. Dne 5. února 2015 byla také zaslána konečná verze postupu MŽP při vyhodnocení podkladů velkých projektů OP Doprava všem členům PS EIA. Aktuálně probíhá příprava potřebné dokumentace k dotčeným projektům, s tím, že projekty by měly být přezkoumány do 30. června 2015 a neprodleně po přezkoumání předloženy EK ke schválení.

Druhou skupinou projektů, které by měly být ze strany PS EIA přezkoumány, je 2% vzorek projektů, u kterých byl proces EIA zahájen od vstupu ČR do EK. Dne 13. března 2015 byl dotčeným řídicím orgánům zaslán přehled projektů sestavený ze strany MŽP, u nichž byl proces EIA zahájen po datu přistoupení ČR k EU, s žádostí o identifikaci projektů realizovaných v rámci daných operačních programů. Do 20. března 2015 řídicí orgány zaslaly požadované informace a seznam identifikovaných projektů byl předán na členy PS EIA, která se dohodne na konkrétním postupu jak splnit podmínky EK.