

Příloha 3 - Návrh akčních plánů plnění základních podmínek pro programové období 2021-2027¹

Tento dokument je souhrn dílčích kroků vedoucích k naplňování základních podmínek podle sebehodnocení, které jednotliví gestoři a spolugestoři odpovídající za plnění základních podmínek pro PO 2021-2027 provedli a poskytli MMR. Gestoři a spolugestoři odpovídají za správnost informací uvedených v tomto dokumentu.

Horizontální základní podmínky (dle přílohy III návrhu obecného nařízení) – návrh akčních plánů – ke dni 31. května 2019:

Název základní podmínky (ZP) ²	ZP splněna ANO /NE	Kritéria pro splnění ZP	Kritérium splněno ANO/NE	Opatření, která je třeba přijmout ke splnění kritéria	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění ³ Gestor / spolugestor (další subjekt)	Komentář (možná rizika, nedořešené otázky apod.)
(2) Nástroje a kapacita pro účinné uplatňování pravidel státní podpory ⁴	NE	Řídící orgány mají nástroje a kapacitu ověřovat soulad s pravidly státní podpory:				MMR / ÚOHS, MZe, ŘO, ZS	
		1. V případě podniků v obtížích a podniků, na něž se vztahuje požadavek navrácení podpory.	NE	<p>1) Rozpracování znění základní podmínky do budoucích opatření pro naplnění skutečných potřeb ŘO po liniích:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metodické <p>Komunikace předmětu VZ s ŘO, ÚOHS, dalšími partnery s využitím dosavadních zkušeností ŘO.</p> <p>Realizace předběžné tržní konzultace k VZ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - technické <p>Podle výstupů VZ a dle zjištění o využitelnosti dostupných registrů, potřebných finančních a účetních dat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - aplikační <p>Zpracování problematiky v rámci JNR (v rámci metodiky způsobilosti výdajů).</p> <p>Variantně zvažovaná legislativní úprava (po akceptaci předkladatelů) ve vztahu k potřebným registrům nebo sběru finančních dat příjemců.</p> <p>2) Komunikace směřující k zajišťování odpovídajících personálních kapacit u odpovědných subjektů, tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) na úrovni gestora a 	<p>Dne 7. 1. 2019 proběhla PS VPo na níže uvedené téma. Zde došlo k vydiskutování předmětu zadání VZ s předchozí předběžnou tržní konzultací (PTK).</p> <p>Vyhlášení PTK. Do 31. 7. 2019.</p> <p>Vyhlášení a zadání VZ: 3-4 Q 2019</p> <p>1. fáze VZ – vydiskutování technického řešení – 1. 3. 2020</p> <p>2. fáze realizace VZ pro zvolení konkrétního technického i aplikačního řešení.</p> <p>31. 12. 2020</p> <p>Ad. 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) okamžitě b) pro ŘO formulace 	MMR / ÚOHS, MZe, ŘO, ZS	<p>Ad1) Pro období 2021+ není dostupná legislativa EU pro oblast VPo. U relevantních právních předpisů byla prodloužena lhůta planosti do konce roku 2022.</p> <p>Veřejné registry v ČR neobsahují úplné údaje o všech potenciálních žadatelích podpory. Údaje nejsou vedeny ve strojově čitelné podobě.</p> <p>Dodavatel vybraný ve VZ bude definovat vhodná účetní a finanční data podle jednotlivých typů příjemců a to pro stanovení metody vedoucí k posouzení, zda žadatel je, či není podnikem v obtížích.</p> <p>Existuje riziko nedostatečné administrativní kapacity zejména na úrovni ŘO při posuzování majetkových finančních a účetních podkladů, zvláště ve složitých případech (např. strukturálně propojené podniky, podniky se zahraniční účastí i) uvnitř EU a ii) vně EU, atp.</p> <p>Ad 2a) Gestor (z hlediska plnění PP a ZP) současně řeší dvě programová období.</p> <p>Pro období (2014+) je stanovena administrativní kapacita na úrovni 6,5 úvazku. Pro budoucí období odhadujeme kapacitu stejně.</p> <p>Oddělení VPO MMR čítá 4,8 úvazku pro plnění úkolů obou období z hlediska plnění ZP.</p> <p>Ad 2b) Na úrovni ŘO je obvyklá administrativní kapacita 2-3 úvazky k metodice VPo. Vlastní ověřování kritérií PVo probíhá obvykle na</p>

¹ Tento dokument se vztahuje pouze na ZP, které jsou vykazované jako nesplněné.

² Název a kritéria ZP se řídí zněním přílohy III návrhu nařízení o společných ustanoveních dle verze schválené Výborem stálých zástupců II. část (COREPER II) dne 5. 6. 2019. Pracovní překlad z AJ do ČJ.

³ Dojde-li k organizačním změnám, gesce se přenesou na útvar, který zajistí věcnou agendu spojenou s danou ZP.

⁴ Bude doplněn nový pododstavec k článku 11(1) nařízení o společných ustanoveních: „Základní podmínka týkající se nástrojů a kapacity pro účinné uplatňování pravidel státní podpory se nevztahuje na programy podporované z Azylového a migračního fondu, z Nástroje pro správu hranic a víza a z Fondu vnitřní bezpečnosti“.

Název základní podmínky (ZP) ²	ZP splněna ANO /NE	Kritéria pro splnění ZP	Kritérium splněno ANO/NE	Opatření, která je třeba přijmout ke splnění kritéria	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění ³ Gestor / spolugestor (další subjekt)	Komentář (možná rizika, nedořešené otázky apod.)
				b) na úrovni ŘO	doporučení a průběžný monitoring stavu administrativních kapacit.		úrovni zprostředkujících subjektů nebo hodnotitelů a zde vzhledem k očekávanému rozsahu projektů financovaných z ERDF a FS budou muset ŘO přijmout opatření pro proškolení a zajištění odpovídajících personálních kapacit. Jejich správné a včasné zajištění - v období úspor v oblasti personálních kapacit je identifikovaným rizikem. Za naplnění svých personálních kapacit si zodpovídá ŘO.
		2. Prostřednictvím přístupu k odbornému poradenství a pokynům ohledně záležitostí státní podpory poskytnutým odborníky na státní podporu místních nebo národních orgánů.	Ad 1) ANO Ad 2) ANO Ad 3) ANO Ad 4) ANO Ad 5) NE	1) Zpřesňování rolí ÚOHS, MZe a MMR v rámci komunikačního modelu. 2) Definování dílčích aktivit pro naplňování odborného poradenství. 3) Jednání s ostatními státy a EK o dosavadních zkušenostech. 4) Přenos zkušeností na národní úrovni. 5) Jednání mezi PM a předsedou ÚOHS a ministrem zemědělství o znění Memoranda o spolupráci.	1) Splněno. 2) Rámcově splněno. Jsou mapovány a projednávány dílčí případy k nastavení postupu komunikace. 3) (splněno – zjištěna praxe a model v SR) 4) Splněno – zjištěna praxe a model v SR 5) Do 31. 12. 2019.	MMR / ÚOHS, MZe	S ohledem na institucionální postavení ÚOHS a MZe v oblasti VPo se mohou veškeré uvažované varianty odvíjet od pevně zakotvené role těchto subjektů v obecně závazných právních předpisech. Na základě průběžných jednání s ÚOHS i MZe jsou předkládány dosud diskutované potenciální varianty komunikačních modelů zejména mezi MMR a ÚOHS. Po vzájemném odsouhlasení dílčích aktivit bude přistoupeno k smluvnímu podchycení spolupráce, např. formou Memoranda. Rizikem může být neshoda na dílčích formách komunikace nebo obsahu memoranda.
(3) Účinné provádění a uplatňování Listiny základních práv EU	NE	Jsou zavedeny účinné mechanismy k zajištění souladu s Listinou základních práv EU, které zahrnují:	NE	Vytvoření systémově nastavených mechanismů, které budou umožňovat zajištění souladu programových dokumentů s LZP podle požadavků EK a jejich ukotvení v systému správy ESI fondů včetně Dohody o partnerství a programových dokumentech jednotlivých OP. Mechanismy budou mít podobu předběžné kontroly na úrovni programové z hlediska souladu s LZP a následného zajištění souladu implementace OP s LZP, resp. včasného odhalování nedostatků. Předběžná kontrola bude prováděna příslušnými řídicími orgány ve spolupráci s odborníky z UV-SLP, kteří se budou rovněž podílet na tvorbě programových dokumentů a budou poskytovat poradenství a podporu při problematických otázkách i během implementace OP. Za účelem usnadnění vzájemné komunikace jsou na každém ŘO zřízeny kontaktní body, které komunikují s odborníky z UV-SLP a předávají si vzájemně informace o uplatňování LZP či souvisejících otázkách. Obě fáze budou podpořeny školením členů řídicích orgánů v relevantních lidskoprávních otázkách na obecné úrovni i ve vztahu k tématům ESI fondů.	rok 2019 – příprava a nastavení mechanismů v souladu s tvorbou řídicí struktury v české státní správě a samotných programů - začlenění expertů UV-SLP do procesu tvorby programových dokumentů - příprava a započítání školících kurzů pro ŘO rok 2020 – Ukotvení mechanismů v systému správy ESI fondů včetně Dohody o partnerství a programové dokumentaci OP – práce na programových dokumentech a jejich kontrola z hlediska souladu s LZP – zřízení sítě kontaktních bodů na ŘO – pokračování školících kurzů pro ŘO roky 2021-2027 - fungování systému v praxi	ÚV – SLP / ŘO	Je nutné nastavit mechanismy jednak na úrovni předběžné při zpracování programů, jednak na úrovni průběžné při vyhlášení výzev a realizaci programů. Na předběžné úrovni je to kontrola souladu programových dokumentů s LZP ze strany ŘO za pomoci UV-SLP. Na úrovni průběžné je to pak praktické fungování kontrolních a stížnostních mechanismů pro řešení případů, kdy jsou namítány rozpory se LZP, a následné případné modifikace na systémové či programové úrovni ve spolupráci s monitorovacími výbory. Klíčovou roli bude hrát rovněž vzdělávání umožňující kontrolu souladu programů s LZP u samotných řídicích orgánů s odbornou pomocí UV-SLP. Komunikace mezi ŘO a UV-SLP bude zajišťována skrze kontaktní body na jednotlivých řídicích orgánech.

Název základní podmínky (ZP) ²	ZP splněna ANO /NE	Kritéria pro splnění ZP	Kritérium splněno ANO/NE	Opatření, která je třeba přijmout ke splnění kritéria	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění ³ Gestor / spolugestor (další subjekt)	Komentář (možná rizika, nedořešené otázky apod.)
					(sledování souladu implementace OP s LZP, řešení problémů ve spolupráci s UV-SLP) - pokračování školicích kurzů pro řídicí orgány a jejich metodické vedení skrze komunikaci s kontaktními body		
		1. Opatření k zajištění souladu programů podporovaných z fondů a jejich implementace s relevantními ustanoveními Listiny.	NE	Soulad programů se základními právy bude zajišťován kontrolou programových dokumentů řídicími orgány za pomoci odborníků z UV-SLP, kteří budou rovněž zapojeni do tvorby programových dokumentů.	rok 2019 – příprava a nastavení mechanismů v souladu s tvorbou řídicí struktury v české státní správě a samotných programů - začlenění expertů UV-SLP do procesu tvorby programových dokumentů - příprava a započítání školicích kurzů pro ŘO rok 2020 – ukotvení mechanismů v systému správy ESI fondů včetně Dohody o partnerství a programové dokumentaci OP – práce na programových dokumentech a jejich kontrola z hlediska souladu s LZP – pokračování školicích kurzů pro ŘO	ÚV – SLP / ŘO	Je nutné nastavit mechanismy na úrovni předběžné při zpracování programů a ostatních programových dokumentů jednak na úrovni průběžné při vyhlášení výzev a realizaci programů. Proto bude nutné vytvořit praktické mechanismy kontroly při tvorbě programových dokumentu u ŘO skrze proškolení relevantních pracovníků a jejich externí metodické vedení a poradenství ze strany UV-SLP. Po schválení programů bude kontrola na úrovni výzev zajišťována především proškolením pracovníků ŘO a jejich metodickým vedením UV-SLP .
		2. Opatření k oznamování případů týkajících se nesouladu operací podporovaných z fondů s Listinou monitorovacího výboru.	NE	Vytvoření dostatečných mechanismů pro zajištění souladu implementace OP s LZP v rámci řídicích orgánů operačních programů (kontrolní a stížností mechanismy, vztahy mezi ŘO a MV apod.) za odborné podpory a poradenství odborníků z UV-SLP začleněných do MV dle potřeby a se školením ŘO v respektování a uplatňování LZP a předáváním relevantních informací a komunikaci skrze kontaktní body.	rok 2019 – příprava a nastavení mechanismů v souladu s tvorbou řídicí struktury v české státní správě a samotných programů - příprava a započítání školicích kurzů pro ŘO rok 2020 - příprava a ukotvení mechanismu v programové dokumentaci OP - zřízení sítě kontaktních bodů na ŘO roky 2021 - 2027 - fungování systému v praxi (sledování souladu s LZP, oznamování	ÚV – SLP / ŘO	Je nutné vytvořit mechanismy, které by efektivně zajistily dodržování LZP při implementaci fondů a programování. Za tímto účelem bude nutné vytvořit dostatečné mechanismy pro kontrolu a řešení stížností a sporných situací a případně následných úprav v programových dokumentech. Tyto mechanismy budou zřízeny při ŘO s vazbou na monitorovací výbory, které budou informovat o zjištěných problémech, na jejichž základě pak bude existovat možnost reakce (úpravy programových dokumentů, změny systému) na všech programových úrovních. UV-SLP bude ŘO poskytovat odbornou a metodickou podporu, poradenství v případě problémů a předávat jim informace skrze zřízené kontaktní body.

Název základní podmínky (ZP) ²	ZP splněna ANO /NE	Kritéria pro splnění ZP	Kritérium splněno ANO/NE	Opatření, která je třeba přijmout ke splnění kritéria	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění ³ Gestor / spolugestor (další subjekt)	Komentář (možná rizika, nedořešené otázky apod.)
					monitorovacím výborům a řešení problémů ve spolupráci s UV-SLP) - pokračování školících kurzů pro řídicí orgány a jejich metodické vedení skrze komunikaci s kontaktními body.		
(4) Provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením v souladu s rozhodnutím Rady 2010/48/ES	NE	Je zaveden vnitrostátní rámec k zajištění provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, který zahrnuje:	NE	viz kritérium 1 níže	viz kritérium 1 níže	MPSV	
		1. Měřitelné cíle, mechanismy sběru údajů a monitorování.	NE	Tak, jak tomu bylo dosud (od r. 1992), předpokládáme přijetí dalšího Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (NPPRP) s opatřeními platnými pro období od r. 2021 dále. Stávající NPPRP pokrývá období 2015 – 2020. Milníky: 1. Schválení pracovní skupiny 2. Ustanovení pracovní skupiny 3. Vytvoření podkladů pro kompletaci národního plánu 4. Vytvoření návrhu 5. Schválení návrhu	Harmonogram: prosinec 2018 - na programu jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) schválení pracovní skupiny pro přípravu NPPRP 10. leden 2019 - pracovní skupina pro přípravu NPPRP byla zřízena Vládním výborem pro zdravotně postižené občany (VVZPO) únor až prosinec 2019 - příprava NPPRP pol. 2020 - schvalovací proces NPPRP	MPSV (Další subjekty: - Úřad vlády / VVZPO - Koordinace přípravy Národního plánu – - příslušné resorty (MZd, MŠMT, MMR, MSp, MŽp, MD, MV), popř. instituce odpovědné za jednotlivé oblasti života osob se ZP + NRZP ČR (zastřešující organizace osob se ZP v ČR).)	Kritérium je plněno částečně, např. monitorovací mechanismus Úmluvy je garantován zákonem, je svěřen do působnosti Veřejného ochránce práv, a to novelou zákona o veřejném ochránci práv, účinnou od 1. ledna 2018. Práce na přípravě nového národního plánu již byly zahájeny. Ukazuje se, že sedmileté období, které zahrnuje dvě volební období, je pro plnění a formulaci dílčích opatření neadekvátně dlouhé. Proto považujeme za vhodné zachovat pětiletou periodu, jak tomu bylo doposud s tím, že od roku 2026 bude platný další národní plán na následující období. Na základě informací získaných od zástupců členských států v rámci High Level Group on Disability při Evropské komisi připravují obdobný pětiletý cyklus pro obdobné akční plány i další evropské státy.

Tematické základní podmínky (dle přílohy IV návrhu obecného nařízení) pro EFRR, ESF+ a FS a návrh akčních plánů – ke dni 31. května 2019:

Název základní podmínky (ZP) ⁵	ZP splněna ANO /NE	Kritéria pro splnění ZP	Kritérium splněno ANO/NE	Opatření, která je třeba přijmout ke splnění kritéria	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění ⁶ gestor / spolugestor (další subjekt)	Komentář (možná rizika, nedořešené otázky, apod.)
(1.1) Řádná správa vnitrostátní nebo regionální strategie pro inteligentní specializaci	NE	Strategie pro inteligentní specializaci se opírá (opírají) o:	NE			MPO (VÚSC)	Jako významný podpůrný nástroj jsou využívány výzvy Smart Akcelérátor (OP VVV), jejichž plnění přispívá k všestrannému rozvoji krajských RIS3 – gestor MŠMT.
		1. Analýzy výzev/příležitostí včetně překážek pro šíření inovací,	NE	Analýzu dodá nestranný externí odborný subjekt – na národní úrovni proběhla VZ - spojena s podporou z OP TP – příprava na nové programové období (2021 - 2027). Na krajské úrovni budou zapojeny externí subjekty dle potřeby.	Národní úroveň: termín vyhlášení III/2019. Začátek práce: 24. 5. 2019; odevzdání analýzy: k 31. 3. 2020 (dále do XII/2020 finalizace). Krajská úroveň: termín schválení krajských annexů - 30. 6. 2020; ve vytipovaných krajích dojde v období IV.Q/2018 - II.Q/2020 k zintenzivnění metodické podpory z národní úrovně.	MPO / MŠMT (VÚSC; externí subjekt – vítěz VŘ)	Případná rizika spočívají především ve zpoždění přípravy analytických a dalších podkladů a plnění stanovených úkolů/kroků přípravy Národní RIS3 strategie ČR 2021+. Pravděpodobnost výskytu rizika je snížena díky využití externího subjektu pro přípravu analytických podkladů a díky průběžnému monitorování a naplňování úkolů zúčastněných subjektů.
(2.1) Strategický rámec politiky na podporu renovace zvyšující energetickou účinnost obytných a nebytových budov	NE	1. Je přijata dlouhodobá vnitrostátní strategie renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu obytných a jiných než obytných budov, která je v souladu s požadavky směrnice 2018/844, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a která:	NE	Zpracovat a přijmout dlouhodobou strategii renovace budov.	10. 3. 2020 (termín pro předložení strategie EK) Harmonogram: 6/2019 příprava revize strategie v souladu s požadavky směrnice 2018/844 9/2019 veřejná konzultace 12/2019 předložení strategie vládě ČR	MPO	Aktualizace Strategie renovace budov podle nových požadavků směrnice 2018/844 může být časově náročná (nutnost stanovit dlouhodobé cíle a doplnit opatření, nutnost uspořádat veřejnou konzultaci).
		a. Obsahuje orientační dílčí cíle pro roky 2030, 2040 a 2050	NE	Viz výše (bude součástí dlouhodobé strategie renovace budov). Pozn.: cíle pro roky 2030, 2040 a 2050 budou stanoveny již v rámci přípravy vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu.	31. 12. 2019 (termín pro předložení finální verze vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu EK) Harmonogram: 28. 1. 2019 Návrh vnitrostátního plánu byl vzat na vědomí vládou ČR a MPO bylo pověřeno předáním dokumentu Evropské komisi. 31. 1. 2019 Návrh vnitrostátního plánu byl oficiálně předán zástupcům Evropské komise. 1Q-2Q iterativní proces mezi ČR a Evropskou komisí. 3Q - Finalizace dokumentu 4Q – Předložení dokumentu vládě	MPO	Viz výše (bude součástí dlouhodobé strategie renovace budov).

⁵ Název a kritéria ZP se řídí zněním přílohy IV návrhu nařízení o společných ustanoveních dle verze schválené Výborem stálých zástupců II. část (COREPER II) dne 15. 2. 2019. Pracovní překlad z AJ do ČJ.

⁶ Dojde-li k organizačním změnám, gesce se přenesou na útvar, který zajistí věcnou agendu spojenou s danou ZP.

Název základní podmínky (ZP) ⁵	ZP splněna ANO /NE	Kritéria pro splnění ZP	Kritérium splněno ANO/NE	Opatření, která je třeba přijmout ke splnění kritéria	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění ⁶ gestor / spolugestor (další subjekt)	Komentář (možná rizika, nedořešené otázky, apod.)
					ke schválení		
		b. Stanoví orientační přehled finančních zdrojů na podporu provádění strategie	NE	Viz výše (bude součástí dlouhodobé strategie renovace budov).	10. 3. 2020 (termín pro předložení strategie EK) Harmonogram: 6/2019 příprava revize strategie v souladu s požadavky směrnice 2018/844 9/2019 veřejná konzultace 12/2019 předložení strategie vládě ČR	MPO	Viz výše (bude součástí dlouhodobé strategie renovace budov).
		c. Definuje účinné mechanismy na podporu investic do renovace budov	NE	Viz výše (bude součástí dlouhodobé strategie renovace budov).	10. 3. 2020 (termín pro předložení strategie EK) Harmonogram: 6/2019 příprava revize strategie v souladu s požadavky směrnice 2018/844 9/2019 veřejná konzultace 12/2019 předložení strategie vládě ČR	MPO	Viz výše (bude součástí dlouhodobé strategie renovace budov).
		2. Uvádí opatření na zvýšení energetické účinnosti k dosažení požadovaných úspor energie	NE	Bude součástí vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu (viz podmínka 2.2 níže)	31. 12. 2019 (termín pro předložení finální verze vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu EK) Harmonogram: 28. 1. 2019 Návrh vnitrostátního plánu byl vzat na vědomí vládou ČR a MPO bylo pověřeno předáním dokumentu Evropské komisi. 31. 1. 2019 Návrh vnitrostátního plánu byl oficiálně předán zástupcům Evropské komise. 1Q-2Q iterativní proces mezi ČR a Evropskou komisí. 3Q-Finalizace dokumentu 4Q – Předložení dokumentu vládě ke schválení	MPO	Kritérium je příliš obecné a není jasné, kam směřuje.
(2.2) Správa a řízení odvětví energetiky	NE	Komisi je předložen vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu, v souladu s požadavky čl. 3 [nařízení o správě energetické unie], který zahrnuje:	NE	Příprava vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu a jeho schválení.	31. 12. 2019 (termín pro předložení finální verze vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu EK) Harmonogram: 28. 1. 2019 Návrh vnitrostátního plánu byl vzat na vědomí vládou ČR a MPO bylo pověřeno předáním dokumentu Evropské	MPO (MŽP)	

Název základní podmínky (ZP) ⁵	ZP splněna ANO /NE	Kritéria pro splnění ZP	Kritérium splněno ANO/NE	Opatření, která je třeba přijmout ke splnění kritéria	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění ⁶ gestor / spolugestor (další subjekt)	Komentář (možná rizika, nedořešené otázky, apod.)
					komisi. 31. 1. 2019 Návrh vnitrostátního plánu byl oficiálně předán zástupcům Evropské komise. 1Q-2Q iterativní proces mezi ČR a Evropskou komisí. 3Q- Finalizace dokumentu 4Q – Předložení dokumentu vládě ke schválení		
		1. Všechny prvky požadované v šabloně v příloze I [nařízení o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu] ⁷	NE	Příprava vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu dle struktury požadované Nařízením o Správě energetické unie.	31. 12. 2019 (termín pro předložení finální verze vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu EK) Harmonogram: 28. 1. 2019 Návrh vnitrostátního plánu byl vzat na vědomí vládou ČR a MPO bylo pověřeno předáním dokumentu Evropské komisi. 31. 1. 2019 Návrh vnitrostátního plánu byl oficiálně předán zástupcům Evropské komise. 1Q-2Q iterativní proces mezi ČR a Evropskou komisí. 3Q-Finalizace dokumentu 4Q – Předložení dokumentu vládě ke schválení	MPO (MŽP)	Tento požadavek vyplývá z Nařízení a bude tedy muset být splněn.
		2. Orientační přehled plánovaných finančních zdrojů a mechanismů pro opatření na podporu nízkouhlíkové energetiky	NE	Příprava orientačního přehledu plánovaných finančních zdrojů a mechanismů pro opatření na podporu nízkouhlíkové energetiky v rámci přípravy vnitrostátního plánu.	31. 12. 2019 (termín pro předložení finální verze vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu EK) Harmonogram: 28. 1. 2019 Návrh vnitrostátního plánu byl vzat na vědomí vládou ČR a MPO bylo pověřeno předáním dokumentu Evropské komisi. 31. 1. 2019 Návrh vnitrostátního plánu byl oficiálně předán zástupcům Evropské komise. 1Q-2Q iterativní proces mezi ČR a Evropskou komisí. 3Q-Finalizace dokumentu 4Q – Předložení dokumentu vládě ke schválení	MPO (MŽP)	

⁷ Úř. věst. EU L328, 21. prosince 2018, str. 1-77.

Název základní podmínky (ZP) ⁵	ZP splněna ANO /NE	Kritéria pro splnění ZP	Kritérium splněno ANO/NE	Opatření, která je třeba přijmout ke splnění kritéria	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění ⁶ gestor / spolugestor (další subjekt)	Komentář (možná rizika, nedořešené otázky, apod.)
(2.3) Účinná podpora využívání obnovitelné energie v různých odvětvích a v celé EU	NE	Jsou zavedena opatření, která zajišťují:					-
		1. Soulad se závazným vnitrostátním cílem v oblasti obnovitelných zdrojů do roku 2020 a s tímto podílem energie z obnovitelných zdrojů jako základním scénářem až do roku 2030, nebo byla-li přijata dodatečná opatření v případě, že základní scénář není dodržen po dobu přesahující jeden rok v souladu s přepracovaným zněním směrnice 2009/28/ES ⁸ a s [nařízením o správě energetické unie].	NE	Opatření budou obsažena v aktualizovaném národním akčním plánu pro OZE, který bude součástí vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu.	31. 12. 2019 (termín pro předložení finální verze vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu EK) Harmonogram: 28. 1. 2019 Návrh vnitrostátního plánu byl vzat na vědomí vládou ČR a MPO bylo pověřeno předáním dokumentu Evropské komisi. 31. 1. 2019 Návrh vnitrostátního plánu byl oficiálně předán zástupcům Evropské komise. 1Q-2Q iterativní proces mezi ČR a Evropskou komisí. 3Q- Finalizace dokumentu 4Q – Předložení dokumentu vládě ke schválení	MPO	
		2. V souladu s požadavky přepracovaného znění [směrnice 2009/28/ES] a [nařízení o správě energetické unie], nárůst podílu energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení v souladu s čl. 23 [přepracovaného znění směrnice 2009/28/ES]	NE	Opatření budou obsažena v aktualizovaném národním akčním plánu pro OZE, který bude součástí vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu.	31. 12. 2019 (termín pro předložení finální verze vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu EK) Harmonogram: 28. 1. 2019 Návrh vnitrostátního plánu byl vzat na vědomí vládou ČR a MPO bylo pověřeno předáním dokumentu Evropské komisi. 31. 1. 2019 Návrh vnitrostátního plánu byl oficiálně předán zástupcům Evropské komise. 1Q-2Q iterativní proces mezi ČR a Evropskou komisí. 3Q- Finalizace dokumentu 4Q – Předložení dokumentu vládě ke schválení	MPO	
(3.1) Vnitrostátní nebo regionální plán pro širokopásmový přístup	NE	Je zaveden vnitrostátní nebo regionální plán pro širokopásmový přístup, který zahrnuje:	NE	Je třeba přijmout nový Národní plán rozvoje vysokokapacitních sítí s novými cíli, na základě kterých budeme alokovat evropské prostředky do příslušných priorit a opatření. 1) Stanovení základních tezí 2) Zadání dílčí technickoekonomické analýzy	3Q/2020 1) 12/2018 (připraveno v rámci zadání technickoekonomické analýzy) 2) 2019	MPO / ČTÚ	

⁸ Úř. věst [ještě nebylo přijato].

Název základní podmínky (ZP) ⁵	ZP splněna ANO /NE	Kritéria pro splnění ZP	Kritérium splněno ANO/NE	Opatření, která je třeba přijmout ke splnění kritéria	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění ⁶ gestor / spolugestor (další subjekt)	Komentář (možná rizika, nedořešené otázky, apod.)
				3) Finalizace plánu 3.1) Konzultace s trhem 3.2) Schválení vládou	3) 3Q/2020 3.1) 2Q 2020 3.2) 3Q 2020		
		1. Posouzení investiční mezery, kterou je třeba řešit, s cílem zajistit, aby všichni občané Unie měli přístup k vysokokapacitním sítím ⁹ , na základě:	NE	1) Zadání technickoekonomické analýzy včetně definice poptávky (možnost verifikace dat ČTÚ, analýza potřeb dotací či změny legislativy) 1.1) Definování předmětu plnění 1.2) Vyhlášení VŘ 1.3) Výsledky z mapování a konzultace 1.4) Verifikace výsledku analýzy s trhem Zpracování výsledků do nového plánu	1) 2019 1.1) 12/2018 (připraveno v rámci zadání technickoekonomické analýzy) 1.2) 5/2019 1.3) 12/2019 1.4) 2/2020 1Q/2020	MPO	Předmětné cíle jsou alespoň následující: Strategický cíl pro rok 2025: Vysokokapacitní přístup k internetu pro domácnosti i další uživatele.
		- aktuálního zmapování ¹⁰ stávající soukromé a veřejné infrastruktury a kvality služeb pomocí standardních ukazatelů mapování širokopásmového přístupu		Pověřit ČTÚ mapováním dle potřeb nového národního plánu. Stanovit „kvalitu služeb“ Stanovit „standardní ukazatele mapování“ po konzultaci s MMR, případně EK Pokud znamená „veřejná infrastruktura“ neveřejné sítě (vlastněné MV nebo různými krajskými subjekty), je nutné oslovit i tyto subjekty	12/2019) První mapování v rámci stávající legislativy, ale rozšířené o nově potřebná data (věcně již v souladu s článkem 22). 12/2022) Revize mapování dle Kodexu	MPO / ČTÚ / MV	Kompetence získá Český telekomunikační úřad prostřednictvím transpozičního předpisu k evropskému kodexu pro elektronické komunikace nejdříve v roce 2021. Výsledky mapování podle předmětné kompetence budou k dispozici až v roce 2022. Rizikem může být současná nevymahatelnost plnění plánu výstavby, Kodex zavede sankce.
		- konzultací o plánovaných investicích v souladu s požadavky v oblasti státní podpory		Na základě mapy stanovit místa, kde dochází k tržnímu selhání a tyto závěry podrobit veřejné konzultaci spolu se způsobem, jak tržní selhání řešit	12/2019	MPO	Je nutné stanovit mechanismus, jakým se budou kontrolovat závazky podnikatelů investovat do infrastruktury dle prezentovaných investičních plánů, aby bylo jasné kam zacílit dotační program.
		2. Odůvodnění plánované veřejné intervence na základě udržitelných investičních modelů, které:	NE	Bude součástí nového Národního plánu (viz výše).	3Q/2020	MPO	Vázáno na použití aktuálních pravidel veřejné podpory.
		- posilují cenovou dostupnost a přístup k otevřené kvalitní infrastruktuře a službám, které budou fungovat i v budoucnu		Posílení cenové dostupnosti a přístup k otevřené kvalitní infrastruktuře a službám, které budou fungovat i v budoucnu, bude součástí nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí.	3Q/2020	MPO	Nejasné kritérium, které bude mít za následek obtížnou aplikaci. Nejasnosti ohledně kritéria řešeny dotazem na EK (16. 8. 2018), která ale vysvětlení pojmu do odpovědi nezahrnula. O vysvětlení pojmu bude dále usilováno v rámci neformálních/formálních konzultací.

⁹ V souladu s cílem definovaným v čl. 3(2)(a) spolu s opatřením 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (EU 2018/1972)

¹⁰ V souladu s článkem 22 [návrhu] směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (legislativní akt vejde v účinnost v českém právním řádu někdy roku 2020-21, tedy mapování podle něj se odehraje nejdříve za rok 2021 v roce 2022).

Název základní podmínky (ZP) ⁵	ZP splněna ANO /NE	Kritéria pro splnění ZP	Kritérium splněno ANO/NE	Opatření, která je třeba přijmout ke splnění kritéria	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění ⁶ gestor / spolugestor (další subjekt)	Komentář (možná rizika, nedořešené otázky, apod.)
		- přizpůsobují formy finanční pomoci zjištěným selháním trhu		Přijmout nový národní plán, ve kterém budou na základě ekonomické analýzy vybrány takové investiční modely, které nejlépe vyřeší selhání trhu.	3Q/2020	MPO	Dotace x finanční nástroje.
		- umožňují komplementární využívání různých forem financování z unijních, vnitrostátních nebo regionálních zdrojů		Možnosti komplementárního využití různých forem financování z unijních a dalších zdrojů budou součástí nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí.	3Q/2020	MPO	
		3. Opatření na podporu poptávky a využívání vysokokapacitních sítí, včetně opatření na usnadnění jejich zavádění, zejména prostřednictvím účinného provádění směrnice EU o snížení nákladů na budování širokopásmového přístupu ¹¹	NE	Vyhodnocení fungování a případná revize zákona č. 194/2017 Sb. Opatření na podporu poptávky a využívání vysokokapacitních sítí budou součástí Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí.	3Q/2020	MPO / ČTÚ	
		4. Mechanismy technické pomoci a poradenství, jako poradenské kanceláře pro širokopásmové připojení na posílení kapacit místních zúčastněných stran a poradenství pro předkladatele projektů	NE	Může patrně plnit ČTÚ na základě skutečnosti, že je tzv. Jednotným informačním místem podle zákona č. 194/2017 Sb., případně zprostředkující subjekt OP	3Q/2020	ČTÚ / zprostředkující subjekt OP (podpora dotačních projektů)	Zde není jasné, zda to někdo skutečně potřebuje.
		5. Mechanismus monitorování založený na standardních ukazatelích mapování širokopásmového přístupu	NE	1) Upravený mechanismus monitorování založený na mapování v rámci stávající legislativy rozšířeném o nově potřebná data (včetně již v souladu s článkem 22) 2) Revidovaný mechanismus monitorování založený na mapování dle Kodexu	1) 3Q/2020 - upravený mechanismus 2) 4Q/2022 - revidovaný mechanismus	ČTÚ	Není jasné, co znamená „mechanismus monitorování založený na standardních ukazatelích...“ Nejasnosti ohledně kritéria řešeny dotazem na EK (16. 8. 2018) která ale vysvětlení pojmu do odpovědi nezahrnula. O vysvětlení pojmu bude dále usilováno v rámci neformálních/formálních konzultací.
(3.2) Komplexní plánování dopravy na příslušné úrovni	NE	Je zavedeno multimodální mapování stávajících a plánovaných infrastruktur, s výjimkou místní úrovně, do roku 2030, které:					
		6. Podporuje multimodalitu, identifikuje potřeby multimodální či překládkové dopravy a terminálů pro cestující a aktivních módů	NE	Zpracování akčního plánu ke Koncepci nákladní dopravy Dokončení SUMP/SUMF ve všech významných aglomeracích ČR	12/2020 SUMF – předpoklad dokončení pro všechna města nad 50 tis. obyv. – 12/2019 SUMP – pro všechna města nad 50 tis. obyv. – 09/2020	MD (Města)	Viz tabulka Základní podmínky. Zpracování SUMP/SUMF jednotlivými městy průběžně probíhá, přičemž mezi jednotlivými městy existují v tomto ohledu poměrně výrazné rozdíly. Právě v prohlubování těchto rozdílů je potřeba vidět hlavní riziko, přičemž snahou MD je poskytovat městům v maximální možné míře metodickou a koordinační podporu.
(4.1) Strategický rámec politiky pro aktivní politiky na	NE	Je zaveden strategický rámec politiky pro aktivní politiky na trhu práce s ohledem na hlavní směry politiky zaměstnanosti, který	NE	Vypracování a schválení Strategie politiky zaměstnanosti na léta 2021 - 2030	Pracovní verze Strategického rámce politiky zaměstnanosti do roku 2030 byla vypracována počátkem roku 2019, pracovně	MPSV	Potenciálním rizikem je neschválení SRPZ2030 ve stanoveném termínu.

¹¹ Směrnice 2014/61/EU.

Název základní podmínky (ZP) ⁵	ZP splněna ANO /NE	Kritéria pro splnění ZP	Kritérium splněno ANO/NE	Opatření, která je třeba přijmout ke splnění kritéria	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění ⁶ gestor / spolugestor (další subjekt)	Komentář (možná rizika, nedořešené otázky, apod.)
trhu práce		zahrnuje:			byla rovněž projednána se sociálními partnery. Schválení poradou vedení MPSV je očekáváno v červnu/červenci 2019. Meziřesortní připomínkové řízení plánováno na 3. čtvrtletí 2019 a schválení vládou ČR do konce roku 2019. První akční plán (implementační dokument) předpokládáme vyhotovit do poloviny roku 2020.		
(4.2) Vnitrostátní strategický rámec politiky pro rovnost žen a mužů	NE	Je zaveden vnitrostátní strategický rámec politiky pro rovnost žen a mužů, který zahrnuje:	NE	Přijmout strategii rovnosti žen a mužů na období po roce 2020. Současná strategie rovnosti žen a mužů končí rokem 2020. Komplexní vyhodnocení strategie bude vládě ČR předloženo společně se Zprávou o rovnosti žen a mužů v ČR za rok 2018 do konce června 2019. ÚV v lednu 2019 zahájil přípravu nové strategie. Návrh strategie by měl být hotov do konce roku 2019, následně projednán v Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Předložení vládě ČR očekáváme v první polovině roku 2020	6/2020 Harmonogram/milníky: červen 2018 – mezinárodní konference k vyhodnocení plnění stávající strategie pro rovnost žen a mužů (proběhla) listopad 2018 – projednání návrhu harmonogramu a formátu přípravy navazující strategie s Radou vlády pro rovnost žen a mužů a jejími výbory Srpen 2018 – únor 2019 – komplexní vyhodnocení plnění stávající strategie na základě stanovených indikátorů. Vyhodnocení bude jako příloha materiálu „Zpráva o rovnosti žen a mužů v ČR v roce 2018“ předložena do června 2019 vládě ČR pro informaci. leden 2019 – listopad 2019 – příprava textu navazující strategie. Ledem 2019 – červen 2019 – činnost tematických pracovních skupin na identifikaci problémů, cílů a rámcových opatření za účasti širokého spektra aktérů. Červen 2019 – září 2019 – veřejná konzultace k obsahu strategie Říjen – prosinec 2019 – zpracování výstupů veřejné konzultace, dopracování textu strategie Prosinec 2019 – leden 2020 – projednání strategie v Radě vlády pro rovnost žen a mužů březen 2020 – předložení navazující strategie do MPŘ květen/červen 2020 – předložení	ÚV – SLP / MPSV	ÚV s přípravou navazující strategie počítá. Rizikem v této souvislosti může být zpoždění harmonogramu přípravy či nepřijetí strategie ze strany vlády ČR.

Název základní podmínky (ZP) ⁵	ZP splněna ANO /NE	Kritéria pro splnění ZP	Kritérium splněno ANO/NE	Opatření, která je třeba přijmout ke splnění kritéria	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění ⁶ gestor / spolugestor (další subjekt)	Komentář (možná rizika, nedořešené otázky, apod.)
					navazující strategie vládě ČR		
		1. Identifikaci překážek pro rovnost žen a mužů podloženou důkazy	NE	Přijmout strategii rovnosti žen a mužů na období po roce 2020. Průběžná analýza přetrvávajících překážek je součástí každoročních Zpráv o rovnosti žen a mužů v ČR a o plnění Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020. Příprava nové strategie bude opřena o další průběžné analýzy v jednotlivých prioritních oblastech.	Viz výše.	ÚV – SLP / MPSV	
		2. Opatření na řešení genderových rozdílů v zaměstnanosti, mzdách a důchodech, na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, včetně podpory přístupu k předškolnímu vzdělávání a péči, se stanovenými cíli, s ohledem na vnitrostátní modely trhu práce a autonomie sociálních partnerů	NE	Přijmout strategii rovnosti žen a mužů na období po roce 2020. Tyto oblasti jsou součástí stávající strategie a budou součástí i navazující strategie.	Viz výše.	ÚV – SLP / MPSV	
		3. Opatření na monitorování, hodnocení a přezkum strategického rámce politiky a metod sběru údajů založených na údajích rozdělených podle pohlaví	NE	Přijmout strategii rovnosti žen a mužů na období po roce 2020, v jejímž rámci bude rozpracován stávající systém monitorování, hodnocení a přezkumu.	Viz výše.	ÚV – SLP / MPSV	V rámci přípravy navazující strategie bude rozpracován stávající systém monitorování, hodnocení a přezkumu. V současnosti je do procesu monitorování kromě Odboru rovnosti žen a mužů zahrnuta řada dalších aktérů – zejm. Rada vlády pro rovnost žen a mužů, její výbory a pracovní skupiny, NNO, Veřejná ochránkyně práv apod. K monitoringu plnění strategie dochází prostřednictvím každoročních Zpráv o rovnosti žen a mužů v ČR za uplynulý rok a o plnění Vládní strategie. Tyto zprávy zpracovává Odbor rovnosti žen a mužů ve spolupráci s rezorty. Následně je připomínkuje a projednává Rada vlády pro rovnost žen a mužů a její výbory a pracovní skupiny. Přes zahrnutí široké škály aktérů není systém nezávislého hodnocení plnění strategie nastaven optimálně. Součástí rozpracovaného systému monitoringu by mělo být zejm. posílení role Rady vlády pro rovnost žen a mužů.
		4. Opatření zajišťující, že jeho koncepce, provádění, monitorování a přezkum jsou prováděny v úzké spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami	NE	Přijmout strategii rovnosti žen a mužů na období po roce 2020. Tato strategie bude připravována stejně jako v předchozím období v úzké součinnosti se všemi relevantními aktéry. Budou pořádány tematické kulaté stoly na jednotlivé prioritní oblasti strategie, budou zahrnuty výbory Rady vlády pro rovnost žen a mužů (v nichž klíčovou roli hrají NNO), Veřejnou	Viz výše.	ÚV – SLP / MPSV	

Název základní podmínky (ZP) ⁵	ZP splněna ANO /NE	Kritéria pro splnění ZP	Kritérium splněno ANO/NE	Opatření, která je třeba přijmout ke splnění kritéria	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění ⁶ gestor / spolugestor (další subjekt)	Komentář (možná rizika, nedořešené otázky, apod.)
				ochránkyní práv a sociálními partnery apod.			
(4.3) Strategický rámec politiky pro systém vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních	NE	Je zaveden vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky pro systém vzdělávání a odborné přípravy, který zahrnuje:	NE	<p>Přijetí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030</p> <ul style="list-style-type: none"> 11/2018 Příprava vstupní zprávy + Projektový plán tvorby Strategie 2030+ 28. 2. 2019 Zahajující konference k přípravě Strategie 2030+ 3-7/2019 Kulaté stoly k dílčím prioritám a cílům Strategie 2030+ 9/2019 Materiál Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ 9/2019-1/2020 Rozpracování Strategie 2030+ a nastavení implementace, financování a vyhodnocování Strategie 6/2020 Schválení Strategie 2030+ <p>Strategický rámec politiky zaměřené na oblast vzdělávání a odborné přípravy je prozatím vymezen do roku 2020. Navazující období bude pokrývat Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030, která naváže na současný strategický plán s vymezením priorit pro všechny stupně vzdělávací soustavy. Strategie vzdělávací politiky je závazným materiálem resortu, přičemž jí podřízené a navazující dokumenty musí respektovat její obsah a podporovat soulad na základě soustavy implementačních dokumentů. Plnění cílů Strategie vzdělávací politiky prochází každoroční evaluací doplněnou o nezávislé evaluace v referenčních obdobích.</p> <p>Veškeré další informace jsou dostupné na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030 Na Facebooku: https://www.facebook.com/Edu2030plus/</p>	6/2020	MŠMT	<p>Jedním ze zásadních implementačních dokumentů Strategie vzdělávací politiky je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, ze kterého vycházejí jednotlivé regionální krajské dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Dlouhodobý záměr s platností do roku 2023 bude schválen v první polovině roku 2019. Povinnost realizace dlouhodobého záměru a podobu schvalovacího procesu ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).</p> <p>V současné době připravovaný dlouhodobý záměr tak vychází ze Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Po skončení platnosti současné strategie vstoupí od roku 2021 v platnost nyní připravovaná Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030, na kterou v rovině implementace naváže další dlouhodobý záměr s platností 2023-2027.</p> <p>Současně je také připravován nový Strategický záměr pro oblast vysokého školství 2021+, který je hlavním koncepčním dokumentem pro oblast vysokoškolské politiky a zároveň je taktéž implementačním nástrojem Strategie vzdělávací politiky ČR. Příprava nového Strategického záměru probíhá paralelně s přípravou Strategie vzdělávací politiky ČR se samostatnými pracovními a expertními skupinami, nicméně s personálními překryvy, tak aby byla zajištěna provázanost jednotlivých opatření.</p>
(4.4) Vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky pro sociální	NE	Je zaveden vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky nebo legislativní rámec pro sociální začleňování a snižování chudoby, který zahrnuje:	NE	<p>Je platná vládou schválená Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020. Nyní je připravována návazná Strategie sociálního začleňování 2021-2027</p>	30. 6. 2020 Harmonogram přípravy Strategie sociálního začleňování 2021-2027:	MPSV	Rizikem jsou zejména nedostatečné kapacity oddělení.

Název základní podmínky (ZP) ⁵	ZP splněna ANO /NE	Kritéria pro splnění ZP	Kritérium splněno ANO/NE	Opatření, která je třeba přijmout ke splnění kritéria	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění ⁶ gestor / spolugestor (další subjekt)	Komentář (možná rizika, nedořešené otázky, apod.)
začleňování a snižování chudoby					<ul style="list-style-type: none"> prosinec 2018 – vypracován strategický rámec sociálního začleňování do roku 2030 únor 2019 – žádost o posun předložení strategie vládě – plánované sloučení dvou strategií (se strategií boje proti sociálnímu vyloučení) posun termínu září 2019 – finální text Strategie ke konzultaci s Komisí pro sociální začleňování a k mezirezortním připomínkám prosinec 2019 – zapracování připomínek resortů a veřejnosti červen 2020 Předpokládané schválení Strategie vládou <p>Ostatní dokumenty budou aktualizovány v návaznosti na plán nelegislativních prací vlády.</p> <ul style="list-style-type: none"> prosinec 2019 - aktualizace Koncepce sociálního bydlení, předložení materiálu vládě konec 2019 – příprava aktualizace Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví aktualizace NSRSS - jsou zpracovávány jednotlivé akční plány 		
		1. Fakticky podloženou analýzu problémů chudoby a sociálního vyloučení, včetně chudoby dětí, přístupu ke vzdělávání/k výchově v raném dětství a kvalitní péči, bezdomovectví, územní a vzdělávací segregace, omezeného přístupu k základním službám a infrastruktuře a specifických potřeb zranitelných osob všech věkových kategorií	NE	V rámci příprav nové Strategie na základě souhrnného indikátoru chudoby a sociálního vyloučení aktualizovat a doplnit data a poznatky o problematice chudoby a sociálního vyloučení, které obsahuje stávající strategie	30. 6. 2020 Harmonogram přípravy Strategie sociálního začleňování 2021-2027: Viz výše	MPSV	Rizikem jsou zejména nedostatečné kapacity oddělení.
(4.5) Vnitrostátní strategický rámec politiky inkluze Romů	NE	Je zaveden vnitrostátní strategický rámec politiky v oblasti inkluze Romů , který zahrnuje:	NE	Přijmout Strategii romské integrace 2021-2030 V současnosti je platná Strategie romské integrace do roku 2020	06/2020 Harmonogram/milníky: <ul style="list-style-type: none"> 2019, listopad/prosinec – 	ÚV - SLP	

Název základní podmínky (ZP) ⁵	ZP splněna ANO /NE	Kritéria pro splnění ZP	Kritérium splněno ANO/NE	Opatření, která je třeba přijmout ke splnění kritéria	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění ⁶ gestor / spolugestor (další subjekt)	Komentář (možná rizika, nedořešené otázky, apod.)
				(schválena usnesením vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 127). ÚV připravuje novou strategii s plánovaným předložením vládě ČR v roce 2020.	text strategie k veřejné konzultaci <ul style="list-style-type: none">2020, leden/ únor – projednání strategie v Radě vládě pro záležitosti romské menšiny2020, březen - předložení strategie k mezirezortním připomínkám 2020, červen - předpokládané schválení strategie vládou		
		1. Opatření ke zrychlení integrace Romů, prevenci a odstraňování segregace s přihlédnutím k hledisku rovnosti žen a mužů a situaci mladých Romů a stanoví základní a měřitelné milníky a cíle	NE	Přijmout Strategii romské integrace pro období 2021-2030. Bude rozpracováno v rámci nové strategie.	06/2020	ÚV - SLP	
(4.6) Strategický rámec politiky v oblasti zdraví a dlouhodobé péče	NE	Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky v oblasti zdraví, který obsahuje:	ANO NE	Naplnovat <u>Strategický rámec Česká republika 2030 (SR ČR 2030, 2017)</u> dle usnesení vlády č. 292/2017 Vypracovat a vládou schválit Strategický rámec Rozvoj péče o zdraví v České republice do roku 2030. Harmonogram přípravy resortního strategického dokumentu: <ul style="list-style-type: none">2018, září – započítí tvorby Strategického rámce, tvorba základních tezí;2019, leden – dokončení analytické části a strategických tezí;2019, květen – přijetí Strategického rámce vedením MZd;2019, červen – zaslání Strategického rámce do meziresortního připomínkového řízení;2019, září – předložení Strategického rámce vládě ČR ke schválení; Strategický rámec bude implementován pomocí 7 implementačních plánů, které by měly být schváleny vládou nejpozději v červnu 2020. Strategický rámec bude implementován primárně implementačními plány, případně dalšími prováděcími dokumenty jako je např. Národní akční plán pro duševní	9/2019 – schválení Strategického rámce Rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030	MZd	ZP splněna částečně.

Název základní podmínky (ZP) ⁵	ZP splněna ANO /NE	Kritéria pro splnění ZP	Kritérium splněno ANO/NE	Opatření, která je třeba přijmout ke splnění kritéria	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění ⁶ gestor / spolugestor (další subjekt)	Komentář (možná rizika, nedořešené otázky, apod.)
				zdraví.			
		1. Mapování potřeb v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, a to i pokud jde o zdravotnický personál a o personál pro dlouhodobou péči, s cílem zajistit udržitelná a koordinovaná opatření	NE	Vypracovat a vládou schválit Strategický rámec Rozvoj péče o zdraví v České republice do roku 2030, jehož součástí je i rozsáhlá analytická studie. Harmonogram viz výše.	9/2019 – schválení Strategického rámce Rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030	MZd	
		2. Opatření k zajištění efektivity, udržitelnosti a dostupnosti zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče, včetně zvláštního zaměření na osoby vyloučené ze systémů zdravotní a dlouhodobé péče	NE	Vypracovat a vládou schválit Strategický rámec Rozvoj péče o zdraví v České republice do roku 2030, jehož součástí jsou specifické cíle zaměřené na zajištění efektivity, udržitelnosti a dostupnosti zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče. Harmonogram viz výše.	9/2019 – schválení Strategického rámce Rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030	MZd / MPSV	
		3. Opatření na podporu komunitních služeb.	NE	Vypracovat a vládou schválit Strategický rámec Rozvoj péče o zdraví v České republice do roku 2030, jehož součástí jsou i specifické cíle zaměřené na rozvoj komunitních služeb. Harmonogram viz výše.	9/2019 – schválení Strategického rámce Rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030	MZd / MPSV	