[bookmark: _GoBack]REÁLNÝ ODHAD MOŽNOSTI ZAHÁJENÍ PRIORITNÍCH STAVEB V ROCE 2017
	Název stavby
	RN 
 mld.Kč
	Předpoklad zahájení dle MD
	Důvod ohrožení
	Možné zahájení 
(dle SPS) v r. 2017
	Případná prostavěnost v r. 2017
	Zahájené stavby
v r. 2017
	Zahájené stavby
po r. 2017

	D1 Říkovice - Přerov 
	8,9
	2017
	Výkupy, ÚR, SP
	Nereálné
	0
	 
	

	D3 Hodějovice - Třebonín
	5,4
	2017
	Výkupy, ÚR, SP
	Nereálné
	0
	 
	

	D3 Úsilné - Hodějovice
	4,0
	2017
	Výkupy, ÚR, SP
	Nereálné
	0
	 
	

	D6 Lubenec obchvat
	1,9
	2017
	Výkupy, SP
	Nereálné
	0
	 
	

	D6 Nové Strašecí - Řevničov
	2,0
	2017
	Výkupy, SP
	Nereálné
	0
	 
	

	D6 Řevničov obchvat
	2,2
	2017
	Výkupy, SP
	Nereálné
	0
	 
	

	D11 Hradec Králové - Smiřice
	9,6
	2017
	SP
	Nejdříve IV.Q 2017
	200 mil.
	
	

	D35 Časy - Ostrov
	5,9
	2017
	Výkupy, SP 
	Nereálné
	0
	
	

	D35 Opatovice nad Labem - Časy
	6,6
	2017
	Výkupy, SP 
	Nereálné
	0
	
	

	D48 Frýdek Místek obchvat
	5,3
	2017
	SP
	Nejdříve IV.Q 2017 
	300 mil.
	                 
	

	D49 Hulín - Fryšták
	8,9
	2017
	SP
	Zahájení ohroženo
	0
	
	

	D55 Otrokovice obchvat JV
	1,3
	2017
	SP, pozemky
	Nereálné
	0
	
	

	Modernizace trati Sudoměřice - Votice
	6,0
	2017
	SP, pozemky
	Nejdříve IV.Q 2017
	200 mil.
	             
	

	celkem
	68,0
	
	
	
	cca 700 mil ?
	 0,7 mld. Kč
	67,3 mld. Kč








Důsledky zpožděného zahajování staveb dopravní infrastruktury:
· ačkoli se mělo při udělení výjimky EK jednat o stavby s nejpokročilejším stavem investorské přípravy, dosud není připravena k zahájení žádná
· udělené výjimky tedy nenaplňují v plném rozsahu svůj význam
· při územním a stavebním řízení je nutno předpokládat vzhledem k velkosti staveb větší množství odvolání (EIA, ÚR, SP)
· odvolání lze očekávat rovněž při výběrových řízeních
· možná prostavěnost na těchto stavbách v roce 2017 bude tedy pouze cca 0,7 – 1,0 mld. Kč
· stav přípravy nepotvrzuje předpoklad zahájení 142,4 km dálnic v roce 2017, přislíbený ministrem dopravy
· je bezpodmínečně urychlit přípravu 94 staveb, které jsou ohroženy na základě zák. č. 39/2005 Sb., (EIA), rozpočtové náklady 260 mld. Kč
· dtto přípravu 62 staveb, které jsou ohroženy na základě zák. č. 100/2001 Sb., (EIA), rozpočtové náklady 385 mld. Kč
· využít již nastavený mechanismus prioritizace staveb a doplnit příslušné nařízení vlády o další vybrané stavby
· dokončení klíčových dálnic D 52 na hranice s Rakouskem, D 35 HRADEC Králové – Olomouc) je zcela v nedohlednu 
· pro přípravu Pražského okruhu je nutné připravit konkrétní a realistický harmonogram jeho dokončení, zejména je zapotřebí určit jakou legislativní cestou bude realizována stavba 511 (úsek D1 – Běchovice). Standardní postupy zjevně k řešení této problematiky nedostačují
· současný postup budování dopravní infrastruktury znamená nebezpečí nedočerpání evropských fondů na OPD II
· tento stav má přímý dopad na konkurenceschopnost, hospodářský růst a sociální stabilitu ČR.


