
Název úkolu Termín

Zasmluvnění analýzy řešení úprav APV IKR splněno

Komplexní popis procesu zpracování eNeschopenky v rámci IIS ČSSZ do 31.03.2019

Workshop pro tvůrce softwaru pro poskytovatele zdravotních služeb 27.03.2019

Představení návrhu řešení eNeschopenky dotčeným subjektům 01.02.2019 - 30.04.2019

Zasmluvnění realizace úprav APV IKR a navazujících subsystémů IIS ČSSZ do 05.06.2019

Realizace úprav APV IKR a navazujících subsystémů IIS ČSSZ, spuštění v testovacím prostředí do 30.09.2019

Zveřejnění změn rozhraní, komunikačního protokolu a datových vět pro vývojáře lékařských a mzdových systémů do 30.04.2019

Nasazení požadovaných změn do testovacího prostředí pro vývojáře lékařských softwarů - externí komunikace do 03.06.2019

Nasazení požadovaných změn do testovacího prostředí  pro vývojáře lékařských softwarů - interní zpracování do 30.09.2019

Představení návrhu řešení webové aplikace eNeschopenka na ePortálu ČSSZ lékařům 01.07.2019 - 30.09.2019

Nasazení webové aplikace eNeschopenka na ePortál ČSSZ v testovacím prostředí do 30.09.2019

Informační kampaň 01.10.2019 - 31.12.2019

Funkční, integrační, výkonnostní, bezpečnostní testování, oprava chyb, nasazení do produkčního prostředí 01.10.2019 - 31.12.2019

Harmonogram realizace technického řešení eNeschopenky od 1. 1. 2020


