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1. 
Stav čerpání a rizika OP Praha Konkurenceschopnost (OP PK)
Stav čerpání na projektech k 7. říjnu 2015 (EU podíl):

· podepsáno 378 Smluv o poskytnutí dotace s celkovým nárokem 7,4 mld. Kč (116,3 % alokace),
· příjemcům bylo proplaceno celkem 5,2 mld. Kč (82,4 % alokace OP PK),
· v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO deklarováno 5,1 mld. Kč (79,9 % alokace OP PK),
· ve finančních opravách zaúčtováno 181,1 mil. Kč.
Dočerpání celkové alokace:

· aktuálně je z celkové alokace OP PK vyčerpáno 79,6 %,

· na konci programového období řídicí orgán neočekává nedočerpání prostředků,
· v červnu 2015 byly aktualizovány predikce čerpání, OP PK plánuje od října 2015 do března 2016 předložit v souhrnných žádostech na Ministerstvo financí – Platební a certifikační orgán (MF-PCO) 1,4 mld. Kč. 

Tab. 2 - Stav plnění pravidla n+2 k 7. 10. 2015 (příspěvek Společenství, mil. EUR)

	OP
	Limit čerpání do konce programového období 
	Vyčerpáno z limitu
	Potřebný objem plateb pro dočerpání celkové alokace

	-
	mil. EUR
	mil. EUR
	%
	mil. EUR

	
	a
	b
	c = b / a
	d = a - b

	OP PK
	243,2
	193,5
	79,6%
	49,7


Zdroj: MSC2007
· Názor MMR-NOK: Predikce jsou aktuálně přeplňovány. Aktuální stav programu a dosud známá rizika ukazují, že řídicí orgán by neměl mít problémy s úplným dočerpáním. Jisté riziko vidí MMR-NOK v tom, že na závěr programového období řídicí orgán plánuje kumulaci předkládání souhrnných žádostí, kdy v posledních 3 měsících plánuje předložit prostředky za cca 1 mld. Kč. V případě prodlevy si může řídicí orgán požádat o výjimku z Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 (MFTK). O prodloužení termínu předkládání souhrnných žádostí na 30. června 2016 si řídicí orgán požádal dne 21. října 2015. 
· S plněním predikcí je nutné upozornit na fakt, že OP PK v průběhu roku 2015 dlouhodobě přeplňuje predikce čerpání, především predikce proplacených prostředků. Například v červnu 2015 plnil kumulativně predikce proplacených prostředků na 1 113,6 %, v červenci 2015 na 378,7 %, v srpnu 2015 na 405,9 % a v září 2015 byly predikce naplněny na 220,5 %. Dlouhodobost trendu přeplňování predikcí čerpání zpochybňuje kvalitu finančního plánování tohoto operačního programu. Na problematiku přeplňování a reálnosti nastavených predikcí MMR-NOK pravidelně upozorňuje jak řídicí orgán, tak i vládu ČR.
Rizika programu:

· Za hlavní riziko, které je vhodné v současné době intenzivněji sledovat, MMR-NOK považuje prodlužování harmonogramu realizace projektů. Z pohledu MMR-NOK další riziko představují možné úspory v projektech či případné korekce, které přinášejí do programu volné prostředky, které je již velmi obtížné v závěru programového období nahradit novými výdaji.
Opatření ŘO: 

· ŘO povoluje prodlužování harmonogramů schválených projektů jen v případech, pokud bude ohroženo dokončení realizace projektu. 

· ŘO klade velký důraz na pravidelnou individuální komunikaci s příjemci ohledně tvorby žádostí o platby a monitorovacích zpráv. 

· Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 40/50 ze dne 19. června 2014, vzalo na vědomí nutnost uhradit závazky vzniklé v důsledku možného přezávazkování. 

· Do posledních Smluv o financování uzavřených s příjemci oblasti podpory 1.1 OP PK, je vložen článek, ze kterého vyplývá, že částka dotace na tyto projekty bude vyplacena v závislosti na výši disponibilních prostředků při ukončování OP PK. Tím si ŘO nechal prostor pro možnost zapojení zbývajících volných prostředků. 

2. 
Stav čerpání a rizika OP Praha Adaptabilita (OP PA)
Stav čerpání na projektech k 7. říjnu 2015 (EU podíl):

· podepsáno 1 028 Smluv o poskytnutí dotace s celkovým nárokem 3,0 mld. Kč (101,0 % alokace),
· příjemcům bylo proplaceno celkem 2,5 mld. Kč (83,3 % alokace OP PA),
· v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO deklarováno 2,4 mld. Kč (82,0 % alokace OP PA),
· ve finančních opravách zaúčtováno 115,6 mil. Kč.
Dočerpání celkové alokace:

· aktuálně je z celkové alokace OP PA vyčerpáno 75,0 %,

· na konci programového období řídicí orgán očekává nedočerpání ve výši zhruba 0,3 mld. Kč,
· v červnu 2015 byly aktualizovány predikce čerpání, OP PA plánuje od října 2015 do března 2016 předložit v souhrnných žádostech na MF-PCO 107,3 mil. Kč. O výjimku z MFTK řídicí orgán žádat nebude.

Tab. 3 - Stav plnění pravidla n+2 k 7. 10. 2015 (příspěvek Společenství, mil. EUR)

	OP
	Limit čerpání do konce programového období 
	Vyčerpáno z limitu
	Potřebný objem plateb pro dočerpání celkové alokace

	-
	mil. EUR
	mil. EUR
	%
	mil. EUR

	
	a
	b
	c = b / a
	d = a - b

	OP PA
	114,5
	85,9
	75,0%
	28,6


Zdroj: MSC2007
· Názor MMR-NOK: Predikce proplacených prostředků jsou aktuálně přeplňovány, v případě souhrnných žádostí jsou predikce aktuálně plněny. Z pohledu MMR-NOK však představují riziko možné úspory v projektech či případné korekce. Vzhledem k tomu, že řídicí orgán není schopen nahradit volné prostředky z úspor a korekcí novými výdaji, MMR-NOK odhaduje, že nedočerpání by se mohlo pohybovat až kolem 0,4 mld. Kč.

· S plněním predikcí je nutné upozornit na fakt, že OP PA v průběhu roku 2015 dlouhodobě přeplňuje predikce proplacených prostředků, například v červenu 2015 plnil kumulativně predikce proplacených prostředků na 219,5 %, v červenci 2015 na 196,1 %, v srpnu 2015 na 234,0 % a v září 2015 byly predikce naplněny na 212,3 %. Dlouhodobost trendu přeplňování predikcí zpochybňuje kvalitu finančního plánování tohoto operačního programu. Na problematiku přeplňování a reálnosti nastavených predikcí MMR-NOK pravidelně upozorňuje jak řídicí orgán, tak i vládu ČR.
Rizika programu:

· Za hlavní rizika, která je nutné v současné době řešit, MMR-NOK považuje zvyšující se objem úspor na projektech. Stále narůstající úspory v budoucnu nebude řídicí orgán schopen pokrýt novými výdaji (příp. novými projekty) a všechny tyto prostředky budou navyšovat nedočerpání programu. Riziková je také situace u dvou nových komplexních projektů, které realizuje Magistrát Hlavního města Prahy. Tyto projekty byly schváleny Radou v září 2015 s cílem ukončit jejich realizaci do konce roku 2015. Situace není optimální a existuje zde velká pravděpodobnost, že oba projekty nebudou dokončeny včas nebo v plné výši.
Opatření ŘO: 

· Zesílená podpora příjemcům dotací, schvalování relevantních změn v projektech.
· Prodlužování projektů v relevantních případech (v souladu s podmínkami příslušné výzvy).
· Zesílená podpora s finančním řízením individuálních komplexních projektů odborům Magistrátu hlavního města Prahy.
3. 
Stav čerpání a rizika OP Praha - pól růstu ČR (OP PPR)
Vyhlášené výzvy (EU podíl):
· Řídicí orgán OP PPR má k dispozici na programové období 2014–2020 alokaci ve výši 5,5 mld. Kč (podíl EU). 
· Řídicí orgán OP PPR vyhlásil v říjnu 2015 celkem 4 výzvy s celkovou alokací 565 mil. Kč. Výzvy jsou zaměřeny na podporu rozvoje zařízení pro děti a péče o děti, na podporu inkluzivního vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy na školách a na podporu sociálního začleňování a boj proti chudobě. Výzvy na technickou pomoc v objemu 451 mil. Kč byly vyhlášeny dne 14. října 2015. 
Rizika programu:
· Za hlavní rizika, na které je nutné se v současné době soustředit, považuje MMR-NOK pomalejší rozjezd čerpání operačního programu v roce 2015 a dle informací řídicího orgánu nedostatečnou připravenost žadatelů na první výzvy v OP PPR. Zpoždění MMR-NOK vidí také v přípravě řídící dokumentace a procesních postupů řídicího orgánu na designaci, kterou provádí Ministerstvo financí – Auditní orgán. Audit designace hodnotí to, zda orgány dodržují kritéria týkající se prostředí vnitřní kontroly, řízení rizik, řídící a kontrolní činnosti a monitorování dle evropského nařízení. Řídicí orgán by si měl o zahájení auditu požádat co nejdříve. 
Opatření ŘO: 
· Do poloviny listopadu 2015 bude zahájen audit designace vykonávaný Ministerstvem financí – Auditním orgánem.
· Do poloviny roku 2016 budou vyhlášeny zbývající výzvy pro ostatní specifické cíle OP PPR (kromě výzvy pro projekty v rámci 1. prioritní osy, specifický cíl 1.2.3. Inovační vouchery a pro projekty v rámci 2. prioritní osy, specifický cíl 2.2.1. v oblasti ITI)

· Kvalitní komunikační strategie programu, maximální informovanost a podpora potenciálním žadatelům (informační semináře, individuální konzultace, atd.).
· ŘO bude průběžně provádět hodnocení výkonnosti všech útvarů podílejících se na implementaci programu.
[image: image1.png]



1

