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1. Programové období 2007–2013 

1.1. Aktuální stav (do) čerpání na úrovni NSRR 

V srpnu 2016 byly EK zaslány poslední žádosti o průběžné platby k proplacení. Celkově bylo z EK vyžádáno 
k refundaci 85,8 % celkové alokace, což je v tuto chvíli maximum, o které zatím ČR může zažádat. 
Tento stav vychází ze skutečnosti, že na konci programového období byl ze strany EK nastaven limit, kdy 
v případě, že hodnota odeslaných žádostí o platbu za operační program dosáhne včetně předběžných 
plateb (které tvoří v součtu téměř 10 % celkové alokace a byly vyplaceny ze strany EK na začátku 
programového období) výše 95 % celkové alokace programu za EU podíl, nelze již EK zaslat další 
žádosti o platbu. Tohoto stavu dosáhly již všechny operační programy. Zbylé prostředky (tzv. zádržné) 
budou ze strany EK refundovány až po uzavření programů. V lednu 2017 dojde k uzavření účtů řídicích 
orgánů ze strany Ministerstva financí – Platebního a certifikačního orgánu (MF-PCO) a následně k odeslání 
žádostí o vyplacení konečného zůstatku EK. Současně budou na začátku roku 2017 řídicí orgány finalizovat 
závěrečné dokumenty, které musí být EK zaslány nejpozději do 31. března 2017. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se programové období 2007–2013 blíží do svého konce, nedošlo již 

od srpna 2016 téměř k žádným změnám, pouze k mírnému poklesu objemu vydaných Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace, a to v důsledku přechodu některých projektů do negativních stavů v rámci ukončování 

programů (např. odstoupením od realizace, finálním snížením rozpočtů apod.).  

Ze strany všech subjektů zapojených do realizace fondů EU bylo vynaloženo maximální úsilí k efektivnímu 

dočerpání nejvyššího možného objemu alokovaných prostředků programů, avšak s ohledem na kvalitu 

a přínos jednotlivých projektů. Je nutné upozornit, že určité nevyčerpání prostředků neznamená nutně ztrátu 

pro Českou republiku. Původně přidělená alokace z EU fondů ve výši přes 700 mld. Kč bude využita 

přibližně z 96 %, což představuje pro ČR i tak velmi významnou částku, a zejména díky infrastrukturním 

investicím lze očekávat příznivý dopad kohezní politiky na celou českou ekonomiku.  

Do konce roku 2012 ČR nepřišla o žádné evropské prostředky, ale již v tomto roce se operační programy 

potýkaly s řadou problémů. S problémy jak uvnitř jednotlivých operačních programů či nedostatků 

souvisejících s nastavením řídicích a kontrolních systémů, tak rovněž nesmí být opomíjena ekonomická krize 

či následky devizové intervence České národní banky v závěru roku 2013. Další roky byly ve znamení úsilí 

o minimalizaci hrozícího včasného nevyčerpání finančních prostředků, přesto došlo v roce 2013 

k nedočerpání alokace ve výši 11,4 mld. Kč a v roce 2014 ČR nevyčerpala dalších 8,5 mld. Kč.  

V červenci 2016 prvotní odhady signalizovaly nedočerpání na konci programového období ve výši 6,8 mld. Kč 

(včetně započítání nedočerpání části alokace OP PS ČR-Polsko a OP Rybářství). Z upřesněných údajů nyní 

vyplývá, že na konci programového období nebude využito 6,0 mld. Kč, respektive 6,3 mld. Kč 

(se zohledněním nedočerpání části alokace OP PS ČR-Polsko a OP Rybářství).  

Za celé programové období 2007–2013 je očekáváno celkové nedočerpání ve výši cca 26,0 mld. Kč, 

respektive 26,3 mld. Kč (se zohledněním nedočerpání části alokace OP PS ČR-Polsko a OP Rybářství). Níže 

připojená tabulka uvádí celkový přehled očekávaného nedočerpání za celé programové období 2007–2013 

po jednotlivých programech. 

Jedná se však nadále o předběžné údaje. Na finální výši nedočerpání budou mít ještě vliv výsledky 

probíhajících kontrol a zejména pak výsledky auditů Ministerstva financí – Auditního orgánu (MF-AO), 

které probíhaly ve druhé polovině roku 2016. Konečné částky nedočerpání budou známy při uzavření 

operačních programů, které proběhne nejdříve v roce 2018.  
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Tabulka č. 1 – Nedočerpání alokace v jednotlivých letech programového období 2007–2013 

po programech (EU podíl, mld. Kč) 

Operační program 
Nedočerpání 

2013  
Nedočerpání 

2014  

Aktuální 
očekávaná výše 

nedočerpání 
na konci 

programového 
období 

Aktuální 
očekávaná výše 

nedočerpání 
CELKEM 
(za celé 

programové 
období) 

OP D (Řídicí orgán: MD) -  -  -  0,0 

OP ŽP (Řídicí orgán: MŽP) 7,6 -  -  7,6 

OP PI (Řídicí orgán: MPO) -  -  -  0,0 

OP LZZ (Řídicí orgán: MPSV) 0,1 -  -  0,1 

OP VaVpI (Řídicí orgán: MŠMT)   6,7 1,7 8,4 

IOP (Řídicí orgán: MMR) 0,04 0,1 1,1 1,2 

OP VK (Řídicí orgán: MŠMT) 3,1 -  1,5 4,6 

OP TP (Řídicí orgán: MMR) 0,6 0,3 0,3 1,1 

ROP SZ (Řídicí orgán: RR SZ) -  1,5 1,1* 2,6 

ROP MS (Řídicí orgán: RR MS) -  -  -  0,0 

ROP JV (Řídicí orgán: RR JV) -  -  -  0,0 

ROP SM (Řídicí orgán: RR SM) -  -  -  0,0 

ROP SV (Řídicí orgán: RR SV) -  -  -  0,0 

ROP JZ (Řídicí orgán: RR JZ) -  -  0,07 0,07 

ROP SČ (Řídicí orgán: RR SČ) -  -  -  0,0 

OP PA (Řídicí orgán: MHMP) -  0,01 0,3 0,31 

OP PK (Řídicí orgán: MHMP) -  -  -  0,0 

Celkem za NSRR 11,4 8,5 6,0 26,0 

OP PS ČR-PL (Řídicí orgán: MMR) -  -  0,2 0,2 

OP Ryb (Řídicí orgán: MZe) -  -  0,06 0,06 

Celkem včetně OP PS ČR-PL a OP Ryb 11,4 8,5 6,3 26,3 

Použitý kurz (Kč/EUR) v jednotlivých letech: 27,775 27,463 27,045 

 
Poznámka: * U ROP SZ není prozatím zohledněna extrapolovaná finanční oprava související s realizací nápravného opatření z auditní 

mise EK 2015. Z tohoto důvodu lze do budoucna očekávat spíše vyšší míru nedočerpání. 
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1.2. Uzavírání programového období 2007–2013 

V souladu se stanoveným harmonogramem uzavírání byly ze strany MF-PCO v průběhu srpna 2016 zaslány 

EK poslední žádosti o průběžnou platbu. Následně řídicí orgány zpracovaly za svůj program návrh Závěrečné 

zprávy o provádění operačního programu (Závěrečná zpráva) v souladu s čl. 67 odst. 1 nařízení Rady (ES) 

č. 1083/2006 Obecného nařízení a Metodickým doporučením pro tvorbu Závěrečné zprávy o provádění 

programu. Návrhy Závěrečných zpráv byly řídicími orgány předloženy v průběhu října 2016 k připomínkám 

Ministerstvu pro místní rozvoj – Národnímu orgánu pro koordinaci (MMR-NOK), MF-AO a MF-PCO. 

K předloženým dokumentům byly vzneseny připomínky převážně formálního a doporučujícího charakteru, 

několik zásadních připomínek se vztahovalo zejména ke způsobu uvádění finančních údajů a nesouladu 

v hodnotách indikátorů. Připomínky byly ze strany řídicích orgánů vždy vypořádány a do další verze 

Závěrečné zprávy zapracovány. V průběhu listopadu a prosince 2016 probíhala zasedání monitorovacích 

výborů, kde byly Závěrečné zprávy projednávány a schvalovány. Na monitorovacích výborech byl rovněž 

odsouhlasen následný postup, kdy řídicí orgán provede aktualizaci údajů, které v době zpracování návrhů 

zpráv nebyly známy, a proto budou doplněny až po uzavření účtů. Tyto úpravy mohou vyplývat zejména 

z výsledků auditů systému a auditů operací, na základě kterých může dojít ještě k dodatečným finančním 

opravám v závěrečném výkazu výdajů. Rovněž může dojít k drobným úpravám dosažených hodnot indikátorů 

v návaznosti na schválené monitorovací zprávy v době udržitelnosti. Po konečné aktualizaci a verifikaci údajů 

budou závěrečné dokumenty, jejichž předložení je podmínkou uzavření programu, odeslány do EK, a to 

nejpozději do dne 31. března 2017. Jedná se o následující dokumenty: 

 Závěrečná zpráva o provádění operačního programu – v gesci příslušného řídicího orgánu, 

 Závěrečná kontrolní zpráva a Prohlášení o uzavření – v gesci MF-AO,  

 Výkaz konečných výdajů a Žádost o vyplacení konečného zůstatku – v gesci MF-PCO.  

MMR-NOK bude vládu ČR informovat o splnění výše uvedeného požadavku, stejně jako o vyčíslení 

závěrečných plateb v rámci jednotlivých operačních programů a o výši čerpání přidělených alokací v první 

polovině roku 2017. 

Po odeslání závěrečných dokumentů poběží lhůta 5 měsíců, do kdy EK vydá k dokumentům své stanovisko 

(v případě, že by se EK do této lhůty nevyjádřila, jsou závěrečné dokumenty považovány za akceptované). 

Řídicí orgány poté budou případné připomínky zapracovávat do Závěrečné zprávy, jejíž aktualizace bude 

schvalována monitorovacími výbory. Na základě zkušeností z programového období 2004–2006 lze očekávat, 

že tento proces může být poměrně zdlouhavý a operační programy mohou být s konečnou platností uzavřeny 

až po několika letech.  

Zásadní milníky v rámci ukončování programového období 2007–2013 jsou znázorněny v následujícím 

schématu. Ve všech případech se jedná o nejzazší možný termín, tzn. každá z uvedených činností může být 

vykonána dříve, nicméně nejpozději do uvedeného data. 

Obrázek č. 1 – Harmonogram ukončování programového období 2007–2013 
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Zdroj: MMR-NOK  
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1.3. Aktuální informace k rizikovým projektům 

Na základě požadavku EK o zaslání informací k rizikovým projektům proběhla v průběhu listopadu a prosince 

2016 ve spolupráci s jednotlivými řídicími orgány další aktualizace údajů o rizikových projektech, které byly 

MMR-NOK poskytnuty ze strany řídicích orgánů v rámci předchozích screeningů. Sledování rizikových 

projektů souvisí s blížícím se koncem programového období 2007–2013 a s tím spojenou intenzivně řešenou 

otázkou finální výše čerpání finančních prostředků alokovaných v rámci jednotlivých operačních programů. 

Ze strany EK je rovněž kladen důraz na tuto oblast, jelikož projekty, které jsou dotčené některým typem řízení 

(a není tak možné v současné chvíli potvrdit správnost všech výdajů v nich realizovaných), mohou 

představovat riziko prodloužení uzavírání příslušných programů. Výsledky screeningu byly zaslány na EK 

v průběhu prosince 2016. 

Poslední průběžné certifikace výdajů předložených v souhrnných žádostech o platbu jednotlivými řídicími 

orgány proběhly ze strany MF-PCO do konce srpna 2016 a v přehledu rizikových projektů tak zůstaly 

evidovány pouze ty projekty, které byly ponechány nebo nově zařazeny do výkazu výdajů a mohly by 

tak ještě mít vliv na výši vyplaceného konečného zůstatku.  

Na základě screeningu byly identifikovány níže uvedené důvody, pro které jsou dotčené projekty považovány 

za rizikové – ve vazbě na konečný výsledek může dojít k vyjmutí již certifikovaných finančních prostředků 

v budoucnu: 

 probíhající trestní řízení – projekty se mohou nacházet ve fázi prověřování, vyšetřování nebo 

soudního řízení; v případě potvrzení spáchání trestného činu by musely být dotčené finanční 

prostředky z výkazu výdajů programu vyjmuty; 

 otevřené výsledky auditů/kontrol – jedná se o projekty, u kterých doposud nebyly vyčísleny nebo 

zohledněny finanční korekce vyplývající z nálezů příslušných subjektů; na výši způsobilých výdajů by 

mohlo mít dopad vyčíslení a potvrzení případné finanční korekce; 

 riziko porušení podmínek udržitelnosti (čl. 57 Obecného nařízení) – projekty, u kterých se objeví 

problémy ve fázi udržitelnosti, mohou být v budoucnu zatíženy finanční korekcí, případně i vrácením 

celé částky vyplacené dotace; 

 nevymahatelnost dle čl. 20 Obecného nařízení – projekty, u kterých se nepodařilo vyplacenou 

dotaci vymoci od příjemců zpět, zůstávají zahrnuty ve výkazu výdajů a existuje u nich možnost, že 

budou tyto prostředky uhrazeny z rozpočtu EU; v opačném případě by musely být z výkazu výdajů 

vyjmuty. 

V současné době tedy může být konečným vyjmutím z certifikace, a tím pádem zvýšením nedočerpání 

příslušných programů, dotčeno cca 5 mld. Kč.  

Je ale důležité vzít na vědomí, že tento údaj je orientační a vyjadřuje pouze potenciální riziko, neboť: 

 k vyjmutí již certifikovaných finančních prostředků dojít nikdy nemusí (celková částka se bude 

měnit v závislosti na výsledcích příslušných řízení), 

 v některých případech není možné výši dotčených prostředků vyčíslit (tzn. některé ohrožené 

výdaje vyčísleny nejsou vůbec nebo jsou pouze orientační), 

 při hodnocení dopadu na finální čerpání je nutné zohlednit rovněž výši přezávazkování v rámci 

příslušných programů, jelikož prostředky vyjmuté z výkazu výdajů by mohly být „pokryty“ tímto 

přezávazkováním. Podrobné údaje o přezávazkování nejsou v současné chvíli k dispozici a není tedy 

možné plně zhodnotit výši rizika u jednotlivých programů. 
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1.4. Aktuální informace k fázovaným a velkým projektům 

S ohledem na finální výši čerpání alokace přidělenou ČR v rámci tohoto programového období je ze strany 

MMR-NOK nadále věnována zvýšená pozornost rovněž oblasti fázovaných projektů a dosud 

neschválených velkých projektů. 

1.4.1. Fázované projekty 

V souvislosti s uzavíráním programového období 2007–2013 je umožněno tzv. „fázování“ projektů, které 

spočívá v rozdělení projektů do dvou samostatných celků (tzv. fází), kdy první fáze je spolufinancovaná 

z programového období 2007–2013 a druhá fáze bude následně realizovaná a financovaná v rámci období 

2014–2020. 

Z hlediska blížícího se závěru programového období 2007–2013 lze fázované projekty považovat za rizikové, 

a to zejména s ohledem na skutečnost, že pokud by druhá fáze projektu nebyla vybrána 

ke spolufinancování v programovém období 2014–2020 nebo nebyla dokončena, bude uplatněna 

finanční korekce na celou částku, která byla z rozpočtu EU pro daný projekt vyčleněna (tj. veškeré již 

certifikované výdaje by představovaly nezpůsobilé výdaje pro spolufinancování z fondů EU). Stejně tak 

i v případě, kdy budou nalezeny nesrovnalosti ve druhé fázi projektu, mohou tyto nesrovnalosti ovlivnit 

uplatnění finančních korekcí i na první fázi daného projektu. 

Fázování je umožněno pouze pro projekty, jejichž celkové výdaje přesahují 5 mil. EUR (projekty menšího 

rozsahu). Specifická pravidla jsou dále stanovena pro fázování velkých projektů, která vyplývají 

ze skutečnosti, že velké projekty musí být schvalovány ze strany EK. Tabulka níže shrnuje přehled 

fázovaných projektů. 

Tabulka č. 2 – Souhrnný přehled fázovaných projektů (příspěvek EU v Kč) 

Operační program Typ projektů 
Počet 

fázovaných  
 projektů 

Celkový  
příspěvek EU  

Celková  
fázovaná částka 

2007–2013 

Celková  
fázovaná částka 

2014–2020 

OP Doprava 

Velké projekty 6 23 204 484 855,00 7 042 755 905,00 16 161 728 950,00 

Menší projekty 20 9 926 828 838,00 3 941 256 459,00 5 985 572 379,00 

OP Výzkum a vývoj 
pro inovace 

Velké projekty 2 8 640 182 103,18 6 419 642 202,64 2 220 539 900,54 

OP Životní prostředí Menší projekty 10 1 029 944 274,00 695 825 162,00 334 119 112,00 

CELKEM 

Velké projekty 8 31 844 666 958,18 13 462 398 107,64 18 382 268 850,54 

Menší projekty 30 10 956 773 112,00 4 637 081 621,00 6 319 691 491,00 

  
 

        

CELKEM Všechny projekty 38 42 801 440 070,18 18 099 479 728,64 24 701 960 341,54 

Pozn.: Velké projekty CV≥ 50 mil. EUR     
Menší projekty CV≥ 5 mil. EUR 

    

Fázování projektů menšího rozsahu  

K fázování projektů menšího rozsahu, tj. projektů s celkovými výdaji přesahujícími 5 mil. EUR, přistoupily 

pouze dva operační programy, a to: 

 OP Životní prostředí – 10 projektů s příspěvkem EU ve výši cca 1 mld. Kč,  

 OP Doprava – 20 projektů s příspěvkem EU ve výši téměř 10 mld. Kč. 

V případě obou programů se jedná o infrastrukturní projekty, přičemž výzvy na předkládání žádostí v rámci 

programů období 2014–2020 (tj. na druhé fáze projektů) již byly vyhlášeny. 
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Fázování velkých projektů 

Fázování se dotýká celkem 8 velkých projektů, 2 velkých projektů v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace 

a 6 velkých projektů v OP Doprava. Do EK byly zaslány ke schválení všechny fázované velké projekty. 

Ze strany EK byly k 9. prosinci 2016 schváleny 4 fázované velké projekty OP Doprava a oba projekty 

OP Výzkum a vývoj pro inovace. Aktuální stav schvalovacího procesu fázovaných velkých projektů je 

uveden níže v tabulce č. 3, přičemž 1 původně plánovaný projekt byl stažen ze strany řídicího orgánu 

OP Doprava z důvodu nízkých výdajů realizovaných do konce roku 2015. Tento projekt bude předložen 

v programovém období 2014–2020. Poslední 2 prozatím neschválené projekty jsou ve stavu „Připraveno pro 

rozhodnutí“, tudíž se dá očekávat jejich brzké finální schválení ze strany EK. 

V obou navazujících programech pak již byly vyhlášené navazující výzvy. V OP Výzkum, vývoj, vzdělávání již 

v roce 2015, kdy byly také oba projekty, resp. „2. fáze“, schváleny a aktuálně jsou v realizaci. V OP Doprava 

byly výzvy vyhlášeny v 1. polovině roku 2016 a první fázovaný projekt byl předložen v listopadu 2016 

(Rekonstrukce žst. Olomouc, 2. fáze).  

Tabulka č. 3 – Fázované velké projekty 

Operační program Název projektu 
Stav schvalovacího procesu 

ze strany EK 

OP Doprava 

I/11 Nebory - Oldřichovice - Bystřice Schváleno (Rozhodnutí přijato) 

Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou Staženo ze strany ŘO 

D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov Schváleno (Rozhodnutí přijato) 

Modernizace trati Rokycany - Plzeň Schváleno (Rozhodnutí přijato) 

Rekonstrukce žst. Olomouc Schváleno (Rozhodnutí přijato) 

Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví Připraveno pro rozhodnutí 

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - 
Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař 

Připraveno pro rozhodnutí 

OP Výzkum a vývoj 
pro inovace 

ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE Schváleno (Rozhodnutí přijato) 

SUSEN: Udržitelná energetika Schváleno (Rozhodnutí přijato) 

Zdroj: SFC2007 k 9. 12. 2016 

1.4.2. Velké projekty  

V případě OP Doprava jsou k 9. prosinci 2016 identifikovány celkem 4 velké projekty (včetně 

2 fázovaných), které jsou na EK v rámci programového období 2007–2013 předloženy, ale doposud 

nebyly schváleny. V současné chvíli jsou 3 z těchto projektů ve stavu „Připraveno pro rozhodnutí“, tzn. jejich 

finální schválení ze strany EK je již jen administrativní záležitostí a předpokládá se do konce roku 2016. 

Poslední projekt „Silniční okruh kolem Prahy – Stavba 512: dálnice D1 – Vestec“ bude ze strany řídicího 

orgánu OP Doprava stažen. 

Celková alokace těchto dosud neschválených projektů činí cca 5,2 mld. Kč, přičemž v rámci programového 

období 2007–2013 by mělo být čerpáno cca 4,4 mld. Kč (podíl EU).  

  



9 
 

2. Programové období 2014–2020 

2.1. Vyhlášené výzvy v programech období 2014–2020 

Od počátku programového období 2014–2020 bylo ke dni 30. listopadu 2016 vyhlášeno kumulativně 

za všechny programy 404 výzev s alokací 455,4 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 74,7 % hlavní 

alokace tohoto programového období (hlavní alokace programového období 2014–2020 činí 

648,0 mld. Kč (příspěvek EU)).
1
 Ze všech programů doposud vyhlásil nejvyšší podíl výzev vůči hlavní alokaci 

programu OP Doprava, dále OP Technická pomoc a OP Zaměstnanost. 

Tabulka č. 4 – Vyhlášené výzvy v jednotlivých programech ke dni 30. listopadu 2016 

Program 
Počet výzev 

Objem 
vyhlášených 

výzev 

Podíl 
vyhlášených 

výzev na hlavní 
alokaci (v %) 

počet mld. Kč 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 79 68,3 62,0 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 29 44,1 62,8 

OP Zaměstnanost 72 47,7 87,4 

OP Doprava 25 130,6 109,7 

OP Životní prostředí 48 39,1 58,4 

Integrovaný regionální OP 61 82,3 69,8 

OP Praha - pól růstu ČR 27 3,8 74,3 

OP Technická pomoc 4 6,2 101,8 

Program rozvoje venkova 46 32,8 55,7 

OP Rybářství 13 0,7 82,8 

Celkem 404 455,4 74,7 

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav ke dni 30. listopadu 2016 

  

                                                      

1
 Pro přepočet byl použit kurz 27,022 Kč/EUR. 
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2.2. Aktuální stav čerpání programů období 2014–2020 

V rámci vyhlášených výzev byly do konce listopadu 2016 uzavřeny právní akty o poskytnutí / převodu 

podpory v celkové výši 68,1 mld. Kč, což činí 11,2 % hlavní alokace programového období. V případě 

nezahrnutí Programu rozvoje venkova, který se odlišuje způsobem administrace programu
2
, došlo ke dni 

30. listopadu 2016 k uzavření právních aktů u 2 844 projektů v celkové výši 55,0 mld. Kč. Nejvyšší podíl 

prostředků v uzavřených právních aktech vzhledem k hlavní alokaci programu vykazuje OP Zaměstnanost, 

dále pak OP Technická pomoc a Program rozvoje venkova. 

Příjemcům bylo do konce listopadu 2016 proplaceno 20,6 mld. Kč, tj. 3,4 % hlavní alokace. Nejvíce 

prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu bylo proplaceno v případě Programu rozvoje venkova, 

OP Zaměstnanost a OP Technická pomoc. Naopak žádné prostředky do konce listopadu 2016 neproplatil 

řídicí orgán OP Rybářství. 

Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci listopadu 2016 činil 16,6 mld. Kč, tj. 2,7 % 

hlavní alokace. K vyúčtování finančních prostředků vzhledem k hlavní alokaci došlo opět nejvíce u Programu 

rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a OP Technická pomoc. Žádné prostředky nebyly do konce listopadu 

2016 vyúčtovány v rámci OP Praha – pól růstu ČR a OP Rybářství. 

Do konce listopadu 2016 byly odeslány EK žádosti o platbu v hodnotě 10,8 mld. Kč, tj. 1,8 % hlavní 

alokace. Žádosti o průběžnou platbu byly ke dni 30. listopadu 2016 zaslány EK pouze za Program rozvoje 

venkova (ve výši 10,0 mld. Kč) a OP Zaměstnanost (v objemu 0,9 mld. Kč). 

Graf č. 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství ke dni 30. listopadu 2016 (v mld. Kč) 

 
Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. listopadu 2016, kurz 1 EUR = 27,022 Kč 

                                                      

2
 Program rozvoje venkova (PRV) je z velké části realizován prostřednictvím plošných opatření, která mají zvláštní režim a dle 

evropské legislativy a nařízení vlády ČR probíhá příjem v rámci příjmu jednotné žádosti vždy k 15. květnu, tedy jednou ročně. Dalším 
specifikem PRV jsou tzv. staré závazky – z finanční obálky PRV 2014–2020 jsou v souladu s evropskými právními předpisy Společné 
zemědělské politiky EU vypláceny i prostředky na žádosti programového období 2004–2006 a 2007–2013. 
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Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou
platbu odeslaných EK**

Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o
platbu**

Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o
platbu**

Stav finančních prostředků v právních aktech o
poskytnutí/převodu podpory**

Celková (hlavní) alokace Dohody o partnerství*

Stav čerpání Dohody o partnerství v mld. CZK         
k 30.11. 2016

Měsíční změna

* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci Dohody o partnerství, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které programy dosáhnou splněním
milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.

** Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu
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Graf výše znázorňuje aktuální stav čerpání ke dni 30. listopadu 2016 v základních sledovaných finančních 

stavech na úrovni Dohody o partnerství. V tabulce č. 5 je uveden stav čerpání za jednotlivé programy. 

Tabulka č. 5 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – ke dni 30. listopadu 2016 

(Příspěvek Unie) 

Program 

Finančních prostředky 
v právních aktech 

o poskytnutí / převodu 
podpory 

Finančních 
prostředky 

v proplacených 
žádostech 
o platbu 

Finanční 
prostředky 
vyúčtované 
v žádostech 

o platbu 

Finanční 
prostředky 

v žádostech 
o průběžnou 

platbu 
odeslaných EK 

Počet* 
mld. 
Kč  

% 
hlavní 

alokace 
mld. Kč  

% 
hlavní 

alokace 

mld. 
Kč  

% 
hlavní 

alokace 

mld. 
Kč  

% 
hlavní 

alokace 

OP Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost 

516 3,9 3,6 % 0,1 0,1 % 0,09 0,1 % 0,0 0,0 % 

OP Výzkum, vývoj 
a vzdělávání 

422 5,3 7,6 % 1,1 1,5 % 0,2 0,2 % 0,0 0,0 % 

OP Zaměstnanost 1 179 26,8 49,2 % 5,6 10,3 % 4,3 7,9 % 0,9 1,6 % 

OP Doprava 14 4,4 3,7 % 1,6 1,4 % 1,1 1,0 % 0,0 0,0 % 

OP Životní prostředí 99 4,0 6,1 % 1,3 1,9 % 0,3 0,4 % 0,0 0,0 % 

Integrovaný regionální 
operační program 

435 8,0 6,8 % 0,1 0,1 % 0,1 0,1 % 0,0 0,0 % 

OP Praha - pól růstu ČR 11 0,3 4,9 % 0,001 0,02 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 

OP Technická pomoc 71 2,1 34,4 % 0,5 8,6 % 0,5 7,9 % 0,0 0,0 % 

Program rozvoje venkova 58 534 13,1 22,3 % 10,2 17,4 % 10,0 17,0 % 10,0 17,0 % 

OP Rybářství 97 0,09 11,5 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 

Celkem 61 378 68,1 11,2 % 20,6 3,4 % 16,6 2,7 % 10,8 1,8 % 

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. listopadu 2016 

Poznámka:* V celkovém počtu projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory jsou zahrnuta rovněž plošná opatření (včetně 
závazků z minulých let) realizovaná v rámci PRV.  


