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1. Vysoce rizikové operační programy 

1.1. Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 

Krizový plán Operačního programu Životní prostředí 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1 Nedočerpání 
alokace 
programu 

Z predikcí řídícího 
orgánu vyplývá, 
že ani na konci 
programového období 
nemusí být vyčerpána 
celá alokace 
programu. Ztrátu 
řídící orgán 
v současné době 
odhaduje na cca 
5 mld. Kč (rok 2015). 
Příčinou je 
nedostatečná 
absorpční kapacita, 
neplnění predikcí 
výdajů, časová 
náročnost 
schvalování 
a vydávání řídící 
dokumentace 
a celkově časová 
náročnost realizace 
některých projektů.  

1.1 Analyzovat harmonogramy 
investičně náročných projektů 
(nad 100 mil. Kč), kvantifikovat 
od kolika projektů bude nutné 
odstoupit ve finančním vyjádření 
a navrhnout způsoby, jak tyto 
uvolněné prostředky 
zazávazkovat a nahradit 

ŘO 31. 3. 2014, 
poté 
měsíčně 

MMR-NOK obdrží v termínu 
analýzu harmonogramů 
projektů, vyčíslení takto 
uvolněných prostředků a  
přehled způsobů, jak ŘO 
plánuje tyto prostředky 
umístit 

1.2 Stanovit disponibilní alokaci při 
zohlednění všech známých 
relevantních faktorů 
(odstupování, úspory, korekce, 
výše nedočerpání, kurzový vývoj 
apod.) a vymezit tak rámec pro 
vyhlašování případných 
budoucích výzev 

ŘO 31. 3. 2014, 
poté 
průběžně 

MMR-NOK obdrží v termínu 
analýzu disponibilní 
alokace, ze které bude 
patrné rozdělení 
disponibilní alokace dle 
RoPD a RL. Dále MMR-
NOK obdrží měsíčně vždy 
k 10. dni následujícího 
měsíce aktuální informace 
k disponibilní alokaci (např. 
disponibilní alokace k 31. 3. 
2014 bude MMR-NOK 
zaslána do 10. 4. 2014) 

1.3 Definovat oblasti OP ŽP, kde je 
dostatečná absorpční kapacita, 
a kde lze garantovat, že projekty 
budou zrealizovány do konce 
roku 2015 

ŘO 31. 3. 2014 MMR-NOK obdrží v termínu 
analýzu obsahující přehled 
oblastí s dostatečnou 
absorpční kapacitou a její 
vyčíslení 
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Krizový plán Operačního programu Životní prostředí 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1.4 Definovat oblasti OP ŽP, kde lze 
rychle vyhlásit výzvy, přijmout 
připravené žádosti a vyhodnotit je 
tak, aby část výdajů bylo možné 
vykázat ještě při certifikaci v roce 
2014.  Uvést, o kolik prostředků 
by se mohlo jednat 

ŘO 15. 4. 2014 MMR-NOK obdrží v termínu 
analýzu obsahující přehled 
oblastí a finanční vyčíslení  

1.5 Na základě analýzy disponibilní 
alokace a dopadů 
decommitmentu (rozdělit ERDF 
a FS) navrhnout realokace mezi 
prioritními osami / oblastmi 
podpory s přihlédnutím 
na možnost aplikovat flexibilitu ve 
výši 10 % při uzavírání programu 

ŘO 15. 4. 2014 MMR-NOK obdrží v termínu 
návrh na realokaci 
prostředků mezi prioritními 
osami / oblastmi podpory, 
včetně konkrétního 
vyčíslení alokace 

1.6 V rámci vyhlášených 
a plánovaných výzev umožnit 
navýšení alokace s ohledem 
na kvalitu projektů. Upravit tuto 
možnost v interních postupech 
řídícího orgánu 

ŘO 31. 3. 2014 MMR-NOK obdrží v termínu 
upravené postupy řídícího 
orgánu, kde bude 
vyznačena tato změna 

1.7 Zrevidování a vytvoření 
zásobníků projektů v oblastech, 
kde je dostatečná absorpční 
kapacita. Použít tyto zásobníky 
pro snížení rizika nesplnění 
pravidla n+2 v roce 2014 a  
dočerpání alokace.   

ŘO 30. 4. 2014 Zaslat MMR-NOK v termínu 
zásobník projektů 

2 Nesplnění 
limitu čerpání v 
roce 2014 

Z predikcí řídícího 
orgánu vyplývá, že 
v roce 2014 nemusí 
být včas vyčerpán 
závazek vůči 
Evropské komisi. 
Prvotní odhady 

2.1 Urychlit vydávání RoPD jejich 
vydáváním již po ukončené první 
fázi výběrových řízení projektu 
(tj. po dokončení výběrových 
řízení na 50% nákladů projektu) 
a nikoli po dokončení všech 
výběrových řízení na projekt 

ŘO, ZS 31. 3. 2014 MMR-NOK obdrží v termínu 
potvrzení, že došlo 
k úpravě interních postupů 
ŘO a mechanismus je 
uplatňován v praxi 
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Krizový plán Operačního programu Životní prostředí 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

naznačují, že se 
může jednat o částku 
ve výši až 13 mld. Kč. 
Příčinou tohoto rizika 
je kumulace mnoha 
aspektů v průběhu 
celé realizace OP, 
především pak 
absence vyhlašování 
výzev v roce 2011 
a poměr mezi 
projekty 
registrovanými 
k podpoře a projekty 
s vydaným 
Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace 

2.2 Vydání rozhodnutí  Evropské 
komise o začlenění nové aktivity 
„Snížení imisní zátěže omezením 
emisí z veřejné dopravy“ do OP 
ZP. 

EK, ŘO 31. 5. 2014 MMR-NOK si zajistí samo 
přes SFC2007 

2.3 Analyzovat možnosti rozšíření 
způsobilých výdajů ve všech 
oblastech podpory. Ve vazbě 
na analýzu upravit postupy 
a případně upravit i RoPD. 

ŘO 31. 3. 2014 MMR-NOK obdrží v termínu 
analýzu 

2.4 Zvážit možnosti dalšího využití 
článku 95, příp. článku 96 
Obecného nařízení 

MMR-
NOK, 
ŘO 

30. 6. 2014 N/A 

2.5 Prověřit možnosti realizace 
dalších velkých projektů, které by 
byly předloženy Evropské komisi 
v roce 2014 a pomohly při plnění 
limitu čerpání v roce 2014 

ŘO 30. 4. 2014 MMR-NOK obdrží informaci 
o realizaci dalších VP 
(emailem) 

2.6 Vyzvat příjemce k předložení 
mimořádných žádostí o platbu 
na konci roku 2014 a certifikovat 
výdaje z těchto žádostí o platbu 
před koncem roku 2014 

ŘO, ZS 31. 3. 2014 MMR-NOK v termínu obdrží 
výzvu řídícího orgánu 

2.7 Otevřenější možnost volby 
zálohových faktur 
v dodavatelských vztazích 

ZS 31. 3. 2014  Souhrnně informovat MMR-
NOK o plnění tohoto 
opatření. 

2.8 Zkrátit lhůty týkající se ex-ante 
posouzení zadávací 
dokumentace příjemců 

ZS průběžně 
od března 
2014  

Souhrnně informovat MMR-
NOK o plnění tohoto 
opatření. 
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Krizový plán Operačního programu Životní prostředí 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

2.9 Zkrátit lhůty týkající se hodnocení 
žádostí podaných v rámci nově 
vyhlášených výzev 

ZS průběžně 
od března 
2014  

Souhrnně informovat MMR-
NOK o plnění tohoto 
opatření. 

2.10 Zjednodušit dodávání podkladů 
pro vydávání RoPD za účelem 
zrychlení administrativních 
procesů 

ZS 31. 5. 2014  Souhrnně informovat MMR-
NOK o plnění tohoto 
opatření. 

2.11 Analyzovat stav spících projektů 
s cílem urychleného odstranění 
bariér v realizaci nebo jejich 
ukončení vč. návrhů opatření.  

ŘO 30. 4. 2014 Souhrnně informovat MMR-
NOK o plnění tohoto 
opatření. 

3 Nestabilní 
administrativní 
kapacita OPŽP 

Vysoká fluktuace 
zaměstnanců, odliv 
know-how, absence 
kontinuity ve 
vykonávané agendě. 

3.1 Vyhlásit výběrová řízení 
na obsazení veškerých volných 
pracovních pozic v rámci Řídicího 
orgánu a Zprostředkujícího 
subjektu v souladu s UV č. 313 
z 2. května 2012 

ŘO, ZS 30. 4. 2014 Vykazování míry fluktuace v 
zavedených reportech pro 
MMR-NOK. 

3.2 Iniciovat prodloužení pracovních 
smluv zaměstnanců podílejících 
se na implementaci OP ŽP 
a přípravě programového období 
2014-2020 min. do 31. 12. 2020, 
příp. změnit pracovní poměr 
zaměstnanců na dobu neurčitou. 

ŘO 30. 4. 2014 Souhrnně informovat MMR-
NOK o plnění tohoto 
opatření. 

4 Nedostatečná 
administrativní 
kapacita 
OPŽP, resp. 
nedostatečná 

Příliš vysoká pracovní 
zátěž pracovníků 
podílejících se 
paralelně 
na implementaci 

4.1 Vyjednat s Ministerstvem financí 
navýšení počtu pracovních míst 
souvisejících s přípravou 
a implementací programového 
období 2014-2020. 

ŘO 30. 4. 2014 Souhrnně informovat MMR-
NOK o plnění tohoto 
opatření. 



7 

 

Krizový plán Operačního programu Životní prostředí 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

administrativní 
kapacita 
potřebná pro 
souběh OPŽP 
a 2014+ 

programů v období 
2007-2013 a 2014-
2020. Neefektivní 
a nerovnoměrné 
rozvržení 
administrativní 
kapacity mezi útvary 
zajišťujícími 
implementaci OPŽP 
a 2014+. 

4.2 Posílit personální kapacity 
na Zprostředkujícím subjektu 

ZS 30. 6. 2014 Souhrnně informovat MMR-
NOK o plnění tohoto 
opatření. 

4.3 Navrhnout optimální strukturu 
pro paralelní implementaci obou 
programů. 

ŘO 31. 5. 2014 
 

Souhrnně informovat MMR-
NOK o plnění tohoto 
opatření. 

5 Neschválení 
velkých 
projektů OPŽP 
Evropskou 
komisí 

Pokud nedojde 
k včasnému 
schválení projektů EK 
bude ohrožena výše 
podpory projektu 
či možnost jeho 
realizace do konce 
doby uznatelnosti 
výdajů, roku 2015. 

5.1 Aktivní komunikace a jednání 
s EK s cílem urychlit schválení 
velkých projektů do stanovených 
termínů. 

ŘO 31. 3. 2014 
 

Souhrnně informovat MMR-
NOK o plnění tohoto 
opatření. 

5.2 Prověření možnosti fázování 
předložených velkých projektů, 
v případě nemožnosti fázování 
navrhnout náhradní projekty 
k využití uvolněných prostředků 

ŘO 31. 3. 2014 
 

Do 10. června 2014 
předloží ŘO MMR-NOK 
návrh fázování konkrétních 
projektů, popř. seznam 
náhradních projektů 

6 Nedokončení 
investičně 
náročných 
projektů 
(nad 100 mil. 
Kč) do roku 
2015 

Ze strany ŘO a ZS je 
konzistentně vytvářen 
tlak na žadatele 
k dokončení projektů 
do data uznatelnosti 
výdajů, roku 2015. 
Vlivem vyšší moci či 
neočekávaných 
událostí však může 
dojít k prodlevě 
v harmonogramech 
projektů zejména 
toto riziko může 
nastat 
u implementačně 
náročných projektů. 

6.1 Průběžné sledování 
harmonogramu realizace 
investičně náročných projektů 
(nad 100 mil. Kč) 

ŘO měsíčně Informaci o posunech 
realizace zasílat na MMR-
NOK měsíčně vždy k 10. 
dni následujícího měsíce 

6.2 Prozkoumat možnost fázování 
investičně náročných projektů 
a navrhnout konkrétní projekty 
vhodné k fázování 

ŘO 31. 3. 2014 
 

Do 10. června 2014 
předloží ŘO MMR-NOK 
návrh fázování konkrétních 
projektů 
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1.2. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) 

Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1 Nesplnění 
pravidla n+2 v 
roce 2014 

Vlivem dvouletého 
zpoždění zahájení 
operačního programu 
v roce 2008 dochází 
k časovým dopadům 
na celou 
implementaci 
programu. Velké 
projekty v celkové 
více než alokaci 21 
miliard korun byly 
schváleny až v 1Q 
2011, což mělo 
dopad na 
harmonogram 
realizace projektů. 
Úspory z 
realizovaných 
stavebních zakázek 
ve výši 3,8 miliardy 
proti příjemci 
plánovanému stavu 
vypadli z 
predikovaného 
čerpání. Negativní 
vliv ve výši 1 miliardy 
korun v čerpání pro 
2014 měla kurzová 
intervence ČNB. 

1.1 
 

Apel na minimalizaci chybovosti 
u podkladů pro vyúčtování ze 
strany příjemců, uplatňování 
sankcí. 

ŘO 28. 2. 2014-31. 
12. 2015 

Probíhá průběžně 

1.2 Zrychlení vydávání nových 
RoPD u projektů na základě 
nových výzev i u zásobníkových 
projektů (maximum objemu do 
30. června 2014). Do 30. 6. 
2014 budou vydaná všechna 
RoPD pro projekty OP VaVpI. Z 
tohoto důvodu musí v první 
polovině roku 2014 proběhnout 
celý proces hodnocení, 
negociací a vydání RoPD v 
kratším časovém období, než 
tomu bylo v předešlých výzvách.  

30. 6. 2014 ŘO zašle ve stanoveném 
datu MMR souhrnný 
přehled všech vydaných 
Rozhodnutí k 30. 6. 2014.  

1.3 Systematické sledování a řízení 
čerpání alokace velkých 
projektů. 

průběžně k 
poslednímu dni 
v měsíci 

MMR ověří v 
monitorovacím systému. 

1.4 Etapizovat a nastavit 
harmonogramy v projektech tak, 
aby co nejvíce prostředků bylo 
vyúčtováno v roce 2014 s cílem 
snížit ztrátu na konci roku. 

30. 5. 2014 MMR obdrží v termínu 
informaci o výsledném 
pokroku v čerpání. 

1.5 Důraz na detailní zdůvodňování 
opodstatněnosti případných 
změn harmonogramů a 
finančních plánů projektů, které 
by způsobovaly zpomalení 
čerpání, event. aplikace sankcí 
na realizační tým projektu v 
případě neplnění dohodnutých 
finančních cílů. 

pololetně dle 
termínu konání 
Monitorovacího 
výboru OP 
VaVpI 

MMR obdrží na každém 
zasedání MV OP VaVpI 
informaci o případných 
změnách harmonogramů a 
finančních plánů projektů. 
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Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1.6 Mimořádná certifikace v závěru 
roku 2014. 

ŘO / 
MF-
PCO 

31. 12. 2014 MMR ověří v rámci řešení 
dané problematiky. 

1.7 Aplikace článku 95 a v případě 
relevantnosti článku 96 Nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006. 

ŘO / 
MMR / 
EK 

31. 10. 2014 MMR ověří v rámci řešení 
dané problematiky. 

2 Nedostatečná 
absorpční 
kapacita 

Naplněná absorpční 
kapacita relevantních 
institucí v ČR (mimo 
území Prahy) a 
nedostatek 
zásobníkových 
projektů. ŘO OP 
VaVpI předpokládal 
čerpání zbývajících 
nezazávazkovaných 
finančních prostředků 
z posledních výzev 
(výzva 3.4 a 2.1), jež 
byly vyhlášeny na 
konci roku 2013. 
Z dostupných 
informací se do výzev 
přihlásilo méně 
projektů v menším 
finančním objemu 
než ŘO predikoval. 

2.1 Podpora zásobníkových 
projektů.                                          
Podpořeny všechny 
zásobníkové projekty, s 
výjimkou jediného zbývajícího 
projektu v prioritní ose 1, jehož 
realizace není možná díky 
kombinaci vyčerpané alokace 
výzvy a časovému omezení 
(realizaci nelze stihnout do 
konce plánovacího období). 

ŘO 31. 3. 2014 ŘO zašle MMR k tomuto 
termínu souhrnnou 
informaci o počtu a sumě 
zásobníkových projektů, 
kterým bylo vydáno RoPD a 
informaci o aktuální 
disponibilní alokaci. 

2.2 Vyhlášení nové výzvy 8.3 
(rozhodnutí o vyhlášení výzvy 
8.3 s alokací 50 mil. Kč). 

ŘO 31. 3. 2014 Výzva bude vyhlášena 
nejpozději v tomto termínu. 

2.3 Schválení realokace mezi 
prioritní osou 3 a prioritní osou 4 
ve výši 750 mil. Kč z PO 3 do 
PO 4. V lednu 2014 byl tento 
návrh realokace předložen v 
rámci celkové revize OP VaVpI 
na Evropskou komisi.  

ŘO / EK 30. 4. 2014 MMR ověří v rámci řešení 
dané problematiky. 

3 Nevyužití 
navýšené 
alokace vlivem 
intervence 
ČNB 

Dne 7. listopadu 2013 
finanční systém OP 
VaVpI výrazně 
zasáhla intervence 
České národní banky 
(ČNB). Tímto krokem 
došlo k navýšení 
celkové alokace OP 

3.1 Změna metodického pokynu 
k úsporám, kdy by pak bylo opět 
umožněno příjemcům 
disponovat s budoucími 
úsporami ze stavebních 
zakázek ve výši 100 %, na 
základě vnitřní analýzy stavu 
čerpání OP VaVpI v souvislosti 

ŘO 31. 3. 2014 MMR obdrží metodický 
pokyn k úsporám v tomto 
termínu. 
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Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

VaVpI a tím i k 
nárůstu disponibilních 
finančních prostředků 
OP VaVpI.  
 
V důsledku 
intervence ČNB se 
zvýšily náklady na 
pořízení technologií, 
které ještě nejsou 
vysoutěženy / 
zasmluvněny; totéž 
platí u již uzavřených 
smluv, které jsou 
v jiné měně než CZK. 

s dopady nečekané a výrazné 
intervence ČNB na navýšení 
kurzu CZK/EUR. 

3.2 Navýšení dotace z důvodu 
změny kurzu vyvolané 
intervencí ČNB (v návaznosti na 
nákup části technologií ze 
zahraničí, s úhradou v jiných 
měnách než CZK) za 
předpokladu, že k navýšení 
dotace dojde změnovým 
rozhodnutím a na žádost 
příjemce. 
 
 

ŘO od 15. března 
214  

ŘO zašle MMR souhrnnou 
informaci o počtu a sumě 
projektů s takto upraveným 
RoPD a informaci o 
navýšení dotací. 

  
4 

Zpožďování 
realizace 
projektů v 
důsledku 
posuzování VŘ 
na ÚOHS 

Vzhledem k 
nedodržování 
stanovených lhůt, 
které má ÚOHS k 
vyjádření k námitkám 
uchazečů o veřejnou 
zakázku, je ŘO 
nucen rozhodovat v 
těchto situacích 
samostatně, což 
může v některých 
případech vyústit i v 
soudní spory 
s příjemci. 

4.1 Zkrátit časový prostor na vydání 
rozhodnutí od ÚOHS. 

ÚOHS dle jednání 
gestora 

MMR ověří v rámci řešení 
dané problematiky. 

4.2 Najmutí advokátní kanceláře, 
která by měla problematické 
kauzy řešit.     

ŘO / 
ÚOHS 

dle termínu 
uzavření 
smlouvy s 
advokátní 
kanceláří 

MMR ověří v rámci řešení 
dané problematiky. 

5 Rozdílné 
stanovisko 
jednotlivých 
orgánů 
Ministerstva 

V případech, kdy AO 
vyčíslí nesrovnalost, 
ŘO ji předá místně 
příslušnému orgánu 
finanční správy k 

5.1 Jednotné rozhodování 
finančních úřadů. 

MF dle jednání 
gestora 

MMR ověří v rámci řešení 
dané problematiky. 

5.2 Vyřešit vztah mezi celkovou výší 
nesrovnalosti stanovenou 
AO/EK/EÚD a nově i ŘO, pokud 

Jiný dle jednání 
gestora 

MMR ověří v rámci řešení 
dané problematiky. 
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Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

financí (rozpor 
mezi 
stanovisky 
Auditního 
orgánu a 
finančních 
úřadů) 

provedení dalšího 
šetření, který ale 
vyjádří ve zprávě z 
daňové kontroly 
odlišný právní názor 
než auditoři, porušení 
rozpočtové kázně 
nekonstatuje a odvod 
neuloží, nemá ŘO 
žádnou možnost 
získat od příjemce 
dotace vyplacené 
prostředky zpět. 
Přitom ale PCO krátí 
výkazy výdajů 
předkládané k 
certifikaci ŘO, v 
důsledku čehož je 
předepsána 
pohledávka za 
rozpočtovou kapitolou 
MŠMT. 

tato bude také automaticky 
potvrzena, a výší PRK, kterou v 
daném případě 
uplatňuje/vymáhá na příjemci 
příslušný FÚ a ŘO již přitom 
nedisponuje žádným 
předfinancováním, které by 
mohlo být z moci ŘO kráceno. 

MF-AO 

ŘO 

5.3 Z pozice ŘO bude nutné upravit 
interní systém řešení 
nesrovnalostí. 

ŘO měsíčně MMR obdrží nejpozději do 
15. dne následujícího 
měsíce měsíční hlášení 
nesrovnalostí, které ŘO 
zasílá na MF / po splnění 
opatření obdrží MMR 
informaci o provedené 
úpravě systému. 

6 Personální 
stabilita ŘO 
OP VaVpI 

Odchod 
kvalifikovaných 
zaměstnanců či 
přechod klíčových 
pracovníků do 
vznikající 
implementační 
struktury OP VVV. 
Dále hrozí zvýšená 
fluktuace 
zaměstnanců z 
důvodu nejistoty 
dalšího prodloužení 
smlouvy, jež je nyní 

6.1 Obsadit pozici vrchního ředitele 
OP VaVpI 

ŘO 30. 4. 2014 ŘO bude v uvedeném 
termínu informovat MMR o 
plnění opatření. 

6.2 Zjistit právní možnosti uzavírání 
smluv na dobu neurčitou pro 
klíčové pracovníky OP VaVpI. 

ŘO 31. 3. 2014 
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Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

na dobu určitou, tj. do 
31. 12. 2015. 

7 Opakování 
veřejných 
zakázek vlivem 
jedné podané 
nabídky.  
 

Dle novely ZVZ při 
opakovaném 
zadávacím řízení již 
možnost zadání 
veřejné zakázky i jen 
jedinému uchazeči za 
předem definovaných 
podmínek. Toto 
uvolní komplikovanou 
situaci s pořizováním 
přístrojů, ke zpoždění 
projektů v jejím 
důsledku však již 
mezitím došlo. 

7.1 Vzhledem k nastaveným 
zákonným opatřením a čerpání 
prostředků z OP VaVpI je nutné, 
aby příjemci efektivně a s 
časovou rezervou vyhlašovali a 
ukončovali výběrová řízení. 

Jiný průběžně Řešeno ze strany ŘO v 
rámci opatření 1.5. 

8 Fázování 
projektu ELI 

Pracovní verze 
zpracování fázování 
projektu ELI byla 
vyhotovena do konce 
roku 2013. V 
současné době se 
počítá s finančním 
objemem fázování ve 
výši 48,8 mil. EUR, 
což jsou prostředky, o 
které by měla být 
snížena dotace v 
aktuálním 
programovém 
období.  

8.1 Konzultace s EK. EK 31. 3. 2014 MMR ověří v reakci české 
strany do EK v rámci 
připomínkového řízení 
změny rozhodnutí EK. 

8.2 Zaslání návrhu k fázování ELI k 
připomínkám EK. 

EK 31. 3. 2014 MMR ověří v reakci české 
strany do EK v rámci 
připomínkového řízení 
změny rozhodnutí EK. 

8.3 Zvážit možnost fázování dalších 
velkých projektů.             

ŘO 31. 3. 2014 ŘO bude v termínu 
informovat MMR o 
případném rozhodnutí 
fázovat další projekty. 

9 Realizace 
velkých 
projektů 

Rozpočty velkých 
projektů tvoří 
významnou část 

9.1 Pokračování v interních 
schůzkách. 

ŘO průběžně ŘO bude v pololetních 
intervalech informovat MMR 
o komunikaci s příjemci. 9.2 Pokračování v jednání s ŘO průběžně 



13 

 

Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

finančních prostředků 
OP VaVpI. Řídicí 
orgán pečlivě sleduje 
vývoj rizik, především 
u problémových 
projektů a snaží se je 
s příjemci řešit dle 
aktuální situace 
(např.: ve spolupráci 
s EK žádost o 
fázování ELI, finanční 
situace příjemce 
ICRC, stavba 
BIOCEV). 

příjemci. 

9.3 Konání monitorovacích návštěv 
na projektech. 

ŘO průběžně 

9.4 Důkladné posuzování změn v 
rámci velkých projektů. Řídicí 
orgán obecně změny vedoucí 
ke snížení/odložení čerpání 
neschvaluje, s výjimkou 
případů, kde je to jediné možné 
řešení. Projektům jsou také 
individuálně stanovovány 
milníky navázané na škálu 
opatření od hrozby zastavení 
projektu a odebrání dotace až 
po způsobilost odměn 
realizačního týmu. 

ŘO průběžně 

10 Chybovost OP 
přesahující 2% 
hranici 

 
Chybovost 
identifikovaná ve 
Výroční kontrolní 
zprávě za rok 2013 
aktuálně přesahuje 
2% hranici.  

10.1 Zaslat údaje, nezbytné pro 
výpočet tzv. kumulativního 
zbytkového rizika, EK (ze strany 
PCO splněno 17. 2. 2014). MF-
PCO ve spolupráci s ŘO 
odsouhlasit EK aplikaci plošné 
korekce (vč. její výše), která 
vyplývá z kumulativního 
zbytkového rizika přesahujícího 
2%. 

MF-
PCO / 
ŘO 

v návaznosti 
na oficiální 
stanovisko EK 

MMR ověří v rámci řešení 
dané problematiky. 

10.2 Obnovit certifikační proces. MF-
PCO / 
EK / ŘO 

11 Podstatné 
změny na 
projektech  

Ročně je 
administrováno na 
ŘO cca 500 
podstatných změn. 
Přijatá opatření v 
roce 2013 směrem ke 

11.1 Zredukovat stávající šíři 
schvalovaných změn v 
projektech ze strany ŘO 
prostřednictvím úpravy 
metodiky. 

ŘO 31. 3. 2014 ŘO zašle MMR souhrnnou 
informaci o úpravě 
metodiky. 
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Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

snížení 
administrativní zátěže 
měla pozitivní dopad, 
měla by být i nadále 
důsledně 
implementována.  

12 Nedovolená 
veřejná 
podpora 

Potenciální porušení 
pravidel veřejné 
podpory vzhledem k 
nejasnému 
legislativnímu 
ukotvení a faktu, že 
OP VaVpI neprošel 
notifikací. 

12.1 Konzultace s ÚOHS ŘO / 
ÚOHS 

dle jednání ŘO 
s ÚOHS 

ŘO bude v návaznosti na 
jednání informovat MMR o 
výsledcích. 

12.2 Poskytovat informační podporu 
příjemcům a provádět kontrolu 
v oblasti veřejné podpory. 

ŘO od 1. dubna 
2014 

NR 
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1.3. Integrovaný operační program (IOP) 

Krizový plán Integrovaného operačního programu 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1 Nedočerpání 
volných a 
během realizace 
uvolňovaných 
finančních 
prostředků v IOP 

Vlivem intervence 
ČNB v listopadu 2013 
došlo ke skokovému 
oslabení koruny vůči 
euru z 25,7 na 27,5, 
tím došlo k navýšení 
disponibilní alokace. 
Existuje související 
riziko a to 
přezávazkování 
programu při posílení 
české koruny v letech 
2014 a 2015.  
 
K navýšení 
disponibilní alokace 
dochází dále díky 
úsporám v projektech 
a vracenými 
prostředky z korekcí 
a sankcí  
 
Uvolňované 
prostředky se vrací 
do programu s 
časovým zpožděním 
a proto uvolněné 
prostředky v letech 
2014 a 2015 nebude 
možné efektivně 
využít z důvodu 
krátkého termínu 
pro realizaci 
případných nových 

1.1 Podrobná vnitřní analýza 
dočerpání finančních prostředků 
programu pro roky 2014 a 2015 
s cílem identifikovat vhodná 
opatření v jednotlivých oblastech 
intervence (vyhlášení nebo 
navýšení výzev, rozpuštění 
zásobníků projektů, 
přezávazkování a využití 10% 
flexibility mezi prioritními osami) 

ŘO 10. 3. 2014; 
měsíčně 

ŘO zašle MMR-NOK 
do 15. 3. 2014 
zpracovanou analýzu 
a dále bude zasílat vždy 
nejpozději k 15. dni 
následujícího měsíce 
měsíční monitorovací 
zprávu pro vedení MMR.  
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Krizový plán Integrovaného operačního programu 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

záměrů.  

2 Nesplnění limitu 
čerpání pro rok 
2014 

Dosažení limitů 
čerpání podle 
pravidla N+2 pro rok 
2014 negativně 
ovlivňuje zpožďování 
realizace projektů, 
chyby a prodlevy 
při jejich realizaci 
a administraci, úspory 
v projektech 
a komplikace spojené 
s prošetřováním 
veřejných zakázek 
ÚOHS. 
 
ŘO IOP eviduje a 
ve spolupráci se ZS 
IOP stanovuje 
opatření pro vysoce 
rizikové nebo tzv. 
 spící projekty, 
u kterých je 
problematická 
realizace.  
 
Sankce nastavené 
v Podmínkách 
Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace 
jsou v souladu 
s dosud platnými 
metodikami přísnější, 
než vyžadují nově 

2.1 Stanovení kvartálních milníků 
čerpání pro ZS IOP a zajištění 
průběžné kontroly 
prostřednictvím měsíčního 
reportingu o stavu vývoje 
programu pro vedení MMR. 

ŘO měsíčně ŘO zašle vždy nejpozději 
k 15. dni v následujícím 
měsíci kopii měsíčního 
reportingu o stavu vývoje 
programu pro vedení MMR 
na MMR-NOK. 

2.2 Materiál do vlády s cílem uložit 
u spících a vysoce rizikových 
projektů zajištění urychleného 
odstranění bariér v realizaci 
nebo nařídit jejich ukončení ze 
strany příjemce.  

ŘO 20. 3. 2014 ŘO zašle MMR-NOK 
materiál do vlády 
a souhrnnou informaci 
o navržených opatřeních 
na straně příjemců. 

2.3 Ukončení projektů ze strany 
příjemce v návaznosti 
na materiál do vlády předložený 
do 28. 2. 2014 

ŘO 30. 4. 2014 ŘO zašle do 15. 5. 2014 
MMR-NOK souhrnnou 
informaci o počtu a sumě 
ukončených projektů 
ze strany příjemce 
v návaznosti na materiál 
do vlády ČR. 

2.4 Úprava „závazných postupů 
NOK“. 

MMR  do 30. 4. 
2014 

MMR-NOK zajistí v rámci 
aktualizace závazných 
postupů. 

2.5 Aktualizace Podmínek 
k Rozhodnutí a Stanovení výdajů 
s ohledem na aktualizaci metodik 
na národní úrovni a na základě 
zkušeností z realizace projektů 
a kontrolních nálezů.  

ŘO od 1. 4. 2014 ŘO zašle upravenou 
dokumentaci 
k připomínkám MMR-NOK. 

2.6 Zařadit po dohodě s PCO do 
harmonogramu certifikací 
případnou mimořádnou 
certifikaci IOP na konci roku 
2014. 

ŘO; 
MF-
PCO 

31. 3. 2014 ŘO informuje nejpozději 
v termínu MMR-NOK 
o dohodě s MF-PCO. 
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Krizový plán Integrovaného operačního programu 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

vydané (Sazebník 
COESIF k sankcím 
za pochybení 
při výběrových 
řízeních) a plánované 
metodiky (Metodika 
finančních toků 
a kontroly). 
 
Z těchto důvodů 
dochází k neplnění 
plánu čerpání a riziku 
nesplnění pravidla 
N+2. 
Vzhledem 
ke stanovenému 
termínu certifikace 
IOP k 15. 9. 2014 
dle Metodiky 
finančních toků 
a kontroly existuje 
riziko nesplnění limitů 
n+2. 

2.7 Zajistit přípravu podkladů 
pro provedení případné 
mimořádné certifikace na konci 
roku 2014 (po dohodě s PCO). 

ŘO 31. 10. 2014 
 

ŘO nejpozději v termínu 
souhrnně informuje MMR-
NOK o zajištění přípravy 
podkladů pro mimořádnou 
certifikaci. 

2.8 Zrychlení posuzování 
napadených veřejných zakázek 
na ÚOHS 

ÚOHS ___ ŘO bude vždy nejpozději 
k 15. dni měsíce 
následujícího po skončení 
čtvrtletí informovat MMR-
NOK o projektech 
dotčených šetřením ÚOHS 
(počet a finanční objem 
dle variant: šetření 
na základě auditní zprávy, 
odvolání uchazeče).  

3 Zastavení 
proplácení 
finančních 
prostředků z EK 
na základě 
zjištění z auditů 

Dle ŘO IOP Auditní 
orgán nezohledňuje 
stanoviska ŘO IOP 
u zjevně chybných 
zjištění a to 
způsobuje zbytečnou 

3.1 ŘO iniciuje jednání s MF k dané 
problematice. 

ŘO ___ MMR-NOK ověří v rámci 
řešení dané problematiky. 
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Krizový plán Integrovaného operačního programu 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

a kontrol a 
vyměření sankcí 
a penále 

zvýšenou chybovost 
programu. ŘO IOP 
nemá možnost 
obhájit svůj názor 
a podle připravované 
novely MFTK bude 
názor AO nezvratný. 
Rizikem jsou 
i nejasná 
a nepředvídatelná 
pravidla 
pro stanovení 
různých typů korekcí 
z VKZ.  
 
Chybovost ve VKZ 
2012, 2013 přesáhla 
2 %. EK pozastavila 
platební lhůtu dle čl. 
91.  

3.2 Vyčíslení, rozpočítání a odečtení 
plošné finanční opravy 

ŘO, 
MF-
PCO 

__ Opatření bylo již přijato – 
provedena kalkulace 
kumulativního zbytkového 
rizika. Vzhledem k tomu, že 
toto riziko je pod 2 %, 
aplikace plošné finanční 
opravy není v roce 2014 
nutná. 

4 Nedostatečná 
administrativní 
kapacita 
zprostředkujících 
subjektů 
pro dokončení 
implementace 
programu. 

Existuje riziko, 
že na konci 
současného 
programového 
období by mohla být 
oslabena 
administrativní 
kapacita 
u zprostředkujících 
subjektů vzhledem 
k tomu, že tuto roli 
nebudou vykonávat 
pro operační 
programy 
v programovém 
období 2014 - 2020. 

4.1 Průběžně sledovat a vyhodnotit 
stav administrativní kapacity 
na ZS. 

ŘO 21. 5. 2014 ŘO informuje do 15. 1. 
2015 MMR-NOK 
o vyhodnocení stavu 
administrativní kapacity 
na ZS. 

4.2 V případě, že stav 
administrativní kapacity na ZS 
bude dle vyhodnocení 
nevyhovující, ŘO převezme část 
agendy ZS. 

 31. 12. 2014 ŘO informuje MMR-NOK, 
zda byla část agendy 
převedena ze ZS na ŘO 
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Krizový plán Integrovaného operačního programu 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

5 Nedokončení 
velkých projektů 
v oblasti 
podpory 3.4 

V roce 2013 ŘO 
zaslal ke schválení 
EK 2 velké projekty v 
oblasti podpory 3.4. 
Prodlužování 
schvalovacího 
procesu, příp. 
odvolání uchazečů z 
výběrových řízení k 
ÚOHS může ohrozit 
termín ukončení 
realizovaných 
projektů (06/2015). 

5.1 Zajistit schválení dvou velkých 
projektů EK realizovaných 
v oblasti podpory 3.4 Služby 
v oblasti bezpečnosti, prevence 
a řešení rizik. 

ŘO 31. 5. 2014 MMR ověří v informačním 
systému SFC2007. 

5.2 Předkontrola zadávací 
dokumentace 

ŘO, 
CRR 

Po 
předložení 
zadávací 
dokumentace 

ŘO bude vždy nejpozději 
do 15. dne měsíce 
následujícího po konci 
čtvrtletí informovat MMR-
NOK  o plnění 
harmonogramu velkých 
projektů. 

5.3 Měsíční jednání s nositeli 
velkých projektů s detailním 
sledováním plnění nastavených 
harmonogramů 

ŘO 31. 3. 2014 / 
měsíčně 

Pozn.: Krizový akční plán IOP může být dále rozšířen na základě plnění opatření 1.1.   
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1.4. Operační program Technická pomoc (OP TP) 

Krizový plán Operačního programu Technická pomoc 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1 Zpoždění 
realizace 
projektů z 
důvodu 
správního 
řízení na 
ÚOHS 

Rizikovým faktorem, 
který má vliv na 
realizaci OPTP, je 
posuzování některých 
veřejných zakázek 
Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže. 

1.1 MMR projedná s ÚOHS a 
příslušnými gestory možné 
způsoby řešení včetně úpravy 
národní legislativy. 

MMR 30. 4. 2014 NR 

1.2 Užší komunikace s příjemci 
ohledně případů řešených ÚOHS.  

ŘO Průběžně NR 

2 Plnění pravidla 
n+2 pro rok 
2014 a 
dočerpání 
prostředků 

Rozhodným 
okamžikem z hlediska 
naplnění pravidla n+2 
je stav, kdy je 
odeslána žádost o 
platbu do Evropské 
komise. Do plnění 
pravidla n+2 jsou 
započítávány přijaté 
zálohy z Evropské 
komise. Zároveň se 
do plnění pravidla 
n+2 promítají změny 
kurzu koruny vůči 
EUR. 

2.1 Podrobná vnitřní analýza stavu 
implementace OP TP, včetně 
screeningu rizikových projektů. 

ŘO Čtvrtletně V návaznosti na schůzky s 
příjemci obdrží MMR-NOK 
situační zprávu za OP TP. 

2.2 Příprava nových aktivit/projektů - 
realizace aktivit nad rámec 
původně plánovaných včetně 
zvážení revize OP.  

ŘO 30. 6. 2014 MMR-NOK obdrží v 
uvedeném termínu zprávu o 
plnění opatření 

2.3 Vydání Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace v rámci Výzvy č. 2 u 90% 
schválených projektů.   

ŘO 31. 5. 2014 MMR-NOK obdrží v 
uvedeném termínu zprávu o 
plnění opatření 

2.4 Informovat příjemce o 
mimořádném termínu pro 
předkládání žádostí o platbu ze 
strany příjemců včetně zkrácení 
lhůt při jejich zpracování. 

ŘO 31. 5. 2014 MMR-NOK obdrží v 
uvedeném termínu avízo 
směřované k příjemcům. 

2.5 V případě, kdy to bude relevantní, 
aplikace čl. 95, případně čl. 96 
Obecného nařízení na základě 
podmínek stanovených MMR-
NOK. 

ŘO, 
MMR 

31. 10. 2014 NR 

2.6 Zajistit přípravu podkladů pro 
provedení mimořádné certifikace 
v termínech stanovených PCO. 

ŘO 30. 11. 2014 ŘO zpracuje a následně k 
uvedenému datu MF-PCO 
předloží Souhrnnou žádost 
o platbu. 
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Krizový plán Operačního programu Technická pomoc 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

2.7 Měsíčně vyhodnocovat plnění 
predikcí a přijímat opatření k 
dosažení potřebné výše čerpání. 

ŘO Měsíčně, 
vždy 
k 15. dni 
následujícího 
měsíce 

MMR obdrží nejpozději do 
15. dne následujícího 
měsíce vyhodnocení 
predikcí čerpání ke konci 
měsíce, včetně odůvodnění 
v případě neplnění. 

2.8 Průběžná aktualizace rozpočtů 
projektů a jejich snížení dle 
aktuální potřeby. 

ŘO Průběžně MMR ověřuje plnění 
opatření na základě 
informací o čerpání na 
základě dat z MSC2007 

3 Zdlouhavý 
proces 
realizace 
veřejných 
zakázek. 

Příjemci na MMR se 
dlouhodobě potýkají 
se zdlouhavým 
procesem realizace 
veřejných zakázek, 
kdy jejich 
připomínkování 
prochází skrze velký 
počet připomínkových 
míst. Takto nastavený 
systém má na druhou 
stranu výhodu v nízké 
chybovosti.   

3.1 Zrychlení procesu přípravy 
veřejných zakázek v rámci MMR. 

MMR Průběžně NR 

4 Nízká 
administrativní 
kapacita při 
souběhu OP 
TP současného 
a budoucího 
programového 
období. 

ŘO OP TP se 
dlouhodobě potýká s 
nízkou administrativní 
kapacitou. V době 
ukončování 
současného OP TP a 
náběhu budoucího 
OP TP bude zvýšen 
tlak na organizaci a 
kapacitu lidských 
zdrojů. 

4.1 Zkvalitnění pracovních podmínek 
zaměstnanců ŘO OPTP (např. 
koncentrace pracovních míst 
v rámci jedné budovy 
ministerstva)  

MMR 30. 6. 2014 Vykazování míry fluktuace v 
zavedených reportech pro 
MMR. 

4.2 Zajistit systematické proškolování 
a vzdělávání zaměstnanců 
řídícího orgánu. 

ŘO Průběžně 

4.3 Využívat projektu MMR - 
Prevence. 

ŘO Průběžně 
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1.5. Regionální operační program Severozápad (ROP SZ) 

Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1 Nedočerpání 
prostředků v roce 
2014 

Necertifikace 
dostatečného 
objemu finančních 
prostředků  

1.1 Omezení možnosti posunu 
harmonogramu projektů, 
dodržování povinné etapizace 
projektů 

ŘO, 
příjemci 

Plněno 
průběžně 

ŘO bude ve čtvrtletních 
intervalech informovat 
MMR o počtu 
evidovaných žádostí o 
posun harmonogramu a 
kolika z nich bylo 
vyhověno  

1.2 Řízené přezávazkování 
programu o povolených 5% 
alokace roku 2013 ve 
vyhlašovaných závěrečných 
výzvách. 

ŘO Plněno 
průběžně 

MMR ověřuje plnění 
opatření na základě 
informací o čerpání na 
základě dat z MSC2007 

1.3 Rozhodnout o případném 
vytvoření zásobníku projektů a 
případně zásobník využívat.  

ŘO do 30. 4. 
2014 

MMR v uvedeném 
termínu obdrží zprávu, 
zda byl institut zásobníku 
projektů vytvořen. 
 
Po vytvoření zásobníku 
obdrží MMR dokumentaci 
upravující podmínky 
využití zásobníku.    

1.4 V případě, kdy to bude 
relevantní, připravit a zaslat 
MMR-NOK podklady k aplikaci 
článku 95, případně 96 
Obecného nařízení 

ŘO 31. 10. 2014 V uvedeném termínu 
obdrží MMR prvotní 
seznam projektů, na které 
by bylo možné aplikovat 
čl. 95, případně 96 
Obecného nařízení  

1.5 Zajistit přípravu podkladů pro 
provedení mimořádné 
certifikace k 30. 11. 2014 v 
termínech stanovených PCO 

ŘO 30. 11. 2014 ŘO zpracuje a následně k 
uvedenému datu MF-PCO 
předloží Souhrnnou 
žádost o platbu 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1.6 Měsíčně vyhodnocovat plnění 
predikcí a upravovat míru 
nedočerpávání prostředků při 
výpočtu disponibilní alokace a 
přijímat opatření k dosažení 
potřebné výše čerpání  

ŘO měsíčně, 
vždy k15. dni 
následujícího 
měsíce 

MMR obdrží nejpozději do 
15. dne následujícího 
měsíce vyhodnocení 
predikcí čerpání ke konci 
měsíce, včetně 
odůvodnění v případě 
neplnění 

Neproplacení výdajů 
projektů ze strany EK 
(certifikace) - Vlivem 
např. vyžádání 
podkladů k 
projektům od 
externích kontrolních 
orgánů (OLAF, PČR, 
AO aj.)  

1.7 Průběžné sledování projektů 
dotčených nesrovnalostí. 

ŘO měsíčně, 
vždy k 
poslednímu 
dni v měsíci. 

ŘO bude ve čtvrtletních 
intervalech informovat 
MMR o počtu projektů a 
objemu prostředků 
dotčených nesrovnalostmi 

2 Hrozba přečerpání 
nebo nedočerpání 
finanční alokace 

vlivem rizikových 
faktorů může dojít v 
roce 2015 k 
přečerpání nebo 
nedočerpání 
prostředků ROP SZ 

2.1 Aktualizace plánu výzev 2014 v 
souladu s disponibilními 
alokacemi 

ŘO 30. 6. 2014 K uvedenému datu obdrží 
MMR zprávu / webový 
odkaz, kde bude uveden 
aktualizovaný plán výzev 

2.2 Zpracování analýzy disponibilní 
alokace - včetně možných 
scénářů dle vývoje všech 
relevantních faktorů (zejména 
kurzu CZK/EUR, míry úspor a 
skutečné výše korekcí). 

ŘO 31. 3. 2014 K uvedenému datu obdrží 
MMR analýzu disponibilní 
alokace 

2.3 Intenzivní komunikace 
pracovníků ÚRR s příjemci. 

ŘO Průběžně NR 

2.4 Nastavení mechanismu využití 
flexibility mezi prioritními osami 

ŘO 31. 1. 2015 NR 

3 Nevyužití 
navýšené alokace 
vlivem intervence 
ČNB 

Vlivem intervence 
ČNB v listopadu 
2013 došlo ke 
skokovému oslabení 
koruny vůči euru z 

3.1 Sledování disponibilní alokace 
u závěrečných výzev 

ŘO Průběžně MMR obdrží nejpozději do 
15. dne následujícího 
měsíce vyhodnocení 
disponibilní alokace ke 
konci měsíce předešlého 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

25,7 na 27,5, čímž 
došlo k navýšení 
disponibilní alokace 
programu. 

3.2 Rozhodnout o možném 
navýšení alokace 
realizovaných výzev při převisu 
alokace na projektech a příp. 
navýšit alokace na výzvy. 

30. 6. 2014 K uvedenému datu obdrží 
MMR zprávu, zda došlo k 
navýšení alokace u výzev 
a pokud ano, tak v jakém 
finančním objemu 

4 Příliš dlouhá doba 
řešení a 
pozastavení 
plateb v případě 
řešení 
nesrovnalostí 

V případě odhalení 
nesrovnalosti 
dochází na projektu 
k pozastavení 
proplácení. Z důvodu 
povinnosti ŘO v 
daných případech 
předávat 
nesrovnalosti k 
prošetření jiným 
kontrolním orgánům 
(např. ÚOHS, PČR, 
MF) vzniká časová 
prodleva a tím i delší 
doba pozastavení 
plateb u projektů. 

4.1 Získat od kontrolních orgánů, 
příp. orgánů činných v trestním 
řízení (OČTŘ) konečná 
stanoviska v šetření daných 
nesrovnalostí v co nejkratším 
časovém termínu 

ŘO Průběžně NR 

4.2 MMR projedná s ÚOHS a 
příslušnými gestory možné 
způsoby řešení včetně úpravy 
národní legislativy 

MMR - NR 

4.3 Předcházení nesrovnalostem z 
hlediska lepší informovanosti 
příjemců a zvýšené kontroly 
před proplacením projektu 
prostřednictvím realizace 
seminářů a konzultací 

ŘO Průběžně ŘO bude ve čtvrtletních 
intervalech informovat 
MMR o počtu 
realizovaných seminářů a 
jejich zaměření 

5 Nedostatečná 
metodická 
podpora ze strany 
MMR-NOK při 
ukončování 
programu 

Nedostatečná 
metodická podpora a 
nedostatek 
poskytovaných 
informací ze strany 
MMR-NOK při 
nastavování procesů 
souvisejících s 
postupným 
ukončováním 
programu a příp. 
náběhu procesů 
nového 

5.1 Pravidelná účast v PS UKON ŘO Průběžně NR 

5.2 Průběžné informování VRR ze 
strany ÚRR 

ŘO Průběžně NR 

5.3 Nastavení a aplikace systému 
komunikace s MMR-NOK ve 
věci metodických informací k 
ukončování programu. 

ŘO Průběžně NR 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

programového 
období.  

6 Nenaplnění cílů 
ROP SZ z úrovně 
projektů v 
takovém rozsahu, 
v jakém bylo 
plánováno  

Z důvodu 
dlouhodobého 
pozastavení 
certifikace a dalších 
činností ŘO ROP SZ 
(např. proplácení 
projektů) a z důvodu 
současné časové 
tísně hrozí 
zasmluvnění projektů 
v nedostatečném 
finančním objemu v 
rámci vyhlášených 
výzev a nedokončení 
projektů (popř. 
odstupování projektů 
od smluv). 

6.1 Intenzivní komunikace s 
potenciálními žadateli a 
příjemci ROP SZ, vč. 
průběžného sledování plnění 
cílů ROP SZ.  

ŘO Průběžně ŘO bude ve čtvrtletních 
intervalech informovat 
MMR o způsobu 
komunikace a jejím 
využíváním ze strany 
žadatelů a příjemců 

7 Pochybení v rámci 
zadávání/realizace 
veřejných zakázek  

V rámci kontroly 
veřejných zakázek 
jsou ze strany ŘO 
identifikována 
pochybení, která 
vedou k vyměření 
korekce či odvodu 
dle pokynu COCOF, 
resp. dle tabulek 
finančních oprav, a 
tím dochází k 
navýšení 
nevyčerpané 
alokace. Příjemci 
přinášejí doklady s 

7.1 Individuální konzultace s 
žadateli i příjemci, 
seznamováni s pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek i s 
nejčastějšími chybami, které při 
zadávání či realizaci VZ mohou 
nastat. 

ŘO Průběžně ŘO bude ve čtvrtletních 
intervalech informovat 
MMR o způsobu 
komunikace a jejím 
využíváním ze strany 
žadatelů a příjemců 

7.2 Informováni příjemců a 
žadatelů prostřednictvím 
webových stránek ÚRR 

ŘO Průběžně NR 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

chybami, což zvyšuje 
administrativní 
nároky na 
zaměstnance ŘO 

8 Nedodržování 
ostatních pravidel 
vyplývajících z 
dokumentace 
ROP SZ, 
především pak z 
Příručky pro 
žadatele a 
Příručky pro 
příjemce a jejich 
příloh. 

Nedostatečná 
flexibilita na straně 
žadatelů povede k 
prodlužování termínů 
a lhůt pro podpis 
Smlouvy o poskytnutí 
dotace a dále k 
ohrožení pravidla 
etapizace 
obsaženého ve 
výzvě 

8.1 Zvýšená komunikace s žadateli 
ohledně přípravy podkladů pro 
podpis Smlouvy o poskytnutí 
dotace a ohledně nutnosti 
splnění pravidla etapizace v 
rámci první ŽoP. 
 
Vydání Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace v rámci 
výzev vyhlášených na podzim 
2013 a ukončených v lednu 
2014 

ŘO 31. 7. 2014 MMR ověřuje plnění 
opatření na základě 
informací o čerpání na 
základě dat z MSC2007 

9 Nedostatečná 
administrativní 
kapacita 

Vysoká koncentrace 
MZ/MH v krátkém 
časovém období - 
riziko nedodržení 
termínů pro 
zpracování dle OM 

 9.1 Zmapovat činnosti a zatížení 
jednotlivých zaměstnanců 
řídícího orgánu, kteří se 
podílejí na administraci 
projektů  

ŘO 31. 5. 2014 K uvedenému datu obdrží 
MMR zprávu o 
administrativní kapacitě 
ROP SZ 

9.2 Zajištění rovnoměrného 
vytížení pracovníků ORKP, 
příp. navýšení pracovních sil 
na ORKP 

ŘO Průběžně NR 

9.3 Motivace pracovníků finančním 
ohodnocením. 

ŘO Průběžně NR 

10 Rizika spojená s 
absencí 
perspektivy 
fungování 

V důsledku nejistoty 
z budoucí podoby 
implementační 
struktury dojde k 

10.1 Pokračovat ve vyjednávání s 
národními orgány o podobě 
nové implementační struktury 
pro období 2014 - 2020 

ŘO 30. 6. 2014 NR 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

Regionálních rad v 
programovém 
období 2014 - 
2020 

fluktuaci stávajících 
pracovníků ÚRR za 
vyšší pracovní 
perspektivou a tím ke 
ztrátě historické 
paměti, znalostí i 
zkušeností 
potřebných pro 
nastavování nového 
programového 
období a 
bezproblémové 
ukončování 
současného 
programového 
období. 

10.2 Průběžné informování 
stávajících pracovníků ÚRR o 
stavu vyjednávání  

ŘO Průběžně NR 

Nedostatečná 
personální kapacita 
pro realizaci a 
dokončení 
administrace projektů 
ve fázi udržitelnosti 

10.3 Hledat další uplatnění pro 
stávající zaměstnance RR, 
zvýšení motivace pracovníků, 
vyjednávání s národními 
orgány o podobě nové 
implementační struktury - nutná 
existence 1 stabilního subjektu 
(zaměstnavatele pro dokončení 
období 2007+ a zabezpečení 
období 2014+) 

ŘO 31. 12. 2015 NR 

10.4 Implementovat jednotný 
systém předávání informací 
mezi jednotlivými zaměstnanci 
řídícího orgánu jak na 
horizontální, tak vertikální 
úrovni 

ŘO 31. 8. 2014 K uvedenému datu obdrží 
MMR zprávu o plnění 
opatření 
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2. Středně rizikové operační programy 

2.1. Operační program Podnikání a inovace (OP PI) 

Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1 
 

Nevyužití 
navýšené 
alokace vlivem 
intervence 
ČNB 
  

Vlivem intervence 
ČNB v listopadu 2013 
došlo ke skokovému 
oslabení koruny vůči 
euru z 25,7 na 27,5, 
tím došlo k navýšení 
disponibilní alokace. 
  

1.1 Využití takto navýšené alokace 
na projekty z výzev Rozvoj, ICT a 
strategické služby a Inovace. 

ŘO 31. 3. 2014 ŘO zašle v termínu MMR 
souhrnnou informaci o 
aktuální disponibilní alokaci. 

1.2 Plánováno vytvoření zásobníku 
projektů z výzev Rozvoj, ICT a 
strategické služby a Inovace. V 
současné době máme oproti 
plánované alokaci výzev 6 mld. 
Kč v procesu hodnocení Plné 
žádosti v souhrnné hodnotě 15 
mld. Kč. 

ŘO 31. 5. 2014 ŘO zašle MMR v termínu 
souhrnnou informaci o 
počtu a sumě 
zásobníkových projektů, 
kterým bylo vydáno RoPD a 
informaci o aktuální 
disponibilní alokaci. 

1.3 V případě, že by i zásobník 
projektů z výzev Rozvoj, ICT a 
strategické služby a Inovace byl s 
ohledem na případné další 
finanční korekce nedostačující, 
vyhlásit rychlou a jednoduchou 
výzvu (jen ve vztahu k 
technologiím, bez stavebních 
prací), byť za nových podmínek 
veřejné podpory (snížení míry 
veřejné podpory o 15 %). 

ŘO 31. 8. 2014 ŘO bude MMR informovat o 
přípravě takovéto případné 
nové další výzvy. 

2 ČMZRB 
úvěrové 
schéma 

Ve spolupráci s MF a 
MMR probíhá 
příprava finálního 
zpracování námitek k 
zjištěním uvedeným v 
návrhu auditorské 
zprávy z Auditu EK k 
úvěrovému fondu, 
provedeného ve 

2.1 V reakci na návrh auditní zprávy 
EK je snaha Řídícího orgánu 
některé dílčí závěry 
argumentačně vyvrátit a snížit tak 
míru případné korekce. 

ŘO písemná 
reakce ŘO 
nejpozději do 
15. 3. 2014 

MMR ověří v reakci české 
strany do EK v rámci 
připomínkového řízení. 

2.2 Maximálně efektivně komunikovat 
s EK/DG REGIO (s českou 
jednotkou) s cílem získat finální 
stanovisko EK v co nejkratším 

ŘO / EK reakci EK 
získat pokud 
možno do 
30. 5. 2014 

MMR obdrží oficiální dopis 
z EK v kopii a dojde 
k ověření. 
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Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

dnech 8. - 12. 7. 
2013. Návrh obsahuje 
i požadavek EK na 
finanční korekci. 

čase. 

2.3 Provést nápravná opatření 
vycházející z finálního stanoviska 
EK. 

ŘO vypořádání 
korekce do 
31. 12. 2014 

ŘO poskytne informace o 
zúčtování korekce ze strany 
MF-PCO. 

3 Nerealizace 
Seed fondu 

Projekt je zpožděn 
z důvodu odvolacího 
řízení ve vztahu 
k odvolání vůči 
výběru dodavatele 
(řeší ÚOHS); proto 
MPO rozhodlo zrušit 
projekt v rámci OPPI 
a připravit jej až do 
OPPIK. 

3.1 Zrušení zadávacího řízení a 
celého projektu Seed fondu v 
rámci OPPI. Prostředky z části 
PO1 byly z větší míry převedeny 
v rámci realokace, na jejichž 
schválení ŘO čeká. Zbylé 
prostředky budou využity do 
dotačních programů v rámci 
povolené flexibility mezi PO. 

ŘO 30. 4. 2014 ŘO bude ve čtvrtletních 
intervalech informovat MMR 
o aktuálním vývoji. 

3.2 Příprava schématu fungování 
struktury SICAV pro finanční 
schémata pro OPPIK. 

ŘO  30. 9. 2014 ŘO bude ve čtvrtletních 
intervalech informovat MMR 
o aktuálním vývoji. 

4 Odstupování 
příjemců od 
projektů 

Do konce roku 2013 
představuje výše 
odstoupených 
projektů cca 
6 mld. Kč.  

4.1 Situace je průběžně sledována. 
Uvolněné prostředky jsou 
průběžně využívány na nové 
projekty. S ohledem na zlepšení 
hospodářské situace podniků se 
neočekává nárůst tohoto rizika, 
naopak bude snižováno z 
běžících výzev. 

ŘO realokace 
předložena 
ke schválení 
EK v prosinci 
2013, 
rozhodnutí 
nejpozději do 
30. 4. 2014 

MMR v termínu obdrží 
informaci o konečné alokaci 
výzev a dalších případných 
opatření k využití 
disponibilní alokace. 

4.2 Další uvolněné prostředky 
z krácení výběrových řízení 
či odstupování projektů budou 
primárně použity na zásobníkové 
výzvy (Inovace, Rozvoj, ICT 
a strategické služby). 

ŘO  do 30. 6. 
2014 

MMR v termínu obdrží 
informaci o konečné alokaci 
výzev a dalších případných 
opatření k využití 
disponibilní alokace. 

5 Necertifikace 
PO7 Technická 
pomoc 

PO7 je ze strany EK 
považována za 
problematickou. 

5.1 Vyjmout sporné výdaje a řešit je 
samostatně. 

EK po obdržení 
rozhodnutí 
ze strany EK 

ŘO bude ve čtvrtletních 
intervalech MMR informovat 
o pokroku v řešení PO7. 
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Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

Jedná se zejména 
o kontrakt spojený 
s HK ČR (asistence 
při výkonu kontrol) a 
výdaje za informační 
systém ISOP. 

6 Dořešení VKZ 
2012 a VKZ 
2013 

Chybovost 
identifikovaná ve VKZ 
za rok 2013 aktuálně 
přesahuje 2% hranici.  

6.1 ŘO bude na základě stanoviska 
EK aplikovat nápravná opatření. 

ŘO do 30. 6. 
2014 

MMR obdrží oficiální dopis 
z EK v kopii a dojde 
k ověření. 

7 Rizikové 
projekty  

Monitorovat rizikové 
projekty v rámci OPPI 

7.1 Pravidelně projednávat vývoj 
rizikových projektů a informovat o 
stavu čerpání projektů Poradu 
vedení MPO. 

ŘO k poslednímu 
dni čtvrtletí 

ŘO bude ve čtvrtletních 
intervalech informovat MMR 
o rizikových projektech 
(celkový počet projektů a 
finanční objem). 

7.2 Ukončování rizikových / 
problémových projektů, spuštění 
řízení odnětí dotace či zkracování 
termínů harmonogramu projektů. 

ŘO k poslednímu 
dni čtvrtletí 

ŘO předloží přehled 
ukončených projektů / 
projektů se zahájeným 
řízením o odnětí dotace. 

8 Urychlení 
realizace 
projektů a 
zkrácení 
harmonogramu 
dle vybraných 
typových 
projektů 

Neúměrná doba 
realizace projektů 
hrozí nedokončením 
v termínu a ztrátou 
přidělených 
finančních prostředků 

8.1 Vybrat typový projekt na soubor 
podobných projektů v jednotlivých 
programech podpory a tím 
zrychlit dobu realizace projektu a 
čerpání prostředků. 

ŘO do 31. 3. 
2014 

ŘO bude ve čtvrtletních 
intervalech informovat MMR 
o typových projektech a 
jejich vlivu na zrychlení 
čerpání. 
 8.2 Aplikovat typové lhůty do 

zkrácených harmonogramů 
realizace projektů, působit na 
žadatele při zkracování 
administrativních lhůt. 

ŘO od 31. 3. 
2014- 6/2015 

9 Průtahy v 
realizaci 
výběrových 
řízení 

Zrychlit zahájení 
realizace výběrových 
řízení příjemců 
dotace. 

9.1 Apel na žadatele, aby okamžitě 
po podání projektové žádosti 
zahájili realizaci výběrových 
řízení u podávaných projektových 
žádostí v aktuálních výzvách. 

ŘO od 28. 2. 
2014 

ŘO bude ve čtvrtletních 
intervalech informovat MMR 
o komunikaci s žadateli a 
příjemci. 
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Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

9.2 Stanovit hodnotu, od které bude 
od potenciálních příjemců dotací 
vyžadováno předběžné 
posouzení zadávací 
dokumentace před provedením 
výběrového řízení. 

ŘO 31. 3. 2014 ŘO bude ve čtvrtletních 
intervalech informovat MMR 
o komunikaci s žadateli a 
příjemci. 

9.3 Zajištění jednotné výkladové a 
rozhodovací praxe, případná 
novelizace ZVZ k předcházení 
chybovosti dané nejednotným 
výkladem pravidel, retroaktivitou. 
Zamezení zpožďování realizace 
projektů v důsledku posuzování 
VŘ na ÚOHS. 

MMR / 
vláda 
ČR 

30. 6. 2014  

9.4 Doporučit žadatelům, aby jako 
kritérium pro výběrová řízení 
aplikovali hraniční termín dodávky 
plnění. 

ŘO 28. 2. 2014 ŘO bude ve čtvrtletních 
intervalech informovat MMR 
o komunikaci s žadateli a 
příjemci. 

9.5 Posílit vyškolené personální 
kapacity. 

ŘO 30. 6. 2014 Vykazování informací o 
administrativní kapacitě v 
zavedených reportech pro 
MMR. 

10 Neúměrné 
protahování 
stavu 
neproplácení 
evropských 
prostředků ze 
strany EK 

EK zaslala již dva 
varovné přerušovací 
dopisy, v nichž stále 
rozšiřuje okruh 
problémových 
projektů a stanovuje 
nové a nové 
podmínky pro 
obnovení plateb. 

10.1 V součinnosti s MF a MMR 
vypravit na EK reakci s 
argumentací přijatých opatření s 
apelem na rychlé obnovení 
certifikace. 

ŘO / 
MMR 

odeslání 
dopisu do 
24. 2. 2014                          

MMR ověří v reakci české 
strany do EK v rámci 
připomínkového řízení. 

10.2 Zorganizovat urychleně jednání 
na úrovni nového náměstka MPO 
s vyššími manažery DG REGIO s 
cílem aktivně dořešit pozastavení 
operačního programu. 

ŘO / EK jednání s DG 
REGIO do 
15. 3. 2014 

MPO poskytne MMR zápis 
z jednání v Bruselu. 

10.3 Přijetí nápravných opatření a 
obnovení certifikace programu. 

ŘO 30. 5. 2014 Žádost o mimořádnou 
certifikaci výdajů. 
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Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

11 Zvýšená 
chybovosti při 
realizaci 
projektů a při 
výběrových 
řízeních 

Nedostatečná 
zkušenost 
podnikatelů (zejména 
malých a středních) s 
výběrovými řízeními. 

11.1 Uspořádat 13 seminářů v 
jednotlivých krajích. 

ŘO 30. 6. 2014 MMR obdrží v termínu 30. 
6. 2014 přehled 
uspořádaných seminářů a 
stručnou analýzu účinku 
opatření do 30. 9. 2014. 

11.2 Zobecňovat a prezentovat 
nejčastější chyby a přístupy 
auditních orgánů ČR i EU k 
typovým rizikovým postupům. 

ŘO 30. 6. 2014 

12 Nedočerpání 
prostředků 
OPPI 

Kumulované riziko 
nedočerpání alokace 
z důvodu souběhu 
rizik uvedených v 
bodech výše 

12.1 Možné vyhlášení 
rychloobrátkových výzev i s 
případnou nižší mírou veřejné 
podpory po 1. 7. 2014 v rámci 
OPPI.  

ŘO do 31. 8. 
2014 

Případné výzvy budou 
vyhlášeny nejpozději 
v tomto termínu. 

12.2 Urychlení harmonogramu 
stanovením krátkých lhůt na 
straně žadatelů i ŘO - např. 
zkracování termínu podání 
závěrečné ŽoP z 6 měsíců po 
ukončení na 2 měsíce po 
ukončení projektu. Zavedení 
krátkých termínů do nově 
vydávaných Rozhodnutí. 

ŘO 30. 6. 2014 ŘO bude informovat MMR 
předložením zprávy o 
úpravě lhůt v rámci 
páteřního manuálu OPPI. 

12.3 Navýšení administrativní kapacity 
k efektivnímu zajištění čerpání 
roku 2014 a rychlé kontrole 
výběrových řízení. Příprava na 
souběh OPPI a OPPIK. 

ŘO 30. 5. 2014 Vykazování informací o 
administrativní kapacitě v 
zavedených reportech pro 
MMR. 

13 Nesplnění 
limitu čerpání v 
roce 2014 

ŘO nepředloží na 
MF-PCO dostatečný 
objem finančních 
prostředků v 
souhrnných 
žádostech pro splnění 
limitu čerpání v roce 
2014.  Limitu čerpání 
může být dosaženou 
s využitím 
předběžných plateb. 

13.1 Pravidelně vyhodnocovat 
průběžný stav čerpání OPPI s 
cílem přijímat bezprostřední 
opatření k dodržení plánovaného 
harmonogramu čerpání, o stavu 
informovat poradu vedení MPO. 

ŘO od 31. 3. 
2014- 6/2015 
v měsíčním 
intervalu 

ŘO bude v měsíčních 
intervalech informovat  
MMR o plnění výstupů z 
opatření přijatých na 
jednáních ŘO s Agenturou 
CzechInvest. 

13.2 V případě ohrožení předložení 
dostatečného objemu prostředků 
k certifikaci v řádném termínu 
vyhlášeném MF požádat MF o 
mimořádný další termín. 

ŘO do 31. 12. 
2014 

MMR bude informováno v 
případě mimořádné 
certifikace.  
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2.2. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 

Krizový plán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1 Nedočerpání 
alokace OP 

Vlivem několika 
faktorů (zejména 
intervence ČNB a 
nedočerpání rozpočtů 
projektů) dochází k 
navyšování 
disponibilní alokace 
OP. Navyšování 
disponibilní alokace 
zvyšuje 
pravděpodobnost 
automatického 
zrušení závazku. 

1.1 Vyhlášení nových výzev tak, aby 
projekty mohly být realizovány 
během školního/akademického 
roku.  

ŘO 30. 4. 2014 Výzvy budou vyhlášeny 
nejpozději v tomto termínu. 

1.2 Průběžné mapování disponibilní 
alokace 

ŘO Čtvrtletně 
(počínaje 2. 
čtvrtletím) 
 

MMR-NOK obdrží 
nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce po 
daném čtvrtletí tabulku s 
výpočtem disponibilní 
alokace ke konci čtvrtletí 
zahrnující všechny 
relevantní faktory. 

1.3 Navýšení alokace výzev s 
ohledem na kvalitu předložených 
projektů a výsledky analýzy 
disponibilní alokace a dalších 
možných aktivit k financování. 

ŘO 31. 7. 2014 MMR-NOK v termínu 
obdrží informaci o konečné 
alokaci výzev a dalších 
případných opatření k 
využití disponibilní alokace. 

2 Nesplnění limitu 
čerpání pro rok 
2014 

  2.1 Pravidelná kontrola plnění 
predikcí čerpání a včasná 
identifikace rizik čerpání v rámci 
pracovní skupiny pro finanční 
řízení. 

ŘO Měsíčně MMR-NOK obdrží 
nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce 
vyhodnocení predikcí 
čerpání ke konci měsíce, 
včetně odůvodnění v 
případě neplnění 
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Krizový plán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

2.2 Vyzvat příjemce k předložení 
mimořádných žádostí o platbu (a 
monitorovacích zpráv) na konci 
roku 2014 a certifikovat výdaje z 
těchto žádostí o platbu před 
koncem roku 2014. 

ŘO 15. 11. 2014 MMR-NOK obdrží v 
termínu seznam 
předpokládaný objem 
mimořádných žádostí o 
platbu 

2.3 Realizace opatření 
samostatného akčního plánu OP 
VK na rok 2014 a 2015, který 
obsahuje podrobná opatření k 
dosažení predikcí čerpání. 

ŘO Pololetně MMR-NOK obdrží 
nejpozději do 15. dne 
měsíce následujícího po 
konci pololetí vyhodnocení 
akčního plánu ke konci 
pololetí 

3 Individuální 
projekty národní 

Problémy s realizací 
IPn (nedočerpávání 
projektů ve vyšší 
míře, než bylo 
očekáváno; 
nedodržení 
finančních plánů 
projektu; nezpůsobilé 
výdaje, krácení 
žádostí o platbu – 
výdaje projektů, které 
nejsou předkládané  
v souladu s pravidly 
Evropské unie) mají 
negativní vliv na 
čerpání, zejména v 
cíli "Regionální 
konkurenceschopnost 
a zaměstnanost“ 

3.1 Úzká spolupráce s 
příjemci/partnery v oblasti IPn v 
rámci Pracovní skupiny pro IPn - 
sledování a vyhodnocování 
predikcí IPn (vůči predikcím z 
února 2014) 

ŘO Měsíčně MMR-NOK obdrží 
nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce 
vyhodnocení predikcí 
čerpání IPn ke konci 
měsíce, včetně 
odůvodnění u IPn, které 
neplní predikce 

3.2 ŘO ve spolupráci s příjemci 
stanoví IPn, které předloží 
mimořádné žádosti o platbu do 
období mimořádné certifikace.  

ŘO, 
příjemci 
IPn 

30. 9. 2014 MMR-NOK obdrží v 
termínu seznam IPn s 
finančním odhadem 
mimořádných žádostí o 
platbu k 30. 9. 2014. Do 
15. 1. 2015 se pak MMR-
NOK předloží porovnání 
odhadu se skutečností 
plnění v rámci 
mimořádných 
monitorovacích zpráv. 
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Krizový plán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

4 Závažná zjištění 
z re-auditu EK 
2014 

V roce 2014 by měl 
být proveden re-audit 
EK k auditu EK z října 
2011. V případě 
významných nálezů 
hrozí pozastavení 
plateb a finanční 
opravy. 

4.1 Kontrola hodnoty plošných 
korekcí započítaných na 
projektech. 

ŘO 31. 3. 2014 MMR-NOK v termínu 
obdrží stručnou informaci o 
výsledku kontroly a 
přijatých opatření. 

4.2 Ověření plnění nápravných 
opatření k auditu EK z roku 2011 

ŘO 31. 3. 2014 MMR-NOK obdrží v 
termínu vyhodnocení 
nápravných opatření k 
auditu. 

5 Plnění 
finančních plánů 
u Globálních 
grantů 

Ohrožení plnění limitu 
čerpání GG 

5.1 Samostatný akční plán pro 
plnění limitu v roce 2014 pro 
Zprostředkující subjekty (kontrola 
plnění predikcí ZS a zahrnutí 
výdajů do souhrnných žádostí o 
platbu ze strany ŘO)  

ŘO Čtvrtletně MMR-NOK obdrží 
nejpozději do 10. dne 
měsíce následujícího po 
konci čtvrtletí vyhodnocení 
akčního plánu pro ZS; 
zejména hodnocení plnění 
predikcí ZS a ŘO 

6 Plnění plánu 
kontrol a délka 
trvání kontrol  

OP VK v současné 
době eviduje 
nedostatky v oblasti 
plnění plánu kontrol. 
Odbor kontrol eviduje 
velké množství 
neuzavřených 
veřejnoprávních 
kontrol a průměrná 
délka kontroly je 171 
dnů. K plnění 
kontrolního plánu se 
OP VK zavázal v 
rámci nápravných 
opatření k auditu EK. 
Nedostatečné plnění 
plánu kontrol může 
být předmětem 
auditních zjištění. 

6.1 Zaslat veškeré kontroly z let 
2011 – 2013 příjemcům do 
konce března 2014. Vypořádat 
případné námitky ke kontrolám z 
let 2011 - 2013 do konce června 
2014. 

ŘO 20. 7. 2014 MMR-NOK obdrží 
nejpozději do 20. července 
vyhodnocení plnění 
opatření 

6.2 Byla stanovena maximální délka 
výkonu kontrol od prvního 
kontrolního úkonu po předání 
protokolu na max. 8 týdnů. V 
případě podání námitek 
kontrolovanou osobou se délka 
pro ukončení kontroly prodlouží 
na 12 týdnů. U IPn a GG byla 
stanovena maximální délka 
výkonu kontrol od prvního 
kontrolního úkonu po předání 
protokolu na max. 10 týdnů. V 
případě podání námitek 

ŘO Průběžně ke 
konci čtvrtletí 

MMR-NOK obdrží v 
termínu vyhodnocení délky 
kontrol 
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Krizový plán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

kontrolovanou osobou se délka 
pro ukončení kontroly prodlouží 
na 16 týdnů. 

7 Vysoký počet 
nesrovnalostí 

V roce 2013 bylo 
zaevidováno 2328 
nesrovnalostí v 
projektech 
financovaných z OP 
VK v celkovém 
objemu 467 820 
860,72 Kč. Počet 
identifikovaných 
podezření na 
nesrovnalost tedy 
oproti počtu na konci 
roku 2012 výrazně 
vzrostl, a to cca o 
49,19 %. V rámci OP 
VK bylo k datu 
31. 12. 2013 celkem 
identifikováno cca 7 
061 podezření na 
nesrovnalost. Vysoký 
počet nesrovnalostí 
představuje 
administrativní zátěž 
a zpomaluje čerpání 
prostředků. 

7.1 Realizace tematických seminářů 
pro příjemce a seminářů na 
VZ/VŘ, informování příjemců o 
nejčastějších chybách (v rámci 
vydávaných newsletterů nebo e-
mailem dle potřeby, případně na 
PS ČKR, dále pak individuálním 
oslovením ve formě adresného 
dopisu jednotlivým příjemcům), 
realizace konzultací (osobních, 
telefonických, e-mailem) dle 
potřeby, v případě potřeby 
realizace konzultací na místě u 
příjemce. 

ŘO Průběžně ke 
konci pololetí 

MMR-NOK obdrží 
Souhrnnou zprávu o 
nesrovnalostech do konce 
následujícího měsíce po 
sledovaném období 
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Krizový plán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

8 Ohrožení 
administrativní 
kapacity ŘO 

Případné 
významnější 
personální změny 
ohrožují schopnost 
ŘO řídit program a 
administrovat projekty 

8.1 Zajištění personální stability 
řídícího orgánu 

ŘO Průběžně Vyhodnocuje MMR-NOK, 
mj. na základě 
pravidelných informací o 
fluktuaci pracovníků 

9 Nedostatečná 
administrativní 
kapacita 
zprostředkujících 
subjektů pro 
dokončení 
implementace 
programu. 

Existuje riziko, že na 
konci současného 
programového období 
by mohla být 
oslabena 
administrativní 
kapacita u 
zprostředkujících 
subjektů vzhledem k 
tomu, že tuto roli 
nebudou vykonávat 
pro operační 
programy v 
programovém období 
2014 - 2020. 

9.1 Průběžně sledovat a vyhodnotit 
stav administrativní kapacity na 
ZS. 

ŘO 31. 12. 2014 
 

Vykazování míry fluktuace 
v zavedených reportech 
pro MMR 

9.2 V případě, že stav administrativní 
kapacity na ZS bude dle 
vyhodnocení nevyhovující, ŘO 
převezme část agendy ZS. 

K uvedenému datu obdrží 
MMR zpracovanou ad hoc 
informaci o skutečnosti, 
zda byla část agendy 
převedena ze ZS na ŘO 

 

  



38 

 

2.3. Operační program Doprava (OP D) 

Krizový plán Operačního programu Doprava 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1 Přezkumy VZ ze 
strany ÚOHS - 
aplikace článku 
95 obecného 
nařízení 

Projekty, u kterých 
došlo např. v rámci 
procesu výběru 
zhotovitele k 
přezkumu ze strany 
ÚOHS (se zákazem 
uzavření smlouvy s 
dodavatelem) a u 
kterých byl následně 
potvrzen správný 
postup příjemce, se 
díky tomuto zdržely a 
nyní již není možné 
dokončit fyzickou 
realizaci do 31. 12. 
2015 (v důsledku 
toho jsou nyní 
uvažovány pro 
fázování). Konkrétní 
příklad: projekt 
Modernizace trati 
Rokycany-Plzeň byl 
pozdržen díky řízení 
ÚOHS celkem o 10 
měsíců. 

1.1 Otevřít problematiku možného 
využití článku 95 ve smyslu 
prodloužení konečného data 
způsobilosti výdajů za 31. 12. 
2015 na nejbližším vhodném 
technickém jednání s EK. 

MMR  31. 3. 2014   
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Krizový plán Operačního programu Doprava 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

2 Zdržení 
realizace 
projektů v 
důsledku 
nedokončené 
majetkoprávní 
přípravy 

U některých projektů 
v rámci OPD dochází 
k podstatným 
zdržením zahájení 
realizace kvůli 
nemožnosti zajištění 
příslušných pozemků 
pro stavbu. Na 
základě novely 
zákona o vyvlastnění 
(č. 405/2012 Sb.) se 
od 1. 2. 2013 
majoritním 
příjemcům v rámci 
OPD (ŘSD a SŽDC) 
jen velmi obtížně daří 
realizovat výkupy 
pozemků za snížené 
ceny. Je tedy nutné 
přistupovat k institutu 
vyvlastnění, což celý 
proces 
majetkoprávní 
přípravy staveb 
značně prodlužuje. 

2.1 ŘO iniciuje jednání s MMR k 
novelizaci Zákon o vyvlastnění 
popř. jiným způsobům tvorby 
nabídek či vyjednávání o ceně 
pozemků 

ŘO 15. 3. 2014 MMR-NOK bude v kopii 
emailu s apelem na 
příslušný odbor MMR. 

3 Realizace 
fázování 
projektů 

Zdržené dopravní 
projekty nebudou 
plně dokončeny do 
konce programového 
období 2007–2013. Z 
tohoto důvodu je 
nutné řešit jejich 
případné fázování. 
Nerealizace fázování 
by u většiny projektů 

3.1 Příprava dotazů k fázování na 
technické jednání s EK. 

ŘO 10. 3. 2013 ŘO zašle MMR-NOK 
dotazy na EK k fázování 
v českém a anglickém 
jazyce. 

3.2 Zpracování podkladů pro 
technické jednání s EK do 
uvedeného termínu. Následně 
proběhne jednání s EK k 
vyjasnění pravidel pro 
fázování. 

ŘO 15. 3. 2014 ŘO zašle MMR-NOK 
podklady pro jednání s 
EK. 
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Krizový plán Operačního programu Doprava 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

sice představovala 
fakticky vyšší čerpání 
zdrojů EU v období 
2007–2013 (čerpání 
by mohlo probíhat 
čistě administrativně 
až do konce roku 
2015), nicméně by 
díky nerealizaci 
fázování došlo k 
zásadnímu zvýšení 
požadavku na 
prostředky z 
národních zdrojů (pro 
zajištění 
dofinancování výdajů 
po roce 2015 z 
rozpočtu SFDI). 
 
Zdržené dopravní 
projekty, u nichž 
doposud není 
uzavřena smlouva se 
zhotovitelem a není 
tedy ani znám pevný 
harmonogram 
realizace, lze nyní 
jen obtížně 
připravovat pro 
fázování. Bez 
znalosti 
harmonogramu nelze 
vymezit funkční celky 
(stavební objekty, 
provozní soubory), 
které budou 

3.3 Zpracování fázování pilotního 
projektu "Rekonstrukce žst. 
Olomouc", odeslání projektu do 
SFC2007. Na základě 
předložení pilotního 
dopravního projektu pro 
fázování (tj. projektu s 
uzavřenou smlouvou a pevným 
harmonogramem) bude s EK 
následně projednána 
akceptovatelnost navrženého 
konceptu fázování a budou 
vyjasněna související pravidla, 
která budou následně 
uplatněna u dalších projektů. 

ŘO 10. 3. 2014 MMR-NOK ověří v 
informačním systému 
SFC2007. 

3.4 V návaznosti na jednání s EK 
ŘO zaktualizuje screening 
projektů OPD pro fázování 
velkých projektů (bude 
upřesněn zejména předpoklad 
předložení do SFC2007, vč. 
předpokládaného 
harmonogramu uzavření smluv 
se zhotovitelem a 
předpokládaný termín 
vymezení konceptu fázování). 

ŘO 30. 4. 2014, 
měsíčně 

MMR-NOK obdrží 
aktualizovaný screening 
v termínu, ŘO bude 
měsíčně zasílat MMR-
NOK aktualizaci 

3.5 Do termínu odeslání všech 
projektů k fázování do 
SFC2007 bude ŘO průběžně 
vyjednávat s EK fázování 
jednotlivých projektů. 

ŘO průběžně   

3.6 Odeslání všech fázovaných 
projektů do informačního 
systému SFC2007 ke 
schválení EK. Následná reakce 
na dodatečné požadavky EK. 

ŘO 30. 9. 2014 MMR-NOK ověří v 
informačním systému 
SFC2007. 
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Krizový plán Operačního programu Doprava 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

jednoznačně 
realizovatelné v 
rámci první fáze 
projektu a budou 
tedy způsobilé pro 
financování v rámci 
současného období. 
 
Po provedeném 
screeningu ŘO 
plánuje fázovat 
maximálně 14 
velkých projektů. 

3.7 Schválení fázovaných velkých 
projektů ze strany EK. 

EK  30. 6. 2015 MMR-NOK ověří v 
informačním systému 
SFC2007. 

4 Zdržení 
realizace 
projektů v 
důsledku 
zdržení při 
výběrových 
řízeních 

U velkého množství 
projektů dochází k 
zásadním zdržením 
přípravy ve fázi 
výběru zhotovitele, a 
to v důsledku 
zneužívání možností 
odvolávání 
neúspěšných 
uchazečů a 
přezkumu z úrovně 
ÚOHS 

4.1 Vznik pracovního týmu v rámci 
již zřízené pracovní skupiny 
k legislativě k problematice 
ÚOHS, jehož cílem bude snížit 
množství podnětů zasílaných 
na úřad a řešit možnosti 
zkrácení lhůt na vyřizování 
případů, včetně úpravy národní 
legislativy. 
 

MMR-NOK 
ve 
spolupráci 
s MF-PCO, 
ÚOHS a 
MMR-
OPVZK 

30. 4. 2014   

5 Nutnost zajištění 
úspěšné 
realizace všech 
aktuálně 
připravovaných 
projektů 
majoritních 
příjemců z 
důvodu omezení 
realizačních 
kapacit. 

Pro roky 2014 a 
2015 dochází ve 
srovnání s 
předchozím obdobím 
ke zvýšené kumulaci 
činností související s 
přípravou a realizací 
projektů u dvou 
majoritních příjemců 
OPD (zejména u 
SŽDC, částečně i u 

5.1 Pokračující zesílený tlak na 
majoritní příjemce OPD 
ohledně zajištění 
odpovídajících kapacit pro 
úspěšnou realizaci projektů.  

ŘO průběžně MMR-NOK bude ze 
strany ŘO informován, 
pokud se bude reálně 
zvyšovat hrozba tohoto 
stavu 
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Krizový plán Operačního programu Doprava 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

ŘSD). Existuje 
hrozba nárazově 
omezených kapacit 
pro zajištění 
realizace projektů, 
stejně tak existuje 
potenciální hrozba 
omezených 
realizačních kapacit 
dodavatelských firem 
(z důvodu extrémní 
kumulace činností 
zejména v roce 
2015). 

6 Nedočerpání 
alokace na konci 
programového 
období 2007–
2013 

Stanovit 
předpokládanou 
disponibilní alokaci 
při zohlednění všech 
známých 
relevantních faktorů 
(odstupování, 
úspory, korekce, 
decommitment, 
kurzový vývoj apod.) 

6.1 Průběžné mapování 
disponibilní alokace. 

ŘO 31. března 
2014, 
poté 
průběžně 

MMR-NOK obdrží 
vyčíslení v termínu, ŘO 
bude měsíčně zasílat 
MMR-NOK aktualizaci 

Vyčerpání všech 
finančních 
prostředků závisí 
na úspěšné realizaci 
zejména velkých 
projektů a na dalších 
faktorech. Proto je 
potřeba připravit 
náhradní řešení, 
které pokryje 
případný výpadek 
ve velkých 

6.2 Na základě zmapování 
absorpční kapacity a 
disponibilní alokace zpracovat 
také seznam náhradních 
projektů, které by byly 
realizovány v případě, že by 
došlo k nečekanému navýšení 
disponibilní alokace OP D 
(např. z důvodu odstoupení od 
realizace velkého projektu, 
neschválení projektů EK, úspor 
apod.) 

ŘO do 30. 
června 2014 

MMR-NOK obdrží 
seznam náhradních 
projektů v termínu, ŘO 
bude měsíčně zasílat 
MMR-NOK aktualizaci 
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Krizový plán Operačního programu Doprava 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

projektech. 
 

Nedočerpání alokace 
PO3 "Modernizace 
železniční sítě mimo 
síť TEN-T". V 
prioritní ose došlo k 
zásadnímu zdržení 
jednoho 
plánovaného velkého 
projektu. Uvolněnou 
alokaci je nutné 
zazávazkovat dalšími 
projekty. V současné 
době je 
zazávazkování 
prioritní osy relativně 
nízké. 

6.3 Úspěšná realizace 
dostatečného množství 
náhradních projektů v průběhu 
let 2014-2015. Náhradní 
projekty jsou již připraveny či je 
jejich příprava ve finální fázi. 

ŘO průběžně MMR-NOK ověří aktuální 
výši závazku v 
informačním systému 
MSC2007 

Nedočerpání alokace 
PO7 "Technická 
pomoc". V současné 
době je 
zazávazkování 
prioritní osy nízké. 

6.4 Možnost dočerpáním díky 
využití tzv. pravidla flexibility 
(přezávazkování jiné prioritní 
osy OP D se zdroji FS) 

ŘO 30. 6. 2015 MMR-NOK ověří aktuální 
výši závazku v 
informačním systému 
MSC2007 

V OP D je stále velký 
počet velkých 
projektů, které by 
měly být schváleny 
EK.  

6.5 ŘO bude pokračovat v 
pravidelném zasílání přehledu 
velkých projektů. 

ŘO měsíčně ŘO bude v měsíčních 
intervalech zasílat MMR 
aktualizovaný seznam 
velkých projektů. 

6.6 Odeslání všech velkých 
projektů do informačního 
systému SFC2007 ke 
schválení EK. Následná reakce 
na dodatečné požadavky EK. 

ŘO 30. 9. 
2014 

MMR-NOK ověří v 
informačním systému 
SFC2007. 
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Krizový plán Operačního programu Doprava 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

6.7 Schválení velkých projektů ze 
strany EK 

EK  30. 6. 2015 MMR-NOK ověří v 
informačním systému 
SFC2007. 

7 Revize 
programového 
dokumentu OPD 

Pokud nebudou 
schváleny revize 
programového 
dokumentu a 
nedojde k 
požadovanému 
rozšíření typu 
podporovatelných 
intervencí, nebude 
potřebně zvýšena 
absorpční kapacita 
jednotlivých 
prioritních os OPD. 

7.1 Vložení revize programového 
dokumentu do informačního 
systému MSC2007 a odeslání 
do SFC2007 

ŘO 31. 3. 2014 MMR-NOK ověří v 
informačním systému 
SFC2007. 

7.2 Dokončení procesu 
projednávání navržených revizí 
programového dokumentu 
OPD schválením revize 
Evropskou komisí. 

ŘO 30. 6. 2014 MMR-NOK ověří v 
informačním systému 
SFC2007. 

7.3 Nové typy intervencí by ve 
většině případů mělo být 
možné realizovat na základě 
stávajících již vyhlášených 
kontinuálních výzev. Tam, kde 
by kontinuální výzvy nešlo 
použít, dojde k vyhlášení 
nejpozději do 2 měsíců od 
schválení revize ze strany EK. 

ŘO 31. 8. 2014 MMR-NOK ověří v 
informačním systému 
MSC2007 

8 Národní 
spolufinancování 
v roce 2015 

Ve schváleném 
střednědobém 
výhledu rozpočtu 
SFDI není na 
zajištění národního 
spolufinancování 
projektů OPD v roce 
2015 alokován 
dostatečný objem 
prostředků, což 
prakticky 
znemožňuje jejich 
financování. 

8.1 Schválit v PSP ČR na rok 2015 
rozpočet SFDI, který bude 
obsahovat takový objem 
prostředků na národní 
spolufinancování projektů 
OPD, který zajistí využití všech 
disponibilních prostředků fondů 
EU.    

vláda ČR 30. 6. 2014  
(schválení 
výdajových 
rámců pro 
sestavování 
rozpočtu 
SFDI na rok 
2015) 
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Krizový plán Operačního programu Doprava 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

9 Řízení EK vůči 
ČR kvůli 
nesprávné 
transpozici 
směrnice EIA 

Ze strany EK bylo v 
květnu 2013 
zasláním tzv. "výzvy 
- formálního 
upozornění" 
zahájeno řízení vůči 
ČR pro nesprávnou 
transpozici velké 
části článků 
směrnice EIA 
(2011/92) v české 
legislativě - zákon 
100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na 
ŽP a stavební zákon 
183/2006 Sb. Za ČR 
byla v srpnu zaslána 
odpověď zpracovaná 
MŽP, gestorem 
implementace 
směrnice EIA, ve 
spolupráci s MMR, 
gestorem stavebního 
zákona, v níž je 
přislíbena změna 
dotyčné legislativy ve 
dvou fázích - do 
poloviny roku 2014 
dílčí provizorní 
úprava stávajících 
zákonů a do roku 
2016 nové zásadní 
koncepční řešení 
posuzovacích a 
povolovacích 
procesů v ČR. Ze 

9.1 Postupovat dle akčního plánu 
předběžné podmínky pro 
období 2014–2020. Otázka 
transpozice EIA je řešena 
v rámci předběžných podmínek 
programového období 2014–
2020. 
 

MŽP Dle akčního 
plánu 
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Krizový plán Operačního programu Doprava 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

strany EK byla s 
tímto postupem 
vyslovena 
nespokojenost a bylo 
požadováno, aby do 
poloviny roku 2014 
byl zahájen 
legislativní proces 
schvalování nové 
ucelené zákonné 
úpravy, pokud nemá 
EK přikročit ke druhé 
fázi řízení - zaslání 
tzv. odůvodněného 
stanoviska. Pokud by 
k tomuto zaslání 
došlo, musela by EK 
dle obecného 
nařízení k SF a FS 
(1083/2006) zastavit 
proplácení 
prostředků vůči ČR a 
dle vyjádření 
Generálního 
ředitelství pro 
regionální politiku 
DG REGIO by 
zřejmě zastavila 
 schvalování velkých 
projektů, což by 
mohlo 
čerpání OPD 
prakticky předčasně 
ukončit. 
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2.4. Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OP PK) 

Krizový plán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1 Nevyužití 
navýšené 
alokace vlivem 
intervence ČNB 

Vlivem intervence ČNB v 
listopadu 2013 došlo ke 
skokovému oslabení koruny 
vůči euru z 25,7 na 27,5, tím 
došlo k navýšení disponibilní 
alokace. 

1.1 Podrobná vnitřní 
analýza stavu 
implementace, s 
ohledem na překážky a 
v souvislosti s dopady 
nečekané a výrazné 
intervence ČNB na 
navýšení kurzu 
CZK/EUR. 
Ve své podstatě riziko 
trvá, neboť není možné 
se 100% jistotou určit 
konečnou výši EUR do 
konce roku 2015 

MF, 
MMR, 
ŘO 

__ ___ 

1.2 Vyhlášení výzev ŘO 31. 3. 2014 MMR ověří vyhlášení výzev 
na internetových stránkách 
OPPK. 

2 ÚOHS Zastavení projektů z důvodu 
tendence uchazečů se 
odvolávat na ÚOHS (zejména 
oblast 1.1 - největší projekty 
OPPK). Rozhodnutí ÚOHS o 
podnětu i více jak 1 rok. Tím 
dochází k prodlužování 
projektů a neplnění plánu 
čerpání 

2.1 Apel naprosto 
neudržitelný stav 
/prodlení vydávání 
stanoviska na ÚOHS o 
rychlejším vyřizování 
podnětů 

MMR __ ŘO bude vždy nejpozději 
k 15. dni měsíce 
následujícího po skončení 
čtvrtletí informovat MMR o 
projektech dotčených 
šetřením ÚOHS (počet a 
suma za OPPK).  
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Krizový plán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

3 Zpoždění 
projektů v oblasti 
podpory 1.1 

V oblasti podpory 1.1 jsou 
realizovány největší projekty 
OPPK. Jedná se o projekty 
Dopravního podniku hl. m. 
Praha. Projekty jsou 
zpožďovány zejména kvůli 
odvolání uchazečů výběrových 
řízení k ÚOHS. Dopad na 
plnění plánů čerpání. 

3.1 Zesílený monitoring 
realizace finančně 
významných projektů v 
oblasti podpory 1.1 (tj. 
projekty nad 50 mil. 
Kč). 

ŘO Měsíčně ŘO bude vždy nejpozději 
k 15. dni měsíce 
následujícího po skončení 
čtvrtletí MMR o stavu 
realizace finančně 
významných projektů v 
oblasti podpory 1.1. 

4 Korekce 
auditních orgánů 
v rámci zakázek 
před novelou z 
roku 2012. 

ŘO a příjemci nemají právní 
jistotu. 

4.1 ŘO argumentace na 
MF. 

ŘO __ ŘO informuje MMR-NOK o 
postupu v této věci. 

5 Iniciativa Jessica Z důvodu realokace finančních 
prostředků na iniciativu 
Jessica, která z důvodu 
neúspěšného zadávacího 
řízení na "Správce fondu 
rozvoje města" byla zrušena, 
došlo ke zpomalení čerpání.  

5.1 ŘO připravil návrh 
realokace, který 
zkonzultoval s MMR a 
EK. Návrh na revize 
předloží ke schválení 
členům SMV. Revize 
bude obsahovat 
realokaci do oblasti 
podpory 3.3 s konkrétní 
výší částky + záměr 
přesunu prostředků do 
oblastí podpory 2.1 a 
1.1 s orientačním 
vyčíslením výše 
finančních prostředků.  

ŘO 26. 3. 2014 MMR ověří na SMV  
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Krizový plán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

5.2 Konkrétní vyčíslení 
realokace prostředků 
do oblasti podpory 2.1 
a 1.1 v rámci záměru 
revize schválené na 
březnovém SMV bude 
obsahem per rollam 
hlasování SMV v 5-
6/2014. Upřesnění 
částky k realokaci se 
váže na řízení alokace 
OPPK, resp. 
vyhodnocení 13. výzvy 
k předkládání 
projektových žádosti. 

ŘO květen/červen 
2014 

MMR ověří v rámci SMV 

5.3 Vložení revize do 
informačního systému 
MSC2007 k autorizaci 
MF, MMR a odeslání 
do EK. 

ŘO 30. 6. 2014 MMR ověří v informačním 
systému MSC 2007. 

6 Neúměrně 
dlouhý časový 
harmonogram 
realizace 
projektů / etap 

Nestihnutí proplacení 
prostředků v roce 2014 tak, 
aby dané projekty bylo možno 
předložit do říjnové Souhrnné 
žádosti a poté do cca poloviny 
listopadu 2014 (dle domluvy s 
PCO) do certifikace.  

6.1 Vytipovat projekty, u 
kterých bude možné 
zkrátit etapy a předložit 
výdaje k proplacení 
v roce 2014 tak, aby 
byly zahrnuty do 
certifikace na konci 
tohoto roku. Oslovit / 
komunikovat s příjemci 
těchto projektů. 

ŘO 30. 4. 2014 ŘO bude vždy nejpozději 
k 15. dni měsíce 
následujícího po skončení 
čtvrtletí informovat MMR o 
komunikaci s příjemci a 
souhrnném počtu a sumě 
projektů se zkrácenými 
etapami, tj. kolik ŘO oslovil 
příjemců/projektů a u kolika 
projektů se podařilo zkrátit 
etapu (počet a suma). 
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Krizový plán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

7 Prodlužování 
harmonogramu 
ze strany 
příjemců 

Nestihnutí proplacení 
prostředků v roce 2014 tak, 
aby dané projekty bylo možno 
předložit do říjnové Souhrnné 
žádosti a poté do cca poloviny 
listopadu (dle domluvy s PCO) 
do certifikace.  

7.1 Prodlužování 
harmonogramu nebude 
ze strany ŘO 
povolováno.  

ŘO 31. 3. 2014 – 
září 2015 

ŘO bude vždy nejpozději 
k 15. dni měsíce 
následujícího po skončení 
čtvrtletí informovat MMR o 
souhrnném počtu projektů, 
které zažádaly o 
prodloužení harmonogramu 
a o souhrnném počtu 
projektů, ve kterých ŘO 
prodloužení nepovolil. 

7.2 ŘO provede analýzu 
realizovaných projektů 
z hlediska schopnosti 
příjemce ukončit projekt 
včas - resp. v souladu s 
pravidly OPPK do září 
2015.  

ŘO 31. 3. 2014 ŘO zašle nejpozději 
v termínu MMR shrnutí z 
provedené analýzy. 

7.3 Nastavit systém 
fázování projektů 
(kontinuální a aktivní 
spolupráce s příjemci). 

ŘO 31. 5. 2014 ŘO zašle MMR informaci o 
plánovaném počtu tzv. 
fázování projektů (souhrnný 
počet projektů a suma). 
Další postup při tzv. 
fázování projektů bude ŘO 
čtvrtletně vykazovat MMR. 
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Krizový plán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

7.4 U projektů, u kterých 
nepůjde využít tzv. 
fázování projektů, ŘO 
zváží odstoupení od 
realizace projektu a 
zajistí alokaci 
prostředků na náhradní 
projekty. 

ŘO 31. 3. 2014 ŘO zašle MMR informaci o 
plánovaném počtu projektů, 
u kterých ŘO odstoupí od 
realizace a souhrnnou 
informaci o projektech, 
kterými ŘO vykryje takto 
vzniklou disponibilní alokaci 
(souhrnný počet projektů a 
suma). 
Další postup v této věci 
bude ŘO čtvrtletně 
vykazovat MMR. 

8 Pomalá 
realizace 
projektů 

Nestihnutí proplacení 
prostředků v roce 2014 tak, 
aby dané projekty bylo možno 
předložit do říjnové Souhrnné 
žádosti a poté do cca poloviny 
listopadu (dle domluvy s PCO) 
do certifikace.  

8.1 Častější tvorba predikcí 
čerpání - zavedení 
krizového 
managementu. 

ŘO Měsíčně K 31. 3. 2014 ŘO zašle 
souhrnnou informaci plnění 
opatření a dále bude vždy 
nejpozději k 15. dni měsíce 
následujícího po skončení 
čtvrtletí informovat MMR-
NOK čtvrtletně o výsledcích 
krizového managementu a 
plnění predikcí. 

9 Vznik 
nesrovnalostí, 
resp. vratek v 
období), kdy již 
nebude možno 
vyhlásit nové 
výzvy tak, aby se 
projekty, v rámci 
nich 
předložených 

Nevyčerpání volných 
prostředků vrácených ze 
strany příjemců 

9.1 Výpočet disponibilní 
alokace. 

ŘO 30. 4. 2014 ŘO vždy nejpozději k 15. 
dni měsíce následujícího po 
skončení čtvrtletí zašle 
MMR-NOK disponibilní 
alokaci OPPK (alokace 
bude zahrnovat vratky, 
úspory, odstoupení od 
projektů atp.).  
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Krizový plán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

fyzicky ukončily 
dle metodiky 
OPPK do září 
2015. 

9.2 Využití institutu 
náhradních projektů 

ŘO Měsíčně ŘO bude vždy nejpozději 
k 15. dni měsíce 
následujícího po skončení 
čtvrtletí souhrnně 
informovat MMR-NOK o 
využití institutu náhradních 
projektů (počet, suma) a 
jejich další kapacitě vůči 
disponibilní alokaci 
programu. 

9.3 Návrh systému 
zahájení kontinuální a 
aktivní spolupráce 
s příjemci ohledně tzv. 
fázování projektů, a to 
až do ukončení daného 
projektu. 

ŘO 31. 3. 2014 ŘO bude vždy nejpozději 
k 15. dni měsíce 
následujícího po skončení 
čtvrtletí souhrnně 
informovat MMR o 
plánovaném využití 
flexibility (souhrnná data na 
úrovni prioritních os). 

10 Nedostatek 
zkušeností s 
uzavíráním 
programového 
období. V 
předchozím 
období bylo 
HMP v rámci 
JPD2 v roli 
zprostředkujícího 
subjektu, nyní v 
roli ŘO. 

Nepřesné/nekonkrétní/neúplné 
rozvržení činností/aktivit 
související s uzavíráním 
období a tím riziko 
nedočerpání alokace anebo 
zpožděné odevzdání 
dokumentů nezbytných k 
úspěšnému dokončení 
procesu uzavření OP. 

10.1 ŘO plánuje na 
vyhotovení 
harmonogramu aktivit k 
ukončování období 
vybrat externí firmu. ŘO 
předpokládá, že první 
výstupy plánu aktivit 
bude mít k dispozici do 
9/2014. ŘO bude 
informovat o daném 
harmonogram 
sloužícím k uzavření 
období, MMR tento 
hmg. posoudí a 
navrhne event. úpravy. 

ŘO 31. 12. 2014 ŘO zašle MMR 
harmonogram k uzavření 
období 2007-2013 
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2.5. Operační program Praha - Adaptabilita (OP PA) 

Krizový plán Operačního programu Praha - Adaptabilita 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1 Nevyužití 
navýšené 
alokace vlivem 
intervence 
ČNB 

Vlivem intervence 
ČNB v listopadu 2013 
došlo ke skokovému 
oslabení koruny vůči 
euru z 25,7 na 27,5. 

1.1 Vnitřní analýza stavu 
implementace a čerpání, vč. 
vyčíslení disponibilní alokace 
(zahrnující vratky, úspory, odhad 
korekce z auditu EK, korekce z 
VKZ 2012 a 2013, přeplatky 
apod.). 
Kursové riziko však trvá, není 
možné se 100% jistotou určit 
konečnou výši EUR do konce 
roku 2015. 

ŘO 31. 3. 2014 
 

ŘO zašle nejpozději ve 
stanoveném termínu MMR-
NOK souhrnnou informaci z 
provedené analýzy. ŘO 
bude vždy nejpozději k 15. 
dni měsíce následujícího po 
skončení čtvrtletí informovat 
MMR-NOK o výši 
disponibilní alokace OPPA. 

1.2 Oslovení zásobníku projektů 6. 
výzvy, prioritní osy 3 OPPA 

ŘO 31. 5. 2014 ŘO zašle MMR-NOK 
nejpozději ve stanoveném 
termínu souhrnnou 
informaci o oslovení 
zásobníku projektů. 

1.3 Uzavření smluv s příjemci ŘO 31. 5. 2014 ŘO zašle MMR-NOK 
souhrnnou informaci o 
počtu a sumě 
zásobníkových projektů, se 
kterými byla podepsána 
Smlouva o poskytnutí 
dotace a informaci o 
aktuální disponibilní alokaci 
v návaznosti na opatření 
1.2. 
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Krizový plán Operačního programu Praha - Adaptabilita 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1.4  Využití flexibility 10% v rámci 
prioritní osy OPPA.  ŘO řeší 
možnost navýšení alokace 
jednotlivých prioritních os s 
navazujícím přezávazkováním, 
konečné stanovisko je však na 
politické reprezentaci HMP. 

ŘO 30. 4. 2014 ŘO bude počínaje druhým 
čtvrtletím roku 2014 vždy 
nejpozději k 15. dni měsíce 
následujícího po skončení 
čtvrtletí souhrnně 
informovat MMR-NOK o 
možném využití flexibility 
vzhledem k administrativní 
kapacitě AO a absorpční 
kapacitě (souhrnná data na 
úrovni prioritních os).  

2 Vypořádání 
auditu EK 2013 
a obnovení 
plateb z EK 

Zdlouhavé obnovení 
certifikace a 
schválení plateb 

2.1 ŘO provedl systémová opatření: 
úprava metodiky od 1. 7. 2012, 
informovanost příjemců. ŘO do 
reakce na finální auditní zprávu 
doplní další "dílčí" úpravu metodik 
v rámci pravidelné aktualizace. 

ŘO Jeden měsíc 
od obdržení 
české verze 
finální auditní 
zprávy EK. 

MMR-NOK ověří v reakci 
české strany do EK v rámci 
připomínkového řízení. 

2.2 Individuální zjištění v rámci 
auditní zprávy EK: řešení 
procesem nesrovnalostí. 

ŘO První zadání 
do systému 
nesrovnalostí 
12. 2. 2014; 
následné 
řešení dle 
metodiky 
OPPA 

ŘO bude vždy nejpozději 
k 15. dni měsíce 
následujícího po skončení 
čtvrtletí MMR-NOK 
informovat o pokroku v 
řešení nesrovnalostí z 
auditu EK (celkový počet 
těchto nesrovnalostí a 
počet nesrovnalostí v 
řešení). 

2.3 Odeslání reakce české strany na 
finální auditní zprávu EK. 

MF-AO Jeden měsíc 
od obdržení 
české verze 
finální auditní 
zprávy EK. 

MMR-NOK ověří v reakci 
české strany do EK v rámci 
připomínkového řízení. 
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Krizový plán Operačního programu Praha - Adaptabilita 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

2.4 V případě, že EK bude požadovat 
re-audit potvrzující dostatečnost 
přijatých opatření k nápravě - 
provést co nejdříve s ohledem na 
obnovení proplácení OPPA. 

MF-AO V návaznosti 
na 
požadavek 
EK. 

MMR-NOK ověří v rámci 
řešení dané problematiky. 

3 Riziko 
nenaplnění 
pravidla N+2  

V případě stanovení 
plošné korekce po 
vypořádání auditu EK 
je toto pravidlo 
ohroženo. 

3.1 Viz opatření 1.1 ŘO 30. 4. 2014 ŘO zašle ve stanoveném 
datu MMR-NOK souhrnnou 
informaci z provedené 
analýzy. ŘO bude dále vždy 
nejpozději k 15. dni měsíce 
následujícího po skončení 
čtvrtletí informovat MMR-
NOK o výši disponibilní 
alokace OPPA. 

3.2 Rozhodnutí řídícího orgánu o 
dalším postupu využití 
disponibilní alokace (např. 
vyhlášení výzev) v návaznosti na 
analýzu absorpční kapacity, 
disponibilní alokace příp. další 
faktory. 

ŘO 31. 5. 2014 ŘO zašle vyhodnocení 
MMR-NOK vč. následných 
kroků, které mohou být 
zahrnuty do tohoto 
krizového akčního plánu, 
další postup v návaznosti 
na bod 1.1. 

4 Korekce 
auditních 
orgánů v rámci 
zakázek před 
novelou z roku 
2012. 

ŘO a příjemci nemají 
právní jistotu. 

4.1 ŘO argumentace na MF a EK. ŘO ___ ŘO informuje MMR-NOK o 
postupu v této věci. 
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2.6. Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS) 

Krizový plán Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1 Nevyužití 
navýšené 
alokace vlivem 
intervence ČNB 

Vlivem intervence 
ČNB v listopadu 2013 
došlo ke skokovému 
oslabení koruny vůči 
euru z 25,7 na 27,5, a 
tím došlo k navýšení 
disponibilní alokace. 

1.1 Vyhlášení výzev na základě 
provedených analýz čerpání z 
běžících projektů a absorpční 
kapacity příjemců. 

ŘO 30. 4. 2014 Výzvy budou vyhlášeny 
nejpozději v tomto termínu. 

2 Přezávazkování  Dle veřejných zdrojů 
bude ČNB oslabený 
kurz Kč/EUR 
udržovat do konce 
roku 2014. Není jasný 
vývoj kurzu po 
ukončení intervencí 
ČNB. Skokový návrat 
kurzu ze současných 
hodnot na úroveň z 
října 2013 
představuje riziko 
přezávazkování ve 
výši 400 mil. Kč. 

2.1 Dohody s dalšími významnými 
příjemci (Moravskoslezský kraj, 
dopravní podniky) o možnosti 
zastavení dosud nezahájených 
projektů / snížení rozsahu 
schválených projektů začátkem 
roku 2015. 

ŘO 31. 3. 2014 ÚRR předloží MMR 
podepsanou dohodu s MSK 
(případně s dalšími 
významnými příjemci) na 
realizaci plánovaných 
projektů. 

2.2 Přenesení kurzového rizika roku 
2015/16 na příjemce projektů s 
dotací nad 20 mil. Kč, které 
budou končit ve 3. a 4. Q. 2015. 

ŘO 31. 3. 2014 ÚRR předloží upravenou 
řídící dokumentaci, ve které 
bude řešeno přenesení 
kurzového rizika u velkých 
projektů na příjemce 
(končících v druhé polovině 
roku 2015). 

2.3 Iniciovat jednání s Vládou ČR 
k případnému rozdělení rizika 
přezávazkování mezi stát a RR - 
závazek SR dofinancovat 
přezávazkování do výše 5% 
alokace roku 2013 (výše 
přezávazkování povolená MFTK) 

ŘO 30. 9. 2014   

3 Nejasný postup 
při ukončování 
období 

Není jasno, do kdy 
bude moci ŘO 
proplácet žádosti o 
platbu v návaznosti 
na úkoly ostatních 

3.1 Stanovit harmonogram činností 
při ukončování období s úkoly a 
termíny pro všechny 
zainteresované strany (ŘO, MF-
PCO, MF-AO) 

MMR 30. 6. 2014   
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Krizový plán Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

orgánů (PCO, AO) při 
ukončování období 

3.2 Stanovit pravidla, podle kterých 
bude ČR rozhodovat o zařazení 
nefungujících projektů (dle 
kapitoly 3.5 pokynů k 
ukončování) do závěrečného 
výkazu výdajů. 

MMR 30. 9. 2014   

4 Riziko 
nesplnění N+2 
v roce 2014 

Výhled plateb v roce 
2014 ukazuje na 
nutnost využití 
předběžných plateb 
(záloh) až do výše 45 
mil. EUR (z 64,5). 

4.1 Monitoring realizace plateb. ŘO vždy k 
poslednímu 
dni čtvrtletí 

ŘO souhrnně informuje 
MMR o rizicích čerpání a 
přijatých opatřeních k 
eliminaci rizik. 

4.2 Mimořádná certifikace v listopadu 
2014. 

MF-
PCO 

31. 10. 2014 MMR ověří v rámci řešení 
dané problematiky. 

4.3 Pravidelná kontrola plnění 
predikcí čerpání a včasná 
identifikace rizik čerpání dle 
vývoje všech relevantních faktorů 
(zejména kurzu CZK/EUR, míry 
úspor a zpoždění v 
harmonogramech projektů). 

ŘO měsíčně MMR obdrží nejpozději do 
15. dne následujícího 
měsíce vyhodnocení 
predikcí čerpání ke konci 
měsíce, včetně odůvodnění 
a přijatých opatření v 
případě neplnění 

4.4 Zvážit možnost aplikace čl. 95 a v 
případě relevantnosti čl. 96 
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

ŘO / 
MMR 

31. 10. 2014  ŘO informuje MMR. 

5 Nedokončení 
projektů do 31. 
12. 2015 

Harmonogramy 
většiny projektů 
zahajovaných v roce 
2014 jsou nastaveny 
na ukončení realizace 
ve 4 Q. 2015. Ke 
zpožděním dochází v 
procesu zadávání 
veřejných zakázek, 
ale i během realizace 
v důsledku víceprací, 

5.1 Upozornění příjemcům, že musí 
projekty dokončit na vlastní 
náklady do podzimu 2016. 
Všechny nově schválené projekty 
dostanou toto upozornění ve 
schvalovacím dopisu. 

ŘO bude 
příjemcům 
oznámeno 
do 31. 3. 
2014 

ŘO souhrnně informuje 
MMR o nastavení termínů 
(celkový počet projektů a 
jejich souhrnná suma). Dále 
bude ŘO ve čtvrtletních 
intervalech informovat 
MMR o vyhodnocení tohoto 
opatření, tj. u kolika 
projektů (počet a suma) se 
daří stanovené termíny 
plnit. 

5.2 Nastavení termínů pro realizaci 
projektů s rezervou, stanovení 
povinných termínů pro zahájení 
projektu a ukončení zadávacích 
řízení. 

ŘO průběžně 



58 

 

Krizový plán Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

nepříznivého počasí 
apod. 

5.3 Požadovat od MMR-NOK 
stanovení podmínek pro 
neukončené projekty dle kapitoly 
3.5 pokynů pro ukončování - viz 
riziko 4. 

MMR 30. 9. 2014 __ 

6 Nevyjasněné 
financování 
ROP po 31. 12. 
2015 

Nevyjasněné 
financování ROP po 
31. 12. 2015 z 
pohledu proplácení 
ŽoP (cca do 6/2016) i 
samotného fungování 
ÚRR v 1. pololetí 
2016 a v období 
přípravy uzavření 
programu, tj. do 31. 3. 
2017. 

6.1 Zajistit prostředky na 
předfinancování ROP MS z 
rozpočtu MMR, obdobně jako v 
letech 2007-2015 

MMR návrh SR 
2016 

  

6.2 Zajistit prostředky na financování 
činnosti ÚRR v 1. pololetí 2016 

MMR    

6.3 Zajistit prostředky na financování 
týmu ÚRR připravujícího 
ukončení operačního programu tj. 
závěrečnou zprávu ROP MS, 
závěrečný výkaz výdajů, 
vypořádání nesrovnalostí, nálezů 
auditů a kontrol v období od 30. 
6. 2016 do 31. 3. 2017. 

MMR    

7 Nejistota 
ohledně 
budoucí 
implementační 
struktury fondů 
EU a jako 
důsledek 
možná 
fluktuace 
zaměstnanců 
před koncem 
programového 
období 

Pokud nebude do 
konce roku 2014 
rozhodnuto o 
budoucnosti 
implementační 
struktury fondů EU 
v krajích, hrozí riziko 
odchodu kvalitních 
pracovníků z ÚRR a 
tím oslabení 
administrativní 
kapacity v kritickém 
roce 2015. 

7.1 Pro programové období 2014-
2020 využít implementační 
struktury umístěné v regionech za 
současného zachovaní kapacit 
úřadů regionálních rad nutných 
pro dokončení ROP. 

MMR 31. 12. 2014 Vykazování míry fluktuace 
v zavedených reportech pro 
MMR. 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

8 Nerealizace 
některých 
projektů IPRM 
Karviná a 
Ostrava (oblast 
podpory 3.1 - 
Rozvojové póly 
regionu) 

V případě IPRM 
Karviná a Ostrava 
závisí čerpání na 
schválení 13 projektů 
předložených na 
poslední chvíli. 
Rizikem jsou 
především veřejné 
zakázky. Při 
opakovaném 
výběrovém řízení by 
došlo k významnému 
ohrožení čerpání. 

8.1 Pravidelný monitoring projektů 
(zejména s ohledem na zahájení 
realizace), dohodnutí termínů na 
zahájení realizace (v případě 
nedodržení termínu, musí 
nahradit jiným projektem), 
náhradní projekty v IPRM - 
vyhlášena výzva pro všechna 
města zapojená do čerpání 
prostřednictvím IPRM 

ŘO Vždy 
k poslednímu 
dni čtvrtletí 

ŘO zašle ve stanoveném 
termínu MMR souhrnnou 
informaci o pokrocích v 
IPRM Karviná a Ostrava. 
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2.7. Regionální operační program Střední Morava (ROP SM) 

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1 Nevyužití 
navýšené 
alokace vlivem 
intervence 
ČNB 

Vlivem intervence 
ČNB v listopadu 2013 
došlo ke skokovému 
oslabení koruny vůči 
euru z 25,7 na 27,5, 
tím došlo k navýšení 
disponibilní alokace. 
Od ledna 2013 do 
února 2014 došlo k 
navýšení finančního 
rámce ROP SM o 600 
mil. Kč. 

1.1 Bylo přijato systémové opatření č. 
2 - Výbor Regionální rady (dále 
jen VRR) je schválil na svém 
jednání dne 17. 2. 2012 s 
uplatněním pro ROP SM od 
Výzvy č. 31/2012, která byla 
vyhlášena dne 27.3.2012. Tímto 
je, po předchozím schválení 
PCO, uplatňováno opatření k 
eliminaci rizik z nedočerpání/ 
přezávazkování programu, v 
rámci kterého se navazuje na 
systémové opatření č. 1 (pracuje 
se s predikcí vývoje kurzu MF a 
ČNB pro jednotlivá časová 
období a plánované čerpání 
finanční alokace programu). 
Opatření se týká projektů, které 
nezakládají veřejnou podporu. 
Díky tomuto opatření má ROP 
SM vytvořen finanční "polštář" ve 
výši 680 mil. Kč. 

ŘO opatření 
přijato 

ŘO bude vždy nejpozději 
k 15. dni měsíce 
následujícího po skončení 
čtvrtletí informovat MMR-
NOK o aktuální výši 
finančního „polštáře“. 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

2 Nedočerpání 
finanční 
alokace ROP 
SM 

Nedodržení pravidla 
N+2 

2.1 Bylo přijato operativní opatření č. 
3 - V návaznosti na analýzy 
dodržení pravidla n+2 VRR přijal 
dne 15. 1. 2014 opatření, které 
spočívá v povinnosti příjemců 
dodržet celkový objem 
plánovaných žádostí o platbu od 
1. 1. do 30. 9. 2014, které jsou 
definovány v rámci předběžného 
finančního harmonogramu. Tato 
povinnost je nově zařazena mezi 
podstatné změny.  

ŘO opatření 
přijato 

ŘO bude vždy nejpozději 
k 15. dni měsíce 
následujícího po skončení 
čtvrtletí informovat MMR-
NOK o počtu a sumě 
žádostí o podstatné změny 
- nedodržení celkového 
objemu plánovaných ŽOP 
od 1.1. 2014 do 30. 9. 2014 
a počtu a sumě žádostí, 
kterým ŘO žádosti vyhověl. 

Nebude vyčerpán 
finanční rámec ROP 
SM 

2.2 Bylo přijato systémové opatření č. 
1 - VRR na svém jednání dne 30. 
6. 2009 schválil Zásady 
finančního řízení ROP SM. Tyto 
zásady byly dále aktualizovány 
na jednání VRR dne 3. 2. 2011 a 
17.2.2012. S ohledem na predikci 
kursu ČNB a MF se pravidelně 
aktualizuje finanční rámec, 
aktualizují se zůstatky a následně 
jsou navrhována odpovídající 
operativní opatření.  

ŘO opatření 
přijato 

ŘO bude vždy nejpozději 
k 15. dni měsíce 
následujícího po skončení 
čtvrtletí informovat MMR-
NOK o výši disponibilní 
alokace. 

2.3 Bylo přijato systémové opatření č. 
2 (viz výše) 

ŘO opatření 
přijato 

Viz opatření 1.1 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

2.4 Bylo přijato operativní opatření č. 
1 - VRR dne 14.1.2013 schválil 
harmonogram výzev, který 
pracoval s aktuálními zůstatky 
finančních alokací jednotlivých 
(pod)oblastí podpory. Dle tohoto 
harmonogramu výzev bylo 
plánováno do konce období 5 
výzev pro cca 20 (pod)oblastí 
podpory.  
Bylo přijato operativní opatření č. 
2 - aktualizace harmonogramu 
výzev, které VRR schválil dne 7. 
8. 2013 a dne 6. 11. 2013. 
Aktualizace harmonogramu výzev 
byly provedeny z následujících 
důvodů: nebyly naplněny původní 
předpoklady, kdy do vyhlášených 
výzev nebylo předloženo 
dostatečné množství kvalitních 
projektů, a alokace výzev nebyly 
dočerpány; začaly se provádět 
pravidelné analýzy finančních 
zůstatků ve vztahu k veřejným 
zakázkám, korekcím a ve vztahu 
k hodnocení projektů z dříve 
vyhlášených výzev; a vliv kurzu. 
V roce 2013 byl na základě 
tohoto opatření vyhlášen nejvyšší 
počet výzev v historii - celkem 11 
výzev na 48 (pod)oblastí podpory. 

ŘO opatření 
přijato 

MMR-NOK ověřil na 
internetových stránkách 
ROP SM. 

2.5 Bylo přijato operativní opatření č. 
3 (viz výše) 

ŘO opatření 
přijato 

Viz opatření 2.1 

   2.6 Vytipovat projekty, u kterých bude 
možné zkrátit etapy tak, aby byla 
minimalizována případné 

ŘO 31. 5. 2014 Zaslat souhrnnou informaci 
MMR. 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

nedočerpání v roce 2014 a na 
konci programového období. 
Oslovit příjemce těchto projektů. 

3 Zpoždění v 
realizaci IPRM 

Projekty realizované v 
rámci IPRM se 
potýkají se 
zpožděním 

3.1 V rámci tohoto rizika již byla 
přijata systémová opatření č. 1 a 
č. 2 (viz výše). V případě, že 
některé projekty nebudou 
zrealizovány, je to řešeno v rámci 
systémových i operativních 
opatření. Současně se počítá s 
přesunem alokace ve prospěch 
jiných (pod)oblastí podpory 
(využití flexibility 10% pro převod 
mezi prioritními osami).  

ŘO 30. 3. 2014 ŘO bude vždy nejpozději 
k 15. dni měsíce 
následujícího po skončení 
čtvrtletí souhrnně 
informovat MMR-NOK o 
plánovaném využití 
flexibility (souhrnná data na 
úrovni prioritních os). 

4 Vydávání 
právních aktů o 
poskytnutí 
dotace 

Zavedení 
víceetapového 
modelu administrace 
vedlo k prodloužení 
doby administrace 
projektových žádostí. 

4.1 Bylo přijato systémové opatření č. 
3 - v rámci zvýšení efektivity 
administrace projektových žádostí 
od Výzvy č. 41/2013, která byla 
vyhlášena dne 14.3.2013. 
Především se jedná o zavedení 
Etapy 4., kdy je příjemcům 
umožněno doložit vybrané přílohy 
až po podpisu smlouvy o 
poskytnutí dotace, nejpozději 
však do 132 pracovních dnů po 
podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace. 
VRR toto opatření schválil na 
svém jednání dne 6. 2. 2013. 
Případná rizika z prodloužené 
doby administrace je eliminováno 
přijatými systémovými a 
operativními opatřeními (viz text).  

ŘO opatření 
přijato 

Bude ověřeno v rámci ZOR 
a VZ předkládaných na MV. 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

5 Zvýšení 
chybovosti 
vyplývající z 
Výroční 
kontrolní 
zprávy za rok 
2013  

Zvýšení chybovosti 
identifikované ve 
VKZ, která je ve výši 
5,30%. Důsledkem 
chybovosti je 
pozastavena 
certifikace výdajů 
ROP SM 

5.1 Systémové opatření č. 4 -  VRR 
na svém jednání dne 7. 8. 2013 
schválil tzv. "řešení předběžného 
řízení ve věci zjištění 
identifikovaných audity operací v 
případech, kdy existují doložitelné 
důvody, které vedou k jinému 
posouzení skutečností, než které 
provedl Auditní orgán (dále jen 
„AO“) ve vztahu k zjištění 
obsaženému v auditní zprávě", 
které předchází zahájení daňové 
kontroly dle ustanovení § 85 a 
násl. zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád. Tímto způsobem bylo 
rozporováno 85% zjištění AO.  
Z přehledu VKZ za poslední 
období vyplývá, že chybovost 
ROP SM je ze všech ROP na 
nejnižší hodnotě.  
1) ROP Střední Morava má 
dostatečně vysoký „buffer“ k 
vypořádání plošné korekce na 
základě vypočtené chybovosti ve 
Výroční kontrolní zprávě.  
2) ROP SM očekává, že 
vypořádání bude provedeno 
obdobným způsobem jako v roce 
2013, proto zde nespatřujeme 
žádná rizika ve vazbě na 
obnovení certifikace výdajů. 
Nutné bude jednání s MF-PCO. 

ŘO předpoklad 
duben 2014 

Bude ověřeno v rámci ZOR 
a VZ předkládaných na MV 
 
Dle vyjádření AO „Závěry 
AO potvrdila EK a 
odsouhlasila VKZ 2013“. 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

5.2 Operativní opatření č. 4 - 
Vzhledem ke změně přístupu AO 
a zpřísněním odeslal předseda 
Regionální rady (dále jen RR) 
Ing. J. Rozbořil dne 21. 1. 2014 
dopis na ministra financí s žádostí 
o vypořádání systémové vady z 
úrovně ČR. 

ŘO - Odpověď ministra financí 
na dopis předsedy RR byla 
odeslána 26. 2. 2014 - AO 
retroaktivní přístup 
neuplatňuje, správnost 
přístupu AO potvrzena ze 
strany EK.  

5.3 Operativní opatření č. 5 - 
Vzhledem ke změně přístupu AO 
a zpřísněním odeslal předseda 
RR Ing. J. Rozbořil dne 21. 1. 
2014 dopis na ministra pro místní 
rozvoj s žádostí o vypořádání 
systémové vady z úrovně ČR. 

ŘO - MMR připravilo odpověď na 
dopis předsedy RR. 

6 Ukončování 
činnosti ÚRR a 
další využití 
pracovníků 
ÚRR 

Zajištění dostatečné 
personální kapacity 
pro ukončení ROP 
SM  

6.1 Operativní opatření č. 6 - v rámci 
ROP SM byla zpracována 
analýza rizik v návaznosti na 
"nevyjasněnou" budoucnost RR, 
kterou VRR projednal v prosinci 
2013.   
V návaznosti na tuto analýzu rizik 
bylo přijato Operativní opatření č. 
7 - byl přijat a je realizován 
motivační program od začátku 
roku 2014, jehož cílem je 
eliminovat "nejistotu", která je 
vyvolána "nevyjasněnou" 
budoucností RR.  

ŘO opatření 
přijato 

Vykazování míry fluktuace v 
zavedených reportech pro 
MMR. 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

Budoucí využití 
pracovníků ÚRR, 
kteří nenajdou 
uplatnění ve struktuře 
pro období 2014-
2020, resp. z důvodu 
ukončení činnosti RR 
budou hledat jiná 
uplatnění.  

6.2 Těmito aspekty se zabývala 
analýza rizik (viz operativní 
opatření č. 6). Využít znalostí a 
zkušeností pro období 2014-
2020.   

MMR - - 
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2.8. Regionální operační program Jihozápad (ROP JZ) 

Krizový plán Regionálního operačního programu Jihozápad 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1 Nedočerpání 
alokace 
programu, 
nenaplnění 
pravidla n+3/n+2 

Pro rok 2014 je nutné 
v ROP JZ vyčerpat 
82 mil. eur. Z důvodu 
vratek za porušení 
rozpočtové kázně a 
chybovosti, může 
však dojít k navýšení 
této částky. 
Predikce dočerpání 
alokace ukazují 
rezervu 2 %. V 
případě uplatnění 
korekcí či dalších 
vlivů navyšující 
disponibilní alokaci 
může dojít k 
nedočerpání 
operačního 
programu. 

1.1 Neprodlužování harmonogramů 
realizace projektů, metodická 
úprava nastavení časových etap 
a nabídka etapizace projektů 
konkrétním příjemcům. 

ŘO 30. 4. 2014 ŘO zašle na MMR-NOK 
metodickou úpravu 
nastavení etapizace 
projektů do 15. 5. 2014 

1.2 Neprodlužování termínů pro 
předkládání podkladů k 
Monitorovací zprávě se Žádostí 
o platbu, oznámení o změnách 
aj. dokumentů k projektu 
(úprava smluvních podmínek 
ohledně včasného nedoložení 
požadovaných podkladů po 
vyzvání, tak aby bylo striktně 
dodrženo ukončení projektu k 
30. 6. 2015 bez vážnějších 
rizik). 

ŘO průběžně MMR-NOK bude 
informováno čtvrtletně 
vždy k 15. dni v měsíci 
následujícím po konci 
čtvrtletí. 

1.3 Zahájení daňového řízení u 
porušení rozpočtové kázně u 
příjemců (aby byly vratky 
vybrány ve výši dle VKZ). 

ŘO ihned po 
obdržení 
finální VKZ, 
u ostatních 
případů 
průběžně 

Informování MMR -NOK o 
problematických řízeních 
týkajících se porušení 
rozpočtové kázně - 
čtvrtletně, kontinuálně 

1.4. Průběžná analýza projektů, u 
nichž je predikován konec 
realizace v závěru roku 2014 či 
v roce 2015 a nabídka časových 
etap konkrétním příjemcům. 

ŘO do 30. 4. 
2014 
poté 
průběžně 

MMR-NOK bude 
informováno čtvrtletně 
vždy k 15. dni v měsíci 
následujícím po konci 
čtvrtletí. 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Jihozápad 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1.5. Vytvořit dostatečný zásobník 
bezproblémových projektů (tzv. 
náhradní projekty). 

ŘO v návaznosti 
na 
vyhlášené/ 
doposud 
nevyhlášené 
výzvy 

ŘO zašle MMR-NOK 
informaci o vytvořeném 
zásobníku do 30. 9. 2014. 

1.6. Včasná aktualizace plánu výzev 
a vyhlášení posledních výzev 
zohledňující disponibilní 
prostředky, vyhlášení 
posledních výzev s tzv. 
otevřenou alokací (změna 
alokace je umožněna do 
schválení seznamu projektů 
doporučených VRR k 
financování). 

ŘO 30. 4. 2014 ŘO aktualizuje plán výzev 
dle potřeby v návaznosti 
na vyčerpání disponibilních 
prostředků a zašle o tomto 
informaci MMR-NOK. 

1.7. Stanovit předpokládanou 
disponibilní alokaci při 
zohlednění všech známých 
relevantních faktorů 
(odstupování od projektů, 
úspory, korekce, kurzový vývoj 
apod.) a vymezit tak rámec pro 
vyhlašování případných 
budoucích výzev. 

ŘO do 30. 4. 
2014 poté 
průběžně 

MMR-NOK bude 
informováno čtvrtletně 
vždy k 15. dni v měsíci 
následujícím po konci 
čtvrtletí. 

2 Nejednotnost 
přístupu Auditního 
orgánu k ŘO 

Dle informací z 
pravidelných porad 
PS AKČR ředitelů 
ROP je zřejmý 
nejednotný přístup 
AO MF v rámci 
kontrolní činnosti 
ROPů. 

2.1. Identifikovat možný nesoulad 
postupů AO a informovat MF, s 
žádostí na sladění postupů. 

ŘO 30. 4. 2014 MMR-NOK bude v kopii 
emailu / dopisu s apelem 
na MF k řešení situace. 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Jihozápad 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

3 Netransparentnost 
některých kroků 
Auditního orgánu 

Z pohledu ŘO AO 
nejasně komunikuje 
směrem k EK, kdy 
zasílá návrhy 
chybovosti a VKZ, 
aniž by ŘO měl k 
dispozici alespoň 
návrhy jednotlivých 
zpráv z dílčích auditů 
operací.  

3.1 ŘO iniciuje jednání s MF k dané 
problematice. 

ŘO 31. 3. 2014 MMR-NOK obdrží 
souhrnnou informaci o 
řešení dané problematiky. 

4 Překročení 
chybovosti 
programu a s tím 
spojené 
pozastavení 
certifikace 

Na základě výsledku 
auditu operací došlo 
k překročení celkové 
chybovosti programu 
(15,5 %) a 
pozastavení 
certifikace výdajů, 
což může v 
konečném důsledku 
vést k nenaplnění 
pravidla n+2.  

4.1 Zahájení jednání s MF, připojení 
se ke kontradiktornímu řízení k  
VKZ a vyjednat poskytování 
informací ŘO k jednotlivým 
nálezům v projektech s  
předstihem, tzn. před 
identifikováním zjištění Auditním 
orgánem Ministerstva financí. 
Popř. úhrada finanční opravy 
vyplývající ze stanovené 
chybovosti. 

ŘO 31. 10. 2014 MMR-NOK bude 
oznámeno předběžné 
datum obnovení certifikace 
a předběžná výše korekce 
z VKZ 2013 do 15. 11. 
2014. 

5 Riziko sporů s 
příjemci, příliš 
dlouhá doba 
řešení 
nesrovnalostí - 
neproplácení 
finančních 
prostředků 
příjemcům 

ÚRR JZ sice není 
rozhodnutím ÚOHS 
vázán, nicméně 
příjemci v případě 
kladného rozhodnutí 
ÚOHS, týkající se 
jejich posuzovaného 
případu na jeho 
rozhodnutí poukazují. 
Spory s příjemci 
mohou nyní vyvstat 
zejména v souvislosti 
s problematikou tzv. 
obaloven a ze strany 
příjemců jsou již 

5.1. MMR projedná s Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže a 
příslušnými gestory možné 
způsoby řešení, vč. úpravy 
národní legislativy, která 
povedou ke snížení výše 
uvedených rizik. 

MMR 30. 4. 2014 MMR bude informovat ŘO 
o výsledcích jednání se 
zainteresovanými subjekty 
do 15. 5. 2014. 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Jihozápad 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

avizovány. Co se 
týče dlouhé doby pro 
postupy týkající se 
nesrovnalostí, tak 
ŘO je dle MFTK 
povinen předávat 
nesrovnalosti dalším 
subjektům (ÚOHS, 
PČR atd.) - těmito 
skutečnostmi vzniká 
značná časová 
náročnost při 
proplácení projektů 

6 Nezajištění 
finančních 
prostředků na 
provoz Regionální 
rady po roce 2015 

Nezajištění 
finančních prostředků 
na provoz Regionální 
rady po 31. prosinci 
2015 a z toho 
vyplývající důsledky. 

6.1. Průběžná komunikace 
finančních plánů a požadavků 
na provoz Regionálních rad se 
zástupci MMR–NOK a MF 

ŘO __ Ze strany ŘO probíhá již 
jednání s MMR/NOK. 

6.2. Zajištění finančních prostředků 
v roce 2016 a 2017 i s ohledem 
na přípravu nového 
programového období 2014+ 

MMR __ N/A 

7 Nejistota ohledně 
budoucí 
implementační 
struktury fondů 
EU a jako 
důsledek  
fluktuace 
zaměstnanců před 
koncem 
programového 
období. 

Nejistota ohledně 
budoucí 
implementační 
struktury fondů EU a 
jako důsledek 
fluktuace 
zaměstnanců před 
koncem 
programového 
období (ztráta 
odborných kapacit 
potřebných pro 
uzavírání programu - 
personální kapacity 
disponují 

7.1. Pro programové období 2014-
2020 prosazovat zachování 
Regionálních rad a zachování 
tak současných kapacit Úřadů 
regionálních rad pro nové 
programové období či jejich 
řízenou transformaci do nových 
implementačních struktur 
následného programovacího 
období. 

ŘO __ N/A 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Jihozápad 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

zkušenostmi, 
potřebnou kvalifikací 
a současnými a 
historickými 
znalostmi 
implementace 
operačního 
programu). 

 

  



72 

 

2.9. Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ) 

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Čechy 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření 
plnění opatření 

1 Nevyužití navýšené 
alokace vlivem intervence 
ČNB 

Vlivem intervence 
ČNB v listopadu 
2013 došlo ke 
skokovému 
oslabení koruny 
vůči euru z 25,7 
na 27,5, tím došlo 
k navýšení 
disponibilní 
alokace 

1.1 ŘO k 15. 12. 2013 provedl 
podrobnou vnitřní analýzu stavu 
implementace, s ohledem na 
překážky a v souvislosti s dopady 
nečekané a výrazné intervence 
ČNB na navýšení kurzu 
CZK/EUR. Následně vyhlášení 
výzev. 

ŘO 20. 1. 2014 MMR-NOK ověřil 
vyhlášení výzev na 
internetových 
stránkách ROP SČ. 

2 Nedokončený audit 
MISSION Sysaudit REGIO 
2013/CZ/REGIO/J4/1213/1 

Na dokončení 
auditu DG REGIO 
závisí výše 
případně udělení 
korekce a 
obnovení 
certifikace 
programu 

2.1 Finální auditní zpráva EK EK ___ MMR-NOK ověří v 
rámci koordinačních 
aktivit v rámci této 
problematiky. 

2.2 Přijetí opatření vyplývající z 
finální auditní zprávy EK 

ŘO Jeden 
měsíc od 
obdržení 
finální 
auditní 
zprávy EK. 

MMR-NOK ověří v 
reakci české strany do 
EK v rámci 
připomínkového 
řízení. 

2.3 Odeslání reakce české strany na 
finální auditní zprávu EK 

MF-AO Jeden 
měsíc od 
obdržení 
finální 
auditní 
zprávy EK. 

MMR-NOK ověří v 
reakci české strany do 
EK v rámci 
připomínkového 
řízení. 

3 Fluktuace zaměstnanců 
ŘO 

Nejistá 
budoucnost 
stávajícího Úřadu 
Regionální rady 
má za následek 
odchod 
zkušených 
zaměstnanců a s 

3.1 Nastavit implementační strukturu 
2014+ tak, aby nebyla důvodem 
pro odchod zkušených 
zaměstnanců před dokončením 
realizace programu a jeho 
úspěšným ukončením. 

vláda 
ČR 

___ Vykazování míry 
fluktuace v 
zavedených reportech 
pro MMR. 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Čechy 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření 
plnění opatření 

tím spojené 
problémy s 
úspěšným 
dokončením 
realizace 
programu. 

4 Alokace dodatečných 
prostředků generovaných 
z úspor, vratek, 
odstoupení od smlouvy 
apod. u projektů v realizaci 

Generování 
dodatečných 
prostředků 
vzniklých při 
realizaci projektů 
v závěru období 
představuje 
časové riziko 
opětovné alokace 
těchto prostředků 

4.1 Vyhodnocování disponibilní 
alokace  

ŘO měsíčně ŘO bude vždy 
nejpozději k 15. dni 
měsíce následujícího 
po skončení čtvrtletí 
zasílat MMR-NOK 
disponibilní alokaci 
ROP SČ (alokace 
bude zahrnovat vratky, 
úspory, odstoupení od 
projektů atp.).  

4.2 Vyhlášení výzev generujících 
zásobník projektů 

ŘO 20. 1. 2014 MMR-NOK ověřil 
vyhlášení výzev na 
internetových 
stránkách ROP SČ. 

4.3 Vytvoření zásobníku projektů.  ŘO 30. 6. 2014 ŘO souhrnně 
informuje MMR-NOK o 
počtu a sumě projektů 
v zásobnících. Dále 
bude vždy nejpozději 
k 15. dni měsíce 
následujícího po 
skončení čtvrtletí 
informovat MMR-NOK 
o souhrnném stavu 
zásobníku projektů a 
jeho využitelnost 
vzhledem k 
disponibilní alokaci. 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Čechy 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření 
plnění opatření 

   4.4 Vytipovat projekty, u kterých bude 
možné zkrátit etapy tak, aby byla 
minimalizována případné 
nedočerpání v roce 2014 a na 
konci programového období. 
Oslovit příjemce těchto projektů. 

ŘO 30. 4. 2014 Zaslat souhrnnou 
informaci MMR. 

5 Nedokončení projektů do 
31. 12. 2015 

Nedokončení 
projektů do konce 
roku 2015 zvýší 
míru 
nezpůsobilých 
výdajů a může 
ohrozit realizaci 
samotného 
projektu 

5.1 Nastavení termínů pro realizaci 
projektů s rezervou, stanovení 
povinných termínů pro zahájení 
projektu a ukončení zadávacích 
řízení. 

ŘO 20. 1. 2014  ŘO souhrnně 
informuje MMR-NOK o 
nastavení termínů 
(celkový počet 
projektů a jejich 
souhrnná suma). Dále 
bude ŘO vždy 
nejpozději k 15. dni 
měsíce následujícího 
po skončení čtvrtletí 
informovat MMR-NOK 
o vyhodnocení tohoto 
opatření, tj. u kolika 
projektů (počet a 
suma) se daří 
stanovené termíny 
plnit. 
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3. Operační programy s nízkým rizikem 

3.1. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 

Krizový plán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1 Pozastavení 
průběžných 
plateb z 
rozpočtu EK na 
prioritní osu 4 
OP LZZ 

Dne 17. 12. 2013 EK 
vydala rozhodnutí o 
pozastavení plateb 
na prioritní osu 4 v 
návaznosti na audit 
EK provedený v roce 
2012, který odhalil 
závažná zjištění ve 
fungování řídicího a 
kontrolního systému v 
prioritní ose 4 OP 
LZZ. 

1.1 Zpracovat reakci na rozhodnutí 
EK o pozastavení plateb do 2 
měsíců od obdržení rozhodnutí. 

ŘO Splněno  NR 

1.2 Aplikovat plošné finanční opravy 
v prioritní ose 4. První část 
korekcí byla zaúčtována a 
zohledněna při 17. certifikaci v 
prosinci roku 2013. Další finanční 
opravy budou probíhat průběžně 
na výdajích dotčených projektů 
zařazovaných do dalších 
certifikací. 

ŘO, ZS-
MV, 
PCO 

průběžně při 
každé 
certifikaci 

Po provedení certifikace 
zašle ŘO na MMR 
zpracovanou ad hoc 
informaci o výši aplikované 
plošné finanční opravy  

1.3 Provedení re-auditu AO 
ověřujícího efektivitu přijatých 
nápravných opatření na zjištění 
auditu EK. Výsledkem re-auditu 
je konstatování zlepšení a přijetí 
efektivních nápravných opatření, 
fungování systému proto bylo 
označeno známkou 2. 

MF-AO Splněno  NR 

2 Změny kurzu 
CZK vůči EUR 
vlivem intervencí 
ČNB a nejasný 
konec těchto 
intervencí 

Vlivem intervence 
ČNB v listopadu 2013 
došlo ke skokovému 
oslabení koruny vůči 
euru z 25,7 na 27,5, 
tím došlo k navýšení 
disponibilní alokace. 
Zároveň není zřejmé, 
kdy budou intervence 
ukončeny, dle 
vyjádření guvernéra 
ČNB se ukončení 

2.1 Vzhledem k intervenci ČNB 
dochází pro rok 2014 ke zvýšení 
objemu prostředků, které je po 
přepočtu z EUR na CZK nutné 
vyčerpat. Část těchto 
dodatečných prostředků již byla 
a část bude alokována na 
posílení stávajících projektů v 
oblasti aktivní politiky 
zaměstnanosti (veřejně 
prospěšné práce) nebo na 
vyhlášení dodatečných výzev v 

ŘO 30. 6. 2014 K uvedenému datu obdrží 
MMR zpracovanou ad hoc 
informaci o plnění opatření 
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Krizový plán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

intervencí očekává na 
počátku roku 2015. 

oblasti aktivní politiky 
zaměstnanosti. 

2.2 Vytvoření rezervy na skokovou 
změnu kurzu CZK ve výši cca 
550 mil. Kč.  
V případě ukončení intervencí 
ČNB (tj. opětovné posílení 
koruny vůči euru) bude rezerva 
využita na pokrytí posílení kurzu 
CZK.  
V případě neukončení intervencí 
ČNB bude rezerva na začátku 
roku 2015 alokována do běžícího 
projektu Vzdělávejte se pro růst - 
pracovní příležitosti na posílení 
alokace pro veřejně prospěšné 
práce, kde je dostatečná 
absorpční kapacita. 

ŘO 31. 1. 2015 K uvedenému datu obdrží 
MMR zpracovanou ad hoc 
informaci o plnění opatření 

3 Aplikace 
finanční opravy 
prováděné 
členským státem 
dle čl. 98 
Nařízení Rady 
(ES) č. 
1083/2006 v 
návaznosti na 
výši kumulativní 
zbytkové 
chybovosti. 

Dle Výroční kontrolní 
zprávy Auditního 
orgánu za rok 2013 
činí míra chybovosti 
OP LZZ 2,48 %, po 
extrapolaci dosahuje 
předpokládaná míra 
chybovosti 4,6 %. EK 
informovala ŘO dne 
21. 2. 2014 o 
vypočtené výši 
kumulativní zbytkové 
chybovosti 3,25 % a 
o požadavku EK na 
aplikaci finanční 

3.1 Provedení finanční opravy 
členským státem dle čl. 98 
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
při nejbližší certifikaci prostředků 
po obdržení oznámení od EK o 
výši korekce. 

ŘO 31. 5. 2014 K uvedenému datu obdrží 
MMR zpracovanou ad hoc 
informaci o aplikaci 
finanční opravy 

3.2 Využití prostředků vzniklých 
provedením finanční opravy na 
posílení běžících projektů v 
oblasti aktivní politiky 
zaměstnanosti s cílem řešit 
problém vysoké míry 
nezaměstnanosti. 

ŘO 30. 6. 2014 K uvedenému datu obdrží 
MMR zpracovanou ad hoc 
informaci o plnění opatření 
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Krizový plán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

opravy. 
Předpokládaná výše 
opravy by dle 
informací EK měla 
činit 1,26 % 
prostředků 
proplacených EK z 
rozpočtu ESF do 31. 
12. 2013. 

4 Změny v 
odhadované 
míře 
nedočerpávání 
rozpočtů 
projektů v 
realizaci. 

Při řízení alokace OP 
LZZ je zohledňován 
objem prostředků 
které nejsou v rámci 
projektů vyúčtovány 
při finančním 
uzavření realizace 
projektů. Tento odhad 
je promítán do řízení 
disponibilní alokace 
programu. 

4.1 Měsíčně vyhodnocovat plnění 
predikcí a upravovat míru 
nedočerpávání prostředků při 
výpočtu disponibilní alokace a 
přijímat opatření k dosažení 
potřebné výše čerpání 
(optimalizace termínů 
předkládání monitorovacích 
zpráv a žádostí o platby k 
dosažení maximálního objemu 
pro mimořádnou certifikaci 
výdajů v listopadu 2014, využití 
zbývajících volných prostředků v 
projektech, v nichž mohou být 
vyčerpány a zaúčtovány do data 
mimořádné certifikace).  

ŘO měsíčně, 
15. dne 
následujícího 
měsíce 

MMR obdrží nejpozději do 
15. dne následujícího 
měsíce vyhodnocení 
predikcí čerpání ke konci 
měsíce, včetně odůvodnění 
v případě neplnění 

5 Odstoupení od 
připravovaných 
projektových 
záměrů ještě 
před započetím 
realizace z 
důvodů změn 
priorit příjemců 
(zejména v 
PO4). 

Riziko pro přesnost 
predikcí a výhledů 
čerpání mohou 
představovat 
projektové záměry, 
od nichž příjemce 
odstoupí ještě před 
započetím realizace z 
důvodů přehodnocení 
priorit daných 
subjektů, zejména v 

5.1 Zmapovat z tohoto pohledu 
rizikové projektové záměry, se 
kterými bylo počítáno pro 
realizaci. V případě, že by objem 
prostředků připadající na tyto 
projektové záměry ovlivnil 
predikce a výhledy čerpání, 
přijmout dodatečné opatření 
ohledně použití těchto finančních 
prostředků. 

ŘO 30. 4. 2014 K uvedenému datu obdrží 
MMR zpracovanou ad hoc 
informaci o plnění opatření, 
která bude obsahovat 
počet rizikových projektů a 
sumu prostředků v nich 
alokovanou 
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Krizový plán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

prioritní ose 4. 

6 Nedostatečná 
administrativní 
kapacita 
zprostředkujících 
subjektů pro 
dokončení 
implementace 
programu. 

Existuje riziko, že na 
konci současného 
programového 
období by mohla být 
oslabena 
administrativní 
kapacita u 
zprostředkujících 
subjektů vzhledem k 
tomu, že tuto roli 
nebudou vykonávat 
pro operační 
programy v 
programovém období 
2014 - 2020. 

6.1 Průběžně sledovat a vyhodnotit 
stav administrativní kapacity na 
ZS. 

ŘO 31. 12. 2014 Vykazování míry fluktuace 
v zavedených reportech 
pro MMR 

6.2 V případě, že stav administrativní 
kapacity na ZS bude dle 
vyhodnocení nevyhovující, ŘO 
převezme část agendy ZS. 

K uvedenému datu obdrží 
MMR zpracovanou ad hoc 
informaci o skutečnosti, 
zda byla část agendy 
převedena ze ZS na ŘO 

7 Nesplnění limitu 
n+2 v termínu 
pravidelné 
certifikace dle 
Metodiky 
finančních toků 
a kontroly 

Vzhledem ke 
stanovenému termínu 
certifikace OP LZZ k 
15. 9. 2014 dle 
Metodiky finančních 
toků a kontroly 
existuje riziko 
nesplnění limitů n+2. 

7.1 Zařadit do harmonogramu 
certifikací další mimořádnou 
certifikaci OP LZZ k 15. 11. 
2014. 

MF-
PCO 

31. 3. 2014 K uvedenému datu obdrží 
MMR aktualizovaný 
harmonogram certifikací 

7.2 Zajistit přípravu podkladů pro 
provedení mimořádné certifikace 
k 15. 11. 2014 v termínech 
stanovených PCO. 

ŘO dle plnění 
opatření 7.1 

ŘO zpracuje a následně k 
termínu předloží 
dokumenty vyžadované k 
provedení certifikace 
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3.2. Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV) 

Krizový plán Regionálního operačního programu Jihovýchod 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1 Překročení 
chybovosti 
programu o 
více než 2 % a 
s tím spojené 
riziko 
pozastavení 
certifikace 

Na základě výsledku 
auditu operací dojde 
k překročení celkové 
chybovosti programu 
o více než 2 % a 
současně dojde k 
pozastavení 
certifikace, což může 
v konečném důsledku 
vést k nedočerpání 
alokace programu. 

1.1 Zvýšit množství finančních 
prostředků alokovaných na 
účtech PCO určených pro ROP 
JV v důsledku rozdílné míry 
financování na národní úrovni a 
na úrovni plateb z EK (tzv. 
„buffer“). 

ŘO průběžně MMR-NOK bude 
informováno čtvrtletně vždy 
k 15. dni v měsíci 
následujícím po konci 
čtvrtletí. 

2 Nemožnost 
rozporovat 
neoprávněné 
zjištění auditu a 
kontrol 

ŘO nemá dle MFTK 
možnost rozporovat 
zjištění auditu a 
kontrol a to ani v 
případě zcela 
zřejmých 
nesprávností 

2.1 Iniciovat a prosazovat změnu 
současného nastavení (oslovení 
EK, zvážení správní žaloby, 
usilovat o změnu MFTK) 

ŘO 30. 6. 2014 MMR-NOK bude 
informováno o výsledcích 
jednání nejpozději k 
15.7.2014. 

2.2 Uplatnit postup daňové kontroly. 
ŘO plní i funkci správce daně dle 
daňového řádu. 

ŘO 31. 3. 2014 MMR-NOK bude 
informováno o uplatnění  
daňové kontroly nejpozději 
k 15.4.2014. 

3 Nejistota 
ohledně 
budoucí 
implementační 
struktury fondů 
EU a jako 
důsledek 
možná 
fluktuace 
zaměstnanců 
před koncem 
programového 
období 

Nejistota ohledně 
budoucí 
implementační 
struktury fondů EU a 
jako důsledek možná 
fluktuace 
zaměstnanců před 
koncem 
programového období 

3.1 Pro programové období 2014-
2020 prosazovat implementační 
struktury umístěné v regionech za 
současného zachovaní kapacit 
úřadů regionálních rad. 

ŘO 31. 12. 2014 Vykazování míry fluktuace v 
zavedených reportech pro 
MMR-NOK. 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Jihovýchod 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

4 Nezajištění 
finančních 
prostředků na 
provoz 
Regionálních 
rad po roce 
2015 

Nezajištění finančních 
prostředků na provoz 
Regionálních rad po 
roce 2015 

4.1 Průběžná komunikace finančních 
plánů a požadavků na provoz 
Regionálních rad se zástupci 
MMR–NOK a MF 

ŘO 31. 12. 2015 N/A 

4.2 Zajištění finančních prostředků 
v roce 2016 a 2017 i s ohledem 
na přípravu nového 
programového období 2014+ 

ŘO  31. 12. 2015 N/A 

5 Nerovnoměrný 
harmonogram 
realizace 
projektů v 
programovém 
období 

Nedodržování 
finančních 
harmonogramů 
projektů a s tím 
spojené riziko 
koncentrace 
administrovaných 
projektů 

5.1 Pravidelné sledování a 
vyhodnocování plnění finančního 
plánu programu. 

ŘO průběžně MMR-NOK bude 
informováno čtvrtletně vždy 
k 15. dni v měsíci 
následujícím po konci 
čtvrtletí. 

5.2 Sledovat a vyhodnocovat 
zpoždění předkládání ŽoP za 
jejich finančním plánem (počet a 
finanční objem). 

ŘO průběžně MMR-NOK bude 
informováno čtvrtletně vždy 
k 15. dni v měsíci 
následujícím po konci 
čtvrtletí. 

5.3 Sledovat a vyhodnocovat 
zpoždění uzavírání smluv 

ŘO průběžně MMR-NOK bude 
informováno čtvrtletně vždy 
k 15. dni v měsíci 
následujícím po konci 
čtvrtletí. 
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3.3. Regionální operační program Severovýchod (ROP SV) 

Krizový plán Regionálního operačního programu Severovýchod 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

1 Nevyužití navýšené 
alokace vlivem 
intervence ČNB 

Vlivem intervence 
ČNB v listopadu 
2013 došlo ke 
skokovému oslabení 
koruny vůči euru z 
25,7 na 27,5, tím 
došlo k navýšení 
disponibilní alokace. 

1.1 Sledování predikcí kurzu v 
delším časovém horizontu a 
promítnutí reálného kurzu do 
predikcí čerpání alokace v 
rámci měsíční analýzy 

ŘO měsíčně  MMR obdrží nejpozději do 
15. dne následujícího 
měsíce vyhodnocení 
predikcí čerpání ke konci 
měsíce, včetně 
odůvodnění v případě 
neplnění 

1.2 Schvalování projektů ve 
zvláštním režimu posledních 
kol výzev  

28. 2. 2015 Seznam schválených 
projektů bude zveřejněn 
na webových stránkách 
ROP SV 

1.3 Dofinancování hraničních 
projektů a projektů ve 
zvláštním režimu na základě 
výstupů z Měsíční analýzy 
ROP SV  

průběžně, 
dle 
finančních 
možností 
příslušné 
PO, po 
schválení  
VRR 

informace o hraničních 
projektech a projektech 
ve zvl. režimu uvedena a 
aktualizována v rámci 
Měsíční analýzy ROP SV, 
která bude zveřejněna na 
webových stránkách ROP 
SV 
  

1.4 Využití flexibility mezi 
prioritními osami stanovením 
fixní hranice a flexibilní částky 
na PO s volnou finanční 
alokací na základě rozhodnutí 
VRR 

bez omezení MMR sleduje plnění 
opatření na základě 
informací o čerpání na 
základě dat z MSC2007 

2 Nenaplnění závazků 
ROP za období 2007-
2013 

Nevyčerpání 
prostředků 
dle finančních plánů 
stanovených 
pro každý rok 
rozpočtového 
období (nevyčerpání 

2.1 Pravidelné sledování čerpání 
finančních prostředků zejména 
s ohledem na plnění pravidla 
n+3/n+2 v rámci Měsíční 
analýzy ROP SV/ nevyčerpané 
fin. pr. převádět do dalšího 
roku a kontrolovat, zda byla 

ŘO vždy k 31. 
12. daného 
roku 

MMR bude mít k dispozici 
nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce 
Měsíční analýzu ROP SV 
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Krizový plán Regionálního operačního programu Severovýchod 

Číslo 
rizika 

Název rizika Popis rizika 
Číslo 
opatření 

Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

prostředků 
dle finančních plánů 
na úrovni IPRM jako 
celku i v rámci 
jednotlivých dílčích 
projektů), ohrožení 
pravidla n+3 a n+2 
a dále také 
nesplnění indikátorů, 
vyšší chybovost 
a pozdní ukončení 
programu také 
v důsledku snížené 
administrativní 
kapacity ÚRR 

daná alokace vyčerpána  

2.2 Schválení projektů hraničních 
a ve zvl. režimu v oblasti 
podpory 2.1, 2.2 a 4.2 

28  2 2015 Informace o hraničních 
projektech a projektech 
ve zvl. Režimu bude 
uvedena a aktualizována 
v rámci Měsíční analýzy 
ROP SV  

2.3 V návaznosti na závěry 
Měsíční analýzy ROP SV v 
příslušných oblastech podpory 
vyhlásit výzvy 

30. 9. 2014 zveřejnění na webových 
stránkách ŘO 

2.4 Realokovat finanční prostředky 
mezi vybranými prioritními 
osami prostřednictvím revize 
OP, alokace výzev 
probíhajících a plánovaných 
není fixní, částku alokace 
může Výbor Regionální rady v 
době schvalování projektů 
navýšit o další volné finanční 
prostředky v návaznosti na 
vývoj kurzu CZK/EUR a 
zbývající alokaci 

30. 9. 2015 K uvedenému datu zašle 
ŘO na MMR změněný 
operační program / 
zpracované podklady pro 
jednání Monitorovacího 
výboru, vytvořené 
podklady pro schválení 
revize ze strany EK 

2.5 Pravidelný monitoring věcného 
pokroku, řízení výzev, změna 
cílových hodnot indikátorů v 
programovém dokumentu 

měsíčně  MMR obdrží nejpozději do 
15. dne následujícího 
měsíce Měsíční analýzu 
ROP SV 

2.6 Včasné zajištění dostatečného 
počtu kvalifikovaných 
zaměstnanců prostřednictvím 
zvýšení jistoty pracovního 
uplatnění v implementační 
struktuře 2014+ 

průběžně Vykazování míry 
fluktuace v zavedených 
reportech pro MMR. 
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Seznam opatření Gestor Termín 
Způsob ověření plnění 
opatření 

2.7 Průběžně sledovat plnění 
IPRM (zejména IPRM SV/001 
Pardubice a IPRM SV/004 
Liberec) a v případě neplnění 
stanovených harmonogramů 
čerpání provést realokaci 
prostředků mezi jednotlivými 
IPRM a v rámci prioritní osy 2 

ŘO vždy k 15. 
4., 15. 8., 
15.12. 

ŘO bude informovat MMR 
v návaznosti na 
zpracování podkladů pro 
VRR o pokroku čerpání v 
IPRM (cca 3x ročně), 
informace uvedeny i ve 
Výroční zprávě ROP SV 
či Zprávě o realizaci na 
MV 

2.8 interní komunikace s příjemci 
závěrečných výzev 

ŘO průběžně měsíční schůzky s 
příjemci 

3 Nejednotnost přístupu 
ke kontrolním 
zjištěním a ke 
stanovení finančních 
oprav ze strany 
externích subjektů 
(kontrolních, 
auditních, odvolacích) 

Dochází k různým 
názorům a 
nejednotným 
přístupům nejen k 
samotným zjištěním, 
ale také ke 
stanovené výši 
korekce ze strany 
různých orgánů 
především u 
veřejných zakázek  

3.1 Komunikace ohledně výkladu 
podmínek ROP SV a výkladu 
legislativy a případné 
komunikace s AO o provedení 
nového auditu 

ŘO průběžně v případě komunikace s 
externími subjekty bude 
ŘO v kopii informovat 
MMR 

3.2 Diskuze územních odborů 
realizace programu nad 
kontrolními zjištěními  

průběžně NR 

3.3 průběžná komunikace s 
externími subjekty o jejich 
přístupu ke kontrolám; nutná 
spolupráce relevantních 
orgánů (NOK, AO..) 

průběžně  NR 

4 Změny v nastavení 
podmínek ze strany 
centrálních orgánů v 
průběhu realizace 
programu 

Změny na úrovni 
metodik NOK, PCO, 
změny legislativy 
EU, ČR, vč. 
detailního nastavení 
podmínek uzavírání 
programového 

4.1 Účast a diskuse na všech 
jednáních týkajících se těchto 
změn 

ŘO průběžně  NR 

4.2 Urychlené zapracování do 
dokumentace ROP SV a 
seznámení zaměstnanců, 
příjemců s novými postupy 

ŘO průběžně ŘO pravidelně po 
aktualizacích zasílá na 
MMR dokumentaci ROP 
SV  
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období 4.3 Zajištění informování na 
setkáních Odboru metodického 
řízení programu a monitoringu 
s územními odbory realizace 
programu 

ŘO průběžně  NR 

5 Nesystémový přístup 
k ukončování 
operačních programů 

Nejasné zajištění 
financí na provoz a 
administraci 
programu po roce 
2015 

5.1 Aktivní komunikace s MMR a 
MF v oblasti ukončování 
programů a včasné nastavení 
systému 

ŘO průběžně NR 

6 Neefektivní 
vynaložení finančních 
prostředků a lidských 
zdrojů na udržení 
stávající 
administrativní 
kapacity 2007-2013 

V rámci období 
2007-2013 byly 
vynaloženy nemalé 
náklady na vytvoření 
stávající 
administrativní 
kapacity např. 
výdaje na výběr, 
adaptaci, zaškolení, 
další vzdělávání a 
rozvoj pracovníků, 
vybavení RR, 
přičemž v důsledku 
jejich neefektivního 
vynaložení hrozí 
nezpůsobilost 
opětovně 
vynaložených 
výdajů. 

6.1 Hledat další uplatnění pro 
stávající zaměstnance RR, 
vyjednávání s národními 
orgány o podobě nové 
implementační struktury tak, 
aby investice do těchto 
pracovníků nebyly zmařeny - 
zajistit plynulý přechod 
pracovníků z agendy 2007+ na 
2014+ 

ŘO 31. 12. 2015 Vykazování míry 
fluktuace v zavedených 
reportech pro MMR. 



85 

 

Krizový plán Regionálního operačního programu Severovýchod 

Číslo 
rizika 
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opatření 
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Způsob ověření plnění 
opatření 

7 Odchod schopných 
zaměstnanců z 
důvodu nejasné 
budoucnosti 
Regionálních rad 

Odchod kvalitních 
zaměstnanců RR z 
důvodu nejasné 
budoucnosti RR; 
ztráta motivace a 
míry odpovědnosti 
stávajících 
zaměstnanců za 
provedenou práci; 
nárůst objemu práce 
pro zaměstnance, 
kteří zůstanou; 
obtížné obsazování 
volných pozic; 
nedostatečné 
kompetence nových 
zaměstnanců a z 
toho plynoucí 
ohrožení ukončení 
operačních 
programů 

7.1 Hledat další uplatnění pro 
stávající zaměstnance RR, 
zvýšení motivace pracovníků, 
vyjednávání s národními 
orgány o podobě nové 
implementační struktury, 
zajistit plynulý přechod 
pracovníků z agendy 2007+ na 
2014+ 

ŘO 31. 12. 2015 Vykazování míry 
fluktuace v zavedených 
reportech pro MMR. 

 


