
C e l k e m 328 815 233
[tis. Kč]

Název  
Celkem stavební                                          

náklady akce                                             
Stav projektové přípravy

Stav 
majetkoprávní 

přípravy (% 
vykoupených 

pozemků)
Stav vypořádání 

trvalého záboru v %

Stav EIA
předpoklad 
realizace od  

Riziko 
nezahájení 
v daném 

roce
0 - žádné

5 - nejvyšší

Předložení žádosti                                 
o stanovisko EIA

Předložení žádosti o stavební 
povolení na hlavní trasu

ŘSD ČR 161 613 316

I/9 Svor 777 261

ÚR -prodloužena platnost o pět let PM 13. 1. 21, 
čistopis DSP  hl. trasa 08/2020, DUSP - PHS+ 
podchod 08/2020, probíhají výkupy a vyvlastnění . Z 
důvodu požadavků GTP, navýšena cena - 
odlehčené násypy, řeší se snížení  nákladů - úprava 
DSP.Probíhá zpracování PDPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

100,00% 100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením 2025 2 nepožaduje se SP v právní moci 09/2023

I/36 Sezemice obchvat 1 259 541
Probíhá stavební řízení a majetkoprávní příprava.
Probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby.

97,73%
ve 12/2019 ukončeno zjišťovací řízení - 
nepodléhá posouzení

2024 3 nepožaduje se žádost podána 06/2022

I/38 Znojmo obchvat I 351 778

Proběhlo odvolací řízení proti ÚR u KÚ JMK - 
vráceno zpět k jednání, v 10/2018 doplněny 
podklady do běžícího ÚŘ, opakovaně (3x) námitky 
na systémovou podjatost MÚ – ÚR dosud nevydáno, 
odevzdán koncept DSP,
9.6.2020 - vydáno ÚR - podány námitky,
23.9.2020 - spis předán na odvolací orgán tj. KÚ 
JMK. Probíhá zpracování DUSP vč. koordinace s 
projektem SŽ

99,00% (chybí 1 
LV)

244/1992 Sb., proběhlo nové zjišťovací řízení 
EIA, ukončeno v ZŘ, 

2025 3 nepožaduje se  předpoklad 2Q 2024

I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba 3 272 177
Probíhá majetkoprávní příprava a IČ pro SP (na hl.t. 
probíhá stavební řízení). Čistopis PDPS a zadávací 
dokumentace zpracován.

96,15%

244/1992 Sb., zadáno zpracování Oznámení 
EIA - KU zveřejnil oznámení k připomínkám do 
26.3.2018; dne 13.8.18 KU vydal ZZŘ 
rozhodnutím, že záměr nemá významný vliv a 
nebude posuzován

2024 3 nepožaduje se podáno 05/2021

D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla 8 609 163
VŘ na zhotovitele stavby bylo zahájeno 1.3.2023. 
Probíhá hodnocení podaných nabídek.

94,12%
244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování nové 
dokumentace EIA, 14.1.2020 vydáno kladné 
stanovisko EIA

2023 3

244/1992 Sb. Bylo 
zadáno zpracování nové 
dokumentace EIA, 
kladné stanovisko EIA 
vydáno 14.1.2020 

SP v PM 06/2023

D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice 1 695 159
 VŘ na zhotovitele stavby zahájeno 
28.2.2023.Probíhá hodnocení podaných nabídek.

95,00%
244/1992 Sb., probíhá VŘ na zpracovatele 
nové dokumentace EIA, v 01/2020 vydáno 
kladné stanovisko EIA

2023 1

Dokumentace EIA 
předložena na MŽP 
05/2019, vydáno kladné 
stanovisko EIA 
14.1.2020 

SP v PM 08/2023

I/27 Přeštice - obchvat 1 141 261
Je vydáno pravomocné ÚR. Zpracován podrobný 
GTP, zpracován čistopis DSP, probíhá 
majetkoprávní vypořádání. Vybrán projektant PDPS. 

83,00%
244/1992 Sb., nutná nová EIA; dne 30.10. 2017 
KÚ vydal negativní závěr zjišťovacího řízení, 
nepodléhá EIA

2025 4 nepožaduje se žádost podána 03/2023

I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa 1 312 165

Je vydáno pravomocné ÚR, zpracována 
dokumentace DSP (čistopis 03/2020), 01/2021 byly 
zahájeny výkupy. 
PDPS zpracováno. Předpoklad zahájení VŘ na 
zhotovitele stavby 11/2023

90,32% ukončeno zjišťovacím řízením 2024 3 nepožaduje se SP v PM 08/2022

I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov 465 320

Vydáno pravomocné ÚR, NPM 5.5.2020, DSP - 
odevzdán čistopis; zahájena IČ a majetkoprávní 
příprava, vybrán zhotovitel PDPS, 
V 10/2023 zahájeno zadávací řízení pro výběr 
zhotovitele stavby 

100,00%
100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení 
15.9.2005

2024 3 nepožaduje se SP v PM 07/2022

D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR 18 237 831
Zahájena veřejná soutěž na výběr Zhotovitele stavby 
19.12.2022, probíhá hodnocení podaných nabídek. 
Proti SP na hl.t. podalo rozklad občanské sdružení 
Děti Země.

95,00% platná 2023 3 platná vydáno 08/2023, odvolání

D35 Hořice - Sadová 3 406 722
Vybrán zhotovitel stavby; 11/2023 předání 
staveniště.

99,48% platná 2023 0
Stanovisko EIA platné do 
11/2024

SP v právní moci

D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, 1.etapa 1 391 130 Předpoklad odevzdání čistopisu PDPS 11/2023 25,00% platná 2024 3 platná do 01/2025 SP v PM 12/2022

Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v letech  2023-2025 (stav k 31. 10. 2023 )



I/16 Jizerní Vtelno - přeložka 1 171 460
Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a zpracování 
PDPS.

100,00% Ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 Sb. 2025 3 nepožaduje se žádost podána 03/2023

I/14 Solnice - obchvat 443 047

Přípravu stavby zajišťuje Královehradecký kraj - 
hotové DSP, probíhá IČ k SP, majetkoprávní činnost. 
Stavba bude předána po dokončení MPV a SP v PM. 
Ze strany ŘSD bylo zpracováno doplnění GTP a 
čistopis PDPS. Stavba bude pravděpodobně 
realizována v gesci Královéhradeckého kraje

98,45% ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 Sb. 2025 2 nepožaduje se předpoklad podání 4Q 2023

SOKP 511 Běchovice - D1 15 238 780
V 06/2022 vydáno pravomocné ÚR, probíhá 
majetkoprávní vypořádání a zpracování PDPS.

70,00% platná 2024 3
Stanovisko EIA platné do 
11/2024

předpoklad 03/2024

D35 3504 Ostrov - Vysoké Mýto, 1. etapa tunel 
Homole 

2 429 358
Probíhá VŘ na zhotovitele stavby (Design and 
Build). Probíhá hodnocení podaných nabídek.

95,00% platná 2023 4
stanovisko EIA platné do 
12/2024

SP v PM 04/2023

D35 3504 Ostrov - Vysoké Mýto, 2. etapa 2 937 359
Čistopis PDPS zpracován, VŘ na zhotovitele stavby 
zahájeno v 06/2023.

71,01% platná 2024 3
Stanovisko EIA platné do 
12/2024

SP v PM 04/2023

D35 3506 Džbánov - Litomyšl 6 246 659
Čistopis PDPS zpracován, VŘ na zhotovitele 
zahájeno v 04/2023 - probíhá hodnocení podaných 
nabídek.

91,07% platná 2024 2
Stanovisko EIA platné do 
12/2024

SP v PM 07/2023

D35 3507 Litomyšl - Janov 5 489 307
Podepsáno Memorandum o možné úpravě 
technického řešení . Probíhá zpracování PDPS.
Podán rozklad proti SP.

31,99% platná 2024 3
Stanovisko EIA platné do 
12/2024

vydáno nepravomocné SP 08/2023

D35 3509 Opatovec - Staré Město 17 693 831

Vydáno pravomocné ÚR (19.11.2018), Probíhá  
majetkoprávní činnost.
Příprava PPP společně s úsekem Staré Město - 
Mohelnice. Podán rozklad proti SP.

90,98% platná 2025 4
Stanovisko EIA platné do 
12/2024

vydáno nepravomocné SP 07/2023

I/33 Náchod - obchvat 4 037 265
Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP, probíhá 
majetkoprávní činnost a zpracování PDPS

88,52% platná 2024 4
Stanovisko EIA platné do 
01/2024

žádost podána 05/2022

D35 Sadová - Plotiště 2 703 601
Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a 
majetkoprávní příprava. Podána žádost o změnu 
ÚR. Probíhá zpracování PDPS.

93,28% platná 2024 3
Stanovisko EIA platné do 
11/2024

předpoklad vydání SP 11/2023

D7 Kutrovice - Panenský Týnec 2 041 709
Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a zpracování 
PDPS.

72,19% platná 2025 2
Stanovisko EIA platné do 
5/2025

SP v PM 12/2022

D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný-západ 3 477 637
Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP. Zahájení 
majetkoprávního vypořádání. Probíhá zpracování 
PDPS.

84,88% platná 2025 2
Stanovisko EIA platné do 
07/2025

vydáno nepravomocné SP 10/2023

D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice 943 107
Zpracována DSP, SP v PM.
Probíhá zpracování PDPS.

95,38% platná 2024 2
Stanovisko EIA platné do 
07/2025

SP v PM 10/2022

I/53 Lechovice - Pohořelice 3 227 435 Probíhá úprava technického řešení stavby. 91,00% platná 2025 3 platná SP v PM 12/2022

I/20 Pištín - České Vrbné 2 264 956
Vydáno pravomocné ÚR, NPM 29.7.2020, DSP - 
čistopis 11/2020. VŘ na zhotovitele stavby zahájeno 
v 10/2023.

98,00%
100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení 
10.7.2018

2024 3 nepožaduje se SP v PM 09/2022

D46 soubor staveb v km 0.000 - hranice kraje 
(D46 MÚK Vyškov) 

575 803
Vybrán dodavatel, uzavřena smlouva, příprava na 
předání staveniště.

nepožaduje se EIA z roku 2014, platnost do 12/2022 2024 1 vydáno PM SP 09/2020

D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na 
D1 

2 231 596
DUSP na II. etapu stavby, SŘ na I. etapu - vydáno, 
nepravomocné (odvolání), majetkoprávní 
vypořádání, 

27,69% EIA z roku 2019, platnost 2024 2025 3 vydáno
podáno 12/2020 (I. etapa), podáno 
09/2023 (II. etapa)

I/55 Břeclav, obchvat 3 058 199 probíhá IČ a zpracování PDPS. 87,47% ukončeno zjišťovacím řízením 2025 4 nepožaduje se předpoklad 2Q/2024
I/43 Podlesí, obchvat 399 283 dokončen DUSP, probíhá IČ 0,00% ukončeno zjišťovacím řízením 2025 4 nepožaduje se předpoklad 1Q 2024
I/43 MÚK Kuřim východ 431 217 probíhá zpracování DUSP 0,00% ukončeno zjišťovacím řízením 2025 4 nepožaduje se předpoklad 2Q 2024

D11 1108 Jaroměř–Trutnov 17 338 759
Vydáno pravomocné ÚR, zpracována DSP, probíhá 
zpracování PDPS

41,98%
EIA z roku 2017, platnost 02/2022. 10/2021 na 
MŽP odeslána žádost o prodloužení platnosti 
stanoviska EIA. 

2025 3 vydáno předpoklad 4Q 2023

I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta 327 163
Probíhá hodnocení nabídek v rámci VŘ na 
zhotovitele stavby

nepožaduje se EIA z roku 2018 2024 1 vydáno SP v právní moci

D35 Úlibice–Hořice 5 534 674
Dokončena aktualizace DSP po změně ÚR, probíhá 
výběr zpracovatele PDPS a zpracování PDPS.

90,99% EIA z roku 2019, platnost 2024 2025 2 vydáno SP v PM 05/2023

D6 Knínice–Bošov 3 854 739
dokončen DSP, probíhá IČ, zahájeny práce na 
PDPS

29,55% EIA z roku 2019 2025 3 vydáno žádost podána 07/2023

D6 Žalmanov–Knínice 2 918 657
Dokončeno DUR, podána žádost o společné 
povolení.

50,00% EIA z roku 2019 2025 3 vydáno žádost podána 02/2023

D35 3508.2 Křelov - Slavonín, 2. etapa 1 707 199
SP v PM, majetkoprávní vypořádání; VŘ na 
zhotovitele zahájeno 07/2023

98,29% EIA z roku 2018, platnost 2025 2024 2 vydáno SP v PM 04/2023



I/27 Plasy, obchvat 1 822 227

Dokončena DSP. Stavba rozdělena na 2 části, most 
+ související SO bude zadán dle Design and Build, 
zbylá část trasy Měřený kontrakt. Probíhají práce na 
ZD pro 1. část.

59,86% ukončeno zjišťovacím řízením 2025 3 nepožaduje se SP v PM 08/2023

D6 Petrohrad–Lubenec 6 664 207
Dokončena DSP, probíhá projednání s DOSS, 
Soutěž zahájena 05/2023

50,82% EIA z roku 2018, platnost 2025 2024 3 vydáno SP v PM 12/2022

D0 510 most přes Počernický potok 1 105 552 čistopis DUSP, zahájeny práce na PDPS nepožaduje se platná 2025 3 vydáno žádost podána 11/2022
D3 SSÚD Kaplice 399 159 probíhá zpracování PDPS 88,00% nepožaduje se 2025 3 nepožaduje se žádost podána 11/2021
D35 SSÚD Opatovec 556 600 ÚR v PM (stavba je součástí PPP) 0,00% nepožaduje se 2025 4 nepožaduje se předpoklad podání 4Q 2024

I/35 SSÚD Poruba 423 263
Vydáno pravomocné ÚR, podána žádost o SP, 
čistopis PDPS, zahájení zadávacího řízení pro výběr 
zhotovitele.

100,00% platná 2024 3 vydáno SP v PM 4/2022

I/12 Běchovice - Úvaly 8 348 177
Vydáno pravomocné ÚR, čistopis DSP, IČ k SP, 
majetkoprávní vypořádání, zahájeny práce na PDPS

16,25% platná 2025 4 vydáno žádost podána 06/2023

I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) 857 183
Soutěž zahájena 05/2023 - probíhá hodnocení 
podaných nabídek.

80,95% nepožaduje se 2023 2 nepožaduje se SP v PM 08/2022

I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat 695 744 čistopis DSP, odvolání k SP 88,16% nepožaduje se 2025 4 nepožaduje se vydáno nepravomocné SP 03/2023

D55 5502 Kokory - Přerov 2 003 413 ÚR v PM, čistopis DSP 0,00% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 3Q 2024

D55 5506 Napajedla - Babice 9 435 182 vydáno pravomocné ÚR, probíhá zpracování DSP 16,18% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 2Q 2024

D35 Staré Město - Mohelnice 19 297 220
ÚR v PM, probíhá zpracování DSP (stavba je 
součástí PPP)

10,36% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 4Q 2023

D0 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění 1 298 804 probíhá územní řízení, probíhá zpracování DSP 0,00% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 2Q 2024

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice 2 023 737 vydáno pravomocné ÚR, čistopis DSP, IČ k SP 17,89% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 4Q 2023

D0 SSÚD Říčany 365 037 probíhá zpracování DSP 0,00% nepožaduje se 2025 4 nepožaduje se předpoklad podání 4Q 2023

I/20 České Budějovice, severní spojka 2 578 440
vydáno pravomocné ÚR, probíhá IČ k SP a 
majetkoprávní vypořádání, probíhá zpracování 
PDPS

41,77% platná 2024 4 vydáno vydáno 08/2023, odvolání

D6 SSÚD Lubenec 345 790
Vydáno pravomocné ÚR, probíhá IČ k SP a 
majetkoprávní vypořádání, probíhá zpracování 
PDPS a zadávací dokumentace.

0,00% nepožaduje se 2025 4 nepožaduje se žádost podána 03/2023

D11 odpočívka Jaroměř 927 661 dokončen čistopis DUSP, IČ k SPP 0,00% nepožaduje se 2025 4 nepožaduje se podáno 08/2023

D1 01191.A MÚK Brno jih 5 062 173 SP v PM, probíhá zpracování PDPS 40,00% platná 2025 2 vydáno SP v PM 01/2023

D0 519 Suchdol - Březiněves 15 599 731 dokončená studie, probíhá EIA 0,00% podáno na MŽP 2027 4 probíhá předpoklad podání 1Q 2026

D0 518 Ruzyně - Suchdol 11 204 558 dokončená studie, probíhá EIA 0,00% podáno na MŽP 2027 4 probíhá předpoklad podání 1Q 2026

D0 520 Březiněves - Satalice 12 729 633 dokončená studie, probíhá EIA 0,00% podáno na MŽP 2027 4 probíhá předpoklad podání 1Q 2026

D0 515 Zkapacitnění 2 934 080 probíhá zpracování DUSP 0,00% platná 2026 3 vydáno předpoklad podání 4Q 2024

D0 MÚK Třebonice, 0. etapa 540 000 zpracován koncept DUSP 0,00% nepožaduje se 2026 4 nepožaduje se předpoklad podání 4Q 2024

D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata 4 134 253
zpracováno DSP, zahájeny výkupy pro demolice 
objektů, probíhá IČ k SP

12,00% platná 2025 3 vydáno předpoklad podání 2Q 2024

D11 MÚK Beranka 409 935
Čeká se na ostatní stavební povolení, před 
realizační příprava se bude koordinovat s postupem 
přípravy navazující stavby MHMP.

56,25% platná 2025 3 vydáno SP v PM 05/2022

D5 odpočívka Rozvadov 465 597 IČ k SP, zahájeno PDPS nepožaduje se ukončeno zjišťovacím řízením 2024 3 nepožaduje se předpoklad podání 4Q 2023

I/62 Mojžíř, estakáda ev. č. 62-007 378 231 probíhá zpracování DUSP 0,00% nepožaduje se 2024 3 nepožaduje se předpoklad podání 4Q 2023

I/43 Lom Černá Hora 372 284 Probíhá zpracování PDPS 64,91% ukončeno zjišťovacím řízením 2025 4 nepožaduje se předpoklad podání 4Q 2023

D2 Rozšíření odpočívky - Zeleňák 316 657 Probíhá zpracování PDPS 100,00% nepožaduje se 2024 2 nepožaduje se SP v PM 03/2023



Správa železnic, s.o. 162 151 917
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo) 

1 981 961
V současné době je vybrán zhotovitel stavby, 
připravuje sse předání staveniště. 

0% 07.04.2021 bylo vydáno stanovisko EIA. 2023 0
07.04.2021 bylo vydáno 
stanovisko EIA.

Vydáno SP

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - 
Častolovice - Solnice, 3. část

2 260 164
Pro I. etapu stavby (především výhybna Rašovice) 
nabylo SP právní moci. Pro II. etapu (zbytek stavby) 
probíhá zpracování dokumentace pro SP. 

0% Není vyžadována 2024 1 Není vyžadována pro I. etapu vydáno SP

Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – 
Karlštejn (včetně)

7 949 920
11/2020 schválen záměr projektu. V současné době 
se zpracovává DSP, souběžně probíhá územní 
řízení.

0% 17.06.2021 bylo vydáno stanovisko EIA. 2025 2
17.06.2021 bylo vydáno 
stanovisko EIA.

předpoklad 06/2024

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – 
Častolovice – Solnice, 4. část 

3 592 395

Předpokládá se postupná realizace stavby ve dvou 
etapách. V současné době probíhá stavební řízení 
pro 1. etapu (nová stanice Lipovka) a DSP pro 2. 
etapu (zbytek stavby). Z důvodu změny rozsahu 
bude zpracována aktualizace ZP.

0% Není vyžadována 2024 3 Není vyžadována podána 03/2022

Modernizace ŽST Jihlava město 1 259 217
SP v PM. Veřejná zakázka na realizaci bude 
vypsána v roce 2024 v koordinaci s výstavbou 
městského centrálního dopravního terminálu. 

100% Není vyžadována 2024 1 Není vyžadována Vydáno SP

Zajištění bezbariérového přístupu na 
nástupiště v žst. Kolín

494 896
Ve čtvrté soutěži na realizaci byl vybrán zhotovitel, 
probíhá podpis SOD.

100% Není vyžadována 2024 1 Není vyžadována Vydáno SP

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov 3 027 953
V 08/2023 byla schválena akrualizace ZP. Připravuje 
se vypsání druhé soutěže na realizaci stavby. 

100% Není vyžadována 2024 1 Není vyžadována Vydáno SP

Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova 
(mimo) - Křižanov (mimo)

2 310 924
Probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby, 
souběžně probíhá stavební řízení. 

100%
05.01.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 
stavba nebude posuzována

2023 2 Není vyžadována 09/2023 vydáno nepravomocné SP

Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova 1 607 006
Probíhá veřejná zakázkana zhotovitele stavby, 
souběžně probíhá stavební řízení. 

100%
05.01.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 
stavba nebude posuzována

2023 2 Není vyžadována 09/2023 vydáno nepravomocné SP

Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati 
Přerov - Bohumín

693 827
ÚR nabylo právní moci 30.09.2021. V současné 
době probíhá zpracování DSP.

0% Není vyžadována 2025 2 Není vyžadována předpoklad 12/2023

Lipník n. B. - Drahotuše, BC 2 599 921
SP v PM. Připravuje se veřejná zakázka na 
zhotovitele stavby. 

100% Není vyžadována 2023 0 Není vyžadována Vydáno SP

Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov 5 228 175
Stavební povolení je v právní moci, probíhá soutěž 
na realizaci stavby. 

100%
22.10.2009 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 
stavba nebude posuzována

2024 1 Není vyžadována Vydáno SP

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - 
st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň 
(mimo) - Stod (včetně)

9 366 020
V červenci 2019 byl schválen ZP. Dne 6.9. 2023 bylo 
vydáno neparavomocné ÚR, proti kterému bylo 
podáno odvolání.

0% Stanovisko EIA vydáno 12/2019 2025 3
Stanovisko EIA vydáno 
12/2019

předpoklad 12/2024

Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – 
Solnice

808 536
Byl schválen ZP, v současné době probíhá 
zpracování dokumentace pro společné povolení. 

0% Není vyžadována 2024 2 Není vyžadována podána 03/2023

Modernizace traťového úseku Brno-Židenice 
(mimo) - odbočka Brno-Černovice

780 372
Dne 23.8. 2022 byl schválen ZP. V současné době je 
dokončena dokumentace pro SP, probíhá stavební 
řízení.

100%
Bylo vydáno stanovisko EIA, platnost do 
1/2025.

2024 2
Bylo vydáno stanovisko 
EIA, platnost do 1/2025.

podána 06/2023

Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole 2 858 023
dne 28.3.2023 nabylo SP právní moci. V současné 
době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby. 

100%
18.10.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 
stavba nebude posuzována

2023 1 Není vyžadována vydáno SP

Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - 
Kladno (mimo) 

10 102 148
Dne 17. 12. 2019 byl schválen ZP. ÚR nabylo právní 
moci 9.6.2022. V současné době probíhá zpracování 
DSP.

0% Stanovisko EIA vydáno 01/2013 2025 2
Podána žádost o 
prodloužení platnosti 
stanoviska EIA.

předpoklad 03/2024

Modernizace a dostavba ŽST Praha 
Masarykovo nádraží

3 972 288
Dne 28.12.2022 nabylo SP právní moci. V současné 
době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby. 

100%
24.09.2018 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 
stavba nebude posuzována

2024 1 Není vyžadována Vydáno SP

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - 
st.hranice SRN, 2. stavba, úsek  Plzeň (mimo) - 
Nýřany - Chotěšov (mimo)

2 826 913

04/2020 byl schválen ZP. V lednu 2020 byl vydán 
negativní závěr zjišťovacího řízeni EIA. 05/2023 
nabylo územní rozhodnutí právní moci. V současné 
době probíhá zpracování dokumentace pro SP.

0%
09.01.2020 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 
stavba nebude posuzována

2024 2 Není vyžadována předpoklad 02/2024

Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka - 
Horní Lideč v km 20,019 - 21, 248

812 264 Probíhá zpracování ZP 0% MŽP zatím nepožádáno 2024 3 MŽP zatím nepožádáno předpoklad 08/2024

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice 
nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa žst. 
Hradec Králové

10 909 775

Stavba vznikla rozdělením původně připravované 
celkové modernizace úseku Opatovice nad Labem – 
Hradec Králové. V současné probíhá zpracování ZP 
a dokumentace pro společné povolení. 

0%
22. 10. 2019 bylo vydáno závazné stanovisko 
EIA

2024 4
22. 10. 2019 bylo vydáno 
závazné stanovisko EIA

předpoklad 04/2024

Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla 4 557 201
V současné době probíhá územní řízení. Souběžně 
probíhá zpracování DSP.

0%
Vydané stanovisko EIA, požádáno o 
prodloužení.

2025 2
Vydané stanovisko EIA, 
požádáno o prodloužení

podána 09/2023

Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - 
Pohled

2 963 711
V současné době probíhá schvalování ZP. Je 
dokončena DSP, probíhá stavební řízení a veřejná 
zakázka na zhotovitele stavby.

100%
20.04.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 
stavba nebude posuzována

2024 1 Není vyžadována podána 05/2022



Modernizace železničního uzlu Česká Třebová 16 500 000
Dne 5. 5. 2020 byl schválen ZP. ÚR nabylo právní 
moci 11.3.2022. V současné době probíhá 
zpracování DSP.

0%
15.08.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 
stavba nebude posuzována

2024 2 Není vyžadována předpoklad 01/2024

ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u Brna 481 853 Probíhá realizace P+R 0% Není vyžadována 2023 0 Není vyžadována předpoklad 2024
ETCS České Velenice - České Budějovice - 
Horní Dvořiště

1 127 997 19.9.2023 schválen ZP, probíhá zpracování DÚR. 0% Není vyžadována 2025 2 Není vyžadována předpoklad 2024

Revitalizace a elektrizace trati Nýřany 
Heřmanova Huť

1 100 983
6/2020 schválen ZP. V současné době probíhá 
územní řízení a zpracování DSP. 

0%
3/2021 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba 
nebude posuzována.

2025 2 Není vyžadována předpoklad 08/2024

ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) 346 110
V současné době probíhá veřejná zakázka na 
zhotovitele P+R. 

0% Není vyžadována 2024 2 Není vyžadována předpoklad 2024

Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora 
(mimo) – Kolín (mimo)

1 925 613
7/2019 schválen záměr projektu. Dokončena DÚR. V 
současné době probíhá územní řízení a souběžně 
zpracování DSP.

0%
31.08.2021 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 
stavba nebude posuzována

2025 2 Není vyžadována předpoklad 12/2024

Výstavba GSM-R na tratích Správy železnic 49 649 723

V současné době je dokončen ZP. Po schválení se 
předpokládá postupné zadání DÚR po etapách. 
Realizace stavby se předpokládá v období 2025 - 
2040.

0% MŽP zatím nepožádáno 2025 2 MŽP zatím nepožádáno předpoklad 2025

Zřízení výhybny Česká Metuje 746 481 V současné době probíhá schvalování ZP. 0% MŽP zatím nepožádáno 2025 3 MŽP zatím nepožádáno předpoklad 09/2024
GSM R + ETCS Hranice na Moravě - Horní 
Lideč - Střelná

3 944 986
V současné době probíhá schvalování ZP a 
dopracování DÚR.

0% Není vyžadována 2025 2 Není vyžadována předpoklad 2025

Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v 
systému AC 25 kV

1 425 147
10/2022 schválen ZP. V současné době probíhá 
zpracování dokumentace pro společné povolení 
podle liniového zákona. 

0% Není vyžadována 2025 2 Není vyžadována předpoklad 07/2024

Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – 
Vsetín (mimo) – konverze

1 939 414
05. 2021 schválen záměr projektu. Dokončena 
dokuemtace pro územní rozhodnutí, 27.9.2023  
vydáno nepravomocné ÚR. 

0% Není vyžadována 2025 1 Není vyžadována předpoklad 11/2024

Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba 
Kojetín - Přerov

10 429 057
7/2020 schválen ZP, v současné době probíhá 
územní řízení a zpracování dokumentace pro 
stavební povolení.

0% Stanovisko EIA vydáno 01/2018 2025 3
Stanovisko EIA vydáno 
01/2018

předpoklad 07/2024

Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba 
Nezamyslice - Kojetín

6 705 189
7/2020 schválen ZP, ÚR nabylo právní moci 9/2022. 
V současné době je dokončena DSP, 11/2022 
podána žádost o S.

0% Stanovisko EIA vydáno 02/2018 2025 1
Stanovisko EIA vydáno 
01/2018

podána 11/2022

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - 
Vyšehrad (včetně)

1 664 808

9/2022 schválen ZP. Dokončena dokumentace pro 
územní rozhodnutí, 25.8.2023 vydáno 
nepravomocné územní rozhodnutí. V současné době 
se připravuje vypsání veřejné zakázky na zpracování 
dokumentace pro SP. 

0%
Byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba 
nebude posuzována. 

2025 3 Není vyžadována předpoklad 12/2024

Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary 
(mimo) - Nové Sedlo u Lokte (včetně)

3 843 945
11/2022 schválen ZP. V současné době probíhá 
zpracování dokumentace pro společné povolení. 

0% MŽP zatím nepožádáno 2025 2 MŽP zatím nepožádáno předpoklad 11/2024

Rekonstrukce ŽST Tišnov 2 427 407
11/2020 schválen ZP. 03/2021 ÚR nabylo právní 
moci. V současné době probíhá zpracování DSP. 

0% Není vyžadována 2025 1 Není vyžadována předpoklad 12/2023

Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary 
km 185,850 - 186,000

354 910
Dne 19.9.2023 byl schválen ZP. V současné době 
probíhá veřejná zakázka na zhotovitele projektu a 
stavby. 

0% Není vyžadována 2023 1 Není vyžadována předpoklad 12/2023

Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - 
Trutnov

1 564 263

Realizace stavby je naplánována ve dvou etapách. 
1. Etapa zahrnuje stanici Kunčice nad Labem a úsek 
Stará Paka – Roztoky u Jilemnice. Pro tuto část se 
připravuje veřejná zakázka na realizaci stavby. 2. 
Etapa bude zahrnovat zbývající část stavby a 
výstavbu systému ETCS a GSM-R. Pro 2. etapu se 
připravuje zpracování aktualizace dokumentace pro 
SP.

100% Není vyžadována 2023 1 Není vyžadována Vydáno SP

Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava - 
Vítkovice

404 410
Dne  19.11 2020 byl schválen ZP, v současné době 
probíhá zpracování dokumentace pro společné 
povolení.

100% Není vyžadována 2024 2 Není vyžadována podána 11/2022

Rozšíření CDP Přerov - nová budova 2 355 943
Dne 19. 11. 2020 byl schválen ZP. ÚR nabylo dne 9. 
8. 2022 právní moci. V současné době probíhá 
zpracování dokumentace pro stavební povolení.

100% Není vyžadována 2024 2 Není vyžadována předpoklad 11/2023

Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ 
výhybny Spělov

968 574

Dne 22. 9. 2020 byl schválen záměr projektu, 9. 8. 
2022 byl vydán negativní závěr zjišťovacího řízení 
EIA. Dne 5. 9. 2023 nabylo společné povolení právní 
moci.

100% Není vyžadována 2025 1 Není vyžadována vydáno SP

Modernizace traťového úseku Brno-Židenice 
(mimo) - odbočka Brno-Černovice

780 372
Dne 23.8.2022 byl schválen ZP. V současné době je 
dokončena dokumentace pro SP, probíhá stavební 
řízení.

0% Není vyžadována 2024 1 Není vyžadována podána 06/2023

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy 458 381
Dne 26. 8. 2020 byl schválen ZP, společné povolení 
nabylo dne 26. 6. 2023 právní moci.

100% Není vyžadována 2025 1 Není vyžadována vydáno SP



Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem 598 304
Dne 13. 8. 2019 byl schválen ZP. Byla dokončena 
dokumentace pro společné povolení, dne 8. 10. 
2022 nabylo společné povolení právní moci.

100% Není vyžadována 2024 1 Není vyžadována vydáno SP

Rekonstrukce žst.Hrádek nad Nisou 492 010 op 100% Není vyžadována 2024 1 Není vyžadována vydáno SP

Rekonstrukce žst. Chrastava 727 556
SP nabylo 13. 3. 2023 právní moci. V současné 
době se připravuje veřejná zakázka na zhotovitele 
stavby.

100% Není vyžadována 2024 1 Není vyžadována vydáno SP

ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - 
Kralupy nad Vltavou

11 828 501
Dne 24. 08. 2021 byl schválen ZP. V současné době 
probíhá veřejná zakázka na zpracování projektu a 
stavby.

0% MŽP zatím nepožádáno 2025 2 MŽP zatím nepožádáno předpoklad 2024

Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita 
Malletova

1 602 222
Dne 18. 05. 2021 byl schválen ZP. V současné době 
probíhá zpracování dokumentace pro společné 
povolení.

0% MŽP zatím nepožádáno 2025 2 MŽP zatím nepožádáno předpoklad 12/2023

Sanace železničního spodku Lovosice - 
Bohušovice

811 297
Dne 14. 1. 2020 byl schválen ZP. V současné době 
probíhá zpracování dokumentace pro společné 
povolení.

100% Není vyžadována 2025 1 Není vyžadována podána 09/2023

Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice 665 630

Dne 6.10.2020 byl schválen ZP. Realizace záměru je 
rozdělena do dvou etap. V první etapě byla 
zrealizována nástupiště v Heřmanově Městci, v 
návaznosti na výstavbu městského dopravního 
terminálu. Pro zbytek stavby probíhá zpracování 
dokumentace pro společné povolení.

100% Není vyžadována 2025 1 Není vyžadována vydáno SP pro 1. etapu

Zkapcitnění tratě v úseku Turnov - Železný 
Brod (dříve rekonstrukce žst. Malá Skála)

710 832
Dne 1. 12. 2020 byl schválen ZP. V současné době 
probíhá zpracování dokumentace pro společné 
povolení, byla podána žádost o společné povolení.

0% Není vyžadována 2025 1 Není vyžadována podána 11/2022

Implementace ETCS Regional Teplice nad 
Metují - Trutnov střed

456 319 V současné době probíhá schvalování ZP.. 100% MŽP zatím nepožádáno 2025 1 MŽP zatím nepožádáno předpoklad 07/2024

GIGA Factory Líně - železniční napojení 3 400 000 V současné době probíhá zpracování ZP. 0% MŽP zatím nepožádáno 2025 3 MŽP zatím nepožádáno předpoklad 09/2024
Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - 
Stará Paka

694 691
Dne 24. 3. 2020 byl schválen ZP. V současné době 
se zpracovává dokumentace pro SP.

100% Není vyžadována 2025 2 MŽP zatím nepožádáno předpoklad 01/2024

Sanace tělesa železničního spodku Hájek - 
Dalovice

1 739 306 V současné době probíhá schvalování ZP. 100%
Bude zpracováno oznámení dle §6 zákona, 
předpoklad předložení do 06-2024

2025 2 MŽP zatím nepožádáno předpoklad 10/2024

ŘVC ČR / Podniky Povodí 5 050 000

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě

2 037 000

7 mostů na Vraňansko-Hořínském kanále a 2 mosty 
na Trojském kanále dokončeny. Zbývá tak relaizovat 
poslední most v ulici Za Elektrárnou (předpokládaná 
hodnota stavebních nákladů 260 000 tis. Kč bez 
DPH), kde požaduje Hl. město Praha v rámci jednání 
s požadavkem na uskutečnění architektonické 
soutěže tohoto přemostění.

100,00% Není vyžádováno 2019/2026 2 Není vyžádováno

pro 9 mostů vydáno pravomocné 
SP, pro most v ulici Za elektrárnou, 
předpoklad podání žádost o SP 
6/2025, jedná se o dlouhodobou 
akci zahájenou již v roce 2019.

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě 2 494 000

Proběhla realizace říční části v hodnotě 324 700 tis. 
Kč, pro Vraňansko-Hořínský kanál bylo zahájeno 
stavební řízení a probíhá veřejná zakázka na 
zhotovitele stavby.

100%, pozemků 
státu

Dle stanoviska MŽP ze dne 8.1.2015 
nepodléhá posouzení.

2018/2024 2 Není vyžádováno

pro říční část vydáno SP, pro 
kanálový úsek bude podána 
žádost o SP do konce roku 2023, 
jedná se o dlouhodobou akci 
zahájenou již v roce 2018.

Plavební okruh Veselí nad Moravou-Vnorovy 519 000

Zpracována projektová dokumentace pro společné 
územní a stavební řízení pro rozšíření přístavů a 
zajištění přístupu. Aktuálně se zpracovává 
projektová dokumentace pro společné územní a 
stavební řízení pro lodní zdvihadlo.  

70% pozemků 
státu, zbytek 

pozemků 
zasmluvněn 
smlouvou o 

smlouvě budoucí

Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 26.7.2022, 
stavba nebude dále posuzována.

2024 2 Není vyžadováno Předpoklad 06/2024

Vysvětlivy / používané zkratky:

Celkové stavební náklady: Ceny jsou primárně uvedeny s DPH vyjma případů, kdy je investorská organizace neplátce DPHnení plátce DPH
Červený text Posun v přípravě stavby (změna oproti předchozímu materiálu)
CS Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA
DSP Dokumentace pro stavební povolení
DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí
EIA Environmetal impact assessement - posuzování vlivů na životní prostředí
IČ Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí
LV List vlastnictví dle katastrálního zákona
PD Přípravná dokumentace - využíváno u SŽDC, odpovídá svým rozsahem DÚR
P+R Projekt + realizace - využíváno u SŽDC pro vybrané stavební objkety, kdy část projekčních prací vykonává již budoucí zhotovitel
PS Projekt stavby - využíváno u SŽDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby
REŽIM §23a Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA
SP Stavební povolení
ÚR Územní rozhodnutí
VŘ Výběrové řízení



ZDS (PDPS) Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
ZP Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy
ZŘ Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.
ZZŘ (negativní) Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)


