
C e l k e m 583 431 772
[tis. Kč]

Název  
Celkem stavební                                          

náklady akce                                             
Stav projektové 
přípravy

Stav 
majetkopr

ávní 
přípravy 

(% 
vykoupen

ých 
pozemků)

Stav EIA
předpoklad 
realizace od  

Riziko 
nezahájení v 
daném roce

0 - žádné
5 - nejvyšší

Předložení žádosti                                 
o stanovisko EIA

Předložení žádosti o stavební 
povolení na hlavní trasu

ŘSD ČR 270 330 406

D35 Časy - Ostrov 4 666 793 Stavba zahájena 100,00%
244/1992 Sb., REŽIM 
§23a, stanovisko 
vydáno 10.2.2017

2019 0
Vydána všechna potřebná 
verifikační stanoviska 

Vydáno SP, v právní moci

D56 Frýdek - Místek - připojení na D48 2 756 083
Stavba byla zahájena 
(20.4.2018)

100,00%

244/1992 Sb., vydána 
všechna potřebná SP, 
rizikem jsou případné 
změny stavby oproti 
vydaným SP, 
případně dodatečně 
potřebná SP

2018 0 Vydáno dle 244/1992 Sb.
Vydáno SP před 1.4.2015 (před 
účinností 39/2015 Sb.)

D48 Frýdek Místek - obchvat 1 943 474 Stavba zahájena 100,00%

244/1992 Sb., REŽIM 
§23a, významný 
negativní vliv na 
Naturu2000 vyloučen 
stanoviskem KÚ MSK 
kraje.                         
6.2.2017 vydáno 
Závazné stanovisko k 
vlivům prioritního 
záměru na ŽP.  

2018/2019 0
Vydána všechna potřebná 
verifikační stanoviska 

Vydáno SP

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice 8 538 624 Stavba zahájena 100,00%
244/1992 Sb., REŽIM 
§23a, stanovisko 
vydáno 6.1.2017

2019 0 Na MŽP předloženo 20.9.2016 SP v právní moci

D3 0310/II Hodějovice - Třebonín 7 360 169 Stavba zahájena 100,00%
244/1992 Sb., REŽIM 
§23a, stanovisko 
vydáno 6.1.2017

2019 0 Na MŽP předloženo 20.9.2016 SP v právní moci

I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat 1 605 291 Stavba zahájena 100,00%
100/2001 Sb., 
ukončeno závěrem 
zjišťovacího řízení 

2019 0
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

SP v právní moci

Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a 
jejichž předpoklad zahájení je v následujících letech    (s důrazem na roky 2022-2024, k 31.7.2022 )



I/68 Třanovice - Nebory 1 898 905 Stavba zahájena
98,21% 
(chybí 1 

LV)

100/2001 Sb., vydáno 
ověřovací stanovisko 
20.11.2015, negativní 
CS ke změně povrchu 
vozovky, závěr 
zjišťovacího řízení 
potvrdil, že změny 
nemohou mít 
významný negativní 
vliv, ZZŘ v právní 
moci (podané námitky 
byly formálně 
nepřípustné)

2019 0
Dne 14.11.2018 byla na MŽP 
odeslána žádost o prodloužení 
platnosti stanoviska EIA

SP v právní moci

D7 Louny zkapacitnění obchvatu 935 700
30.07.2020 proběhlo 
předání staveniště, 
Stavba zahájena

100,00%

244/1992 Sb., 
nevyužitelné, 
odevzdán čistopis 
dokumentace EIA, 
stanovisko EIA 
vydáno dne 
15.11.2017

2020 0 EIA platná SP v právní moci

D3 0309/II Chotýčany odpočívka 345 000 stavba zahájena 100,00%
Zjišťovací řízení 
ukončeno 07/2016

2021 0
Zjišťovací řízení ukončeno 
07/2016

SP v právní moci

D4 křiž. II/118 - Milín (PPP) 1 838 282 stavba zahájena
98%(chybí 

2 LV)

100/2001 Sb., závěr 
zjišťovacího řízení 
neodpovídá kategorii, 
vydáno stanovisko 
EIA dne 9.11.2018.

2021 0
Nové stanovisko EIA vydáno v 
11/2018. 

SP na hl. trasu vydáno 6.9.2019,  
nabytí právní moci 8.10.2019. 
Všechna dílčí SP v právní moci.

D4 Milín - Lety (PPP) 3 344 147 stavba zahájena
96 % 

(chybí 12 
LV)

244/1992 Sb., vydáno 
stanovisko EIA dne 
9.11.2018. 

2021 0
Nové stanovisko EIA vydáno v 
11/2018. 

SP na hlavní trasu vydáno 
20.10.2020,  nabytí právní moci 
20.11.2020

D4 Lety - Čimelice (PPP) 885 950 stavba zahájena 100,00%
244/1992 Sb., vydáno 
stanovisko EIA dne 
9.11.2018.

2021 0
Nové stanovisko EIA vydáno v 
11/2018. 

SP na hlavní trasu vydáno 
14.7.2012,  nabytí právní moci 
15.9.2012, prodloužení SP č.3 
vydáno 1.12.2020, nabytí právní 
moci 18.12.2020

D4 Čimelice - Mirotice (PPP) 2 731 844 stavba zahájena 100,00%
244/1992 Sb., vydáno 
stanovisko EIA dne 
9.11.2018.

2021 0
Nové stanovisko EIA vydáno v 
11/2018. 

SP na hlavní trasu vydáno 
18.12.2020

D4 Mirotice, rozšíření (PPP) 919 100 stavba zahájena 100,00%
244/1992 Sb., vydáno 
stanovisko EIA dne 
9.11.2018.

2021 0
Nové stanovisko EIA vydáno v 
11/2018. 

SP na hlavní trasu vydáno 
9.9.2020

D35 SSÚD Městec 371 634 stavba zahájena 100,00%
Zjišťovací řízení 
ukončeno 05/2013

2021 0
Zjišťovací řízení ukončeno 
05/2013

SP - nabytí právní moci 
7.11.2020

D48 MÚK Bělotín - Rybí, I.etapa 3 732 180 stavba zahájena
100%

244/1992 Sb., vydáno 
nové stanovisko EIA v 

04/2018
2021 0

Dne 5.9.2017 předložena nová 
dokumentace EIA na MŽP, dne 
22.9. 2017 zahájen proces, 
proces ukončen vydáním 
nového Závazného stanoviska 
04/2018

SP v právní moci



D49 4901 Hulín - Fryšták 7 801 112 stavba zahájena
99,74% 
(chybí 3 

LV)

244/1992 Sb., REŽIM 
§23a, stanovisko 
vydáno dne 
22.11.2016

2021 0
Platnost stanoviska EIA uplynula 
22.11.2021

SP na hlavní trasu vydáno 
22.12.2020 (zatím 
nepravomocné)

D55 5507 Babice - Staré Město 3 448 483 stavba zahájena
99,6% 

(chybí 2 
LV)

100/2001 Sb., vydáno 
ověřovací stanovisko

2021 0 Vydané CS do správních řízení Všechny SP v právní moci

I/3 Olbramovice přeložka 581 118 stavba zahájena
 98,55 %, 
chybí 1 LV

244/1992 Sb., vydán 
negativní závěr 
zjišťovacího řízení - 
není nutná velká EIA - 
pravomocné (podáno 
odvolání, které však 
bylo shledáno jako 
nepřípustné)

2021 0

vydán negativní závěr 
zjišťovacího řízení - není nutná 
velká EIA - pravomocné (podáno 
odvolání, které však bylo 
shledáno jako nepřípustné)

SP v právní moci

I/11 Opava, severní obchvat - západní část 1 547 590 stavba zahájena 100,00%
100/2001 Sb., 
ukončeno ve 
zjišťovacím řízení

2020 0
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

Stavební povolení v právní moci 

I/19 Chýnov 316 529 stavba zahájena 100,00%

100/2001 Sb., vydáno 
ověřovací stanovisko 
11.3.2016, 16.5.2019 
prodloužení platnosti 
stanoviska EIA

2020 0
Vydáno ověřovací stanovisko k 
EIA, 16.5.2019 prodloužení 
platnosti stanoviska EIA

09/2017, proti SP podáno 
odvolání a SP zrušeno, nové SP 
opětovně vydáno dne 9.12.2019, 
NPM 30.8.2020 

I/27 Šlovice - Přeštice 1 103 226 stavba zahájena 100,00%

26.10.2016 vydán 
závěr zjišťovacího 
řízení - záměr nebude 
dále posuzován dle 
zák. 100/2001 Sb.

2020 0

26.10.2016 vydán závěr 
zjišťovacího řízení - záměr 
nebude dále posuzován dle zák. 
100/2001 Sb.

SP v právní moci

I/38 Církvice obchvat 538 229 stavba zahájena

98,91 % 
(chybí 1 

LV), 
smlouva o 

právu 
provést 
stavbu

100/2001 Sb., 
ověřovací stanovisko 
vydáno 26.4.2016

2020 0
Platnost stanoviska prodloužena 
do 21.1.2023

SP v právní moci

I/67 Karviná - obchvat 1 087 553 stavba zahájena 100,00%

Dne 4.9.2017 bylo 
vydáno rozhodnutí, že 
stavba nemá 
významný vliv na ŽP 
a nebude posuzována 
dle zákona.

2020 0

Dne 4.9.2017 bylo vydáno 
rozhodnutí, že stavba nemá 
významný vliv na ŽP a nebude 
posuzována dle zákona.

SP v právní moci



I/42 Brno, VMO Rokytova
cena viz. stavba I/42 
VMO Brno Tomkovo  
náměstí a Rokytova  

stavba zahájena
85,29%, 

chybí 5 LV

244/1992 Sb., zadáno 
zpracování nové 
dokumentace EIA 
společně s 
předchozím úsekem 
"Tomkovo náměstí". 
Závazné stanovisko 
EIA vydal KU JMK 
dne 2. 2. 2018. 
Platnost 7 let. 
Vydány souhlasné 
Verifikace 8.6.2020.

2021 0
Předložena dokumentace EIA na 
KÚ v 09/2017, dne 2.10.17 byla 
zveřejněna dokumentace EIA

SP v právní moci

D55 5508 Staré Město - Moravský Písek 3 157 441 stavba zahájena 100,00%
Stanovisko EIA 
vydáno 07/2019

2021 0
Stanovisko EIA platné do 
09/2025

SP v právní moci

I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice 467 615 stavba zahájena 100,00%

244/1992 Sb. Bude 
předloženo nové 
oznámení EIA, 
dopisem ze dne 
2.3.2018 KU JCK 
vydal rozhodnutí o 
neposuzování

2021 0
podáno oznámení EIA na KÚ ve 
12/2017, zjišťovacím řízení 
(nepodléhá EIA)

Vydáno SP 27.2.2020, NPN 
20.5.2020

I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a Rokytova 2 950 000 stavba zahájena
87,88%, 

chybí 8 LV

244/1992 Sb., zadáno 
zpracování nové 
dokumentace EIA 
společně s 
předchozím úsekem 
"Tomkovo náměstí". 
Závazné stanovisko 
EIA vydal KU JMK 
dne 2. 2. 2018. 
Platnost 7 let. 
Vydány souhlasné 
Verifikace 8.6.2020.

2021 0 Stanovisko EIA vydáno 02/2018 SP v právní moci

I/44 Bludov - obchvat 2 811 000 stavba zahájena 100,00%
100/2001 Sb. Vydáno 
ověřovací stanovisko

2021 0 Ověřovací stanovisko vydáno Pravomocné 08/2020

I/9, I/16 Mělník - obchvat 2. stavba 464 264 stavba zahájena 100,00% platná 2021 0 SP v PM 03/2020

I/27 Klatovy přeložka 1. stavba 1 044 654 stavba zahájena 100,00%

8.3.2017 vydán závěr 
zjišťovacího řízení  - 
záměr nebude dále 
posuzován dle zák. 
100/2001 Sb.

2021 0

 8.03.2017 vydán závěr 
zjišťovacího řízení - záměr 
nebude dále posuzován dle zák. 
100/2001 Sb.

SP na hl. trasu vydáno 
11.12.2019,  nabytí právní moci 
14.01.2020

I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov 786 936 stavba zahájena 
99% 

(chybí 2 
LV)

08/2017 vydán závěr 
zjišťovacího řízení - 
záměr nebude dále 
posuzován dle zák. 
100/2001 Sb.

2022 0

08/2017 vydán závěr 
zjišťovacího řízení - záměr 
nebude dále posuzován dle zák. 
100/2001 Sb.

SP v PM 12/2021

I/53 Znojmo - Lechovice 328 314 stavba zahájena 100,00%
10/2017 - závěr 
zjišťovacího řízení 
potvrzen 12/2015

2022 0
závěr zjišťovacího řízení 
potvrzen

SP v právní moci 



D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží 2 388 801 stavba zahájena 100,00%

244/1992 Sb., bylo 
zadáno zpracování 
nové dokumentace 
EIA, vydáno kladné 
stanovisko EIA dne 
18.1.2019 

2022 0
Stanovisko EIA vydáno 
18.1.2019

Vydána všechna stavební 
povolení SP na SO 101 v PM k 
8.4.2021

D6 Krupá, přeložka 2 352 977 stavba zahájena 
97,30%  
(chybí 
4LV)

244/1992 Sb., dne 
4.10.2018 vydáno 
stanovisko EIA

2022 0
Oficiálně předložena na MŽP 
dne 22.3.2018. Nové stanovisko 
EIA vydáno.

SP v právní moci

D7 Chlumčany zkapacitnění  2 096 930 stavba zahájena 100,00%

244/1992 Sb., 
částečně i 100/2001 
Sb. - nevyužitelné, 
zpracována nová 
dokumentace EIA - 
08/2017, vydáno 
stanovisko EIA dne 
20.8.2018

2022 0
EIA předložena na MŽP dne 
25.8.2017. Nové stanovisko EIA 
vydáno.

Stavební povolení vydáno 
04.06.2020

I/11 Postřelmov - Chromeč 480 818 stavba zahájena 100,00%

Stanovisko EIA 
vydáno 
01/2009; 100/2001 
Sb. ukončeno 
zjišťovacím řízením 

2022 0
100/2001 Sb. ukončeno 
zjišťovacím řízením 

SP v PM 12/2021

I/27 Žíželice obchvat a přemostění 1 102 694 stavba zahájena 100,00%
ukončeno zjišťovacím 
řízením 100/2001 Sb.

2022 0
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

SP v právní moci

I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění 767 870 stavba zahájena 95,00% platná 2022 1 SP v PM 09/2021

D1, Most Šmejkalka 1 681 463

je vydané 
pravomocné SP, 
probíhá zadávací 
řízení pro výběr 
zhotovitele stavby 
(bude zadáváno 
formou Design and 
Build).

95% 
(chybí 

1LV, resp. 
1/8)

není vyžadováno 2022 3 není vyžadováno SP nabylo právní moci 9.7.2020

I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici 471 900

01/2020 schválena 
aktualizace záměru 
projektu, běží IČ-SP 
a MPP, příprava 
podkladů pro 
zpracování zadávací 
dokumentace 
(Design and Build). 
Podání nabídek 
zhotovitele 20.4.2022

bez 
výkupů

zjišťovací řízení není 
požadováno (oprava 
mostu)

2022 2
zjišťovací řízení není 
požadováno (oprava mostu)

SP v PM 09/2021



D1 0136 Říkovice-Přerov 8 167 500

16.12.2021 podány 
nabídky v rámci 
zadávacího řízení 
pro výběr zhotovitele 
stavby - probíhá 
jejich hodnocení. 
Stavba je před 
podpisem smlouvy 
se zhotovitelem 
(smlouva bude 
uzavřena po získání 
pravomocného SP).                                                                          

95%

244/1992 Sb., REŽIM 
§23a, stanovisko 
vydáno 30.11.2016-
udělena zákonem; 
konec platnosti EIA 
30.11.2021!!

2022 1

Platnost stanoviska EIA uplynula 
30.11.2021. V případě potvzení 
SP v odvolacím řízení není 
uplynutí platnosti stanoviska EIA 
problém.

Na hlavní stavbu bylo 7/2021 
vydáno nepravomocné stavební 
povolení, proti kterému bylo 
podáno sedm rozkladů, které 
jsou v současné době řešeny na 
v rozkladové komisy MD. Na 
zbývající stavební objekty byla 
postupně vydána nepravomocná 
stavební povolení do 9/2021 proti 
kterým byly podány námitky, 
které se řeší na příslušných 
stavebních úřadech (DÚ 
Olomouc a KÚ Olomouckého 
kraje

D6 Hořesedly, přeložka 2 645 302
Probíhá zadávací 
řízení pro výběr 
zhotovitele stavby 

84,90%
244/1992 Sb., dne 
4.10. 2018 vydáno 
stanovisko EIA

2022 2
Oficiálně předložena na MŽP 
dne 22.3.2018. Nové stanovisko 
EIA vydáno.

žádost podána 02/2022 

D6 Hořovičky, obchvat 2 378 134
Probíhá zadávací 
řízení na zhotovitele 
stavby 

53,00%
244/1992 Sb., dne 
4.10. 2018 vydáno 
stanovisko EIA

2022 2
Oficiálně předložena na MŽP 
dne 22.3.2018. Nové stanovisko 
EIA vydáno.

žádost podána 2/2022

D10 MÚK Kosmonosy 883 300

Probíhá zpracování 
zadávací 
dokumentace 
(PDPS). Příprava 
podkladů pro 
zahájení zadávacího 
řízení pro výběr 
zhotovitele. 

96,00%
zjišťovací řízení  
02/2018 - není 
potřeba EIA

2023 3 zjišťovací řízení 02/2018
podána žádost o SP 09/2021. 
Zahájeno stavební řízení.

I/9 Svor 729 034

ÚR -prodloužena 
platnost o pět let PM 
13. 1. 21, čistopis 
DSP  hl. trasa 
08/2020, DUSP - 
PHS+ podchod 
08/2020, probíhají 
výkupy a vyvlastnění 
. Z důvodu 
požadavků GTP, 
navýšena cena - 
odlehčené násypy, 
řeší se snížení  
nákladů - úprava 
DSP. Vybrán 
zpracovatel PDPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

83,00%
100/2001 Sb. 
ukončeno zjišťovacím 
řízením

2024 4
Nepodléhá EIA dle závěrů ZŘ ze 
dne 30.10.2009

předpoklad 4Q 2022 

I/16 Nová Paka - obchvat 1 977 140

Smlouva se 
zhotovitelem 
podepsána , 
předpoklad zahájení 
09/2022 

100,00%

244/1992 Sb., 
proběhlo nové 
zjišťovací řízení EIA, 
ukončeno v ZŘ

2022 1

Předložena žádost o zjišťovací 
řízení na KÚ v 03/2017, v 
04/2017 vydán ZZŘ, že 
nepodléhá dalšímu posuzování

PM SP 03/2021

I/33 Jaroměř - obchvat 687 826

Uzavřena smlouva 
se zhotovitelem, 
předpoklad zahájení 
stavby 09/2022 

100,00%
100/2001 Sb., vydáno 
ověřovací stanovisko 
31.8.2015

2022 2
CS po zahájení navazujících 
řízení.

Žádost o SP podána 12/2019, 
25.2.2021 vydáno pravomocné 
SP



I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina 1 775 530

Dokončuje se 
majetkoprávní 
činnost
Probíhá  zadávací 
řízení pro výběr 
zhotovitele stavby 
(Design and Build). 
Probíhá hodnocení 
nabídek v rámci 
zadávacího řízení 
pro výběr zhotovitele 

91,80%

244/1992 Sb., probíhá 
zpracování Oznámení 
EIA, dne 1.8.2018 KU 
PK vydal ZZŘ 
rozhodnutím, že 
nebude posuzován

2022 1
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

SP nabylo právní moci 01/2021

I/36 Sezemice obchvat 1 125 512

Zpracována DSP, 
probíhá IČ pro SP a 
majetkoprávní 
příprava, zadána VD-
ZDS. Probíhá 
zpracování PDPS

62,50%
ve 12/2019 ukončeno 
zjišťovací řízení - 
nepodléhá posouzení

2024 3 ukončeno zjišťovacím řízením
předpoklad podání žádosti o SP v 
2.pol.  2022

I/38 Znojmo obchvat I 331 205 Proběhlo odvolací 
řízení proti ÚR u KÚ 
JMK - vráceno zpět k 
jednání, v 10/2018 
doplněny podklady 
do běžícího ÚŘ, 
opakovaně (3x) 
námitky na 
systémovou 
podjatost MÚ – ÚR 
dosud nevydáno, 
odevzdán koncept 
DSP,

99,00% 
(chybí 1 

LV)

244/1992 Sb., 
proběhlo nové 
zjišťovací řízení EIA, 
ukončeno v ZŘ, 

2024 3 Ukončeno negativním závěrem 
zjišťovacího řízení

 předpoklad 3Q 2023

I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba 2 531 000

Probíhá 
majetkoprávní 
příprava a IČ pro SP. 
Probíhá zpracování 
VD-ZDS.

86,06%

244/1992 Sb., zadáno 
zpracování Oznámení 
EIA - KU zveřejnil 
oznámení k 
připomínkám do 
26.3.2018; dne 
13.8.18 KU vydal ZZŘ 
rozhodnutím, že 
záměr nemá 
významný vliv a 
nebude posuzován

2024 3 nepožaduje se podáno 05/2021

D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla 6 506 478

Probíhá IČ pro SP, 
probíhá zpracování 
zadávací 
dokumentace 
(PDPS)

94,12%

244/1992 Sb., bylo 
zadáno zpracování 
nové dokumentace 
EIA, 14.1.2020 
vydáno kladné 
stanovisko EIA

2023 2

244/1992 Sb. Bylo zadáno 
zpracování nové dokumentace 
EIA, kladné stanovisko EIA 
vydáno 14.1.2020 

předpoklad podání žádosti o SP 
2. pol. 2022

D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice 2 211 425
ÚR pravomocné, 
probíhá zpracování 
PDPS

51,52%

244/1992 Sb., probíhá 
VŘ na zpracovatele 
nové dokumentace 
EIA, v 01/2020 
vydáno kladné 
stanovisko EIA

2023 2
Dokumentace EIA předložena na 
MŽP 05/2019, vydáno kladné 
stanovisko EIA 14.1.2020 

předpoklad podání žádosti o SP 
11/2022



I/34 Lišov - Vranín 1 523 881

Vydáno pravomocné 
ÚR, NPN 23.2.2019, 
11/2020 podány 
žádosti o SP. 
Probíhá zadávací 
řízení na zhotovitele 
stavby 

94,36%

EIA zpracována dle 
zák. č.. 244/1992 Sb., 
vydán negativní závěr 
zjišťovacího řízení, 
nepodléhá EIA

2022 3

22.2. 2017 bylo požádáno o 
zahájení zjišťovacího řízení; 
negativní závěr zjišťovacího 
řízení, nepodléhá EIA

SP vydáno04/2022, podáno 
odvolání.

I/27 Přeštice - obchvat 735 858

Je vydáno 
pravomocné ÚR. 
Zpracován podrobný 
GTP, zpracován 
čistopis DSP, 
probíhá 
majetkoprávní 
vypořádání 

83,00%

244/1992 Sb., nutná 
nová EIA; dne 30.10. 
2017 KU vydal 
negativní závěr 
zjišťovacího řízení, 
nepodléhá EIA

2024 4
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

4Q 2022

I/58 Mošnov - obchvat 421 792

Probíhá zadávací 
řízení pro výběr 
zhotovitele stavby. 
Podány nabídky na 
zhotovitele stavby 
05/2022, jednání 
komise 

98,60%
100/2001 Sb. 
ukončeno zjišťovacím 
řízením

2022 1
Zjišťovací řízení ukončeno 
7/2015

Vydána všechna potřebná 
stavební povolení

I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa 771 074

Je vydáno 
pravomocné ÚR, 
zpracována 
dokumentace DSP 
(čistopis 03/2020), 
01/2021 byly 
zahájeny výkupy. 
Probíhá zpracování 
konceptu PDPS 

83,00% platná 2024 2
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

SP vydáno 07/2022

I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov 612 746

Vydáno pravomocné 
ÚR, NPM 5.5.2020, 
DSP - odevzdán 
čistopis; zahájena IČ 
a majetkoprávní 
příprava, vybrán 
zhotovitel PDPS, 
probíhá zpracování

82,00%

100/2001 Sb., 
ukončeno ve 
zjišťovacím řízení 
15.9.2005

2024 4
100/2001 Sb., ukončeno ve 
zjišťovacím řízení 15.9.2005

01/2022

D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR 16 270 272

Pravomocné ÚR, 
probíhá IČ pro SP, 
byla zahájena 
majetkoprávní 
příprava. Probíhají 

65,00% platná 2023 2
Podána žádost o prodloužení 
platnosti stanoviska EIA.

žádost o SP podána 07/2022

D35 Hořice - Sadová 3 835 571

Probíhá zpracování 
zadávací 
dokumentace 
(PDPS)

90,00% platná 2023 3
Stanovisko EIA platné do 
11/2024

SP v právní moci

I/35 Lešná - Palačov 2 662 000
Probíhá zadávací 
řízení pro výběr 
zhotovitele stavby 

98,54% platná 2022 1
Stanovisko EIA platné do 
02/2026

SP vydáno 03/2022



D55 5501 Olomouc - Kokory 2 916 732

Zpracována DSP, 
probíhá IČ pro SP, 
SP vydáno v 
14.1.2021, na 
základě námitek 
AGRA Velký Týnec, 
a. s. bylo SP 
Krajským soudem v 
Ostravě v 11/2021 
nepravomocně 
zrušeno; ŘSD podalo 
kasační stížnost  
probíhá zpracování 
VD-ZDS. Probíhá 
zadávací řízení na 
zhotovitele stavby.

97,46% platná 2023 2
Stanovisko EIA platné do 
07/2024

SP v PM 05/2021 - v 11/2021 
soudním rozhodnutím 
nepravomocně zrušeno

D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, 1.etapa 946 777

Zpracována 
DSP,byly podány 
žádosti o SP, probíhá 
zpracování VD-ZDS. 
Koncept PDPS 
02/2022

2,00% platná 2024 4 platná do 01/2025
31.7.2020 - SŘ zahájeno, 
přerušeno - čeká se na ÚCL

D55 5509 Moravský Písek - Bzenec 1 339 243

Probíhá zadávací 
řízení pro výběr 
zhotovitele stavby. 
Podány nabídky na 
zhotovitele stavby, 
jednání komise 
(vyhodnocení 
nabídek) 

85,06% platná 2022 1 SP v právní moci

I/16 Jizerní Vtelno - přeložka 732 456
Zpracována DSP, 
probíhá IČ pro SP

100,00%
Ukončeno zjišťovacím 
řízením 100/2001 Sb.

2024 3 nepožaduje se předpoklad 4Q/2022



I/14 Solnice - obchvat 443 047

přípravu stavby 
zajišťuje 
Královehradecký kraj 
- hotové DSP, 
probíhá IČ k SP, 
majetkoprávní 
činnost. Stavba bude 
předána po 
dokončení MPV a SP 
v PM. 
Ze strany ŘSD bylo 
zpracováno doplnění 
GTP a zahájeno 
zpracování PDPS. 
Zpracován koncept 
PDPS, čistopis 
možné dopracovat až 
po dořešení 
vyvlastnění areálu 
bývalé pily.  

80,00%
ukončeno zjišťovacím 
řízením 100/2001 Sb.

2024 4 nepožaduje se 
předpoklad 1Q 2023 (po 
vyvlastnění areálu pily)

SOKP 511 Běchovice - D1 11 693 930

Byl dokončen 
koncept DSP. Vydán 
souhlas s výkupy 
pozemků dotčených 
stavbou a zároveň 
kompenzačními 
opatřeními hlavního 
města. V 06/2022 
vydáno pravomocné 
ÚR, probíhá 
majetkoprávní 
vypořádání 

20,00% platná 2024 3
Stanovisko EIA platné do 
11/2024

předpoklad 01/2023

D35 3504 Ostrov - Vysoké Mýto, 1. etapa tunel Homole 2 978 747

Probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele 
stavby (Design and 
Build) 

20,00% platná 2023 2
stanovisko EIA platné do 
12/2024

předpoklad 3Q/2022

D35 3504 Ostrov - Vysoké Mýto, 2. etapa 3 348 200

Vydáno pravomocné 
UR (12/2020), 
zpracován čistopis 
DSP, přípravné 
práce pro zpracování 
zadávací 
dokumentace,  
zahájena 
majetkoprávní 
činnost; tunel 
Homole bude 
realizován jako první 
etapa stavby. 
Probíhají práce na 
konceptu PDPS.

20,00% platná 2023 3
Stanovisko EIA platné do 
12/2024

předpoklad 3Q/2022



D35 3505 Vysoké Mýto - Džbánov 3 258 508

Vydáno pravomocné 
UR (4.4.2020), 
dokončeno DSP,  
zahájena 
majetkoprávní 
činnost. Probíhá 
zpracování DPS 

85,00% platná 2023 3
Stanovisko EIA platné do 
12/2024

žádost podána 03/2022

D35 3506 Džbánov - Litomyšl 5 837 357

ÚR v PM, dokončeno 
DSP, IČ pro SP, 
zahájena 
majetkoprávní 
činnost, probíhá 
změna ÚR. Probíhají 
práce na konceptu 
PDPS 

65,00% platná 2023 4
Stanovisko EIA platné do 
12/2024

předpoklad 4Q/2022

D35 3507 Litomyšl - Janov 5 092 897

Podepsáno 
Memorandum o 
možné úpravě 
technického řešení . 
Zpracován čistopis 
DUSP , probíhá IČ 

0,00% platná 2024 3
Stanovisko EIA platné do 
12/2024

předpoklad 2Q/2023

D35 3508 Janov - Opatovec 5 251 684

Vydáno pravomocné 
ÚR (19.11.2018), 
Zpracována DSP, 
probíhá IČ pro SP, 
majetkoprávní 
vypořádání. Probíhá 
zpracování čistopisu 
PDPS. 
Stavební práce na 1. 
etapě (přeložka 
železnice) zahájeny 

87,00% platná
2022 

(platí pro 1. 
etapu) 2023

2
Stanovisko EIA platné do 
12/2024

SP v právní moci

D35 3509 Opatovec - Staré Město 17 693 831

Vydáno pravomocné 
ÚR (19.11.2018), 
Zpracována DSP, 
probíhá IČ pro SP, 
zahájení 
majetkoprávní 
činnosti

61,00% platná 2024 4
Stanovisko EIA platné do 
12/2024

předpoklad 4Q/2022

I/33 Náchod - obchvat 4 374 160

Zpracována DSP, 
probíhá IČ pro SP, 
zahájení 
majetkoprávní 
činnosti. Probíhá 
zpracování PDPS

74,00% platná 2024 4
Stanovisko EIA platné do 
01/2024

předpoklad 3Q/2022

D35 Sadová - Plotiště 2 725 524

Zpracována DSP, 
probíhá IČ pro SP a 
majetkoprávní 
příprava. Probíhá 

91,74% platná 2024 3
Stanovisko EIA platné do 
11/2024

předpoklad 3Q/2022



D1 01191.C Brno centrum – Brno jih (km 194,560 – 196,000) 1 573 000

Probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele 
stavby (Design and 
Build)

netýká se platná 2023 2 Stanovisko EIA platné do 2/2025

06/2020 pravomocné SP
bude řešena změna stavby před 
dokončením kvůli novému mostu 
D1-233 (projekt DUSP ve fázi 
připomínkového řízení)

D7 Kutrovice - Panenský Týnec 1 874 225

Zpracována DSP, 
probíhá IČ pro SP. 
Zahájení 
majetkoprávního 
vypořádání. 

0,00% platná 2024 4 Stanovisko EIA platné do 5/2025 předpoklad 2Q/2023

D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný-západ 2 385 720

Zpracována DSP, 
probíhá IČ pro SP. 
Zahájení 
majetkoprávního 
vypořádání. 

0,00% platná 2024 3
Stanovisko EIA platné do 
07/2025

předpoklad 08/2022

D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice 1 037 841

Zpracována DSP, 
probíhá IČ pro SP. 
Výběr projektanta 
PDPS

88,00% platná 2023 3
Stanovisko EIA platné do 
07/2025

žádost podána 11/2021

I/53 Lechovice - Pohořelice 2 890 811

probíhá IČ pro SP a 
MPV,čistopis VD-
ZDS + příprava 
podkladů pro 
zadávací řízení pro 
výběr zhotovitele

84,00% platná 2024 4 platná podána 12/2020

I/3 Červené Vršky - U Topolu, uspořádání 2+1 1 130 008

Probíhají práce na 
DSP. Čeká se na PM 
ÚR, přerušeny práce 
na DSP.

0,00%
ukončeno zjišťovacím 
řízením

2024 4 nepožaduje se předpoklad 05/2023

I/20 Pištín - České Vrbné 2 518 360

Vydáno pravomocné 
ÚR, NPM 29.7.2020, 
DSP - čistopis 
11/2020; zahájena IČ 
a majetkoprávní 
příprava, probíhá 
zpracování PDPS

89,00%

100/2001 Sb., 
ukončeno ve 
zjišťovacím řízení 
10.7.2018

2024 3
100/2001 Sb., ukončeno ve 
zjišťovacím řízení 10.7.2018

2. polovina 2022

D46 soubor staveb v km 0.000 - hranice kraje (D46 MÚK 
Vyškov) 

691 684
Dokončování ZDS, 
příprava na VZ na 
zhotovitele stavby

nepožaduj
e se 

EIA z roku 2014, 
platnost do 12/2022

2023 2 vydáno PM SP 09/2020

D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na D1 2 024 269

DUSP na II. etapu 
stavby, SŘ na I. 
etapu, majetkoprávní 
vypořádání

25,00%
EIA z roku 2019, 
platnost 2024

2024 3 vydáno
podáno 12/2020 (I. etapa), v 2. 
pol. roku 2022 na II. Etapu

I/55 Břeclav, obchvat 1 359 878 probíhá IČ 86,00%
ukončeno zjišťovacím 
řízením

2024 3 nepožaduje se přerdpoklad 2Q/2023

I/42 Brno, VMO Bauerova 400 000
Probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele 
stavby 

90,00% nepožaduje se 2023 3 nepožaduje se podáno 10/2021

I/43 Podlesí, obchvat 382 790
probíhá zpracování 
DUSP

0,00%
ukončeno zjišťovacím 
řízením

2024 4 nepožaduje se předpoklad 2Q/2023

I/43 MÚK Kuřim východ 404 432
probíhá zpracování 
DUSP

0,00%
ukončeno zjišťovacím 
řízením

2024 4 nepožaduje se předpoklad 4Q/2022



D11 1108 Jaroměř–Trutnov 18 057 530

odvolání proti ÚR, 
zpracováno DSP, 
vybrán zhotovitel 
PDPS

0,00%
EIA z roku 2017, 
platnost 02/2022

2024 4 vydáno předpoklad 4Q/2022

I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta 156 848
Podklady /průzkumy 
pro PDPS

nepožaduj
e se

EIA z roku 2018 2024 2 vydáno SP v právní moci

D35 Úlibice–Hořice 5 048 115
dokončena 
aktualizace DSP po 
změně ÚR

53,50%
EIA z roku 2019, 
platnost 2024

2024 3 vydáno předpoklad 4Q/ 2022

D6 Knínice–Bošov 3 541 453 zpracovává se DSP 5,00% EIA z roku 2019 2024 3 vydáno předpoklad 1Q/2023

D6 Žalmanov–Knínice 2 716 401 zpracovává se DUR+ 50,00% EIA z roku 2019 2024 3 vydáno předpoklad 1Q/2023

D35 Křelov - Slavonín, 2. etapa, stavba 3508.2 1 211 716
probíhá IČ k SP, 
majetkoprávní 
vypořádání

53,00%
EIA z roku 2018, 
platnost 2025

2024 4 vydáno předpoklad 3Q/2023 

I/27 Plasy, obchvat 1 445 067
dokončena DSP, 
probíhá IČ pro SP

0,00%
ukončeno zjišťovacím 
řízením

2024 nepožaduje se předpoklad 3Q 2022

D6 Petrohrad–Lubenec 4 328 000

dokončena DSP, 
probíhá projednání s 
DOSS, Probíhá 
zpracování zadávací 
dokumentace 
(PDPS)

35,00%
EIA z roku 2018, 
platnost 2025

2023 3 vydáno žádost podána 3/2022

D55 5506 Napajedla - Babice, most SO 201 695 784
Dokončování ZDS, 
příprava na VZ na 
zhotovitele stavby

80,00% platná 2023 2 vydáno pravomocné SP 06/2021

D3 SSÚD Borek 502 418

Pravomocné SP, 
probíhá zadávací 
řízení pro výběr 
zhotovitele

100,00% platná 2023 2 vydáno pravomocné SP 07/2020

D0 510 most přes Počernický potok 1 000 000 zpracovává se DUSP
nepožaduj

e se 
platná 2024 4 vydáno předpoklad 1Q/2023

D10 SSÚD Brodce 439 817 podána žádost o ÚR 0,00% nepožaduje se 2024 4 nepopžaduje se předpoklad 3Q/2023 

D3 SSÚD Kaplice 500 174
Probíhá zpracování 
PDPS

0,00% nepožaduje se 2024 3 nepožaduje se žádost podána 11/2021

D35 SSÚD Opatovec 556 600 Podána žádost o ÚR 0,00% nepožaduje se 2024 4 nepožaduje se předpoklad podání 3Q/2023

I/35 SSÚD Poruba 391 100
Vydáno pravomocné 
ÚR, podána žádost o 
SP

0,00% platná 2023 3 vydáno žádost podána 06/2021

Správa železnic, s.o. 308 071 146

Modernizace trati Sudoměřice - Votice 6 734 886 Probíhá realizace 100%
244/1992 Sb., REŽIM 
§23a, stanovisko 
vydáno 22.12.2016

2018 0
Platnost stanoviska EIA uplynula 
dne 22.12.2021.

Vydáno SP

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. 
část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

5 678 976 Probíhá realizace 100%
Zjišťovací řízení dle 
100/2001 Sb.

2018 0
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

Vydáno SP. Dne 4. 4. 2018 
nabylo právní moci rozhodnutí o 
prodloužení stavebního povolení.

Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň 531 892 Realizace ukončena 100%
Zjišťovací řízení dle 
100/2001 Sb.

2018 0
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

Vydáno SP



ETCS Přerov – Česká Třebová 425 706 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2018 0 Není vyžadována Vydáno SP

ETCS Kralupy n.Vlt. - Praha - Kolín 327 720 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2018 0 Není vyžadována Vydáno SP

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-
Vysočany (včetně)

5 407 803 Probíhá realizace 100%

Stanovisko dle 
100/2001 Sb., vydáno 
ověřovací stanovisko 
4.9.2015

2020 0
Coherence stamp do územního 
řízení vydán 21.9.2016

Vydáno SP

Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc 4 230 158 Probíhá realizace 100%

26.4.2016 vydán 
závěr zjišťovacího 
řízení, stavba nebude 
posuzována.

2019 0 Není vyžadována Vydáno SP

Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek  Veselí n. L. - 
Doubí u Tábora, 2. etapa  Soběslav – Doubí

4 859 601 Probíhá realizace 100%
Stanovisko vydáno 
19.10.2017

2019 0 Podána 24.2.2017 Vydáno SP

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 3 670 137

Probíhá realizace 1. 
etapy. Pro 2. etapu 
(nadjezd Velká 
Chuchle) probíhá 
zpracování DSP.

80%

07/2012 vydán 
negativní závěr 
zjišťovacího řízení na 
celý tehdejší rozsah 
stavby - nadále 
zůstává platný. 
Mimoúrovňové křízení 
ve Velké Chuchli 
nepodléhá procesu 
EIA

2019 0 Není relevantní - EIA ukončena Vydáno SP na část stavby.

Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba 3 792 404 Probíhá realizace 100%
Ukončeno ve 
zjišťovacím řízení dle 
100/2001 Sb.

2019 0
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

Vydáno SP

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - 
Čelákovice (mimo)

1 820 788 Probíhá realizace 100%

Stanovisko dle 
100/2001 Sb., vydáno 
ověřovací stanovisko 
4.9.2015

2019 0
Coherence stamp do územního 
řízení vydán 8.8.2016

Vydáno SP

ETCS Plzeň (mimo) - Cheb 1 013 534 Probíhá realizace 0% Není vyžadována 2019 0 Není vyžadována Vydáno SP

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) 476 763 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2019 0 Není vyžadována Vydáno SP

GSM-R Votice - České Budějovice 308 265 Probíhá realizace 0% Není vyžadována 2019 0 Není vyžadována 2019
Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice 
- Říkovice

2 357 030 Probíhá realizace 0% Není vyžadována 2020 0 Není vyžadována 02/2020

Modernizace železničního uzlu Pardubice 6 365 944 Probíhá realizace 100%
Ukončeno ve 
zjišťovacím řízení dle 
100/2001 Sb.

2020 0 Není vyžadována Vydáno SP

Velim – Poříčany, BC 4 611 503 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2020 0 Není vyžadována Vydáno SP

Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC 4 155 977 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC 3 064 410 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2020 0 Není vyžadována Vydáno SP

Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa 2 871 538 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2020 0 Není vyžadována Vydáno SP

Rekonstrukce ŽST Vsetín 2 582 381 Probíhá realizace 100%
Ukončeno ve 
zjišťovacím řízení dle 
100/2001 Sb.

2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

Rekonstrukce žst. Bohosudov 1 676 419 Probíhá realizace 100%

12.12.2016 vydán 
závěr zjišťovacího 
řízení, stavba nebude 
posuzována.

2020 0 Není vyžadována Vydáno SP

Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov 1 586 166 Probíhá realizace 100%

Dne 31.08.2015 bylo 
vydáno závazné 
stanovisko k ověření 
souladu.

2020 0
Dne 31.08.2015 bylo vydáno 
závazné stanovisko k ověření 
souladu.

Vydáno SP



Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. (investice rozdělena na 
etapy) 

1 095 757

Realizace 1. etapy 
(prodloužení 
podchodu směrem k 
AC Chruchill 
Square).ukončena

100% Není vyžadována 2020 0 Není vyžadována Vydáno SP (1. etapa)

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n. 813 307 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

GSM-R Ústí n.L. – Chomutov 671 178 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2020 0 Není vyžadována 2020

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n. 893 678 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2020 0 Není vyžadována Vydáno SP

GSM-R Chomutov - Cheb 556 087 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2020 0 Není vyžadována 2020

Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka 613 288 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek 684 981 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty (!) 475 017 Realizace ukončena 100% Není vyžadována 2020 0 Není vyžadována Vydáno SP

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. 
Roudnice n.L.

425 078 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

Výstavba TNS Stéblová 319 427 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa 1 135 828 Probíhá realizace 100%
Ukončeno ve 
zjišťovacím řízení dle 
100/2001 Sb.

2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo) 1 599 664 Probíhá realizace 100%

19.04.2016 vydán 
závěr zjišťovacího 
řízení, stavba nebude 
posuzována.

2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. 
stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

3 262 621 Probíhá realizace 100%
Stanovisko EIA 
vydáno 07/2017

2021 0 Stanovisko EIA vydáno 07/2017 Vydáno SP

Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín 455 523 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

ETCS Beroun - Plzeň 555 644 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov 1 907 414 Probíhá realizace 100%

19.04.2016 vydán 
závěr zjišťovacího 
řízení, stavba nebude 
posuzována.

2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov 855 485 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC 3 127 551 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice 1 722 930
Probíhá realizace (1. 
etapa)

100% Není vyžadována 2020 0 Není vyžadována Vydáno SP

Rekonstrukce žst. Holešov 436 025 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

Adamov – Blansko, BC 3 210 485 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-
Prostřední Žleb (mimo)

1 138 717 Probíhá realizace 100%

03.09.2017 byl vydán 
závěr zjišťovacího 
řízení, stavba nebude 
posuzována

2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

ETCS+DOZ Votice - České Budějovice 2 188 120 Probíhá realizace 0% Není vyžadována 2021 0 Není vyžadována Vydáno SP

Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov 312 785 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2021 0 Není vyžadována Vydáno SP
Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty 
(SR) 

595 334
Zahájena realizace

100% Není vyžadována 2022 0 Není vyžadována Vydáno SP

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice 
(včetně) 

2 650 399

Zahájena realizace

100%

Stanovisko dle 
100/2001 Sb., vydáno 
ověřovací stanovisko 
4.9.2015

2022 0
Coherence stamp do územního 
řízení vydán 21.9.2016

Vydáno SP



Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. 778 992

Probíhá realizace I. 
etapy stavby (kulturní 
sály) a probíhá 
zpracování DSP II. 
etapy.

100% Není vyžadována 2021 0 Není vyžadována
již zahájeno, pokračuje se II. 
Etapou, předpoklad vydání pro II. 
Etapu 09/2022

ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice 382 301 Zahájena realizace 100% Není vyžadována 2022 0 Není vyžadována 2022

Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa 3 126 321

Byl vybrán zhotovitel 
stavby. Zahájení 
realizace odsunuto 
na konec roku 2022 z 
důvodu 
nedostatečného 
finančního krytí.

100%
Ukončeno ve 
zjišťovacím řízení dle 
100/2001 Sb.

2022 1 Není vyžadována Vydáno SP

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) 1 636 154

Bylo vydáno 
nepravomocné 
stavební povolení. 
Připravuje se veřejná 
zakázka na realizaci 
stavby.

0%
07.04.2021 bylo 
vydáno stanovisko 
EIA.

2022 1
07.04.2021 bylo vydáno 
stanovisko EIA.

Vydáno nepravomocné SP

ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt. 11 828 500

Na základě 
předběžné tržní 
konzulace se 
předpokládá vypsat 
veřejná zakázka na 
P+R.

0% Není vyžadována 2022 3 Není vyžadována 2023

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. 
část

2 260 164

Probíhá zpracování 
DSP, územní 
rozhodnutí nabylo 
právní moci 10. 10. 
2019. Realizace 
stavby bude 
rozdělena do 
několika etap, 
zahájení 
rekonstrukce 
samotné ŽST Týniště 
n. O. se předpokládá 
od roku 2024.

0% Není vyžadována 2023 1 Není vyžadována podána 10/2021

Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) 7 949 920
Byl schválen záměr 
projektu, probíhá 
územní řízení.

0%
17.06.2021 bylo 
vydáno stanovisko 
EIA.

2024 2
17.06.2021 bylo vydáno 
stanovisko EIA.

předpoklad 01/2024



Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. 
část 

3 592 395

Předpokládá se 
postupná realizace 
stavby ve dvou 
etapách. V současné 
době probíhá 
zpracování 
dokumentace pro 
stavební povolení pro 
1. etapu (nová 
stanice Lipovka) a 
dokumentace pro 
územní rozhodnutí 
pro 2. etapu (zbytek 
stavby).

0% Není vyžadována 2023 3 Není vyžadována podána 03/2022

Modernizace ŽST Jihlava město 1 259 217

Stavební povolení je 
v právní moci. 
Veřejná zakázka na 
realizaci bude 
vyhlášena v 
koordinaci s 
podmiňujícími 
investicemi města 
Jihlava v roce 2023.

100% Není vyžadována 2024 1 Není vyžadována Vydáno SP

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín 465 650

Stavební povolení je 
v právní moci, první i 
druhá soutěž na 
realizaci byla 
neúspěšná, třetí 
soutěž na realizaci 
byla zrušena. Byla 
prodloužena platnost 
SP.

100% Není vyžadována 2023 1 Není vyžadována Vydáno SP

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov 1 562 861

Soutěž na realizaci 
byla z rozpočtových 
důvodů zrušena. 
Připravuje se vypsání 
další soutěže.

100% Není vyžadována 2024 1 Není vyžadována Vydáno SP

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice 11 880 732

Územní rozhodnutí 
nabylo dne 
10.3.2022 právní 
moci, probíhá 
zpracování 
dokumentace pro 
stavební poolení.

75%
Stanovisko EIA 
vydáno 09/2017

2024 2 Stanovisko EIA vydáno 09/2017 předpoklad 02/2023

Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - 
Křižanov (mimo)

1 551 296

Stavba má 
pravomocné územní 
rozhodnutí. Probíhá 
zpracování DSP.

0%

05.01.2017 byl vydán 
závěr zjišťovacího 
řízení, stavba nebude 
posuzována

2024 2 Není vyžadována 12/2022

Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova 963 302

Stavba má 
pravomocné územní 
rozhodnutí. Probíhá 
zpracování DSP.

0%

05.01.2017 byl vydán 
závěr zjišťovacího 
řízení, stavba nebude 
posuzována

2024 2 Není vyžadována 12/2022



Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín 693 827

Územní rozhodnutí 
nabylo právní moci 
30.09.2021. V 
současné době 
probíhá zpracování 
dokumentace pro 
stavební povolení.

0% Není vyžadována 2024 2 Není vyžadována předpoklad 09/2023

Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov 4 130 036

Územní rozhodnutí je 
v právní moci. Byla 
podána žádost o 
stavební povolení , 
připravuje se soutěž 
na zhotovitele 
stavby.

100%

22.10.2009 byl vydán 
závěr zjišťovacího 
řízení, stavba nebude 
posuzována

2023 2 Není vyžadována podána 06/2022

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. 
stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)

9 366 020

V červenci 2019 byl 
schválen záměr 
projektu. Dne 20. 12. 
2019 bylo vydáno 
souhlasné 
stanovisko EIA. V 
současné době 
probíhá územní 
řízení a probíhá 
zpracování 
dokumentace pro 
stavební povolení.

0%
Stanovisko EIA 
vydáno 12/2019

2024 2 Stanovisko EIA vydáno 12/2019 předpoklad 01/2024

Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice 808 536

Byl schválen záměr 
projektu, v současné 
době probíhá 
zpracování 
dokumentace pro 
společné povolení. 

0%
MŽP zatím 
nepožádáno

2024 2 Není vyžadována 08/2022

Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole 2 722 172

Územní rozhodnutí 
nabylo 11. 12. 2019 
právní moci. V 
současné době 
probíhá stavební 
řízení . Připravuje se 
veřejná zakázka na 
zhotovitele stavby. 

100%

18.10.2017 byl vydán 
závěr zjišťovacího 
řízení, stavba nebude 
posuzována

2024 2 Není vyžadována podána 05/2022

Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) 4 532 961

Stavební povolení 
nabylo právní moci 
7.6.2022. Byl vybrán 
zhotovitel stavby. 

100%

Dne 30.08.2019 bylo 
vydáno závazné 
stanovisko k ověření 
souladu. Platnost 
stanoviska do 
22.08.2021.

2022 0
Podána žádost o prodloužení 
platnosti stanoviska EIA.

Vydáno SP

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště 
(včetně)

4 172 567

Probíhá veřejná 
zakázka na realizaci 
stavby, souběžně 
probíhá stavební 
řízení.

100%
Vydáno stanovisko 
EIA, platnost do 
26.01.2021

2022 3
Podána žádost o prodloužení 
platnosti stanoviska EIA.

podána 12/2021



Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) 5 182 402

Dne 17. 12. 2019 byl 
schválen záměr 
projektu. Územní 
rozhodnutí nabylo 
právní moci 
9.6.2022. V 
současné době 
probíhá zpracování 
dokumentace pro 
stavební povolení.

0%
Stanovisko EIA 
vydáno 01/2013

 2023 2
Podána žádost o prodloužení 
platnosti stanoviska EIA.

11/2022

Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží 3 448 577

Dne 13. 11. 2021 
nabylo územní 
rozhodnutí právní 
moci. Probíhá 
zpracování 
dokumetace pro 
stavební povolení.

0%

24.09.2018 byl vydán 
závěr zjišťovacího 
řízení, stavba nebude 
posuzována

2023 2 Není vyžadována 06/2022

Modernizace trati Nemanice I - Ševětín 25 255 000

Dne 15. 10. 2019 
nabylo, po 6 letech 
od podání žádosti, 
územní rozhodnutí 
právní moci. Proti 
rozhodnutí byla 
podána správní 

0%

Dne 14. 2. 2020 
vydáno prodloužení 
platnosti stanoviska 
EIA

2024 2
Dne 13.05.2016 bylo vydáno 
závazné stanovisko k ověření 
souladu. 

08/2022

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. 
stavba, úsek  Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)

2 826 913

Dne 21. 4. 2020 byl 
schválen záměr 
projektu, v současné 
době probíhá 
zpracování 
dokumentace pro 
stavební povolení, 
souběžně probíhá 
územní řízení.

0%

09.01.2020 byl vydán 
závěr zjišťovacího 
řízení, stavba nebude 
posuzována

2024 3 Není vyžadována předpoklad 08/2023

Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka 
Havířov střed (mimo) 

2 936 840

Dne 01. 12. 2020 byl 
schválen záměr 
projektu. V současné 
době probíhá 
zpracování 
dokumentace pro 
společné povolení.

0% Není vyžadována 2023 2 Není vyžadována 08/2022

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. 
Lovosice. 

402 259

Byla schválena 
aktualizace záměru 
projektu, stavební 
povolení je v právní 
moci. V současné 
době probíhá veřejná 
zakázka na 
zhotovitele stavby. 

100% Není vyžadována 2022 1 Není vyžadována Vydáno SP



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. 
stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 
1. etapa žst. Hradec Králové

4 463 642

Stavba vznikla 
rozdělením původně 
připravované celkové 
modernizace úseku 
Opatovice nad 
Labem – Hradec 
Králové. V 
současné probíhá 
zpracování záměru 
projektu a 
dokumentace pro 
společné povolení 
(DUSP) pro tuto 
oddělenou část.

0%
22. 10. 2019 bylo 
vydáno závazné 
stanovisko EIA

2024 2
22. 10. 2019 bylo vydáno 
závazné stanovisko EIA

předpoklad 01/2024

Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov 2 705 265

Dne 19. 10. 2021 byl 
schválen záměr 
projektu. V současné 
době probíhá 
zpracování 
dokumentace pro 
společné povolení.

0%

Závěr zjišťovacího 
řízení byl vydán 
13.12.2021, stavba 
nebude posuzována.

2023 2
Dle výsledku zjišťovacího řízení 
není vyžadována.

11/2022

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách 953 940

V současné době 
probíhá veřejná 
zakázka na 
zhotovitele 1. etapy 
stavby (obálka 
budovy + 1. 
nástupiště). Pro 2. 
etapu (interiéry) 
probíhá zpracování 
dokumentace pro 
společné povolení.

100% Není vyžadována 2022 1 Není vyžadována Vydáno SP

Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled 2 360 774

V současné době 
probíhá zpracování 
dokumentace pro 
stavební povolení, 
podána žádost

0%

20.04.2017 byl vydán 
závěr zjišťovacího 
řízení, stavba nebude 
posuzována

2023 2 Není vyžadována podána 05/2022

Modernizace železničního uzlu Česká Třebová 11 894 887

Dne 5. 5. 2020 byl 
schválen záměr 
projektu. Územní 
rozhodnutí nabylo 
právní moci 
11.3.2022. V 
současné době 
probíhá zpracování 
dokumentace pro 
stavební povolení.

0%

15.08.2017 byl vydán 
závěr zjišťovacího 
řízení, stavba nebude 
posuzována

2024 2 Není vyžadována předpoklad 11/2023

ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u Brna 481 853

V současné době 
probíhá veřejná 
zakázka na 
zhotovitele stavby a 
dokumentace pro 
stavební povolení.

0% Není vyžadována 2023 2 Není vyžadována předpoklad 2023



Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice 665 630

Výstavba byla 
rozdělena na etapy, v 
1. etapě se bude 
realizovat část nutná 
pro koordinaci s 
výstavbou 
dopravního terminálu 
v Heřmanově Městci. 
Pro 1. etapu probíhá 
veřejná zakázka na 
zhotovitele stavby.

80% Není vyžadována 2022 2 Není vyžadována Vydáno nepravomocné

ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště 897 694

V současné době 
probíhá schvalování 
záměru projektu a 
dokumentace pro 
územní rozhodnutí.

0% Není vyžadována 2024 2 Není vyžadována předpoklad 2024

ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) 346 110

V současné době 
probíhá zpracování 
dokumentace pro 
územní rozhodnutí.

0% Není vyžadována 2023 2 Není vyžadována 2023

Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - 
Ústí nad Labem Střekov (mimo)

7 604 242

Schválen záměr 
projektu. Územní 
rozhodnutí nabylo 
právní moci 
26.4.2021. V 

0%

15.11.2018 byl vydán 
závěr zjišťovacího 
řízení, stavba nebude 
posuzována

2024 1 Není vyžadována předpoklad 12/2023

ŽST České Budějovice podchod 1 211 841

V současné době 
probíhá zpracování 
záměru projektu, 
který byl řešen ve 
více variantách 
(podchod v ose 
Žižkovy třídy, 

0%
MŽP zatím 
nepožádáno

2024 2 MŽP zatím nepožádáno předpoklad 2025

Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín 
(mimo)

1 925 613

Byl schválen záměr 
projektu a podána 
žádost o územní 
rozhodnutí.

0%

31.08.2021 byl vydán 
závěr zjišťovacího 
řízení, stavba nebude 
posuzována

2024 2 Není vyžadována předpoklad 12/2023

Výstavba GSM-R na tratích Správy železnic 50 447 000

V současné době 
probíhá zpracování 
záměru projektu. Po 
schválení se 
předpokládá 
postupné zadání 
DÚR po etapách. 
Realizace stavby se 
předpokládá v 
období 2023 - 2040.

0%
MŽP zatím 
nepožádáno

2023 3 MŽP zatím nepožádáno 2023

Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 
kV

1 353 589
V současné době 
probíhá zpracování 
záměru projektu.

0% Není vyžadována 2024 2 Není vyžadována předpoklad 08/2024



Zapojení terminálu kombinované dopravy Mošnov 2 068 025

Dne 30. 11. 2021 byl 
schválen záměr 
projektu. V současné 
době se připravuje 
veřejná zakázka na 
zpracování 
dokumentace pro 
společné povolení.

0%
MŽP zatím 
nepožádáno

2024 2 MŽP zatím nepožádáno předpoklad 09/2023

Rekonstrukce a úprava přenosové sítě Správy železnic 572 156

V současné době 
probíhá veřejná 
zakázka na 
zhotovitele P+R.

0%
MŽP zatím 
nepožádáno

2022 2 MŽP zatím nepožádáno konec 2022

Výstavba TT Třebušice 444 000

V současné době 
probíhá zpracování 
záměru projektu a 
dokumentace pro 
společné povolení.

0% Není vyžadována 2024 2 Není vyžadována 08/2023

Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – 
konverze

1 706 646

Dne 04. 05. 2021 byl 
schválen záměr 
projektu. V současné 
době probíhá 
zpracování 
dokumentace pro 
územní rozhodnutí.

0%
Probíhá proces EIA, 
předpoklad ukončení 
do 08-2022

2024 2
Probíhá proces EIA, předpoklad 
ukončení do 08-2022

předpoklad 08/2024

ŘVC ČR / Podniky Povodí 5 030 219

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 2 050 000

4 mosty na 
Vraňansko-
Hořínském kanále 
dokončeny, u 3 
pohyblivých mostů 
probíhá zkušební 
provoz, 2 mosty na 
Trojském kanále v 
realizaci. U mostu v 
ulici Za Elektrárnou 
(předpokládaná 
hodnota stavebních 
nákladů 260 000 tis. 
Kč bez DPH) 
požaduje Hl. město 
Praha v rámci 
jednání s 
požadavkem na 
uskutečnění 
architektonické 
soutěže tohoto 
přemostění.

100,00% Není vyžádováno 2019/2025 2 Není vyžádováno

pro 9 mostů vydáno pravomocné 
SP, pro most v ulici Za 
elektrárnou žádost o SP 8/2022, 
jedná se o dlouhodobou akci 
zahájenou již v roce 2019.

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě 2 350 000

Proběhla realizace 
říční části v hodnotě 
324 700 tis. Kč, pro 
Vraňansko-Hořínský 
kanál bylo zahájeno 
stavební řízení.

100%, 
pozemky 
Povodí 

Vltavy, s.p.

Dle stanoviska MŽP 
ze dne 8.1.2015 
nepodléhá posouzení.

2018/2024 2 Není vyžádováno

pro říční část vydáno SP, pro 
kanálový úsek probíhá SP, jedná 
se o dlouhodobou akci zahájenou 
již v roce 2018.



Plavební komora Bělov 292 219

Dle závěru 
zjišťovacího řízení 
bude provedeno plné 
posouzení EIA dle 
zákona č. 100/2001 
Sb. Z důvodu 
nutnosti plného 
posouzení EIA bylo 
ukončeno přerušené 
územní řízení. 
Probíhá zpracování 
dokumentace EIA.

95%, 
zbytek 

pozemků 
je 

zasmluvně
n 

smlouvou 
o smlouvě 
budoucí

Vydán závěr 
zjišťovacího řízení 
EIA vyžadující plné 
posouzení EIA

2024 3
EIA je vyžadována. Zpracovává 
se dokumentace EIA, na krajský 
úřad dosud nebyla předložena.

12/2023

City logistika vodní dopravou v pražské aglomeraci (pilotní 
projekty).

338 000
Zpracována 
koncepční studie 
pilotních lokalit.

0,00%

Vydán závěr 
zjišťovacího řízení 
EIA vyžadující plné 
posouzení EIA

2025 3 zatím nepožádáno předpoklad 12/2024

Vysvětlivy / používané zkratky:

Celkové stavební náklady: Ceny jsou primárně uvedeny s DPH vyjma případů, kdy je investorská organizace neplátce DPH

Červený text Posun v přípravě stavby (změna oproti předchozímu materiálu)

Šedý text Realizace ukončena (buňky skryté, pouze pro evidenci)

Zelený text Stavba zahájena, probíhá realizace

CS Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA

DSP Dokumentace pro stavební povolení

DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí

EIA Environmetal impact assessement - posuzování vlivů na životní prostředí

IČ Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí

LV List vlastnictví dle katastrálního zákona

PD Přípravná dokumentace - využíváno u SŽDC, odpovídá svým rozsahem DÚR

P+R Projekt + realizace - využíváno u SŽDC pro vybrané stavební objkety, kdy část projekčních prací vykonává již budoucí zhotovitel

PS Projekt stavby - využíváno u SŽDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby

REŽIM §23a Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA

SP Stavební povolení

ÚR Územní rozhodnutí

ZDS (PDPS) Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)

ZP Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy

ZŘ Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.

ZZŘ (negativní) Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)


