
C e l k e m 393 801 047

[tis. Kč]

Název  
Celkem stavební                                          

náklady akce                                             
Stav projektové přípravy

Stav 

majetkopr

ávní 

přípravy 

(% 

vykoupen

ých 

pozemků)

Stav EIA
předpoklad 

realizace od  

Riziko 

nezahájení 

v daném 

roce

0 - žádné

5 - nejvyšší

Předložení žádosti                                 

o stanovisko EIA

Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní 

trasu

ŘSD ČR 172 153 798

D1, Most Šmejkalka 964 764

je vydané pravomocné SP, probíhá zadávací řízení 

pro výběr zhotovitele stavby (bude zadáváno formou 

Design and Build). Hodnocení ukončeno, probíhá 

výběr na straně zadavatele.

95% (chybí 

1LV, resp. 

1/8)

není vyžadováno 2023 1 není vyžadováno SP nabylo právní moci 9.7.2020

D6 Hořesedly, přeložka 2 282 467 Smlouva se Zhotovitelem podepsána 12.1.2023

Zahájení realizace 7.2.2023

100,00%
244/1992 Sb., dne 4.10. 2018 vydáno 

stanovisko EIA
2023 0

Oficiálně předložena na 

MŽP dne 22.3.2018. 

Nové stanovisko EIA 

vydáno.

SP v PM 12/2022

D6 Hořovičky, obchvat 1 826 473

Probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby 

Předpoklad podepsání smlouvy únor 2023.

Předpoklad zahájení realizace 03/2023.

50,00%
244/1992 Sb., dne 4.10. 2018 vydáno 

stanovisko EIA
2023 1

Oficiálně předložena na 

MŽP dne 22.3.2018. 

Nové stanovisko EIA 

vydáno.

nepravomocné SP 12.1.2023

D10 MÚK Kosmonosy 877 783

Probíhá zadávací řízení pro výběr Zhotovitele 

stavby.

Konec lhůty pro podání nabídek 03/2023 (stav k 

30.1.2023)

100,00% zjišťovací řízení  02/2018 - není potřeba EIA 2023 3 zjišťovací řízení 02/2018 podána žádost o SP 09/2021. Zahájeno stavební řízení.

I/9 Svor 897 018

ÚR -prodloužena platnost o pět let PM 13. 1. 21, 

čistopis DSP  hl. trasa 08/2020, DUSP - PHS+ 

podchod 08/2020, probíhají výkupy a vyvlastnění . Z 

důvodu požadavků GTP, navýšena cena - 

odlehčené násypy, řeší se snížení  nákladů - úprava 

DSP.Probíhá zpracování PDPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

96,00% 100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením 2024 4

Nepodléhá EIA dle 

závěrů ZŘ ze dne 

30.10.2009

předpoklad 2Q 2023 

I/36 Sezemice obchvat 1 125 512

Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a 

majetkoprávní příprava, zadána VD-ZDS. Probíhá 

zpracování PDPS

Zpracován koncept PDPS. Probíhají práce na ZAV.

97,73%
ve 12/2019 ukončeno zjišťovací řízení - 

nepodléhá posouzení
2024 3

ukončeno zjišťovacím 

řízením
žádost podána 06/2022

I/38 Znojmo obchvat I 331 205

Proběhlo odvolací řízení proti ÚR u KÚ JMK - 

vráceno zpět k jednání, v 10/2018 doplněny 

podklady do běžícího ÚŘ, opakovaně (3x) námitky 

na systémovou podjatost MÚ – ÚR dosud nevydáno, 

odevzdán koncept DSP,

9.6.2020 - vydáno územní rozhodnutí

- podány námitky

23.9.2020 - spis předán na odvolací orgán tj. KÚ 

JMK

Probíhá zpracování DUSP vč. koordinace se 

projektem SŽ

99,00% 

(chybí 1 

LV)

244/1992 Sb., proběhlo nové zjišťovací řízení 

EIA, ukončeno v ZŘ, 
2024 3

Ukončeno negativním 

závěrem zjišťovacího 

řízení

 předpoklad 1Q 2024

I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba 2 531 000
Probíhá majetkoprávní příprava a IČ pro SP. 

Zpracována PDPS.
95,00%

244/1992 Sb., zadáno zpracování Oznámení 

EIA - KU zveřejnil oznámení k připomínkám do 

26.3.2018; dne 13.8.18 KU vydal ZZŘ 

rozhodnutím, že záměr nemá významný vliv a 

nebude posuzován

2024 3 nepožaduje se podáno 05/2021

D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla 6 506 478

Probíhá IČ pro SP, probíhá zpracování zadávací 

dokumentace (PDPS)

Probíhá zpracování čispisu PDPS na základě 

DoGTP. V 1Q/2023 bude vypsána soutěž na 

Zhotovitele stavby.

94,12%

244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování nové 

dokumentace EIA, 14.1.2020 vydáno kladné 

stanovisko EIA

2023 3

244/1992 Sb. Bylo 

zadáno zpracování nové 

dokumentace EIA, 

kladné stanovisko EIA 

vydáno 14.1.2020 

žádost podána 03/2022

D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. 

hranice
2 211 425

ÚR pravomocné, probíhá zpracování PDPS

Probíhá zpracování čispisu PDPS. V 1Q/2023 bude 

vypsána soutěž na Zhotovitele stavby.

51,52%

244/1992 Sb., probíhá VŘ na zpracovatele 

nové dokumentace EIA, v 01/2020 vydáno 

kladné stanovisko EIA

2023 3

Dokumentace EIA 

předložena na MŽP 

05/2019, vydáno kladné 

stanovisko EIA 

14.1.2020 

žádost podána 12/2022

Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v letech  2023-2025 (stav k 31. 1. 2023 )



I/34 Lišov - Vranín 1 166 319

Vydáno pravomocné ÚR, NPN 23.2.2019, 11/2020 

podány žádosti o SP. Probíhá zadávací řízení na 

zhotovitele stavby 

Zahájení stavby proběhne 2.2.2023.

99,00%

EIA zpracována dle zák. č.. 244/1992 Sb., 

vydán negativní závěr zjišťovacího řízení, 

nepodléhá EIA

2023 3

22.2. 2017 bylo 

požádáno o zahájení 

zjišťovacího řízení; 

negativní závěr 

zjišťovacího řízení, 

nepodléhá EIA

SP v PM 09/2022

I/27 Přeštice - obchvat 1 087 496

Je vydáno pravomocné ÚR. Zpracován podrobný 

GTP, zpracován čistopis DSP, probíhá 

majetkoprávní vypořádání. Vybrán projektant PDPS.

83,00%

244/1992 Sb., nutná nová EIA; dne 30.10. 

2017 KU vydal negativní závěr zjišťovacího 

řízení, nepodléhá EIA

2024 4

Není relevantní - 

negativní závěr 

zjišťovacího řízení, 

nepodléhá EIA

předpoklad podání 1Q 2023

I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa 771 074

Je vydáno pravomocné ÚR, zpracována 

dokumentace DSP (čistopis 03/2020), 01/2021 byly 

zahájeny výkupy. Probíhá zpracování konceptu 

PDPS

Probíhá zpracování PDPS.

87,00% platná 2024 2

Není relevantní - 

negativní závěr 

zjišťovacího řízení, 

nepodléhá EIA

SP v PM 08/2022

I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov 414 546

Vydáno pravomocné ÚR, NPM 5.5.2020, DSP - 

odevzdán čistopis; zahájena IČ a majetkoprávní 

příprava, vybrán zhotovitel PDPS, probíhá 

zpracování

Probíhá zpracování PDPS.

97,00%
100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení 

15.9.2005
2024 4

100/2001 Sb., ukončeno 

ve zjišťovacím řízení 

15.9.2005

SP v PM 07/2022

D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR 15 812 280

Pravomocné ÚR, probíhá IČ pro SP, byla zahájena 

majetkoprávní příprava. Probíhají práce na DoGTP a 

byly zahájeny práce na PDPS. Probíhá zpracování 

konceptu PDPS 

Zahájena veřejná soutěž na výběr Zhotovitele stavby 

19.12.2022

95,00% platná 2023 3

Podána žádost o 

prodloužení platnosti 

stanoviska EIA.

žádost o SP podána 07/2022, stavební řízení zahájeno

D35 Hořice - Sadová 4 235 000

Probíhá zpracování zadávací dokumentace (PDPS)

Zahájen veřejná soutěž na výběr Zhotovitele stavby 

23.11.2022, aktuální termín pro podání nabídek 

03/2023 (stav k 30.1)

93,19% platná 2023 3
Stanovisko EIA platné do 

11/2024
SP v právní moci

I/35 Lešná - Palačov 2 642 000
Probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby

Nabídky podány 15.12.2022.
98,54% platná 2023 1

Stanovisko EIA platné do 

02/2026
SP vydáno 03/2022

D55 5501 Olomouc - Kokory 2 916 732
 Probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby.

Nabídky podány 16.1.2023.
97,46% platná 2023 2

Stanovisko EIA platné do 

07/2024
SP v PM 12/2022

D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, 1.etapa 946 777
Probíhá zpracování PDPS 05/2022

9,00% platná 2024 4 platná do 01/2025 SP v PM 12/2022

I/16 Jizerní Vtelno - přeložka 732 456
Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP. Vybrán 

projektant PDPS.
100,00% Ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 Sb. 2024 3 nepožaduje se předpoklad podání 1Q/2023

I/14 Solnice - obchvat 443 047

přípravu stavby zajišťuje Královehradecký kraj - 

hotové DSP, probíhá IČ k SP, majetkoprávní 

činnost. Stavba bude předána po dokončení MPV a 

SP v PM. 

Ze strany ŘSD bylo zpracováno doplnění GTP a 

zahájeno zpracování PDPS. Zpracován koncept 

PDPS, čistopis možné dopracovat až po dořešení 

vyvlastnění areálu bývalé pily.  

98,45% ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 Sb. 2024 4 nepožaduje se předpoklad 3Q 2023 (po vyvlastnění areálu pily)

SOKP 511 Běchovice - D1 11 809 200

Byl dokončen koncept DSP. Vydán souhlas s výkupy 

pozemků dotčených stavbou a zároveň 

kompenzačními opatřeními hlavního města. V 

06/2022 vydáno pravomocné ÚR, probíhá 

majetkoprávní vypořádání

Smlouva na zpracování PDPS podepsána 7.4.2022, 

probíhá zpracování.

61,00% platná 2024 3
Stanovisko EIA platné do 

11/2024
předpoklad 01/2024

D35 3504 Ostrov - Vysoké Mýto, 1. etapa tunel Homole 2 978 747

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby 

(Design and Build)

Lhůta pro podání nabídek 04/2023 (stav k 30.1)

66,67% platná 2023 2
stanovisko EIA platné do 

12/2024
žádost podána 11/2022

D35 3504 Ostrov - Vysoké Mýto, 2. etapa 2 581 889

Vydáno pravomocné UR (12/2020), zpracován 

čistopis DSP, přípravné práce pro zpracování 

zadávací dokumentace,  zahájena majetkoprávní 

činnost; tunel Homole bude realizován jako první 

etapa stavby. Probíhají práce na konceptu PDPS.

46,00% platná 2024 3
Stanovisko EIA platné do 

12/2024
žádost podána 11/2022



D35 3505 Vysoké Mýto - Džbánov 3 054 084

Vydáno pravomocné UR (4.4.2020), dokončeno 

DSP.

Zahájena soutěž na Zhotovitele stavby 30.12.2022.

88,00% platná 2023 3
Stanovisko EIA platné do 

12/2024
SP v PM 09/2022

D35 3506 Džbánov - Litomyšl 6 053 339

ÚR v PM, dokončeno DSP, IČ pro SP, zahájena 

majetkoprávní činnost, probíhá změna ÚR. Probíhají 

práce na konceptu PDPS 

Zpracován koncept PDPS.

72,00% platná 2023 4
Stanovisko EIA platné do 

12/2024
žádost podána 10/2022

D35 3507 Litomyšl - Janov 4 468 024

Podepsáno Memorandum o možné úpravě 

technického řešení . Zpracován čistopis DUSP , 

probíhá IČ

VD-ZDS + AD včetně BIM probíhá zpracování.

0,00% platná 2024 3
Stanovisko EIA platné do 

12/2024
žádost podána 12/2022

D35 3508 Janov - Opatovec 4 386 004

Vydáno pravomocné ÚR (19.11.2018), Zpracována 

DSP, vydáno SP, probíhá majetkoprávní 

vypořádání.

Stavební práce na 1. etapě (přeložka železnice) 

zahájeny.

Probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele hlavní 

stavby (nabídky 02/2023).

87,00% platná

2022 

(platí pro 1. 

etapu) 2023

2
Stanovisko EIA platné do 

12/2024
SP v právní moci

D35 3509 Opatovec - Staré Město 17 693 831

Vydáno pravomocné ÚR (19.11.2018), Zpracována 

DSP, probíhá IČ pro SP, zahájení majetkoprávní 

činnosti

Příprava PPP společně s usekem Staré Město - 

Mohelnice.

82,00% platná 2024 4
Stanovisko EIA platné do 

12/2024
žádost podána 12/2022

I/33 Náchod - obchvat 4 374 160
Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP, zahájení 

majetkoprávní činnosti.
82,00% platná 2024 4

Stanovisko EIA platné do 

01/2024
žádost podána 05/2022

D35 Sadová - Plotiště 2 725 524

Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a 

majetkoprávní příprava. Probíhá zpracování VD-

ZDS. Podána žádost o změnu ÚR.

Probíhá zpracování PDPS.

91,74% platná 2024 3
Stanovisko EIA platné do 

11/2024
předpoklad 1Q/2023

D1 01191.C Brno centrum – Brno jih 1 573 000

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby 

(Design and Build)

Lhůta pro podání nabídek 02/2023 (stav k 30.1)

netýká se platná 2023 2
Stanovisko EIA platné do 

2/2025

06/2020 pravomocné SP

bude řešena změna stavby před dokončením kvůli 

novému mostu D1-233 (projekt DUSP ve fázi 

připomínkového řízení)

D7 Kutrovice - Panenský Týnec 1 874 225

Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP. Zahájení 

majetkoprávního vypořádání.

Zahájeny práce na PDPS.

0,00% platná 2024 4
Stanovisko EIA platné do 

5/2025
SP v PM 12/2022

D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný-západ 3 106 244

Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP. Zahájení 

majetkoprávního vypořádání.

Probíhá zpracování PDPS.

12,00% platná 2024 3
Stanovisko EIA platné do 

07/2025
žádost podána 12/2022

D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice 817 010

Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP. Výběr 

projektanta PDPS.

Zahájeny práce na PDPS.

95,00% platná 2024 2
Stanovisko EIA platné do 

07/2025
SP v PM 10/2022

I/53 Lechovice - Pohořelice 2 898 715

probíhá IČ pro SP a MPV,čistopis VD-ZDS + 

příprava podkladů pro zadávací řízení pro výběr 

zhotovitele

Probíhá schvalování před zahájením soutěže na 

Zhotovitele stavby.

90,00% platná 2024 4 platná SP v PM 12/2022

I/3 Červené Vršky - U Topolu, uspořádání 2+1 815 009
Čeká se na PM ÚR, přerušeny práce na DSP. 

Probíhá výběr zpracovatele DUSP.
0,00% ukončeno zjišťovacím řízením 2025 3 nepožaduje se předpoklad 2Q 2024

I/20 Pištín - České Vrbné 2 008 600

Vydáno pravomocné ÚR, NPM 29.7.2020, DSP - 

čistopis 11/2020; zahájena IČ a majetkoprávní 

příprava, probíhá zpracování PDPS

15.9.2022 odeslány připomínky ke konceptu PDPS, 

12.10.2022 proběhlo projednání připomínek. 

Příprava dokumentů pro ZD.

98,00%
100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení 

10.7.2018
2024 2

100/2001 Sb., ukončeno 

ve zjišťovacím řízení 

10.7.2018

SP v PM 09/2022

D46 soubor staveb v km 0.000 - hranice 

kraje (D46 MÚK Vyškov) 
691 684

Dokončování ZDS, příprava na VZ na zhotovitele 

stavby.

Zahájena soutěž na Zhotovitele stavby, lhůta pro 

podání nabídek 04/2023 (stav k 30.1).

nepožaduj

e se 
EIA z roku 2014, platnost do 12/2022 2023 4 vydáno PM SP 09/2020

D1 01313 Připojení BPZ Černovická 

terasa na D1 
2 113 649

DUSP na II. etapu stavby, SŘ na I. etapu - vydáno, 

nepravmocné (odvolání), majetkoprávní vypořádání
25,00% EIA z roku 2019, platnost 2024 2024 3 vydáno podáno 12/2020 (I. etapa), v 2Q/2023 podání II. Etapy

I/55 Břeclav, obchvat 3 000 000
probíhá IČ

Probíhá příprava zadání soutěže na PDPS.
86,00% ukončeno zjišťovacím řízením 2024 4 nepožaduje se předpoklad 2Q/2023



I/42 Brno, VMO Bauerova 663 779

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Nabídky podány 29.11.2022, probíhá vyhodnocení a 

podepisování smlouvy.

100,00% nepožaduje se 2023 3 nepožaduje se podáno 10/2021

I/43 Podlesí, obchvat 383 000 dokončen DUSP, probíhá IČ 0,00% ukončeno zjišťovacím řízením 2024 4 nepožaduje se předpoklad 2Q/2023

I/43 MÚK Kuřim východ 405 000 probíhá zpracování DUSP 0,00% ukončeno zjišťovacím řízením 2024 4 nepožaduje se předpoklad 2Q/2023

D11 1108 Jaroměř–Trutnov 16 101 620
odvolání proti ÚR, zpracováno DSP, vybrán 

zhotovitel PDPS
0,00%

EIA z roku 2017, platnost 02/2022. 10/2021 na 

MŽP odeslána žádost o prodloužení platnosti 

stanoviska EIA. 

2025 3 vydáno předpoklad 4Q/2023

I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta 308 576
Podklady /průzkumy pro PDPS

PDPS před dokončením.

nepožaduj

e se
EIA z roku 2018 2024 2 vydáno SP v právní moci

D35 Úlibice–Hořice 5 048 115
dokončena aktualizace DSP po změně ÚR, probíhá 

výběr zpracovatele PDPS
72,59% EIA z roku 2019, platnost 2024 2024 3 vydáno předpoklad 2Q/ 2023

D6 Knínice–Bošov 3 541 453 dokončen DSP, probíhá IČ 29,55% EIA z roku 2019 2024 3 vydáno předpoklad 3Q/2023 

D6 Žalmanov–Knínice 2 716 401 dokončeno DUR+, probíhá IČ 50,00% EIA z roku 2019 2024 3 vydáno předpoklad 2Q/2023

D35 3508.2 Křelov - Slavonín, 2. etapa 1 211 716
probíhá IČ k SP, majetkoprávní vypořádání

Probíhá zpracování PDPS.
78,00% EIA z roku 2018, platnost 2025 2024 2 vydáno žádost podána 06/2022

I/27 Plasy, obchvat 1 748 531

dokončena DSP, probíhá IČ pro SP

Stavba rozdělena na 2 části, most + související SO 

bude zadán dle Design and Build, zbylá část trasy 

Měřený kontrakt. Zahájeny práce na ZD pro 1. část.

3,00% ukončeno zjišťovacím řízením 2024 3 nepožaduje se předpoklad 1Q 2023 

D6 Petrohrad–Lubenec 5 923 205

dokončena DSP, probíhá projednání s DOSS, 

Probíhá zpracování zadávací dokumentace (PDPS)

PDPS před dokončením.

35,00% EIA z roku 2018, platnost 2025 2023 4 vydáno SP v PM 12/2022

D55 5506 Napajedla - Babice, most SO 

201
841 899

dokončena DSP, probíhá projednání s DOSS, 

Probíhá zpracování zadávací dokumentace (PDPS) 

Podány nabídky na Zhotovitele 17.1.2023.

97,00%
10/2021 vydáno prodloužení platnosti 

stanoviska EIA (platnost do 10/2026)
2023 2 vydáno pravomocné SP 06/2021

D3 SSÚD Borek 628 023

Zahájení soutěže na Zhotovitele stavby 31.7.2022, 

termín pro podání navídek 03/2023 (stav k 30.1), 

pravomocné SP

100,00% platná 2023 2 vydáno pravomocné SP 07/2020

D0 510 most přes Počernický potok 1 000 000 zpracovává se DUSP
nepožaduj

e se 
platná 2024 4 vydáno žádost podána 11/2022

D10 SSÚD Brodce 439 817 podána žádost o ÚR 0,00% nepožaduje se 2025 4 nepopžaduje se předpoklad 1Q/2024 

D3 SSÚD Kaplice 500 174 probíhá zpracování PDPS 88,00% nepožaduje se 2024 3 nepožaduje se žádost podána 11/2021

D35 SSÚD Opatovec 556 600 podána žádost o ÚR (stavba je součástí do PPP) 0,00% nepožaduje se 2024 4 nepožaduje se 
předpoklad podání 1Q/2024/prověřování zadání formou 

PPP

I/35 SSÚD Poruba 391 100
vydáno pravomocné ÚR, podána žádost o SP, 

PDPS před dokončením
100,00% platná 2023 4 vydáno SP v PM 4/2022

I/12 Běchovice - Úvaly 7 758 152 vydáno pravomocné ÚR, probíhá zpracování DSP 0,00% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 3Q 2023

I/18 Příbram, jihovýchodní obchvat - 2. 

část
996 574 vydáno pravomocné ÚR, probíhá zpracování DSP 50,00% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 3Q 2023

I/13 Rynoltice - Lvová, přeložka silnice 752 355 vydáno pravomocné ÚR, probíhá zpracování DSP 0,00% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 4Q 2023

I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - 

II/262)
679 857

vydáno pravomocné SP, dokončeno PDPS, probíhá 

zpracování ZD
64,00% nepožaduje se 2023 4 nepožaduje se SP v PM 08/2022

I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat 668 311 podána žádost o SP 52,00% nepožaduje se 2025 4 nepožaduje se žádost podána 05/2022

I/46 Šternberk - obchvat 1 410 055 probíhá zpracování DUSP 0,00% nepožaduje se 2025 4 nepožaduje se předpoklad podání 4Q 2023

D7 Postoloprty zkapacitnění obchvatu 2 589 895 podána žádost o změnu ÚR 0,00% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 1Q 2024

D35 Úlibice - obchvat 1 285 042
územní rozhodnutí v PM (3 samostatné ÚR), probíhá 

zpracování DSP
0,00% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 4Q 2023

D55 5502 Kokory - Přerov 2 003 413 probíhá změna ÚR 0,00% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 4Q 2023

D55 5506 Napajedla - Babice 1 967 832 vydáno pravomocné ÚR, probíhá zpracování DSP 0,00% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 2Q 2024

D35 Staré Město - Mohelnice 14 857 463
vydáno nepravomocné ÚR, probíhá zpracování DSP 

(staba je součástí PPP)
0,00% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 4Q 2023

D0 510 Satalice - Běchovice, 

zkapacitnění
1 057 300 probíhá územní řízení, probíhá zpracování DSP 0,00% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 4Q 2023

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice 1 432 605 vydáno pravomocné ÚR, probíhá zpracování DSP 0,00% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 2Q 2023



D0 SSÚD Říčany 352 395 probíhá zpracování DUR 0,00% nepožaduje se 2025 4 nepožaduje se předpoklad podání 3Q 2023

I/20 České Budějovice, severní spojka 2 339 130
vydáno pravomocné ÚR, probíhá IČ k SP a 

majetkoprávní vypořádání
28,00% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 3Q 2023

D6 SSÚD Lubenec 452 904
vydáno pravomocné ÚR, probíhá IČ k SP a 

majetkoprávní vypořádání a zpracování PDPS
0,00% nepožaduje se 2025 4 nepožaduje se předpoklad podání 3Q 2023

I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat 1 184 000 probíhá územní řízení 0,00% nepožaduje se 2025 4 nepožaduje se předpoklad podání 1Q 2025

D11 SSÚD Střítež 455 356 vydáno pravomocné ÚR 0,00% nepožaduje se 2025 4 nepožaduje se předpoklad podání 4Q 2023

D11 odpočívka Jaroměř 403 013 probíhá zpracování DUSP 0,00% nepožaduje se 2025 4 nepožaduje se předpoklad podání 3Q 2023

I/34 Pelhřimov, západní obchvat 1 166 527
vydáno pravomocné ÚR, dokončeno DSP, probíhá 

IČ k SP
0,00% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 1Q 2023

I/19 Starý Pelhřimov, obchvat 312 578 vydáno pravomocné ÚR, probihá zpracování DSP 0,00% platná 2025 4 vydáno přepoklad podání 2Q 2023

D1 01191.A MÚK Brno jih 4 997 000 podána žádost o SP, probíhá zpracování PDPS 47,00% platná 2025 4 vydáno žádost podána 07/2022

D1 odpočívka Vyškov, vpravo 372 347 dokončena DUSP, probíhá IČ 0,00% probíhá - podáno Oznámení 2025 4 probíhá předpoklad podání 3Q 2023

I/46 Týneček - Šternberk 2 979 880 vydáno pravomocné ÚR, probíhá zpracování DSP 0,00% platná 2025 4 vydáno předpoklad podání 4Q 2023

I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - 

Olomoucká
505 308 podána žádost o SP 0,00% platná 2025 4 vydáno podána žádost o společné povolení 12/2021

Správa železnic, s.o. 215 857 249

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – 

Beroun (mimo) 
1 636 154

V současné dobš probíhá veřejná zakázka na 

zhotovitele stavby, SP v PM 
0% 07.04.2021 bylo vydáno stanovisko EIA. 2023 1

07.04.2021 bylo vydáno 

stanovisko EIA.
Vydáno SP

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. část
2 260 164

Je dokončena dokumentace pro SP pro I. etapu 

stavby (především výhybna Rašovice), probíhá 

stavební řízení. Pro II. etapu (zbytek stavby) probíhá 

zpracování dokumentace pro SP. 

0% Není vyžadována 2024 1 Není vyžadována podána 10/2021

Optimalizace trati Odb. Berounka 

(včetně) – Karlštejn (včetně)
7 949 920

11/2020 schválen záměr projektu. V současné době 

se zpracovává DSP, souběžně probíhá územní 

řízení.
0% 17.06.2021 bylo vydáno stanovisko EIA. 2025 2

17.06.2021 bylo vydáno 

stanovisko EIA.
předpoklad 06/2024

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – 

Častolovice – Solnice, 4. část 
3 592 395

Předpokládá se postupná realizace stavby ve dvou 

etapách. V současné době probíhá zpracování DSP 

pro 1. etapu (nová stanice Lipovka) a DÚR pro 2. 

etapu (zbytek stavby). Z důvodu změny rozsahu 

bude zpracována aktualizace ZP.

0% Není vyžadována 2024 3 Není vyžadována podána 03/2022

Modernizace ŽST Jihlava město 1 259 217

SP v PM. Veřejná zakázka na realizaci bude 

vypsána v roce 2024 v koordinaci s výstavbou 

městského centrálního dopravního terminálu. 

100% Není vyžadována 2024 1 Není vyžadována Vydáno SP

Zajištění bezbariérového přístupu na 

nástupiště v žst. Kolín
494 896

SP v PM, první i druhá soutěž na realizaci byla 

neúspěšná, třetí soutěž na realizaci byla zrušena. 

Byla prodloužena platnost SP, v sučasnosti probíhá 

čtvrtá soutěž.

100% Není vyžadována 2023 1 Není vyžadována Vydáno SP

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - 

Chomutov
1 562 861

Soutěž na realizaci byla z rozpočtových důvodů 

zrušena. Připravuje se vypsání další soutěže.
100% Není vyžadována 2023 1 Není vyžadována Vydáno SP

Modernizace a elektrizace trati 

Otrokovice - Vizovice 
11 880 732

ÚR nabylo dne 10.3.2022 právní moci, probíhá 

zpracování dokumentace pro stavební poolení.
75% Stanovisko EIA vydáno 09/2017 2025 1

Stanovisko EIA vydáno 

09/2017
předpoklad 12/2023

Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u 

Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)
1 551 296

Stavba má pravomocné ÚR. Probíhá zpracování 

DSP.
0%

05.01.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 

stavba nebude posuzována
2023 2 Není vyžadována předpoklad 01/2023

Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova 963 302
Stavba má pravomocné ÚR. Probíhá zpracování 

DSP.
0%

05.01.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 

stavba nebude posuzována
2023 2 Není vyžadována předpoklad 01/2023

Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 

trati Přerov - Bohumín
693 827

ÚR nabylo právní moci 30.09.2021. V současné 

době probíhá zpracování DSP.
0% Není vyžadována 2024 2 Není vyžadována předpoklad 09/2023

Lipník n. B. - Drahotuše, BC 2 201 609
SP v PM. V soušasné době se připravuje veřejná 

zakázka na zhotovitele stavby. 
100% Není vyžadována 2023 1 Není vyžadována Vydáno SP

Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov 4 130 036
ÚR v PM. Byla podána žádost o SP. Probíhá soutěž 

na zhotovitele stavby.
100%

22.10.2009 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 

stavba nebude posuzována
2023 2 Není vyžadována podána 06/2022

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - 

st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať 

Plzeň (mimo) - Stod (včetně)

9 366 020

V červenci 2019 byl schválen ZP. Dne 20. 12. 2019 

bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA. V současné 

době probíhá územní řízení a probíhá zpracování 

DSP.

0% Stanovisko EIA vydáno 12/2019 2025 2
Stanovisko EIA vydáno 

12/2019
předpoklad 08/2024

Elektrizace trati Týniště n. O. – 

Častolovice – Solnice
808 536

Byl schválen ZP, v současné době probíhá 

zpracování dokumentace pro společné povolení. 
0% Není vyžadována 2024 2 Není vyžadována 04/2023



Modernizace traťového úseku Brno-

Židenice (mimo) - odbočka Brno-

Černovice

780 372
Byl schválen ZP. V současné době probíhá 

zpracování dokumentace pro společné povolení.
0%

Bylo vydáno stanovisko EIA, platnost do 

1/2025.
2024 2

Bylo vydáno stanovisko 

EIA, platnost do 1/2025.
předpoklad 09/2023

Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole 2 858 023

2019 ÚR v PM. Byla dokončena dokumentace pro 

SP. Probíhá stavební řízení a připravuje se veřejná 

zakázka na zhotovitele stavby.  

100%
18.10.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 

stavba nebude posuzována
2023 2 Není vyžadována podána 05/2022

Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - 

Kladno (mimo) 
8 215 002

Dne 17. 12. 2019 byl schválen ZP. ÚR nabylo právní 

moci 9.6.2022. V současné době probíhá zpracování 

DSP.

0% Stanovisko EIA vydáno 01/2013  2023 2

Podána žádost o 

prodloužení platnosti 

stanoviska EIA.

předpoklad 06/2023

Modernizace a dostavba ŽST Praha 

Masarykovo nádraží
3 448 577

12/2022 SP v PM. Připravuje se veřejná zakázka na 

zhotovitele stavby. 
100%

24.09.2018 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 

stavba nebude posuzována
2025 1 Není vyžadována Vydáno SP

Modernizace trati Nemanice I - Ševětín 25 255 000

Dne 15. 10. 2019 nabylo, po 6 letech od podání 

žádosti, ÚR právní moci. Proti rozhodnutí byla 

podána správní žaloba obcí Hosín. Dne 21. 4. 2020 

byl schválen ZP, v současné době probíhá 

zpracování DSP.

0%
Dne 14. 2. 2020 vydáno prodloužení platnosti 

stanoviska EIA
2024 2

Dne 13.05.2016 bylo 

vydáno závazné 

stanovisko k ověření 

souladu. 

předpoklad 09/2023

Rekonstrukce trakčního vedení trati 

Tábor - Bechyně
417 473 ZPschválen 06/2021. Probíhá zpracování DÚR. 0% Není vyžadována 2024 3 Není vyžadována předpoklad 06/2025

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - 

st.hranice SRN, 2. stavba, úsek  Plzeň 

(mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)

2 826 913
Dne 21. 4. 2020 byl schválen ZP, v současné době 

probíhá zpracování DSP, souběžně probíhá ÚR.
0%

09.01.2020 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 

stavba nebude posuzována
2024 3 Není vyžadována předpoklad 02/2024

Sanace nestabilního úseku Valašská 

Polanka - Horní Lideč v km 20,019 - 21, 

248

1 200 000 Probíhá zpracování ZP 0% MŽP zatím nepožádáno 2024 3 MŽP zatím nepožádáno předpoklad 03/2024

Optimalizace traťového úseku Havířov 

(včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) 
3 199 968

Dne 01. 12. 2020 byl schválen ZP. Byla dokončena 

dokumentace pro společné povolení, probíhá 

společné řízení.

100% Není vyžadována 2023 2 Není vyžadována podána 08/2022

Modernizace trati Hradec Králové - 

Pardubice - Chrudim, 2. stavba, 

zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - 

Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec 

Králové

8 970 385

Stavba vznikla rozdělením původně připravované 

celkové modernizace úseku Opatovice nad Labem – 

Hradec Králové. V současné probíhá zpracování ZP 

a dokumentace pro společné povolení. 

0%
22. 10. 2019 bylo vydáno závazné stanovisko 

EIA
2024 3

22. 10. 2019 bylo vydáno 

závazné stanovisko EIA
předpoklad 01/2024

Modernizace trati Praha-Veleslavín 

(včetně) - Praha-Ruzyně (včetně)
9 767 812 Probíhá zpracování DÚR. 0%

Vydané stanovisko EIA, požádáno o 

prodloužení.
2024 3

Vydané stanovisko EIA, 

požádáno o prodloužení
předpoklad 06/2024

Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) - 

Praha-Letiště Václava Havla (mimo)
7 064 802

V současné době probíhá územní řízení a 

zpracování dokumentace pro společné povolení.
0%

Vydané stanovisko EIA, požádáno o 

prodloužení.
2025 2

Vydané stanovisko EIA, 

požádáno o prodloužení
předpoklad 03/2024

Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava 

Havla 
4 557 201

V současné době probíhá územní řízení. Souběžně 

probíhá zpracování DSP.
0%

Vydané stanovisko EIA, požádáno o 

prodloužení.
2024 2

Vydané stanovisko EIA, 

požádáno o prodloužení
předpoklad 06/2023

Zdvoukolejnění trati Branický most - 

Praha-Krč - Spořilov
2 705 265

V současné době je zpracována dokumentace pro 

společné povolení, podána žádost o společné 

povolení. Probíhá veřejná zakázka na zhotovitele 

stavby.  

100%
Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 13.12.2021, 

stavba nebude posuzována.
2023 1 Není vyžadována. podána 11.2022

Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - 

Pohled
2 360 774

V současné době probíhá schvalování ZP. Je 

dokončena DSP, probíhá stavební řízení
0%

20.04.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 

stavba nebude posuzována
2023 2 Není vyžadována podána 05/2022

Modernizace železničního uzlu Česká 

Třebová 
11 894 887

Dne 5. 5. 2020 byl schválen ZP. ÚR nabylo právní 

moci 11.3.2022. V současné době probíhá 

zpracování DSP.

0%
15.08.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 

stavba nebude posuzována
2024 2 Není vyžadována předpoklad 01/2024

ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u 

Brna
481 853

V současné době probíhá veřejná zakázka na 

zhotovitele stavby a DSP.
0% Není vyžadována 2023 2 Není vyžadována předpoklad 2023

Náhrada přejezdu P6532 v km 204,391 

trati Přerov - Olomouc
358 801

Stavba má pravomocné SP. Probíhá veřejná 

zakázka na zhotovitele stavby. 
100% Není vyžadována 2023 1 Není vyžadována Vydáno SP

ETCS České Velenice - České 

Budějovice - Horní Dvořiště
897 694 V současné době probíhá schvalování ZP a DÚR. 0% Není vyžadována 2024 2 Není vyžadována předpoklad 2024

Revitalizace a elektrizace trati Nýřany 

Heřmanova Huť
1 100 983

6/2020 schválen ZP. V současné době probíhá 

územní řízení a zpracování DSP. 
0%

3/2021 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba 

nebude posuzována.
2025 2 Není vyžadována předpoklad 08/2024

ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) 346 110
V současné době je dokončena DÚR. Připravuje se 

veřejná zakázka na zhotovitele projektu a stavby. 
0% Není vyžadována 2024 2 Není vyžadována předpoklad 2023

Optimalizace traťového úseku Litoměřice 

dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem 

Střekov (mimo)

7 604 242

Schválen ZP. ÚR nabylo právní moci 26.4.2021. V 

současné době probíhá veřejná zakázka na 

zpracovatele DSP. 

0%
15.11.2018 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 

stavba nebude posuzována
2025 1 Není vyžadována předpoklad 07/2024

Rekonstrukce traťového úseku Kutná 

Hora (mimo) – Kolín (mimo)
1 925 613

7/2019 schválen záměr projektu. Dokončena DÚR. 

V současné době probíhá územní řízení a souběžně 

veřejná zakázka na zhotovitele DSP.

0%
31.08.2021 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, 

stavba nebude posuzována
2024 2 Není vyžadována předpoklad 06/2024

Výstavba GSM-R na tratích Správy 

železnic
49 649 723

V současné době je dokončen ZP. Po schválení se 

předpokládá postupné zadání DÚR po etapách. 

Realizace stavby se předpokládá v období 2023 - 

2040.

0% MŽP zatím nepožádáno 2024 3 MŽP zatím nepožádáno předpoklad 2024

Zřízení výhybny Česká Metuje 542 032 V současné době probíhá zpracování ZP. 0% MŽP zatím nepožádáno 2025 3 MŽP zatím nepožádáno předpoklad 06/2023



GSM R + ETCS Hranice na Moravě - 

Horní Lideč - Střelná
3 944 986

V současné době probíhá schvalování ZP a 

dopracování DÚR.
0% Není vyžadována 2024 3 Není vyžadována předpoklad 2024

Zvýšení disponibility výkonu TNS 

Nedakonice v systému AC 25 kV
1 425 147

10/2022 schválen ZP. V současné době se 

připravuje veřejná zakázka na zpracování DÚR.
0% Není vyžadována 2024 2 Není vyžadována předpoklad 03/2024

Státní hranice Slovenská republika 

(Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze
1 706 646

Dne 04. 05. 2021 byl schválen záměr projektu. Je 

dokončena dokuemtace pro územní rozhodnutí, 

1/2023 byla podána žádost o územní rozhodnutí. 

0% Není vyžadována 2025 1 Není vyžadována předpoklad 11/2024

Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba 

Kojetín - Přerov
10 429 057

7/2020 schválen ZP, v současné době probíhá 

územní řízení. Byla zahájena veřejná zakázka na 

zhotovitele DSP.

0% Stanovisko EIA vydáno 01/2018 2025 3
Stanovisko EIA vydáno 

01/2018
předpoklad 06/2024

Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba 

Nezamyslice - Kojetín
6 705 189

7/2020 schválen ZP, ÚR nabylo právní moci 9/2022. 

V současné době je dokončena DSP, 11/2022 

podána žádost o S.

0% Stanovisko EIA vydáno 02/2018 2024 2
Stanovisko EIA vydáno 

01/2018
podána 11/2022

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - 

Vyšehrad (včetně)
1 664 808

9/2022 schválen ZP, podána žádost o územní 

rozhodnutí. Připravuje se vypsání veřejné zakázky 

na zpracování DSP.

0%
Byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba 

nebude posuzována. 
2025 3 Není vyžadována předpoklad 09/2024

Rekonstrukce traťového úseku Karlovy 

Vary (mimo) - Nové Sedlo u Lokte 

(včetně)

3 843 945

11/2022 schválen ZP. V současné době probíhá 

veřejná zakázka na zpracování dokumentce pro 

společné povolení.

0% MŽP zatím nepožádáno 2025 2 MŽP zatím nepožádáno předpoklad 08/2024

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - 

Praha-Výstaviště (včetně)
4 172 567

Podepsána smouva se zhotovitelem. Probíhá proces 

předání stvby do realizace.
100% Stanovisko EIA vydáno 2023 0 Stanovisko vydáno Vydáno SP

Rekonstrukce ŽST Tišnov 2 427 407
11/2020 schválen ZP. 03/2021 ÚR nabylo právní 

moci. V současné době probíhá zpracování DSP. 
0% Není vyžadována 2025 1 Není vyžadována předpoklad 05/2023

ŘVC ČR / Podniky Povodí 5 790 000

Zabezpečení podjezdných výšek na 

Vltavské vodní cestě
2 037 000

7 mostů na Vraňansko-Hořínském kanále a 2 mosty 

na Trojském kanále dokončeny. Zbývá tak relaizovat 

poslední most v ulici Za Elektrárnou (předpokládaná 

hodnota stavebních nákladů 260 000 tis. Kč bez 

DPH), kde požaduje Hl. město Praha v rámci 

jednání s požadavkem na uskutečnění 

architektonické soutěže tohoto přemostění.

100,00% Není vyžádováno 2019/2025 2 Není vyžádováno

pro 9 mostů vydáno pravomocné SP, pro most v ulici 

Za elektrárnou, předpoklad podání žádost o SP 6/2024, 

jedná se o dlouhodobou akci zahájenou již v roce 2019.

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě 2 494 000

Proběhla realizace říční části v hodnotě 324 700 tis. 

Kč, pro Vraňansko-Hořínský kanál bylo zahájeno 

stavební řízení a probíhá veřejná zakázka na 

zhotovitele stavby.

100%, 

pozemků 

státu

Dle stanoviska MŽP ze dne 8.1.2015 

nepodléhá posouzení.
2018/2023 2 Není vyžádováno

pro říční část vydáno SP, pro kanálový úsek probíhá 

SP, jedná se o dlouhodobou akci zahájenou již v roce 

2018.

Plavební komora Bělov 331 000 Probíhá posouzení EIA

95% 

pozemků 

státu,  

zbytek 

pozemků  

zasmluvně

n 

smlouvou 

o smlouvě 

budoucí

Vydán závěr zjišťovacího řízení EIA vyžadující 

plné posouzení EIA
2025 3

Dokumentace EIA byla 

předložena na krajský 

úřad, zahájeno 

posouzení

12/2023

Plavební okruh Veselí nad Moravou-

Vnorovy
519 000

Zpracována technická studie, ukončeno posouzení 

EIA, probíhá veřejná zakázka na zhotovitele 

projektové dokumentace

70% 

pozemků 

státu, 

zbytek 

pozemků 

zasmluvně

n 

smlouvou 

o smlouvě 

budoucí

Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 26.7.2022, 

stavba nebude dále posuzována.
2024 2 Není vyžadováno Předpoklad 06/2024

City logistika vodní dopravou v pražské 

aglomeraci (pilotní projekty).
409 000 Zpracována koncepční studie pilotních lokalit. 0,00%

Vydán závěr zjišťovacího řízení EIA vyžadující 

plné posouzení EIA
2025 3 zatím nepožádáno předpoklad 12/2024

Vysvětlivy / používané zkratky:

Celkové stavební náklady: Ceny jsou primárně uvedeny s DPH vyjma případů, kdy je investorská organizace neplátce DPH

Červený text Posun v přípravě stavby (změna oproti předchozímu materiálu)

CS Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA

DSP Dokumentace pro stavební povolení

DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí

EIA Environmetal impact assessement - posuzování vlivů na životní prostředí

IČ Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí

LV List vlastnictví dle katastrálního zákona



PD Přípravná dokumentace - využíváno u SŽDC, odpovídá svým rozsahem DÚR

P+R Projekt + realizace - využíváno u SŽDC pro vybrané stavební objkety, kdy část projekčních prací vykonává již budoucí zhotovitel

PS Projekt stavby - využíváno u SŽDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby

REŽIM §23a Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA

SP Stavební povolení

ÚR Územní rozhodnutí

ZDS (PDPS) Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)

ZP Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy

ZŘ Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.

ZZŘ (negativní) Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)


