Zapis ze zasedani

Pracovniho tymu RHSD CR pro dopravu a dopravni infrastrukturu (PT RHSD)

Datum a cas: 30. kvétna 2019, od 12:00 hodin
Misto: Ministerstvo dopravy (MD), Poradni mistnost ministra
PFitomni: dle prezencni listiny

Jednani Pracovniho tymu RHSD CR pro dopravu a dopravni infrastrukturu (déle »pracovni tym*
nebo téZ ,PT") bylo sezvano pfed zasedanim 149. Plenarni schiize RHSD CR, konajici se dne 10. &ervna
2019. Rozhodnutim Pfedsednictva RHSD byl do programu této plendrni schiize zafazen mj. bod
»Zajisténi vystavby prioritnich staveb dopravni infrastruktury”.

Program jednani:

1. Zajisténi vystavby prioritnich staveb dopravni infrastruktury

2. RUzné - Ustni informace

1) Zajisténi vystavby prioritnich staveb dopravni infrastruktury

Jednani pracovniho tymu bylo zahajeno vedoucim PT, ktery pfivital pana ministra a pfitomné
cleny PT a struéné uved| body programu jednani. Po kratkém Gvodnim slovu pana ministra byl
zastupcem MD krétce predstaven jiz tradi¢né predklddany material ,Pfehled pfipravy staveb
s planovanym zahéjenim v nejblizsich letech a stavebnimi naklady nad 300 mil. K&“, aktualizovany ke
dni 23. 3. 2019. Dalsi upgrade materidlu bude proveden ke dni 11. 6. 2019. Pfedkladana tabulka
v souladu s poZadavky z pfedchazejiciho jednani PT obsahuje dodateéné informace a grafické Upravy
pro prehlednéjsi posouzeni zmén oproti minulému stavu. Jako doprovodny materidl byly rovnés
zpracovdny tabulky, jejichZ obsahem jsou dopravni stavby s pfedpokladem uvedeni do provozu v roce
2019, dopravni stavby s pfedpokladanym zahajenim v roce 2019 a stejné tak pro rok 2020.

V materialu jsou obsaZeny rovnéz informace ve vztahu k pfipravé tzv. prioritnich dopravnich
zamér(, pro které bude zvolen zrychleny rezim znovuposouzeni vlivi zamérii na Zivotni prostiedi.
U vybranych staveb je momentélné vysokym rizikem dokon&eni majetkopravni pfipravy, vétsinou
probihajici vyvlastfiovaci fizeni a samotny pribé&h navazujicich fizeni, kde dochdazi k odvolani a
podavani soudnich Zalob. Zahajovana zadavaci fizeni predstavuji ve svém dasledku zna¢nou finanéni
zatéZ pro rozpocet SFDI, jehoZ vy3e pro rok 2019 se sice jevi dostateéna, ale rozpoctovy vyhled na roky
2020 a 2021 je nedostate¢ny pro pokryti realizace vsech staveb, u nichz by to pfipravenost
umozZriovala.

Byla sdélena stru¢nd informace o podané Zalobé& k Ustavnimu soudu (dale jen ,US").
Katastrofalni disledky pro pfipravované stavby by nastaly v okamiZiku, pokud by bylo nasledné
shledano, Ze zakon €. 256/2016 Sb., umozZiujici vyddni stanovisek EIA ve zrychleném refimu pro
vybrané stavby, je protidstavni. VIdda CR do fizeni u US vstoupila v postaveni vedlej$iho G&astnika
fizeni, pficemZ MD bylo vladou povéfeno, aby zastupovalo pfedmétné zajmy. MD je presvédéeno, ze
k Zadnému porudeni Gstavniho pofadku nedoslo, nicméné vysledek Fizeni u US nelze predjimat.



S ohledem na uvedené jsou z hlediska procest stavebniho fizeni nejrizikovéjsi stavby D1 01136 a D49
4901 Hulin — Frystak.

Nasledné byla oteviena diskuze k predmétnému materialu.

Za stranu zaméstnavatel{ bylo zastupcem Svazu préimyslu a dopravy (SP CR) sdéleno v souhrnu

nasledujici:

- kladné hodnotil upfesnéni tabulky dle poZadavki z pfedchazejiciho zasedani pracovniho tymu;

- vyzval, aby navenek byly ve vétsi mife a zietelnéji prezentovdny Uspéchy, které se v této oblasti
podafily (napf. otevieni nového Gseku dalnice);

- vyjadril nespokojenost s odloZenim nékterych staveb, zejména pak upozornil na 6 odloZenych
investicnich akci na Zeleznici;

- informoval o legislativnich pripravach tykajicich se upfednostnéni vefejného zéjmu a vyzval zastupce
rezortu dopravy k G€asti na vznikajici pracovni komisi;

- ve véci rozpoétu bude trvat na tom, aby stfednédoby vyhled, stanoveny pro vystavbu dopravni
infrastruktury, jak z narodnich tak z evropskych zdroj(, byl dodrZovan;

- upozornil na nedostate¢ny dohled Policie CR na délnicich, zejména pak na délnici D1.

Za stranu zaméstnavatell bylo zastupcem KZPS z odvétvi stavebnictvi sdéleno v souhrnu

nasledujici:

- pozitivné hodnotil grafické Gpravy provedené v tabulce;

- upozornil na vyznamny pocet staveb, které se posouvaji;

- v souvislosti s posouvanim staveb do dal3ich obdobi vyjadril obavu z moZného dopadu z hlediska
finan¢niho ¢erpani;

- zdUraznil problematiku zptisobu financovani dopravni infrastruktury;

- poukazal na urditou nerovnovahu v souvislosti s pfidélenymi prostiedky v rozpoctu SFDI na Zeleznice
a na silnice (pomér silnice k Zeleznici by mél byt vétsi).

Ze strany MD byly podany struéné informace k aktualnimu stavu nékterych staveb a pficinam
posunl terminG zahdjeni staveb, které jsou rozlicné pro kazdou jednotlivou stavbu. Napf. u stavby
Frydek-Mistek byl problém s odstoupenim zhotovitele Il. etapy, u stavby D1 0136 obchvat Pferova byl
problém s pfevodem spravniho fizeni z Pferova do Olomouce z divodu podjatosti Ufedni osoby, u
stavby D 49 probiha pfiprava na vydédni stavebniho povoleni, nicméné je zde vysoké riziko podani
odvolani. Ur¢itou komplikaci ve vztahu k zahdjeni Uzemniho fizeni predstavuje velkou novelou
stavebniho zdkona zakotvena povinnost obesilat viechny vlastniky nemovitosti a s tim souvisejici
problém s doru¢ovanim. K posunu do dalich let doSlo vesmés u technologickych staveb, kde jsou
problémy se zprovozriovanim systému ETCS ¢i konverzi trakéni soustavy v nékterych &astech.
Zohlednéni téchto koncepénich technologickych zmén v pfipravovanych stavbach je viak i pfesto
#adouci. Na druhou stranu dochdzi i k pozitivnim posundm, napfiklad v pfipadé SZDC se podafilo 2
stavby uspisit z roku 2020 na rok 2019.

Za stranu zaméstnanc( bylo zéstupcem ASO (0SZ) sdéleno v souhrnu nasledujici:
- povaZuje za zasadni zrychlit zejména Zelezni¢ni stavby kolem metropole s ohledem na pfibyvajici
pocet cestujicich;
- upozornil na problematiku spojenou se zavadénim systému ETCS; v souvislosti s tim navrhl setkani
za Gcasti nejvétsich dopravc( a odborné vefejnosti;
- vyzval ke svolani jednani dopravcl k otdzce konverze stejnosmérné soustavy na stfidavou soustavu.



Za stranu zaméstnanci bylo zéstupcem CMKOS (OSD) sdéleno v souhrnu nasledujici:

- upozornil na nepfiznivy stav dopravni infrastruktury v CR, co? vede k problémam s dodriovanim
zavazkd dopravcl z pohledu zaméstnancd, zejména s dodrZovanim jizdnich f4dd ¢i mista a casu
nakladky a vykladky;

- upozornil na nutnost koordinace akci rovnéz s kraji s ohledem na vyuZivani objizdnych tras;

- upozornil na znany nedostatek odstavnych mist a s tim souvisejici problém s vykonavanim
stanovenych bezpecnostnich pfestavek zejména u Fidi¢t kamiond.

Zavér: Material s nazvem ,,Zajisténi vystavby prioritnich staveb dopravni infrastruktury” byl
¢leny pracovniho tymu projednan. Clenové pracovniho tymu se shodli na niZe uvedenych
vystupech z jednani:

- Socialni partnefi pozitivné pfijali ipravy materidlu pfedevsim formalniho charakteru, které
byly v tabuice provedeny v souladu s poZadavky vznesenymi na predchozim zasedani PT. Na
druhou stranu vyjadfili nespokojenost s posouvanim termini zahajeni u vyznamného poétu
staveb a v této souvislosti vyjadFili obavy ohledné zabezpeéeni jejich financovani. Pozitivné
naopak hodnotili skuteénost, Ze v pfipadé SZDC se podafilo 2 stavby uspisit z roku 2020 na
rok 2019.

- Na zakladé pfipominek socidlnich partnerli ohledné otazky financovani staveb bylo
vedoucim PT navrZeno, aby jako samostatny bod na pfisti zasedani pracovniho tymu bylo
zafazeno téma ,zplsob financovani dopravni infrastruktury. Zaroven se socialni partnefi
shodli na tom, Ze téma financovani dopravni infrastruktury je vhodné projednat na Plenarni
schiizi RHSD CR. Bude proto navrieno, aby tento bod byl zafazen do programu jednani
plenarni schize.

2) RGzné — ustni informace

V rdmci tohoto bodu byla jiz tradi¢né podédna aktualni informace o stavu jednani ohledné
balicku mobility.

Rada EU pfijala svilj kone¢ny postoj v tzv. Obecném pfistupu v prosinci 2018, kde viak fada
ministrG dopravy hlasovala proti klicovym elementim findlniho kompromisu. EP schvalil svou pozici po
vypofadani ca 1600 pozménovacich navrh( aZ neddvno na plénu v dubnu 2019. Kvili ukonéeni
politického mandatu dosluhujiciho EP ,zaparkoval” EP bali¢ek v prvnim ¢éteni a oba zékonoddrci se se
svymi pozicemi potkaji az po ustavujicim plénu EP, které by mélo prob&hnout na pfelomu &ervna /
Cervence 2019. Poté musi prob&hnout schiizky koordinatord jednotlivych frakci ve vyborech EP, které
by mély ustanovit aktudlni zpravodaje a stinové zpravodaje k jednotlivym pfedpisim (zejména
nahradit byvalé europoslance novymi). V Radé se nyni bude ¢ekat na pracovni plan finského
predsednictvi, které jiz neformalné indikovalo, Ze pldnuje zahdjit trialogy nejspi$e na prelomu zafi /
fijna 2019.

V ramci bodu ,rizné” byla zastupcem CMKOS (OSD) zminéna dvé témata, a to zakaz jizdy
kamioni v levém jizdnim pruhu a zména zdkazu jizdy kamién( v nedéli.

Téma zdkazu jizdy kamionl v levém jizdnim pruhu bylo pracovnim tymem projednano na
pfedchozim jednani. Ze strany zastupch zaméstnavatel(i a zaméstnanci bylo potvrzeno jejich spoleéné
stanovisko, Ze pfedmétny ndavrh omezuje podnikani, pfedstavuje velky zasah do provozu celé
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ekonomiky, zhorSuje pracovni a socidlni podminky, pficemZ navrh nepfinasi Zadna pozitiva.
Soudasna legislativa je dostateénd, nebot zdkon jiZ nyni umoiifiuje FeSit urcity kriticky usek
dopravnimi znatkami. Vsouvislosti stim byla zddraznéna uloha Policie CR, aby dusledné
kontrolovala dodrzovani pravidel bezpecnosti silnicniho provozu.

Ke zméné zdkazu jizdy kamiénl v nedéli bylo vedoucim PT uvedeno ndsledujici. V rdmci
pfipravy novely zédkona €. 361/2000 Sb. probéhlo mezirezortni pfipominkové fizeni, pfic¢emi jedna
z pfipominek ze strany MV sméfuje k rozsifeni zakazu jizdy v nedéli. Nejedna se o Zadny pozméfiovaci
navrh zakona naéteny poslanci, nybr pouze o jednu ze znaéného mnoistvi pfipominek, které odbor

legislativy MD nyni vypofadava. K novele zakona ¢. 361/2000 Sb. bude dne 11. 6. usporadan workshop.

Kratce byla vedena diskuze ohledné obnoveni ¢innosti pracovni skupiny, zaloZzené za minulého
vedeni Prahy a spole¢né pro PraZsky okruh a Zelezni¢ni spojeni Praha — Kladno s pfipojenim na Leti5té
Vaclava Havla.

Zavérem jednani bylo dohodnuto, Ze na nasledujicim jedndni PT, které by se mélo konat na
pfelomu ¢ervna/Cervence, budou jako samostatné body projednana témata:

- financovani dopravni infrastruktury

- ETCS

- problematika pfechodu na stfidavou trakci

- novela zdkona &. 361/2000 Sbh. (zakaz jizdy kamiont v levém jizdnim pruhu a rozsah omezeni
jizdy nékterych vozidel v urcitych dnech dle § 43 zakona).

Zapsala: Mgr. Petra Smolova Schvalil: Ing. Ladislav Némec
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