Prehled investorské pripravy dopravnich staveb, jejichz stavebni naklady presahuji 300 mil. K¢ a
jejichz predpoklad zahajeni je v nasledujicich letech (s diirazem na roky 2022-2024, k 31.7.2022)

[celkem | 583431772 |
[tis. K¢J
Stav
majetkopr Riziko
avni P
. . . - - nezahajeni v . s . - S ixs q q
. Celkem stavebni [Stav projektové pripravy predpoklad . Predlozeni zadosti PredloZeni Zadosti o stavebni
Nazev . = Stav EIA N daném roce . . .
naklady akce pripravy (% realizace od 0 - 33dné o stanovisko EIA povoleni na hlavni trasu
vykoupen 5 - neivyssi
ych vy
pozemkii)
RSD CR 270 330 406
244/1992 Sb., REZIM Vydana vSechna potfebna
D35 Casy - Ostrov 4666 793 |[Stavba zahdjena 100,00% [§23a, stanovisko 2019 0 yaana vs P Vydano SP, v pravni moci
. verifikaéni stanoviska
vydano 10.2.2017
244/1992 Sb., vydana
vSechna potfebna SP,
. rizikem jsou pfipadné . . .
. YT L Stavba byla zahajena o . . . Vydano SP pred 1.4.2015 (pfed
D56 Frydek - Mistek - pfipojeni na D48 2756 083 (20.4.2018) 100,00% zmeny’ stavby oproti 2018 0 Vydano dle 244/1992 Sb. aginnosti 39/2015 Sb.)
vydanym SP,
pfipadné dodate¢né
potfebna SP
244/1992 Sb., REZIM
§23a, vyznamny
negativni vliv na
Naturu2000 vylguéen
D48 Frydek Mistek - obchvat 1943474 |Stavba zahajena 100,009 [Stanoviskem KUMSKY 51815019 0 Vydana véechna potrebna Vydano SP
kraje. verifikacni stanoviska
6.2.2017 vydano
Zavazné stanovisko k
vlivam prioritniho
zaméru na ZP.
244/1992 Sb., REZIM
D3 0310/1 Usilné - Hod&jovice 8 538 624 |Stavba zahajena 100,00% [§23a, stanovisko 2019 0 Na MZP predloZeno 20.9.2016 |SP v pravni moci
vydano 6.1.2017
244/1992 Sb., REZIM
D3 0310/1l Hodé&jovice - Trebonin 7 360 169 |Stavba zahdjena 100,00% [§23a, stanovisko 2019 0 Na MZP predloZeno 20.9.2016 |SP v pravni moci
vydano 6.1.2017
100/2001 Sb., Neni relevantni - negativni zavér
1/38 Havli¢kav Brod JV obchvat 1605291 [Stavba zahajena 100,00% [ukon&eno zavérem 2019 0 zjistovaciho fizeni, nepodléha  |SP v pravni moci
zjiStovaciho Fizeni EIA




100/2001 Sb., vydano
ovéfovaci stanovisko

20.11.2015, negativni
CS ke zméné povrchu
vozovky, zavér

98,21% |zjistovaciho fizeni Dne 14.11.2018 byla na MZP
1/68 Tranovice - Nebory 1898 905 |Stavba zahajena (chybi 1 |potvrdil, Ze zmény 2019 odeslana zadost o prodlouzeni |SP v pravni moci
LV) nemohou mit platnosti stanoviska EIA
vyznamny negativni
vliv, ZZR v pravni
moci (podané namitky
byly formainé
nepfipustné)
244/1992 Sb.,
nevyuzitelné,
30.07.2020 probéhlo odevzdan Cistopis
D7 Louny zkapacitnéni obchvatu 935700 |predani stavenisté, 100,00% |dokumentace EIA, 2020 EIA platna SP v pravni moci
Stavba zahajena stanovisko EIA
vydano dne
15.11.2017
- . . Zjistovaci fizeni Zjistovaci fizeni ukonceno P .
D3 0309/11 Choty€any odpocivka 345000 |stavba zahajena 100,00% u{(on(“;eno 07/2016 2021 OJ7/2016 SP v pravni moci
100/2001 Sb., zavér
. |zjistovaciho fizeni . . . SP na hl. trasu vydano 6.9.2019,
D4 kfiz. 11118 - Milin (PPP) 1838282 |[stavba zahsjena 98%(chybi nJeodpovidé kategorii, 2021 Nove stanovisko EIA vydano v i v mo)tlzi 8.10.2019.
2LV) . : 11/2018. - L .
vydano stanovisko VSechna dil¢i SP v pravni moci.
EIA dne 9.11.2018.
96 %  |244/1992 Sb., vydano Nové stanovisko EIA vydéno v SP na hlavni trasu vydano
D4 Milin - Lety (PPP) 3344 147 |stavba zahédjena (chybi 12 [stanovisko EIA dne 2021 11/2018 20.10.2020, nabyti pravni moci
LV) 9.11.2018. ) 20.11.2020
SP na hlavni trasu vydano
. 244/1992 Sb., vydano Nové stanovisko EIA vydano v 14.7.2012, nabyti pravni moci
D4 Lety - Cimelice (PPP) 885950 |stavba zahajena 100,00% |[stanovisko EIA dne 2021 11/2018 15.9.2012, prodlouzeni SP ¢.3
9.11.2018. ’ vydano 1.12.2020, nabyti pravni
moci 18.12.2020
244/1992 Sb., vydano . . . . .
D4 Cimelice - Mirotice (PPP) 2731844 |stavba zahajena 100,00% |stanovisko EIA dne 2021 Noveé stanovisko EIA vydano v |SP na hlavni trasu vydano
11/2018. 18.12.2020
9.11.2018.
244/1992 Sb., vydano . . . . .
D4 Mirotice, roz&iteni (PPP) 919100 |stavba zahajena 100,00% |stanovisko EIA dne 2021 Noveé stanovisko EIA vydano v | SP na hlavni trasu vydano
11/2018. 9.9.2020
9.11.2018.
g . . o, |Zjistovaci Fizeni Zjistovaci fizeni ukonéeno SP - nabyti pravni moci
D35 SSUD Méstec 371634 |stavba zahajena 100,00% ukoneno 05/2013 2021 05/2013 711.2020
Dne 5.9.2017 predlozena nova
| e e e e
D48 MUK Bélotin - Rybi, l.etapa 3732180 |stavba zahajena nové stanovisko EIA v 2021 - . PP SP v pravni moci
100% proces ukonéen vydanim

04/2018

nového Zavazného stanoviska
04/2018




244/1992 Sb., REZIM

99,74% §23a, stanovisko Platnost stanoviska EIA uplynula SP na hlavni trasu vydano
D49 4901 Hulin - Frystak 7801 112 |stavba zahdjena (chybi 3 vydér’m dne 2021 22 11.2021 Py 22.12.2020 (zatim
LV) 22.11.2016 nepravomocné)
99,6% 100/2001 Sb., vydano
D55 5507 Babice - Staré Mésto 3448 483 |stavba zahajena (chybi 2 o (0 VX 2021 Vydané CS do spravnich fizeni |VSechny SP v pravni moci
LV) ovéfovaci stanovisko
244/1992 Sb., vydan
Zf?gf\lgyiﬁs\;?;em . vydan negativni zavér
98.55 % nJenl' nutna velka EIA - zjistovaciho fizeni - neni nutna
1/3 Olbramovice prelozka 581118 |stavba zahdjena e . . 2021 velka EIA - pravomocné (podano |SP v pravni moci
chybi 1 LV |pravomocné (podano odvolani, které véak bylo
odvolani, které vSak L .. .
bylo shledano jako shledano jako nepfipustné)
nepfipustné)
100/2001 Sb., Neni relevantni - negativni zavér
1/11 Opava, severni obchvat - zapadni ¢ast 1547 590 |[stavba zahdjena 100,00% |ukonéeno ve 2020 zjiStovaciho Fizeni, nepodléha Stavebni povoleni v pravni moci
zjiStovacim fizeni EIA
100/2001 Sb., vydano . o . 09/2017, proti SP podéno
ovéfovaci stanovisko Vydano ovéfovaci stanovisko k odvolani a SP Zrugeno. nové SP
1/19 Chynov 316 529 [stavba zahdjena 100,00% |11.3.2016, 16.5.2019 2020 EIA, 16.5.2019 prodlouzeni on&tovnd vvdano dne 9 12.2019
prodlouzeni platnosti platnosti stanoviska EIA NFI)DM 308 231020 o ’
stanoviska EIA o
ESVL?Z?;?) \ggi’; 26.10.2016 vydan zavér
1127 Slovice - Prestice 1103226 |stavba zahajena 100,00% [fizeni - zamér nebude 2020 ﬁiﬁfgﬁ‘ﬁ;;‘; e rovdn i zak_ |SP v prévni moci
dale posuzovan dle 100/2001 pr ’
zak. 100/2001 Sb. '
98,91 %
(chybi 1
P . LV), 109{2001,Sb" . Platnost stanoviska prodlouzena P .
1/38 Cirkvice obchvat 538 229 |[stavba zahajena smlouva o |ovéfovaci stanovisko 2020 do 21.1.2023 SP v pravni moci
pravu |vydano 26.4.2016 o
provést
stavbu
Dne 4.9.2017 bylo
vydano rozhodnuti, Zze Dne 4.9.2017 bylo vydano
/67 Karvina - obchvat 1087553 [stavba zahsjena 100,00% [StavPa nema 2020 rozhodnuti, e stavbanema |\ orayni moci

vyznamny vliv na ZP
a nebude posuzovana
dle zakona.

vyznamny vliv na ZP a nebude
posuzovana dle zakona.




1/42 Brno, VMO Rokytova

cena viz. stavba 1/42
VMO Brno Tomkovo
namésti a Rokytova

stavba zahajena

85,29%,
chybi 5LV

244/1992 Sb., zadano
zpracovani nové
dokumentace EIA
spole¢né s
predchozim Uusekem
"Tomkovo namésti".
Zavazné stanovisko
EIA vydal KU JMK
dne 2. 2. 2018.
Platnost 7 let.
Vydany souhlasné
Verifikace 8.6.2020.

2021

PredloZzena dokumentace EIA na
KU v 09/2017, dne 2.10.17 byla
zvefejnéna dokumentace EIA

SP v pravni moci

D55 5508 Staré Mésto - Moravsky Pisek

3157 441

stavba zahajena

100,00%

Stanovisko EIA
vydano 07/2019

2021

Stanovisko EIA platné do
09/2025

SP v pravni moci

1/34 Straz nad Nezarkou - Lasenice

467 615

stavba zahajena

100,00%

244/1992 Sb. Bude
predloZzeno nové
oznameni EIA,
dopisem ze dne
2.3.2018 KU JCK
vydal rozhodnuti o
neposuzovani

2021

podano oznameni EIA na KU ve
12/2017, zjiStovacim Fizeni
(nepodléha EIA)

Vydano SP 27.2.2020, NPN
20.5.2020

1/42 VMO Brno Tomkovo namésti a Rokytova

2950 000

stavba zahajena

87,88%,
chybi 8 LV

244/1992 Sb., zadano
zpracovani nové
dokumentace EIA
spole¢né s
predchozim Usekem
"Tomkovo namésti".
Zavazné stanovisko
EIA vydal KU JMK
dne 2. 2. 2018.
Platnost 7 let.
Vydany souhlasné
Verifikace 8.6.2020.

2021

Stanovisko EIA vydano 02/2018

SP v pravni moci

1/44 Bludov - obchvat

2811000

stavba zahajena

100,00%

100/2001 Sb. Vydano
oveérovaci stanovisko

2021

Ovérovaci stanovisko vydano

Pravomocné 08/2020

119, 1/16 Mélnik - obchvat 2. stavba

464 264

stavba zahajena

100,00%

platna

2021

SP v PM 03/2020

1/27 Klatovy prelozka 1. stavba

1044 654

stavba zahajena

100,00%

8.3.2017 vydan zaveér
zjistovaciho fizeni -
zamér nebude dale
posuzovan dle zak.
100/2001 Sb.

2021

8.03.2017 vydan zavér
zjistovaciho Fizeni - zamér
nebude dale posuzovan dle zak.
100/2001 Sb.

SP na hl. trasu vydano
11.12.2019, nabyti pravni moci
14.01.2020

1/43 Hradec nad Svitavou - Lacnov

786 936

stavba zahajena

99%
(chybi 2
LV)

08/2017 vydan zavér
zjistovaciho fizeni -
zamér nebude dale
posuzovan dle zak.
100/2001 Sb.

2022

08/2017 vydan zaveér
zjiStovaciho Fizeni - zamér
nebude dale posuzovan dle zak.
100/2001 Sb.

SP v PM 12/2021

1/53 Znojmo - Lechovice

328 314

stavba zahajena

100,00%

10/2017 - zaver
zjistovaciho Fizeni
potvrzen 12/2015

2022

zavér zjistovaciho fizeni
potvrzen

SP v pravni moci




244/1992 Sb., bylo
zadano zpracovani
nové dokumentace

Stanovisko EIA vydano

Vydana v8echna stavebni

D3 0311 T¥ebonin - Kaplice nadrazi 2388 801 |[stavba zahajena 100,00% EIA, vydéno kladné 2022 18.1.2019 povoleni SP na SO 101 v PM k
i 8.4.2021
stanovisko EIA dne
18.1.2019
97,30% |244/1992 Sb., dne Oficialné predloZzena na MZP
D6 Krupa, prelozka 2352977 |stavba zahajena (chybi |4.10.2018 vydano 2022 dne 22.3.2018. Nové stanovisko |SP v pravni moci
4LV) stanovisko EIA EIA vydano.
244/1992 Sb.,
¢astecné i 100/2001
D7 Chlum&any zkapacitnéni 2096 930 |stavba zah4j 100,00% fﬁracgig‘ﬁl’tgi’? 2022 EéAspzrg??iljna 'natMZP'd; y Eia |Stavebni povoleni vydano
umdcany zkapacitnéni stavba zahajena 00% | 4okumentace EIA - d . Nové stanovisko 04.06.2020
08/2017, vydano vydano.
stanovisko EIA dne
20.8.2018
Stanovisko EIA
vydano .
/11 Postrelmov - Chrome& 480818 |stavba zahajena 100,00% [01/2009; 100/2001 2022 10072001 Sb. ukonceno SP v PM 12/2021
- ZJIStOVaCIm rizenim
Sb. ukonéeno
zjiStovacim fizenim
. ukon&eno zjistovacim Neni relevantni - negativni zavér
1127 Zizelice obchvat a pfemosténi 1102694 [stavba zahajena 100,00% |[.._~ - 2022 zjistovaciho fizeni, nepodléha  |SP v pravni moci
fizenim 100/2001 Sb. EIA
1/9 Novy Bor - Svor, zkapacitnéni 767 870 |stavba zahdjena 95,00% [platna 2022 SP v PM 09/2021
je vydané
pravomocné SP,
probiha zadavaci 95%
D1, Most $mejkalka 1681463 | 1zeni pro vybér (chybi | o1 vyzadovano 2022 heni vyZadovano SP nabylo pravni moci 9.7.2020
zhotovitele stavby 1LV, resp.
(bude zadavano 1/8)
formou Design and
Build).
01/2020 schvélena
aktualizace zaméru
projektu, b&zi IC-SP
a MPP, pfiprava . Cue .
C zjistovaci fizeni neni g P .
I/42 Brno, most Otakara Sevéika pres Ostravskou ulici 471900 pOdkladL,‘ pro. 'bez . |pozadovano (oprava 2022 ZJlsvtovac[ fizent nen SP v PM 09/2021
zpracovani zadavaci | vykupt pozadovano (oprava mostu)

dokumentace
(Design and Build).
Podani nabidek
zhotovitele 20.4.2022

mostu)




16.12.2021 podany
nabidky v ramci
zadavaciho Fizeni
pro vybér zhotovitele
stavby - probiha

244/1992 Sb., REZIM
§23a, stanovisko

Platnost stanoviska EIA uplynula
30.11.2021. V pfipadé potvzeni

vydano nepravomocné stavebni
povoleni, proti kterému bylo
podano sedm rozkladu, které
jsou v souCasné dobé feseny na
v rozkladové komisy MD. Na
zbyvajici stavebni objekty byla

D1 0136 Rikovice-Pferov 8167 500  [iejich hodnoceni. 95% |vydano 30.11 '201_6- 2022 SP v odvolacim Fizeni neni postupné vydana nepravomocna
Stavba je pfed udélena zakonem; uplynuti platnosti stanoviska EIA [stavebni povoleni do 9/2021 proti
podpisem smiouvy konec platnosti EIA problém. kterym byly podany namitky,
se zhotovitelem 30.11.20211! které se fe$i na pfisludnych
(smlouva bude stavebnich dfadech (DU
uzavfena po ziskani Olomouc a KU Olomouckého
pravomocného SP). kraje
Probiha zadavaci 244/1992 Sb., dne Oficialné predlozena na MzP

D6 Horesedly, prelozka 2645302 [Fizeni pro vybér 84,90% |4.10. 2018 vydano 2022 dne 22.3.2018. Nové stanovisko |Zzadost podana 02/2022
zhotovitele stavby stanovisko EIA EIA vydano.

Probiha zadavaci 244/1992 Sb., dne Oficialné predlozena na MzP

D6 Horovicky, obchvat 2 378 134 [fizeni na zhotovitele 53,00% |4.10. 2018 vydano 2022 dne 22.3.2018. Nové stanovisko |Zadost podana 2/2022

stavby stanovisko EIA EIA vydano.

Probiha zpracovani

zadavaci

dokumentajze zjistovaci fizeni s

D10 MUK Kosmonosy gg3300 |(PDPS). Priprava 96,00% |02/2018 - neni 2023 Zjistovaci Fizeni 02/2018 podana Zadost o SP 09/2021.

podkladd pro . Zahajeno stavebni fizeni.
L P potfeba EIA

zahajeni zadavaciho

fizeni pro vybér

zhotovitele.

UR -prodlouzena

platnost o pét let PM

13. 1. 21, Cistopis

DSP hl. trasa

08/2020, DUSP -

PHS+ podchod

08/2020, probihaji 100/2001 Sb. " -

1/9 Svor 729034 f”éké‘gzozzy"'asme”' 83,00% :Iéz:::ntino Zjistovacim 2024 g:g%%'ﬁ%?z'f)&d'e Zaverl ZR ze| o dpoklad 4Q 2022
pozadavku GTP,
navy$ena cena -
odlehcené nasypy,
feSi se snizeni
nakladu - Gprava
DSP. Vybran
zpracovatel PDPS.

Smlouva se 244/1992 Sb., Predlozena Zadost o zjistovaci
) zhotovitelem ., |probshlo nove fizeni na KU v 03/2017, v

/16 Nova Paka - obchvat 1977140 |podepsana, | 100,00% | iepr o i tizeni EIA, 2022 04/2017 vydan ZZR, e PM SP 03/2021
predpoklad zahdjeni ukonéeno v ZR nepodléha dalSimu posuzovani
09/2022 P! p
;’;i‘r’]ﬁgslfeﬂ”e';“va 100/2001 Sb., vydano CS po zahajeni navazujicich | 22005t 0 SP podéna 12/2019,

1/33 Jaromér - obchvat 687 826 y 100,00% |ovéfovaci stanovisko 2022 25.2.2021 vydano pravomocné

pfedpoklad zahajeni
stavby 09/2022

31.8.2015

Fizeni.

SP




Dokoncuje se
majetkopravni
¢innost

Probiha zadavaci
fizeni pro vybér

244/1992 Sb., probiha
zpracovani Oznameni
EIA, dne 1.8.2018 KU

Neni relevantni - negativni zavér

1/36 Pardubice Trnova - Fablovka - Dubina 1775530 |zhotovitele stavby 91,80% PK vydal ZZR 2022 zjistovaciho fizeni, nepodléha  |SP nabylo pravni moci 01/2021
(Design and Build). rozhodnutim. e EIA
Probiha hodnoceni .
nabidek v ramci nebude posuzovan
zadavaciho Fizeni
pro vybér zhotovitele
Zpracovana DSP,
perjt:trI](?):)(r:a'\e;? sPe ve 12/2019 ukonceno predpoklad podani zadosti o SP v
1/36 Sezemice obchvat 1125512 - . 62,50% |zjiStovaci fizeni - 2024 ukongeno zjistovacim Fizenim
gg%'a;a, ﬁ]d’ana VD- nepodléha posouzeni 2.pol. 2022
. Probiha
zpracovani PDPS
1/38 Znojmo obchvat | 331 205|Probéhlo odvolaci 99,00% (244/1992 Sb., 2024 Ukonceno negativnim zavérem | predpoklad 3Q 2023
fizeni proti UR u KU | (chybi 1 |prob&hlo nové zjistovaciho Fizeni
JMK - vraceno zpét k LV) zjistovaci fizeni EIA,
jednani, v 10/2018 ukoné&eno v ZR,
dopInény podklady
do béziciho UR,
opakované (3x)
namitky na
systémovou
podjatost MU — UR
dosud nevydano,
odevzdan koncept
244/1992 Sb., zadano
zpracovani Oznameni
EIA - KU zvefejnil
Probiha oznameni k
majetkopravni pfipominkam do
1/57 Semetin - Bystficka 2.stavba 2531000 |piprava a IC pro SP.| 86,06% [26.3.2018; dne 2024 nepozaduje se podano 05/2021
Probiha zpracovani 13.8.18 KU vydal ZZR
VD-ZDS. rozhodnutim, ze
zamér nema
vyznamny vliv a
nebude posuzovan
A 244/1992 Sb., bylo
E:gg;:: L(;rg:;vséii zadano zpracovani 244/1992 Sb. Bylo zadano
D3 0312/l Kaplice nadrazi - NaZidla 6506478 |zadavaci 94.12% nové dokumentace 2023 zpracovani nové dokumentace |pfedpoklad podani zadosti o SP
dokumentace ’ EIA, 14.1.2020 EIA, kladné stanovisko EIA 2. pol. 2022
(PDPS) vydano kladné vydano 14.1.2020
stanovisko EIA
244/1992 Sb., probiha
UR pravomocné, X&gzzﬁﬁgxii{f Dokumentace EIA predlozena na predpoklad podani Zadosti o SP
D3 0312/l Nazidla - Dolni Dvofisté st. hranice 2211425 |probiha zpracovani 51,52% 2023 MZP 05/2019, vydano kladné

PDPS

EIA, v 01/2020
vydano kladné
stanovisko EIA

stanovisko EIA 14.1.2020

11/2022




1/34 LiSov - Vranin

1523 881

Vydano pravomocné
UR, NPN 23.2.2019,
11/2020 podany
zadosti o SP.
Probiha zadavaci
fizeni na zhotovitele
stavby

94,36%

EIA zpracovana dle
zak. ¢.. 244/1992 Sb.,
vydan negativni zavér
zjistovaciho Fizeni,
nepodléha EIA

2022

22.2. 2017 bylo pozadano o
zahajeni zjiStovaciho Fizeni;
negativni zaveér zjistovaciho
Fizeni, nepodléha EIA

SP vydano04/2022, podano
odvolani.

1/27 Prestice - obchvat

735 858

Je vydano
pravomocné UR.
Zpracovan podrobny
GTP, zpracovan
Cistopis DSP,
probiha
majetkopravni
vyporadani

83,00%

244/1992 Sb., nutna
nova EIA; dne 30.10.
2017 KU vydal
negativni zavér
zjistovaciho Fizeni,
nepodléha EIA

2024

Neni relevantni - negativni zavér
zjistovaciho fizeni, nepodléha
EIA

4Q 2022

1/58 Mos$nov - obchvat

421792

Probiha zadavaci
fizeni pro vybér
zhotovitele stavby.
Podany nabidky na
zhotovitele stavby
05/2022, jednani
komise

98,60%

100/2001 Sb.
ukonceno zjistovacim
fizenim

2022

Zjistovaci fizeni ukonéeno
7/2015

Vydana v§echna potfebna
stavebni povoleni

1/45 Bruntal — vychodni obchvat, |. etapa

771074

Je vydano
pravomocné UR,
zpracovana
dokumentace DSP
(Cistopis 03/2020),
01/2021 byly
zahdjeny vykupy.
Probiha zpracovani
konceptu PDPS

83,00%

platna

2024

Neni relevantni - negativni zavér
zjistovaciho fizeni, nepodléha
EIA

SP vydano 07/2022

1139 Trebonin (MUK D3) - Rajov

612 746

Vydano pravomocné
UR, NPM 5.5.2020,
DSP - odevzdan
gistopis; zahajena IC
a majetkopravni
pfiprava, vybran
zhotovitel PDPS,
probiha zpracovani

82,00%

100/2001 Sb.,
ukonéeno ve
zjistovacim fizeni
15.9.2005

2024

100/2001 Sb., ukonéeno ve
zjistovacim fizeni 15.9.2005

01/2022

D11 1109 Trutnov - statni hranice CR/PR

16 270 272

Pravomocné UR,
probiha IC pro SP,
byla zahajena
majetkopravni
priprava. Probihaiji

65,00%

platna

2023

Podana zadost o prodlouzeni
platnosti stanoviska EIA.

z&dost o SP podana 07/2022

D35 Hofice - Sadova

3835571

Probiha zpracovani
zadavaci
dokumentace
(PDPS)

90,00%

platna

2023

Stanovisko EIA platné do
11/2024

SP v pravni moci

1/35 Le$na - Palacov

2662 000

Probiha zadavaci
fizeni pro vybér
zhotovitele stavby

98,54%

platna

2022

Stanovisko EIA platné do
02/2026

SP vydano 03/2022




D55 5501 Olomouc - Kokory

2916 732

Zpracovana DSP,
probiha IC pro SP,
SP vydano v
14.1.2021, na
zakladé namitek
AGRA Velky Tynec,
a. s. bylo SP
Krajskym soudem v
Ostravé v 11/2021
nepravomocné
zrudeno; RSD podalo
kasacni stiznost
probiha zpracovani
VD-ZDS. Probiha
zadavaci fizeni na
zhotovitele stavby.

97,46%

platna

2023

Stanovisko EIA platné do
07/2024

SP v PM 05/2021 - v 11/2021
soudnim rozhodnutim
nepravomocné zruSeno

D7 MUK Aviaticka - MUK Ruzynég, 1.etapa

946 777

Zpracovana
DSP,byly podany
zadosti o SP, probiha
zpracovani VD-ZDS.
Koncept PDPS
02/2022

2,00%

platna

2024

platna do 01/2025

31.7.2020 - SR zahéjeno,
preruseno - ¢eka se na UCL

D55 5509 Moravsky Pisek - Bzenec

1339243

Probiha zadavaci
fizeni pro vybér
zhotovitele stavby.
Podany nabidky na
zhotovitele stavby,
jednani komise
(vyhodnoceni
nabidek)

85,06%

platna

2022

SP v pravni moci

1/16 Jizerni Vtelno - prelozka

732 456

Zpracovana DSP,
probiha IC pro SP

100,00%

Ukonc&eno zjistovacim
fizenim 100/2001 Sb.

2024

nepozaduje se

predpoklad 4Q/2022




1/14 Solnice - obchvat

443 047

pripravu stavby
zajistuje
Kralovehradecky kraj
- hotové DSP,
probiha IC k SP,
majetkopravni
¢innost. Stavba bude
pfedana po
dokon¢eni MPV a SP
v PM.

Ze strany RSD bylo
zpracovano doplnéni
GTP a zahajeno
zpracovani PDPS.
Zpracovan koncept
PDPS, gistopis
mozné dopracovat az
po dofeSeni
vyvlastnéni arealu
byvalé pily.

80,00%

ukon&eno zjistovacim
fizenim 100/2001 Sb.

2024

nepozaduje se

predpoklad 1Q 2023 (po
vyvlastnéni arealu pily)

SOKP 511 Béchovice - D1

11693 930

Byl dokoncéen
koncept DSP. Vydan
souhlas s vykupy
pozemku dotéenych
stavbou a zaroven
kompenzacnimi
opatfenimi hlavniho
mésta. V 06/2022
vydano pravomocné
UR, probiha
majetkopravni
vyporadani

20,00%

platna

2024

Stanovisko EIA platné do
11/2024

predpoklad 01/2023

D35 3504 Ostrov - Vysoké Myto, 1. etapa tunel Homole

2978 747

Probiha vybérové
fizeni na zhotovitele
stavby (Design and
Build)

20,00%

platna

2023

stanovisko EIA platné do
12/2024

predpoklad 3Q/2022

D35 3504 Ostrov - Vysoké Myto, 2. etapa

3 348 200

Vydano pravomocné
UR (12/2020),
zpracovan Gistopis
DSP, ptipravné
prace pro zpracovani
zadavaci
dokumentace,
zahdjena
majetkopravni
¢innost; tunel
Homole bude
realizovan jako prvni
etapa stavby.
Probihaji prace na
konceptu PDPS.

20,00%

platna

2023

Stanovisko EIA platné do
12/2024

predpoklad 3Q/2022




D35 3505 Vysoké Myto - Dzbanov

3 258 508

Vydano pravomocné
UR (4.4.2020),
dokoncéeno DSP,
zahdjena
majetkopravni
¢innost. Probiha
zpracovani DPS

85,00%

platna

2023

Stanovisko EIA platné do
12/2024

Zzadost podana 03/2022

D35 3506 Dzbanov - Litomys|

5837 357

UR v PM, dokon&eno
DSP, IC pro SP,
zahdjena
majetkopravni
¢innost, probiha
zména UR. Probihaji
prace na konceptu
PDPS

65,00%

platna

2023

Stanovisko EIA platné do
12/2024

predpoklad 4Q/2022

D35 3507 Litomysl - Janov

5092 897

Podepsano
Memorandum o
mozné Upravé
technického feSeni .
Zpracovan Cistopis
DUSP, probih4 IC

0,00%

platna

2024

Stanovisko EIA platné do
12/2024

predpoklad 2Q/2023

D35 3508 Janov - Opatovec

5251684

Vydano pravomocné
UR (19.11.2018),
Zpracovana DSP,
probiha IC pro SP,
majetkopravni
vyporadani. Probiha
zpracovani Cistopisu
PDPS.

Stavebni prace na 1.
etapé (prelozka
Zeleznice) zahajeny

87,00%

platna

2022
(plati pro 1.
etapu) 2023

Stanovisko EIA platné do
12/2024

SP v pravni moci

D35 3509 Opatovec - Staré Mésto

17 693 831

Vydano pravomocné
UR (19.11.2018),
Zpracovana DSP,
probiha IC pro SP,
zahdjeni
majetkopravni
éinnosti

61,00%

platna

2024

Stanovisko EIA platné do
12/2024

predpoklad 4Q/2022

1/33 Nachod - obchvat

4374 160

Zpracovana DSP,
probiha IC pro SP,
zahdjeni
majetkopravni
¢innosti. Probiha
zpracovani PDPS

74,00%

platna

2024

Stanovisko EIA platné do
01/2024

predpoklad 3Q/2022

D35 Sadova - Plotisté

2725524

Zpracovana DSP,
probiha IC pro SP a
majetkopravni
nfinrava Probhiha

91,74%

platna

2024

Stanovisko EIA platné do
11/2024

predpoklad 3Q/2022




D1 01191.C Brno centrum — Brno jih (km 194,560 — 196,000)

1573 000

Probiha vybérové
fizeni na zhotovitele
stavby (Design and
Build)

netyka se

platna

2023

Stanovisko EIA platné do 2/2025

06/2020 pravomocné SP

bude feSena zména stavby pred
dokon¢enim kvuli novému mostu
D1-233 (projekt DUSP ve fazi
pfipominkového Fizeni)

D7 Kutrovice - Panensky Tynec

1874 225

Zpracovana DSP,
probiha IC pro SP.
Zahajeni
majetkopravniho
vyporadani.

0,00%

platna

2024

Stanovisko EIA platné do 5/2025

predpoklad 2Q/2023

D7 MUK Knoviz - MUK Slany-zapad

2385720

Zpracovana DSP,
probiha IC pro SP.
Zahajeni
majetkopravniho
vyporadani.

0,00%

platna

2024

Stanovisko EIA platné do
07/2025

predpoklad 08/2022

D7 MUK Slany-zéapad - Kutrovice

1037 841

Zpracovana DSP,
probiha IC pro SP.
Vybér projektanta
PDPS

88,00%

platna

2023

Stanovisko EIA platné do
07/2025

zadost podana 11/2021

1/53 Lechovice - Pohoftelice

2890 811

probiha IC pro SP a
MPV,cistopis VD-
ZDS + pfiprava
podkladl pro
zadavaci fizeni pro
vybér zhotovitele

84,00%

platna

2024

platna

podana 12/2020

113 Cervené Vrsky - U Topolu, uspofadani 2+1

1130 008

Probihaji prace na
DSP. Ceka se na PM
UR, pferudeny prace
na DSP.

0,00%

ukonceno zjistovacim
fizenim

2024

nepozaduje se

predpoklad 05/2023

1/20 Pistin - Ceské Vrbné

2518 360

Vydano pravomocné
UR, NPM 29.7.2020,
DSP - Cistopis
11/2020; zahajena IC
a majetkopravni
pfiprava, probiha
zpracovani PDPS

89,00%

100/2001 Sb.,
ukonéeno ve
zjiStovacim Fizeni
10.7.2018

2024

100/2001 Sb., ukonceno ve
zjiStovacim Fizeni 10.7.2018

2. polovina 2022

D46 soubor staveb v km 0.000 - hranice kraje (D46 MUK
Vyskov)

691 684

Dokonc¢ovani ZDS,
pfiprava na VZ na
zhotovitele stavby

nepozaduj
ese

EIA z roku 2014,
platnost do 12/2022

2023

vydano

PM SP 09/2020

D1 01313 Pfipojeni BPZ Cernovicka terasa na D1

2024 269

DUSP na Il. etapu
stavby, SR na I.
etapu, majetkopravni
vyporadani

25,00%

EIA z roku 2019,
platnost 2024

2024

vydano

podano 12/2020 (l. etapa), v 2.
pol. roku 2022 na Il. Etapu

1/55 Bfeclav, obchvat

1359 878

probiha IC

86,00%

ukonceno zjistovacim
fizenim

2024

nepozaduje se

prerdpoklad 2Q/2023

1/42 Brno, VMO Bauerova

400 000

Probiha vybérové
fizeni na zhotovitele
stavby

90,00%

nepozaduje se

2023

nepozaduje se

podano 10/2021

1/43 Podlesi, obchvat

382 790

probiha zpracovani
DUSP

0,00%

ukonceno zjistovacim
fizenim

2024

nepozaduje se

predpoklad 2Q/2023

1/43 MUK Kufim vychod

404 432

probiha zpracovani
DUSP

0,00%

ukonceno zjistovacim
fizenim

2024

nepozaduje se

predpoklad 4Q/2022




odvolani proti UR,
zpracovano DSP,

EIA z roku 2017,

i o . N
D11 1108 Jaromér—Trutnov 18 057 530 vybran zhotovitel 0,00% platnost 02/2022 2024 vydano predpoklad 4Q/2022
PDPS
/31 Hradec Kralove, kiizovatka Mileta 156 848 gr‘:)d;'g%/ prizkumy ”e’?zid”‘ EIA z roku 2018 2024 vydano SP v pravni moci
dokoncena
D35 Ulibice—Hofice 5048 115 |aktualizace DSP po 53,50% EIA z roku 2019, 2024 vydano predpoklad 4Q/ 2022
Zméné UR platnost 2024
D6 Kninice—BoSov 3541453 |[zpracovava se DSP 5,00% |EIA z roku 2019 2024 vydano predpoklad 1Q/2023
D6 Zalmanov—Kninice 2716401 (zpracovava se DUR+| 50,00% |EIA z roku 2019 2024 vydano predpoklad 1Q/2023
probiha IC k SP, EIA z roku 2018
D35 Krelov - Slavonin, 2. etapa, stavba 3508.2 1211716 |majetkopravni 53,00% ’ 2024 vydano predpoklad 3Q/2023
vyporadani platnost 2025
/27 Plasy, obchvat 1445067 |dokoncena DSP, 0,00% |ukonceno zjistovacim 2024 nepozaduije se predpokiad 3Q 2022
probiha IC pro SP fizenim
dokoncéena DSP,
probiha projednani s
D6 Petrohrad-Lubenec 4328000 |POSS Probihd 1 ap oy |EIAZroku 2018, 2023 vydano adost podana 3/2022
zpracovani zadavaci platnost 2025
dokumentace
(PDPS)
Dokoncovani ZDS,
D55 5506 Napajedla - Babice, most SO 201 695 784 |pfiprava na VZ na 80,00% |[platna 2023 vydano pravomocné SP 06/2021
zhotovitele stavby
Pravomocné SP,
D3 SSUD Borek 502 418 ;;Z??Sria\?y?éarm 100,00% |platna 2023 vydano pravomocné SP 07/2020
zhotovitele
M U o nepozaduj . . .
DO 510 most pfes Pocernicky potok 1000 000 |zpracovava se DUSP o se platna 2024 vydano predpoklad 1Q/2023
D10 SSUD Brodce 439817 [podana zadost o UR 0,00% |nepozaduje se 2024 nepopzaduje se predpoklad 3Q/2023
D3 SSUD Kaplice 500 174 :Zg’g'sha zpracovant | 400% |nepozaduie se 2024 nepozaduje se 7adost podana 11/2021
D35 SSUD Opatovec 556 600 |Podana zadost o UR 0,00% |nepozaduje se 2024 nepozaduje se predpoklad podani 3Q/2023
Vydano pravomocné
1135 SSUD Poruba 391100 |UR, podéana zadosto| 0,00% |platna 2023 vydano zadost podana 06/2021
SP
Sprava zeleznic, s.o. 308 071 146
244/1992 Sb., REZIM Platnost stanoviska EIA uplynula
Modernizace trati Sudoméfice - Votice 6734 886 |Probiha realizace 100% |§23a, stanovisko 2018 Py Vydano SP
. dne 22.12.2021.
vydano 22.12.2016
Optimalizace tratového Useku Praha Hostivar - Praha hl. n., Il. o ) Zjistovaci fizeni dle Ne:nl releyanfrll ) rjegatlvnlrza’ver Vydano S,P' I?ne 4.' 4.2018 .
- o 5678 976 |Probiha realizace 100% 2018 zjistovaciho fizeni, nepodléha |nabylo pravni moci rozhodnuti o
¢ast - Praha Hostivar - Praha hl. n. 100/2001 Sb. L ; .
EIA prodlouzeni stavebniho povoleni.
Ziigtovaci fizeni dI Neni relevantni - negativni zavér
Elektrizace trati Kadaf Prunéfov - Kadaii 531892 |Realizace ukondena | 100% [<Stovactnzenidie 2018 Zjistovaciho Fizeni, nepodiéha  [Vydano SP

100/2001 Sb.

EIA




ETCS Prerov — Ceskéa Tfebova 425706 |Probiha realizace 100% [Neni vyzadovana 2018 0 Neni vyzadovana Vydano SP
ETCS Kralupy n.VIt. - Praha - Kolin 327 720 |Probiha realizace 100% [Neni vyzadovana 2018 0 Neni vyzadovana Vydano SP
Stanovisko dle
Optimalizace tratového useku Mstétice (mimo) - Praha- o . 100/2001 Sb., vydano Coherence stamp do tzemniho .
Vyso€any (véetné) : : 5407803 |Probina realizace 100% ovéfovaci stano)\//isko 2020 0 fizeni vydan 21.9.2016 Vydano SP
4.9.2015
26.4.2016 vydan
Elektrizace a zkapacitnani trati Unicov (v&etn) - Olomouc 4230158 |Probiha realizace 1009, |?aver distovacino 2019 0 Neni vyzadovana Vydano SP
fizeni, stavba nebude
posuzovana.
'\Dﬂst?slr EIZTaaCsotrgtlzvgtS:;;ngobengsr_ Sﬁfif dselc Veselin L~ 4859601 |Probiha realizace 100% 18;31”8‘28‘:‘7’ vydano 2019 0 Podana 24.2.2017 Vydano SP
07/2012 vydan
negativni zavér
Probiha realizace 1. zjiét”ovacihcv)’ﬁzeni na
etapy. Pro 2. etapu cely tehde13|’rozsah
Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - CernoSice (mimo) 3670137 |(nadjezd Velka 80% ii\{zz; g;?:)l,/e 2019 0 Neni relevantni - EIA ukonéena |Vydano SP na ¢ast stavby.
Chuchle) probiha P A
Zpracovani DSP. Mlmourgvnove klrlzenl
ve Velké Chuchli
nepodléha procesu
EIA
Ukonc&eno ve Neni relevantni - negativni zavér
Rekonstrukce zZst. Prerov, 2.stavba 3792 404 |Probiha realizace 100% |zjiStovacim Fizeni dle 2019 0 zjiStovaciho fizeni, nepodléha  [Vydano SP
100/2001 Sb. EIA
Stanovisko dle
Optimalizace tratového Useku Lysa nad Labem (mimo) - o . 100/2001 Sb., vydano Coherence stamp do uzemniho .
Celakovice (mimo) 1820788 |Probiha realizace 100% ovérovaci stanovisko 2019 0 fizeni vydan 8.8.2016 Vydano SP
4.9.2015
ETCS Plzen (mimo) - Cheb 1013 534 |Probiha realizace 0% Neni vyZadovana 2019 0 Neni vyZzadovana Vydano SP
Modernizace TNS Tynisté nad Orlici (Voklik) 476 763 |Probiha realizace 100% [Neni vyzadovana 2019 0 Neni vyzadovana Vydano SP
GSM-R Votice - Ceské Budsjovice 308 265 |Probiha realizace 0% Neni vyZadovana 2019 0 Neni vyZzadovana 2019
_Zg‘ﬁ(’;iig:kcn' soustavy na AC 25kV, 50Hz v useku Nedakonice 2357030 |Probiha realizace 0%  |Nenivyzadovana 2020 0 Neni vyzadovana 02/2020
Ukoné&eno ve
Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice 6 365 944  |Probiha realizace 100% |zjistovacim fizeni dle 2020 0 Neni vyzadovana Vydano SP
100/2001 Sb.
Velim — Poricany, BC 4611503 |Probiha realizace 100% [Neni vyzadovana 2020 0 Neni vyzadovana Vydano SP
Usti n. O. — Brandys n. O. — plivodni stopa, BC 4155977 |Probiha realizace 100% [Neni vyzadovana 2021 0 Neni vyzadovana Vydano SP
Détmarovice — Petrovice u K. — statni hranice PR, BC 3064 410 |Probiha realizace 100% [Neni vyzadovana 2020 0 Neni vyzadovana Vydano SP
Elektrizace trati v&. PEU Brno - Zastavka u Brna, 1. etapa 2871538 |Probiha realizace 100% [Neni vyzadovana 2020 0 Neni vyzadovana Vydano SP
Ukoné&eno ve
Rekonstrukce ZST Vsetin 2582381 |Probiha realizace 100% |zjiStovacim Fizeni dle 2021 0 Neni vyzadovana Vydano SP
100/2001 Sb.
12.12.2016 vydan
Rekonstrukce st. Bohosudov 1676419  |Probiha realizace 1009 [?8verziStovacino 2020 0 Neni vyZzadovana Vydano SP
fizeni, stavba nebude
posuzovana.
\E’yn deég;'ggéglz bylo Dne 31.08.2015 bylo vydano
Uzel Plzen, 5.stavba - Lobzy - Koterov 1586 166 |Probiha realizace 100% 2020 0 zavazné stanovisko k ovéreni Vydano SP

stanovisko k ovéreni
souladu.

souladu.




Prodlouzeni podchodu v Zst. Praha hl.n. (investice rozdélena na

Realizace 1. etapy
(prodlouzeni

1095757 |podchodu smérem k 100% [Neni vyzadovana 2020 0 Neni vyzadovana Vydano SP (1. etapa)
etapy) AC Chruchil
Square).ukonéena
Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plzen hl. n. 813 307 |Probiha realizace 100% |Neni vyzadovana 2021 0 Neni vyzadovana Vydano SP
GSM-R Usti n.L. — Chomutov 671178 |Probiha realizace 100% [Neni vyzadovana 2020 0 Neni vyzadovana 2020
Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Ceské Budé&jovice hl. n. 893 678 |Probiha realizace 100% [Neni vyzadovana 2020 0 Neni vyZadovana Vydano SP
GSM-R Chomutov - Cheb 556 087 |Probiha realizace 100% [Neni vyzadovana 2020 0 Neni vyZzadovana 2020
Zvyseni trakéniho vykonu TNS Balabenka 613 288 |Probiha realizace 100% |Neni vyzadovana 2021 0 Neni vyzadovana Vydano SP
Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tabor - Pisek 684 981 |Probiha realizace 100% [Neni vyzadovana 2021 0 Neni vyzadovana Vydano SP
Zvyseni trakéniho vykonu TNS Rostoklaty (1) 475017 |Realizace ukoncena 100% [Neni vyzadovana 2020 0 Neni vyZadovana Vydano SP
Ezﬁg:iséreuﬁcf nastupiSt a zfizeni bezbariérovych pristupli v Zst. 425078 |Probiha realizace 100%  [Neni vyzadovana 2021 Neni vyzadovana Vydano SP
Vystavba TNS Stéblova 319427 |Probiha realizace 100% [Neni vyzadovana 2021 Neni vyzadovana Vydano SP
Ukoné&eno ve
Revitalizace trati Lovosice - Ceska Lipa 1135828 |Probiha realizace 100% |zjiStovacim Fizeni dle 2021 0 Neni vyzadovana Vydano SP
100/2001 Sb.
19.04.2016 vydan
Elektrizace a zkapacitnéni trati Sumperk - Libina (mimo) 1599 664 |Probiha realizace 100% Eaver, ZiStovaciho 2021 0 Neni vyZadovana Vydano SP
fizeni, stavba nebude
posuzovana.
Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. o ) o Stanovisko EIA ) . .
stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova 3262621 |Probiha realizace 100% vydano 07/2017 2021 0 Stanovisko EIA vydano 07/2017 |Vydano SP
Zvy$eni trakéniho vykonu TNS Cebin 455 523 |Probiha realizace 100% |Neni vyZzadovana 2021 0 Neni vyzadovana Vydano SP
ETCS Beroun - Plzen 555 644 |Probiha realizace 100% |Neni vyZzadovana 2021 0 Neni vyzadovana Vydano SP
19.04.2016 vydan
Elektrizace a zkapacitnéni trati Libina - Unicov 1907 414 |Probiha realizace 1009, |?aver distovacino 2021 0 Neni vyzadovana Vydano SP
fizeni, stavba nebude
posuzovana.
Rekonstrukce nastupist v Zst. Adamov 855 485 |Probiha realizace 100% [Neni vyzadovana 2021 0 Neni vyZzadovana Vydano SP
Brno-Maloméfice St.6 — Adamov, BC 3 127 551  |Probiha realizace 100% [Neni vyzadovana 2021 0 Neni vyzadovana Vydano SP
Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Pardubice 1722930 Etr;’s;a realizace (11 1005, |Neni vyzadovéna 2020 0 Neni vyzadovana Vydéno SP
Rekonstrukce Zst. HoleSov 436 025 |Probiha realizace 100% |Neni vyzadovana 2021 0 Neni vyzadovana Vydano SP
Adamov — Blansko, BC 3210485 |Probiha realizace 100% [Neni vyzadovana 2021 0 Neni vyzadovana Vydano SP
03.09.2017 byl vydan
Optimalizace tratového tseku DECIn vychod (mimo) - DECin- 1138717 |Probina realizace 1009 [?3verziStovacino 2021 0 Neni vyZadovana Vydéno SP
Prostfedni Zleb (mimo) fizeni, stavba nebude
posuzovana
ETCS+DOZ Votice - Ceské Budé&jovice 2188 120 |Probiha realizace 0% Neni vyZadovana 2021 0 Neni vyZzadovana Vydano SP
Vystavba R110kV na TNS Ostrava Svinov 312785 |Probiha realizace 100% [Neni vyzadovana 2021 0 Neni vyzadovana Vydano SP
(Dsollg)oncenl I. Zel. koridoru v trat. Useku Lanzhot (CR) - Kuty 595 334 Zahajena realizace 100%  [Neni vyzadovana 2022 0 Nenf vyZadovéna Vydano SP
Zahajena realizace Stanovisko dle
Optimalizace tratového Useku Celakovice (mimo) - Mstétice 2 650 399 100% 100/2001 Sb., vydano 2022 0 Coherence stamp do Uzemniho Vydano SP

(v€etné)

ovéfovaci stanovisko
4.9.2015

fizeni vydan 21.9.2016




Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Praha hl.n.

778 992

Probiha realizace I.
etapy stavby (kulturni
saly) a probiha
zpracovani DSP II.
etapy.

100%

Neni vyzadovana

2021

Neni vyzadovana

jiz zahajeno, pokracuje se .
Etapou, pfedpoklad vydani pro Il.
Etapu 09/2022

ETCS Mosty u Jablunkova - Détmarovice

382 301

Zahajena realizace

100%

Neni vyzadovana

2022

Neni vyzadovana

2022

Elektrizace trati vé. PEU Brno - Zastavka u Brna, 2. etapa

3126 321

Byl vybran zhotovitel
stavby. Zahajeni
realizace odsunuto
na konec roku 2022 z
davodu
nedostate¢ného
finanéniho kryti.

100%

Ukon¢&eno ve
zjistovacim fizeni dle
100/2001 Sb.

2022

Neni vyzadovana

Vydano SP

Optimalizace trati Karl$tejn (mimo) — Beroun (mimo)

1636 154

Bylo vydano
nepravomocné
stavebni povoleni.
Pfipravuje se vefejna
zakazka na realizaci
stavby.

0%

07.04.2021 bylo
vydano stanovisko
EIA.

2022

07.04.2021 bylo vydano
stanovisko EIA.

Vydano nepravomocné SP

ETCS statni hranice Némecko - Dolni Zleb - Kralupy n VIt.

11 828 500

Na zakladé
predbézné trzni
konzulace se
predpoklada vypsat
vefejna zakazka na
P+R.

0%

Neni vyZzadovana

2022

Neni vyzadovana

2023

Zvy$eni kapacity trati Tyni§té n. O. - Castolovice - Solnice, 3.
Gast

2260 164

Probiha zpracovani
DSP, uzemni
rozhodnuti nabylo
pravni moci 10. 10.
2019. Realizace
stavby bude
rozdélena do
nékolika etap,
zahajeni
rekonstrukce
samotné ZST Tynisté
n. O. se pfedpoklada
od roku 2024.

0%

Neni vyzadovana

2023

Neni vyzadovana

podana 10/2021

Optimalizace trati Odb. Berounka (v€etné) — Karl$tejn (véetné)

7949 920

Byl schvalen zamér
projektu, probiha
Uzemni Fizeni.

0%

17.06.2021 bylo
vydano stanovisko
EIA.

2024

17.06.2021 bylo vydano
stanovisko EIA.

predpoklad 01/2024




Zvy$eni kapacity trati Tyni$té n. O. — Castolovice — Solnice, 4.
Gast

3592 395

Predpoklada se
postupna realizace
stavby ve dvou
etapach. V soucasné
dobé probiha
zpracovani
dokumentace pro
stavebni povoleni pro
1. etapu (nova
stanice Lipovka) a
dokumentace pro
uzemni rozhodnuti
pro 2. etapu (zbytek
stavby).

0%

Neni vyZzadovana

2023

Neni vyzadovana

podana 03/2022

Modernizace ZST Jihlava mésto

1259 217

Stavebni povoleni je
Vv pravni moci.
Vefejna zakazka na
realizaci bude
vyhladena v
koordinaci s
podmiriujicimi
investicemi mésta
Jihlava v roce 2023.

100%

Neni vyzadovana

2024

Neni vyzadovana

Vydano SP

Zajisténi bezbariérového pfistupu na nastupisté v Zst. Kolin

465 650

Stavebni povoleni je
v pravni moci, prvni i
druhd soutéz na
realizaci byla
neuspésna, treti
soutéz na realizaci
byla zruSena. Byla
prodlouzena platnost
SP.

100%

Neni vyzadovana

2023

Neni vyzadovana

Vydano SP

Rekonstrukce trati v Useku Kyjice - Chomutov

1562 861

Soutéz na realizaci
byla z rozpoc¢tovych
davodu zrusena.
Pfipravuje se vypsani
dal$i soutéze.

100%

Neni vyzadovana

2024

Neni vyzadovana

Vydano SP

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice

11 880 732

Uzemni rozhodnuti
nabylo dne
10.3.2022 pravni
moci, probiha
zpracovani
dokumentace pro
stavebni pooleni.

75%

Stanovisko EIA
vydano 09/2017

2024

Stanovisko EIA vydano 09/2017

predpoklad 02/2023

Rekonstrukce tratového useku Vikov u Tisnova (mimo) -
Kfizanov (mimo)

1551296

Stavba ma
pravomocné Uzemni
rozhodnuti. Probiha
zpracovani DSP.

0%

05.01.2017 byl vydan
zavér zjistovaciho
fizeni, stavba nebude
posuzovana

2024

Neni vyzadovana

12/2022

Rekonstrukce Zst. VIkov u TiSnova

963 302

Stavba ma
pravomocné Uzemni
rozhodnuti. Probiha
zpracovani DSP.

0%

05.01.2017 byl vydan
zavér zjistovaciho
fizeni, stavba nebude
posuzovana

2024

Neni vyzadovana

12/2022




Uzemni rozhodnuti
nabylo pravni moci
30.09.2021. V

Nahrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov - Bohumin 693 827 |soucasné dobé 0% Neni vyZzadovana 2024 Neni vyzadovana predpoklad 09/2023
probiha zpracovani
dokumentace pro
stavebni povoleni.
Uzemni rozhodnuti je
v pravni moci. Byla 22.10.2009 byl vydan
podana zadost o PR ,
Rekonstrukce Zst. Praha-Smichov 4130036 |stavebni povoleni , 1009 |?averZistovaciho 2023 Neni vyZadovana podana 06/2022
pipravuje se soutés fizeni, stgvba nebude
na zhotovitele posuzovana
stavby.
V ¢ervenci 2019 byl
schvalen zamér
projektu. Dne 20. 12.
2019 bylo vydano
souhlasné
Modernizace trati Plzeri - DomaZlice - st.hranice SRN, 1. stanovisko EIA. V Stanovisko EIA . , .
stavba, nova trat Plzefi (mimo) - Stod (v€etné) 9366 020 soucasné dobé 0% vydano 12/2019 2024 Stanovisko EIA vydano 12/2019 |pfedpoklad 01/2024
probiha dzemni
fizeni a probiha
zpracovani
dokumentace pro
stavebni povoleni.
Byl schvalen zamér
projektu, v sou¢asné
Elektrizace trati Tynisté n. O. — Castolovice — Solnice 808 536 |10b¢ Probiha 0%  |MP zatim 2024 Neni vyzadovéna 08/2022
zpracovani nepozadano
dokumentace pro
spole¢né povoleni.
Uzemni rozhodnuti
nabylo 11. 12. 2019
pravni moci. V 18.10.2017 byl vydan
Rekonstrukce ZST Brno - Kralovo Pole 2722172 |S0uCasné dobé 1009 |?averZistovaciho 2024 Neni vyzadovana podana 05/2022
probiha stavebni fizeni, stavba nebude
fizeni . Pfipravuje se posuzovana
vefejna zakazka na
zhotovitele stavby.
Dne 30.08.2019 bylo
Stavebni povoleni vydano zavazné
Modemizace trati Kladno (v&etn&) - Kladno-Ostrovec (véetnd) 4 532 961 géeb_g'é’zgr_aé’;‘l' \;‘;gfa'n 100% :fur:g;ﬁkglztggztre”' 2022 E;‘::g;izggzzu’sgog:z‘ze"' Vydano SP
zhotovitel stavby. stanoviska do
22.08.2021.
Probiha vefejna
Modernizace trati Praha-Bubny (v€éetné) - Praha-Vystavisté 4172 567 zf‘:va;;asgigéegggam 100% \éﬁ‘aglc; tsntggtoc\;fko 2022 Podana zadost o prodlouzeni podéna 12/2021

(vCetné)

probiha stavebni
fizeni.

26.01.2021

platnosti stanoviska EIA.




Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) - Kladno (mimo)

5182 402

Dne 17. 12. 2019 byl
schvalen zamér
projektu. Uzemni
rozhodnuti nabylo
pravni moci
9.6.2022. V
soucasné dobé
probiha zpracovani
dokumentace pro
stavebni povoleni.

0%

Stanovisko EIA
vydano 01/2013

2023

Podana Zadost o prodlouzeni
platnosti stanoviska EIA.

11/2022

Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi

3448 577

Dne 13. 11. 2021
nabylo Gzemni
rozhodnuti pravni
moci. Probiha
zpracovani
dokumetace pro
stavebni povoleni.

0%

24.09.2018 byl vydan
zavér zjistovaciho
fizeni, stavba nebude
posuzovana

2023

Neni vyzadovana

06/2022

Modernizace trati Nemanice | - Sevétin

25 255 000

Dne 15. 10. 20719
nabylo, po 6 letech
od podani zadosti,
uzemni rozhodnuti
pravni moci. Proti

rozhodnuti byla
nodAana snravni

0%

Dne 14. 2. 2020
vydano prodlouzeni
platnosti stanoviska
EIA

2024

Dne 13.05.2016 bylo vydano
zavazné stanovisko k ovéreni
souladu.

08/2022

Modernizace trati Plzen - Domazlice - st.hranice SRN, 2.
stavba, Usek Plzer (mimo) - Nyfany - ChotéSov (mimo)

2826913

Dne 21. 4. 2020 byl
schvalen zamér
projektu, v sou¢asné
dobé probiha
zpracovani
dokumentace pro
stavebni povoleni,
soubézné probiha
uzemni fizeni.

0%

09.01.2020 byl vydan
zavér zjistovaciho
fizeni, stavba nebude
posuzovana

2024

Neni vyzadovana

predpoklad 08/2023

Optimalizace tratového Useku Havifov (v€etné) - zastavka
Havifov stfed (mimo)

2936 840

Dne 01. 12. 2020 byl
schvalen zamér
projektu. V soucasné
dobé probiha
zpracovani
dokumentace pro
spole¢né povoleni.

0%

Neni vyZzadovana

2023

Neni vyzadovana

08/2022

Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v Zst.
Lovosice.

402 259

Byla schvalena
aktualizace zaméru
projektu, stavebni
povoleni je v pravni
moci. V soucasné
dobé probiha vefejna
zakazka na
zhotovitele stavby.

100%

Neni vyzadovana

2022

Neni vyzadovana

Vydano SP




Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 2.
stavba, zdvoukolejnéni Opatovice nad Labem - Hradec Kralové,
1. etapa zZst. Hradec Kralové

4 463 642

Stavba vznikla
rozdélenim ptvodné
pfipravované celkové
modernizace Useku
Opatovice nad
Labem — Hradec
Kralové. V
soucasné probiha
zpracovani zameéru
projektu a
dokumentace pro
spole¢né povoleni
(DUSP) pro tuto
oddélenou ¢ast.

0%

22.10. 2019 bylo
vydano zavazné
stanovisko EIA

2024

22.10. 2019 bylo vydano
zavazné stanovisko EIA

predpoklad 01/2024

Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ - Spofilov

2705 265

Dne 19. 10. 2021 byl
schvalen zamér
projektu. V soucasné
dobé probiha
zpracovani
dokumentace pro
spole¢né povoleni.

0%

Zavér zjistovaciho
fizeni byl vydan
13.12.2021, stavba
nebude posuzovana.

2023

Dle vysledku zjiStovaciho fizeni
neni vyZzadovana.

11/2022

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechach

953 940

V sou¢asné dobé
probiha vefejna
zakazka na
zhotovitele 1. etapy
stavby (obalka
budovy + 1.
nastupisté). Pro 2.
etapu (interiéry)
probiha zpracovani
dokumentace pro
spole¢né povoleni.

100%

Neni vyzadovana

2022

Neni vyzadovana

Vydano SP

Rekonstrukce tratového Useku Pribyslav - Pohled

2360774

V soucasné dobé
probiha zpracovani
dokumentace pro
stavebni povoleni,
podana zadost

0%

20.04.2017 byl vydan
zaveér zjistovaciho
fizeni, stavba nebude
posuzovana

2023

Neni vyzadovana

podana 05/2022

Modernizace Zelezniéniho uzlu Ceska Trebova

11 894 887

Dne 5. 5. 2020 byl
schvalen zamér
projektu. Uzemni
rozhodnuti nabylo
pravni moci
11.3.2022. V
soucasné dobé
probiha zpracovani
dokumentace pro
stavebni povoleni.

0%

15.08.2017 byl vydan
zaveér zjistovaciho
fizeni, stavba nebude
posuzovana

2024

Neni vyzadovana

predpoklad 11/2023

ETCS Brno Horni Her$pice - Zastavka u Brna

481 853

V sou¢asné dobé
probiha vefejna
zakazka na
zhotovitele stavby a
dokumentace pro
stavebni povoleni.

0%

Neni vyzadovana

2023

Neni vyzadovana

predpoklad 2023




Rekonstrukce TZZ Prelou¢ — Prachovice

665 630

Vystavba byla
rozdélena na etapy, v
1. etapé se bude
realizovat ¢ast nutna
pro koordinaci s
vystavbou
dopravniho terminalu
v Hefmanové Méstci.
Pro 1. etapu probiha
vefejna zakazka na
zhotovitele stavby.

80%

Neni vyzadovana

2022

Neni vyzadovana

Vydano nepravomocné

ETCS Ceské Velenice - Ceské Bud&jovice - Horni Dvoristé

897 694

V sou¢asné dobé
probiha schvalovani
zaméru projektu a
dokumentace pro
Uzemni rozhodnuti.

0%

Neni vyzadovana

2024

Neni vyzadovana

predpoklad 2024

ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)

346 110

V sou¢asné dobé
probiha zpracovani
dokumentace pro
uzemni rozhodnuti.

0%

Neni vyzadovana

2023

Neni vyzadovana

2023

Optimalizace tratového Useku Litoméfice dolni nadrazi (véetné)
Usti nad Labem Sttekov (mimo)

7 604 242

Schvalen zamér
projektu. Uzemni
rozhodnuti nabylo
pravni moci

7ST Ceské Budéjovice podchod

1211841

0%

15.11.2018 byl vydan
zavér zjistovaciho
fizeni, stavba nebude
posuzovana

2024

Neni vyzadovana

predpoklad 12/2023

26.4.2021. V
vV soucasne aope

probiha zpracovani
zaméru projektu,
ktery byl feSen ve
vice variantach
(podchod v ose

ZiSk s tidy

0%

MZP zatim
nepozadano

2024

MZP zatim nepozadano

predpoklad 2025

Rekonstrukce tratového Useku Kutna Hora (mimo) — Kolin
(mimo)

1925613

Byl schvalen zamér
projektu a podana
zadost o Uzemni
rozhodnuti.

0%

31.08.2021 byl vydan
zavér zjistovaciho
fizeni, stavba nebude
posuzovana

2024

Neni vyzadovana

predpoklad 12/2023

Vystavba GSM-R na tratich Spravy Zeleznic

50 447 000

V soucasné dobé
probiha zpracovani
zaméru projektu. Po
schvaleni se
predpoklada
postupné zadani
DUR po etapach.
Realizace stavby se
predpoklada v
obdobi 2023 - 2040.

0%

MZP zatim
nepozadano

2023

MZP zatim nepozadano

2023

Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25
kv

1353 589

V soucasné dobé
probiha zpracovani
zaméru projektu.

0%

Neni vyZadovana

2024

Neni vyzadovana

predpoklad 08/2024




Zapojeni terminalu kombinované dopravy Mos$nov

2 068 025

Dne 30. 11. 2021 byl
schvalen zamér
projektu. V sou€asné
dobé se pfipravuje
vefejna zakazka na
zpracovani
dokumentace pro
spole¢né povoleni.

0%

MZP zatim
nepozadano

2024

MZP zatim nepozadano

predpoklad 09/2023

Rekonstrukce a Uprava pfenosové sité Spravy zeleznic

572 156

V soucasné dobé
probiha vefejna
zakazka na
zhotovitele P+R.

0%

MZP zatim
nepozadano

2022

MZP zatim nepozadano

konec 2022

Vystavba TT Trebusice

444 000

V soucasné dobé
probiha zpracovani
zaméru projektu a
dokumentace pro
spole¢né povoleni.

0%

Neni vyzadovana

2024

Neni vyzadovana

08/2023

Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) —
konverze

1706 646

Dne 04. 05. 2021 byl
schvalen zamér
projektu. V soucasné
dobé probiha
zpracovani
dokumentace pro
uzemni rozhodnuti.

0%

Probiha proces EIA,
predpoklad ukonéeni
do 08-2022

2024

Probiha proces EIA, predpoklad
ukonéeni do 08-2022

predpoklad 08/2024

RVC CR / Podniky Povodi

5030 219

Zabezpeceni podjezdnych vySek na Vitavské vodni cesté

2 050 000

4 mosty na
Vranansko-
Hofinském kanale
dokonceny, u 3
pohyblivych mostl
probiha zkusebni
provoz, 2 mosty na
Trojském kanale v
realizaci. U mostu v
ulici Za Elektrarnou
(pfedpokladana
hodnota stavebnich
nakladd 260 000 tis.
K¢& bez DPH)
pozaduje HI. mésto
Praha v rdmci
jednani s
pozadavkem na
uskutecnéni
architektonické
soutéZe tohoto
prfemosténi.

100,00%

Neni vyzadovano

2019/2025

Neni vyzadovano

pro 9 mostl vydano pravomocné
SP, pro most v ulici Za
elektrarnou Zadost o SP 8/2022,
jedna se o dlouhodobou akci
zahajenou jiz v roce 2019.

Zvyseni ponorl na Vltavské vodni cesté

2 350 000

Probéhla realizace
fiéni ¢asti v hodnoté
324 700 tis. K¢, pro
Vrafansko-Hofinsky
kanal bylo zahajeno
stavebni Fizeni.

100%,
pozemky
Povodi
Vlitavy, s.p.

Dle stanoviska MZP
ze dne 8.1.2015
nepodléha posouzeni.

2018/2024

Neni vyzadovano

pro fi¢ni ¢ast vydano SP, pro
kanalovy Usek probiha SP, jedna
se o dlouhodobou akci zahajenou
jiz v roce 2018.




Dle zavéru
zjistovaciho fizeni ] 95%,
bude provedeno plné
. zbytek
posouzeni EIA dle ozemk
zékona ¢&. 100/2001 | PO Vydan zavér o .
Sb. Z dlivodu Je zjistovaciho Fizeni EIA je vyzadovana. Zpracovava
Plavebni komora Bélov 292 219 ) : . zasmiuvng|? o e e 2024 se dokumentace EIA, na krajsky [12/2023
nutnosti plného EIA vyzadujici plné - N N
. n . Ufad dosud nebyla predlozena.
posouzeni EIA bylo posouzeni EIA
< - . | smlouvou
ukongeno prerusené N
i L o smlouvé
uzemni Fizeni. .
o - budouci
Probiha zpracovani
dokumentace EIA.
. Vydan zavér
City logistika vodni dopravou v prazské aglomeraci (pilotni Zpracovana zjistovaciho fizeni
f 338 000 |koncepéni studie 0,00% oo e 2025 zatim nepozadano predpoklad 12/2024
projekty). S ) EIA vyzadujici plné
pilotnich lokalit. .
posouzeni EIA

Vysvétlivy / pouzivané zkratky:

Celkové stavebni naklady:
Cerveny text

Zeleny text
cs

DSP

DUR

EIA

IC

LV

PD

P+R

PS

REZIM §23a
SP

UR

ZDS (PDPS)
zZP

ZR

ZZR (negativni)

Ceny jsou primarné uvedeny s DPH vyjma pfipadu, kdy je investorska organizace neplatce DPH
Posun v pfipravé stavby (zména oproti predchozimu materialu)

Realizace ukoncena (buriky skryté, pouze pro evidenci)

Stavba zahajena, probiha realizace

Coherence stamp - resp. verifikacni stanovisko dle §9a zakona o EIA

Dokumentace pro stavebni povoleni

Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti

Environmetal impact assessement - posuzovani vlivi na Zivotni prostredi

InZenyrska / investorsko-inzenyrska ¢innost pro ziskani pfislusného spravniho rozhodnuti
List vlastnictvi dle katastralniho zakona

Pripravna dokumentace - vyuzivano u SZDC, odpovida svym rozsahem DUR

Projekt + realizace - vyuzivano u SZDC pro vybrané stavebni objkety, kdy &ast projekénich praci vykonava jiz budouci zhotovitel

Projekt stavby - vyuZivano u SZDC, dokumentace umoziiujici vydani stavebniho povoleni a vybér zhotovitele stavby
Zrychleny rezim posouzeni aktualnich vlivi zaméru na Zivotni prostfedi dle navrhu novely zakona o EIA

Stavebni povoleni

Uzemni rozhodnuti

Zadavaci dokumentace stavby (Projektova dokumentace pro provadéni stavby)

Zameér projektu, véetné ekonomického hodnoceni zpracovaného formou cost-benefit analyzy
Zjistovaci fizeni dle z. 100/2001 Sb.

Zavér zjistovaciho Fizeni - stanovuje, zda stavba musi podstoupit plnohodnotnou EIA & nikoliv (negativni ZZR = pIna EIA netfeba)




