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Předkládací zpráva 

Rada pro hospodářskou a sociální dohodu ČR (RHSD ČR)

Pracovní tým RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu


Materiál: Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v následujících letech (s důrazem na roky 2022 – 2024)
Na jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu je předkládán materiál obsahující Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v následujících letech (s důrazem na roky 2022 – 2024). Pro zachování kontinuity  staveb jsou v přehledu rovněž uvedeny stavby, u kterých již realizace probíhá. Informace v přehledu byly aktualizovány k 31.7.2022. 
[bookmark: _GoBack]Materiál byl zpracován a je předkládán výhradně pro jednání RHSD (Malá a následně Velká tripartita). Povinnost předkládat tento materiál v pravidelných intervalech vládě ČR byla zrušena na základě usnesení vlády č. 307 ze dne 13. dubna 2022 s účinností od 1. dubna 2022. 
U sledovaných staveb, u kterých došlo k posunu stavební přípravy, změnám výše stavebních nákladů a předpokládaného roku zahájení,  jsou tyto skutečnosti vyznačeny v textu červenou barvou (viz legenda). Toto označení dostatečně a jasně dokládá posuny a změny učiněné ve srovnání s údaji v posledním přehledu, a proto nebyl zohledněn požadavek zástupce SP ČR vznesený na posledním zasedání Pracovního týmu pro dopravu a dopravní infrastrukturu RHSD ČR, označit vykřičníkem stavby, u kterých došlo k posunu oproti předchozímu, jelikož by se jednalo o metodicky duplicitní úpravu.
Uváděné termíny předpokládaného zahájení jednotlivých staveb závisí primárně, tak jako v minulých letech, na získání pravomocného stavebního povolení a úspěšném dokončení procesu výběru zhotovitele. Nová, obtížně predikovatelná rizika pro sledované období přináší současný turbulentní domácí i mezinárodní finančně ekonomický vývoj spojený s růstem cen energií, materiálu a prací, který významně ovlivňuje situaci v dopravním stavitelství. 


