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Úvod
Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) připravil materiál „Informace 
o implementaci fondů EU v ČR“ na datech k 30. dubnu 2022. Vliv na procentuální hodnoty čerpání má vývoj 
kurzu CZK / EUR. Při oslabení CZK roste celková alokace v CZK, tím klesají hodnoty čerpání vyjádřené 
v procentech k celkové alokaci a naopak. Tato skutečnost má vliv i na plnění limitů pro optimální čerpání, které 
pravidelně sledujeme.

1. Uzavírání programového období 2007–2013
Podle stavu uzavírání, konkrétně podle toho, zda operační program (OP) obdržel od Evropské komise (EK) 
dopis o uzavření (tzv. closure letter), resp. dopis o částečném uzavření (tzv. pre-closure letter, může jich být 
i více za sebou podle postupu v uzavírání jednotlivých otevřených oblastí), rozlišujeme OP na uzavřené, resp. 
částečně uzavřené. Uzavřených OP je v tuto chvíli 14 a 5 OP je částečně uzavřených. Žádný OP již 
neoznačujeme jako neuzavřený (tj. OP, který zatím nedostal ani dopis o částečném uzavření).

Důvodem, proč ještě nejsou některé OP uzavřené, jsou otevřené nesrovnalosti nebo vyšetřování dílčích 
projektů/operací. 

U OP D zbývá dokončit jeden velký fázovaný projekt. Jedná se o silniční projekt, který je ve stavu plné 
fyzické i finanční realizace. Termín ukončení realizace je plánován na srpen 2023, nicméně uvedení 
budovaného úseku do provozu, a tedy i naplnění indikátorů, je plánováno na prosinec 2022. Poté proběhnou 
dokončovací práce s kompletním stavebním dokončením projektu ve stanoveném termínu.

Uzavřené OP Částečně uzavřené OP

OP Doprava OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Životní prostředí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program

OP Technická pomoc ROP Jihozápad

OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko ROP Severozápad

OP Rybářství

OP Praha konkurenceschopnost

OP Podnikání pro inovace

OP Praha Adaptabilita

ROP Severovýchod

ROP Moravskoslezsko

ROP Jihovýchod

ROP Střední Čechy

ROP Střední Morava



2. Vyhlášené výzvy v programech období 2014–2020
Od počátku programového období 2014–2020 bylo ke dni 30. dubna 2022 vyhlášeno kumulativně 
za všechny programy 1 183 výzev s alokací 911,7 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 138,2 % celkové 
alokace tohoto programového období, která činí 659,5 mld. Kč (příspěvek EU).1 Ze všech programů 
doposud vyhlásil nejvyšší objem výzev v absolutních hodnotách OP Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost, dále Integrovaný regionální OP a OP Doprava.

MMR-NOK sleduje také podíl vyhlášených výzev na celkové alokaci jednotlivých programů. Nejvyšší podíl výzev 
vůči celkové alokaci programu vyhlásily do konce dubna 2022 řídicí orgány OP Rybářství, dále OP Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost a OP Praha – pól růstu ČR. 

Tabulka č. 1 – Vyhlášené výzvy v jednotlivých programech ke dni 30. dubna 2022

Počet výzev
Objem 

vyhlášených 
výzevProgram Fond

počet mld. Kč

Podíl 
vyhlášených 

výzev 
na celkové 

alokaci (v %)

OP PIK 
(MPO) EFRR 339 192,4 196,1 %

OP VVV 
(MŠMT) EFRR+ESF 76 96,8 136,8 %

OP Z 
(MPSV) ESF (+YEI) 130 76,1 124,7 %

OP D 
(MD) EFRR+FS 77 157,4 133,6 %

OP ŽP 
(MŽP) EFRR+FS 161 108,8 153,4 %

IROP 
(MMR) EFRR 104 186,1 124,3 %

OP PPR 
(HMP) EFRR+ESF 60 8,3 161,4 %

OP TP 
(MMR) FS 4 5,8 106,6 %

PRV 
(MZe) EZFRV 173 78,1 98,0 %

OP R 
(MZe) ENRF 59 1,8 235,9 %

Celkem 1 183 911,7 138,2 %
Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav ke dni 30. dubna 2022

1 Pro přepočet byl použit kurz (duben 2022) 24,45 CZK/EUR.



3. Stav čerpání programů období 2014–2020 
k 30. dubnu 2022

V rámci vyhlášených výzev byly do konce dubna 2022 vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory 
v celkové výši 703,4 mld. Kč, což činí 106,7 % celkové alokace programového období. Nejvyšší podíl 
prostředků ve vydaných právních aktech vzhledem k celkové alokaci programu vykazuje OP Rybářství, dále 
pak OP Technická pomoc a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Pro stav finančních prostředků v právních aktech byl na národní úrovni doporučen limit 105 % celkové alokace 
v tomto finančním stavu k 31. prosinci 2022. K datu 30. dubna 2022 již splnily tento limit všechny programy 
s výjimkou OP ŽP a PRV. Pro oba tyto programy je však uvedený limit orientační z důvodu odlišné administrace 
projektů, respektive programu.

Příjemcům bylo do konce dubna 2022 proplaceno 503,9 mld. Kč, tj. 76,4 % celkové alokace. Nejvíce 
prostředků vzhledem k celkové alokaci programu bylo proplaceno v případě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
dále pak v OP Technická pomoc a v OP Zaměstnanost. 

Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci dubna 2022 činil 475,4 mld. Kč, tj. 72,1 % 
celkové alokace. Největšího objemu vyúčtovaných finančních prostředků vzhledem k celkové alokaci 
programu dosáhl OP Technická pomoc, dále OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Zaměstnanost. 

Pro stav vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu byly na národní úrovni pro rok 2022 jednotně 
doporučeny limity, kterých by měly řídicí orgány dosáhnout, a to ve výši 78,0 % celkové alokace ve 
vyúčtovaných žádostech o platbu do 30. června 2022 a limit 85,0 % celkové alokace programu ve 
vyúčtovaných žádostech o platbu do 31. prosince 20222. První limit splnily k 30. dubnu 2022 OP Výzkum, 
vývoj a vzdělávání a OP Zaměstnanost, oba limity splnil již k uvedenému datu OP Technická pomoc.

K 30. dubnu 2022 byly do EK odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 469,0 mld. Kč, 
tj. 70,2 % celkové alokace (uvedená hodnota zohledňuje finanční opravy provedené v rámci uzavírání účtů). 
Nejvíce finančních prostředků vzhledem k celkové alokaci programu bylo v tomto finančním stavu vykázáno 
v případě OP Praha pól růstu ČR, OP Technická pomoc a v Programu rozvoje venkova. 

2    V případě IROP byla stanovena odlišná výše limitů pro vyúčtované prostředky v žádostech o platbu. MMR-NOK zohlednil 
postupné navyšování alokace v rámci nástroje REACT-EU na podporu boje s krizí způsobenou pandemií COVID-19 – 
k 30. červnu 2022 má ŘO doporučeno dosáhnout 72 % ve stavu vyúčtovaných prostředků a k 31. prosinci 2022 
doporučeno dosáhnout 78 % ve stejném finančním stavu.



Tabulka č. 2 – Kumulativní čerpání programového období 2014–2020 od počátku období 
k 30. dubnu 2022 (Příspěvek Unie)

Finanční prostředky v právních 
aktech o poskytnutí / převodu 

podpory

Finanční prostředky 
v proplacených 

žádostech o platbu

Finanční prostředky 
vyúčtované 

v žádostech o platbuProgram Fond

Počet* mld. Kč % celkové 
alokace mld. Kč % celkové 

alokace mld. Kč % celkové 
alokace

OP PIK (MPO) EFRR 13 470 114,5 116,7 % 68,7 70,0 % 63,8 65,0 %

OP VVV (MŠMT) EFRR+ESF 20 979 79,6 112,5 % 71,6 101,1 % 56,9 80,4 %

OP Z (MPSV) ESF (+YEI) 9 346 69,0 113,0 % 52,3 85,6 % 48,3 79,1 %

OP D (MD) EFRR+FS 316 132,6 112,5 % 93,6 79,4 % 90,2 76,5 %

OP ŽP (MŽP) EFRR+FS 9 479 66,9 94,3 % 51,5 72,6 % 50,6 71,3 %

IROP (MMR) EFRR 12 330 161,5 107,9 % 93,9 62,7 % 95,4 63,7 %

OP PPR (HMP) EFRR+ESF 1 492 5,6 107,9 % 4,1 79,9 % 3,5 68,7 %

OP TP (MMR) FS 256 6,5 119,5 % 4,8 88,0 % 4,8 88,0 %

PRV (MZe) EZFRV 340 674 66,4 83,2 % 63,1 79,1 % 61,4 77,0 %

OP R (MZe) ENRF 1 170 0,9 121,6 % 0,6 75,1 % 0,6 75,1 %

EFRR 29 042 360,6 110,4 % 227,5 69,7 % 215,4 66,0 %

FS 7 704 170,0 107,3 % 128,0 80,8 % 124,9 78,8 %

ESF (+YEI) 30 922 105,6 112,2 % 84,8 90,1 % 73,1 77,7 %

EZFRV 340 674 66,4 83,2 % 63,1 79,1 % 61,4 77,0 %

Celkem

ENRF 1 170 0,9 121,6 % 0,6 75,1 % 0,6 75,1 %

Celkem 409 512 703,4 106,7 % 503,9 76,4 % 475,4 72,1 % 
Zdroj: MS2014+, řídicí orgány PRV a OP R, stav ke dni 30. dubna 2022
Poznámka:
* V celkovém počtu projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory jsou zahrnuta rovněž plošná opatření (včetně 

závazků z minulých let) realizovaná v rámci PRV.
1 Vyúčtované finanční prostředky mohou dosáhnout vyšší hodnoty než finanční prostředky proplacené v případě programů, 

u nichž se uplatňuje financování ex-post, neboť u tohoto typu financování jsou finanční prostředky propláceny až s určitým 
časovým posunem po jejich vyúčtování.

2 V případě finančních nástrojů vyúčtované finanční prostředky zahrnují prostředky poskytnuté konečným příjemcům (nikoli 
vklad do finančního nástroje).



Tabulka č. 3 – Kumulativní čerpání programového období 2014–2020 od počátku období 
k 30. dubnu 2022 (Příspěvek Unie)

Celková alokace
Souhrnné žádosti od 

řídicích orgánů 
(schválené)1,2

Žádosti o průběžnou platbu 
z EK zohledňující uzavírání 

účtů2, 3Program (ŘO) Fond

CZK (podíl EU) CZK (podíl EU) % CZK (podíl EU) %

OP PIK (MPO) EFRR 98 104 821 064,13 67 694 724 960,13 67,7 % 63 729 567 849,91 63,9 %

OP VVV (MŠMT) EFRR+ESF 70 772 914 947,69 55 308 252 816,38 77,2 % 53 058 796 875,79 73,9 %

OP Z (MPSV) ESF (+YEI) 61 036 762 147,18 47 216 817 458,80 76,3 % 46 057 248 398,47 74,6 %

OP D (MD) EFRR+FS 117 876 931 806,27 87 242 963 773,35 73,5 % 83 546 955 382,02 70,5 %

OP ŽP (MŽP) EFRR+FS 70 916 918 167,82 50 012 378 115,57 69,4 % 55 422 386 036,61 77,1 %

IROP (MMR) EFRR 149 741 843 107,65 93 208 864 180,11 60,9 % 96 610 967 365,03 63,0 %

OP PPR (HMP) EFRR+ESF 5 142 784 024,02 3 438 439 907,84 65,7 % 4 273 563 894,24 82,3 %

OP TP (MMR) FS 5 411 793 175,19 4 615 287 032,53 84,5 % 4 399 670 787,51 80,6 %

PRV (Mze) EZFRV 79 765 093 174,00 61 401 520 096,00 77,6 % 61 401 520 096,00 77,6 %

OP R (MZe) ENRF 760 590 966,75 552 038 424,00 69,3 % 510 670 523,67 63,8 %

 

EFRR 326 467 233 854,10 215 569 425 084,79 64,7 % 214 499 038 273,38 64,4 %

FS 158 427 087 148,24 121 424 136 411,42 76,0 % 123 436 353 088,04 77,5 %

ESF (+YEI) 94 110 447 437,61 71 744 166 748,50 75,2 % 69 163 765 228,16 72,5 %

EZFRV 79 765 093 174,00 61 401 520 096,00 77,6 % 61 401 520 096,00 77,6 %

Celkem

ENRF 760 590 966,75 552 038 424,00 69,3 % 510 670 523,67 63,8 %

 

Celkem 659 530 452 580,70 470 691 286 764,71 70,4 % 469 011 347 209,25 70,2 %

Zdroj: MS2014+, MF-PCO, řídicí orgán PRV a OP R, stav ke dni 30. dubna 2022
Poznámka:
1 V případě PRV se jedná o stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu.
2 Procentuální vyjádření vychází z hodnot v EUR, které zůstávají neměnné v závislosti na kurzu, a tedy mají vyšší 
vypovídající hodnotu.
3 Stav Žádosti o platbu zohledňující uzavírání účtů představuje aktuální stav čerpání alokace, jelikož zahrnuje finanční 

opravy provedené v rámci uzavírání účtů. Zavedeno od 1. července 2018.



Plnění pravidla n+3

Tabulka č. 4 uvádí stav plnění pravidla n+3, resp. naplňování limitu čerpání pro rok 2022 pro jednotlivé programy 
k 30. dubnu 2022. Limit čerpání pro rok 2022 splnily ke konci dubna 2022 již všechny programy.

Tabulka č. 4 – Plnění pravidla n+3 pro rok 2022 ke dni 30. dubna 2022 (v EUR)

Alokace do roku 
2019

(Pravidlo N+3)
Předběžné platby 

do roku 2022
Odeslané žádosti 

o platbu do 
30/4/2022

Plnění 
limitu v %

Zbývá 
vyčerpat 

v roce 2022Program (ŘO)

EUR
(podíl EU)

EUR
(podíl EU)

EUR
(podíl EU) % EUR

(podíl EU)

OP PIK (MPO) 3 342 531 786 802 290 835 2 544 542 555 100,1 % 0

OP VVV (MŠMT) 2 207 810 386 533 543 972 2 070 595 745 118,0 % 0

OP Z (MPSV) 1 715 011 979 426 872 937 1 806 068 179 130,2 % 0

OP D (MD) 3 625 317 064 885 516 162 3 257 834 268 114,3 % 0

OP ŽP (MŽP) 2 195 977 523 524 698 525 2 180 325 733 123,2 % 0

IROP (MMR) 3 758 081 056 1 321 467 147 3 736 354 549 134,6 % 0

OP PPR (HMP) 160 788 562 38 856 492 166 902 071 128,0 % 0

OP TP (MMR) 179 270 841 43 532 678 170 144 403 119,2 % 0

PRV (MZe) 1 872 170 179 69 170 220 2 379 487 144 130,8 % 0

OP R (MZe) 24 875 304 5 996 070 20 350 403 105,9 % 0

Celkem 19 081 834 680 4 651 945 039 18 332 605 051 X 0
Zdroj: MF-PCO, Zdroj: MF-PCO, řídicí orgán PRV, stav ke dni 30. dubna 2022



4. Programové období 2021-2027
ČR patří v přípravě programového období 2021–2027 ve srovnání s jinými členskými státy v rámci EU 
dlouhodobě mezi velmi pokročilé země a je opakovaně ze strany EK pozitivně hodnocena pro úroveň 
rozpracování a projednání příslušných dokumentů.

Přesto je však zahájení čerpání v novém období opožděné. Klíčovým faktorem, který vedl ke zpoždění celé 
přípravy, bylo zdlouhavé vyjednávání legislativy na úrovni EU. Zdržení způsobila zejména pandemie a také 
naléhavost projednávání nově navržených evropských opatření pro její řešení (REACT EU, Nástroj pro oživení 
a odolnost). Legislativa pro politiku soudržnosti 2021–2027 tak byla schválena až na konci června 2021.

DoP pro programové období 2021–2027 byla schválena Usnesením vlády České republiky č. 841 dne 
27. září 2021. Zpracování DoP a programů prošlo v posledním půl roce těmito klíčovými milníky:

 16. prosince 2021 – předložení DoP EK k formálnímu vyjednávání a schválení (podle obecného 
nařízení do 4 měsíců od předložení). Do formálního dialogu ČR vstoupila bez jakékoliv zásadní 
připomínky od EK, kterou by se nepodařilo během neformálních diskuzí vyřešit.

 20. – 22. prosince 2021 – předložení tří programů (OP JAK, OP TP a OP TAK) EK k formálnímu 
vyjednávání a schválení (podle obecného nařízení do 5 měsíců od předložení), 

 5. ledna 2022 – předložení OP Z+ EK k formálnímu vyjednávání a schválení.
 17. – 20. ledna 2022 – předložení programů OP ŽP, OP D a IROP.
 OP R byl předložen dne 15. února a 16. března 2022 byl předložen OP Spravedlivá transformace. 
 21. února 2022 zaslala EK připomínky v rámci formálního vyjednávání k DoP tzv. Observation letter.
 12. března 2022 MMR-NOK odeslalo EK po vzájemné konzultaci s ŘO reakce na Observation letter.
 Prostřednictvím SFC byla dne 8. dubna odeslána nová verze DoP s předpokladem, že jde o finální 

verzi, která bude schválena EK v druhé polovině května 2022.
 Prostřednictvím SFC byla dne 12. dubna odeslána nová verze OP TP s předpokladem, že jde o finální 

verzi, která bude schválena EK v druhé polovině května 2022.
 Dne 25. dubna EK požádala ČR o drobnou úpravu v textu DoP (rozsah 2 vět). Vše proběhlo formou 

jednodenního technického vrácení DoP v SFC. Nyní již na EK probíhá proces definitivního 
schválení DoP.

 Prostřednictvím SFC byla dne 29. dubna odeslána nová verze OP JAK, 2. května OP R a 3. května 
OP Z+ s předpokladem, že jde o finální verze, které budou schváleny EK na přelomu května a června.

 Z důvodů výrazné změny podmínek, a tedy i potřeb a problémů ČR, dojde s největší 
pravděpodobností do konce roku 2022 nebo začátku roku 2023 k dílčímu přeprogramování DoP 
a programů pro programové období 2021–2027.

 Řešeny musí být zejména potřeby (negativní dopady) vyplývající z uprchlické vlny z Ukrajiny, 
energetické krize, změny vybraných makroekonomických veličin - nárůstu inflace, potažmo 
přehoupnutí do stagflace. Nyní se na MMR-NOK rozbíhají prvotní práce.

 Dne 16. května 2022 byla EK schválena Dohoda o partnerství, čímž bylo završeno několikaměsíční 
vyjednávání s Evropskou komisí. ČR je jedním ze 6 ČS, kterým byla DoP prozatím schválena. 

 Dne 20. května 2022 byl EK schválen první program Technická pomoc. Další programy budou 
následovat v průběhu června a na počátku července. Posledním programem bude OP ST.

Vyhlašování prvních výzev
Z důvodu zpoždění zahájení implementace programového období 2021–2027 vyvstala potřeba umožnit ŘO 
vyhlásit v určitých oblastech výzvy ještě před oficiálním schválením programů ze strany EK. Jedná se 
zejména o šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v OP JAK (nutnost realizace projektu před zahájením školního roku 
2022/2023) a výměnu kotlů z legislativních důvodů3 v OP ŽP. Výzva byla OP ŽP vyhlášena již v únoru 2022.

3 Dne 1. 9. 2022 vejde v platnost zákon o ochraně ovzduší, kterým bude zakázáno provozovat kotle třídy 1 a 2 dle ČSN 
EN 303-5. Do tohoto data je tak nutné kotle vyměnit. Pokud si vlastník nemovitosti alespoň požádá o dotaci na výměnu 
kotle do 1. září 2022, může se vyhnout pokutě až 50 000 Kč.



Schválení programů očekáváme v červnu tohoto roku. Následně budou svolány Monitorovací výbory, které 
projednají a schválí patřičné dokumenty a následně budou vyhlášeny výzvy. Pro urychlení tohoto procesu 
některé ŘO projednávají vybrané dokumenty předem v rámci tzv. stínových monitorovacích výborů, aby 
s předstihem vypořádaly případné připomínky a následné schválení v rámci řádných Monitorovacích výborů 
proběhlo hladce. 

Základní podmínky

Základní podmínky (ZP) jsou podmínkami, jejichž plnění je předpokladem pro čerpání prostředků z fondů EU 
v programovém období 2021-2027. Plnění ZP bude sledováno po celé programové období 2021-2027.

Splněné ZP na národní úrovni byly intenzivně diskutovány s EK za účelem ověření splnění (tzv. verifikace). 

V průběhu května 2022 EK předběžně vyhodnotila 15 z 20 ZP jako splněných. Jako splněné EK označila 
i všechny 4 horizontální základní podmínky, které jsou aplikovány napříč všemi programy.

Na národní úrovni zůstává nesplněná pouze tematická ZP: 

o 4.4 Sociální začleňování v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, která nebude EK 
hodnocená jako splněná až do doby přijetí Akčního plánu deinstitucionalizace, které se 
předpokládá v listopadu 2022. 

U některých na národní úrovni splněných ZP EK upozornila, že je třeba je ještě dále diskutovat. Pokud by tyto 
ZP byly vykazovány jako splněné, mohlo by to podle vyjádření EK pozdržet schvalování programů. Z tohoto 
důvodu jsou po dobu probíhajících diskuzí s EK jako nesplněné vykazovány ještě následující ZP: 

o 2.4 Řízení katastrof v gesci Ministerstva životního prostředí;

o 2.5 Vodní hospodářství v gesci Ministerstva životního prostředí;

o 2.6 Odpadové hospodářství v gesci Ministerstva životního prostředí (požadovaný Plán 
odpadového hospodářství byl schválen vládou ČR dne 11. května 2022).

Podle vyjádření EK zůstává otevřená diskuze ještě u tematické ZP 3.1 Doprava v gesci Ministerstva dopravy. 

Je nutné upozornit, že oficiální a finální hodnocení EK ČR obdrží až v rámci formálního schvalování 
programů prostřednictvím systému pro vkládání programových dokumentů SFC.

Více informací ohledně hodnocení plnění ZP ze strany EK je v tabulce č. 5 „Předběžné hodnocení plnění 
základních podmínek pro programové období 2021-2027 ze strany Evropské komise k 24. květnu 2022“.



Tabulka č. 5 – Předběžné hodnocení plnění základních podmínek pro programové období 2021-2027 
ze strany Evropské komise k 24. květnu 2022 

Interní 
Kód

Zkrácený název 
základní 

podmínky

Celkový 
stav 

plnění 
ZP

Gestor Spolugestor
Termín 

splnění dle 
gestora

Hodnocení plnění ze strany EK

H 1 Veřejné zakázky Ano MMR --- --- EK předběžně hodnotí ZP jako splněnou

H 2 Veřejná podpora Ano MMR ÚOHS, MZe 
(ŘO, ZS) 9. 12. 2021 EK předběžně hodnotí ZP jako splněnou

H 3 Listina 
základních práv Ano ÚV MMR, ŘO -- EK předběžně hodnotí ZP jako splněnou

H 4 Zdravotní 
postižení Ano MPSV --- 20. 7. 2020 EK předběžně hodnotí ZP jako splněnou

T 1.1 Národní RIS3 
strategie Ano MPO MŠMT, ÚV 

(RVVI) 25. 1. 2021 EK předběžně hodnotí ZP jako splněnou

T 1.2 Broadband Ano MPO ČTÚ 1. 3. 2021 EK předběžně hodnotí ZP jako splněnou

T 2.1 Energetická 
účinnost budov Ano MPO --- 15. 6. 2020 EK předběžně hodnotí ZP jako splněnou

T 2.2
Správa a řízení 

odvětví 
energetiky

Ano MPO --- 21. 1. 2020 EK předběžně hodnotí ZP jako splněnou

T 2.3 Obnovitelné 
zdroje energie Ano MPO --- 21. 1. 2020 EK předběžně hodnotí ZP jako splněnou

T 2.4 Řízení katastrof Ne* MŽP MV ---

*Stále probíhají jednání s EK (poslední 
připomínky byly zaslány v rámci 
souhrnných připomínek k OPŽP), proto je 
ZP zatím vykazována jako nesplněná 

V současnosti probíhá zpracování 
dodatečných podkladů (především 
v oblasti finančního zajištění řízení rizik), 
které budou v průběhu května 2022 
předány na EK.  

T 2.5 Vodní 
hospodářství Ne* MŽP MZe, MZd ---

*Stále probíhají jednání s EK (poslední 
připomínky byly zaslány v rámci 
souhrnných připomínek k OPŽP), proto je 
ZP zatím vykazována jako nesplněná.

V současnosti probíhá zpracování 
dodatečných podkladů (především 
v oblasti reportingu), které budou 
v průběhu května 2022 předány na EK. 

T 2.6 Odpadové 
hospodářství

Ne* MŽP --- 11. 5. 2022 *Jednání s EK stále pokračují, proto je 
ZP zatím vykazována jako nesplněná.

Důležitý zvrat v plnění této ZP nastal 
11. 5. 2022, kdy byl vládou schválen Plán 
odpadového hospodářství. V nejbližších 
dnech bude schválený plán předán EK 
společně s podrobnou analytickou studií 
v oblasti odpadů a souhrnným 



doprovodným dokumentem. 

T 2.7 Prioritní akční 
rámec Ano MŽP AOPK ČR 29. 9. 2020 EK předběžně hodnotí ZP jako splněnou

T 3.1 Doprava Ano MD MPO 30. 6. 2021

Dle EK je diskuze k této ZP ještě 
otevřená.

ŘO OPD věnuje problematice ZP 
zvýšenou pozornost po celou dobu 
přípravy Programu Doprava pro 
programové období 2021-2027 (OPD3). 
V rámci formálního dialogu obdržel ze 
strany EK několik připomínek, které se 
týkaly zejména časové platnosti 
jednotlivých podkladových strategií 
a detailů ohledně jejich návaznosti na 
podporované intervence. Všechny 
připomínky byly ze strany ŘO OPD 
vypořádány. V návaznosti na toto 
vypořádání položili zástupci EK 
(konkrétně DG MOVE) několik 
doplňujících otázek, které zástupci ŘO 
OPD zodpověděli. Pro zvýšení 
přehlednosti bude v rámci formálního 
předložení OPD na EK prostřednictvím 
SFC upravena tabulka se ZP, resp. bude 
u jednotlivých podkladových strategií 
vyznačena jejich časová platnost.

T 4.1 Trh práce 
a zaměstnanost Ano MPSV MŠMT 24. 8. 2020 EK předběžně hodnotí ZP jako splněnou

T 4.2 Rovnost žen 
a mužů Ano ÚV MPSV 8. 3. 2021 EK předběžně hodnotí ZP jako splněnou

T 4.3 Vzdělávání Ano MŠMT MPSV 19. 10. 
2020 EK předběžně hodnotí ZP jako splněnou

T 4.4 Sociální 
začleňování Ne MPSV --- 30. 11. 

2022

Základní podmínka je dosud 
nesplněná. 

Dle vyjádření EK nebude ZP hodnocená 
jako splněná až do doby přijetí Akčního 
plánu deinstitucionalizace, které se 
předpokládá v listopadu 2022.

T 4.5 Inkluze Romů Ano ÚV --- 10. 5. 2021 EK předběžně hodnotí ZP jako splněnou

T 4.6 Zdraví Ano MZd MPSV 18. 11. 
2019 EK předběžně hodnotí ZP jako splněnou


