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Předkládací zpráva
Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v následujících 3 letech
Vláda projednala dne 11.5.2016 materiál „Návrh dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná dle zákona č. 244/1992 Sb.“ a přijala k němu své usnesení č. 430. V bodě III.1 b) uložila ministru dopravy předkládat vládě v pravidelných intervalech přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018. Úkol přetrvává do dnešních dní. Frekvence předkládání předmětného materiálu byla vládou snížena v rámci revize vládních úkolů – usnesení č. 189 z 21.3.2018  - na 1x za 6 měsíců. Aktuálně je předkládán přehled stavu přípravy staveb k 17.9.2020 s výhledem staveb připravovaných k zahájení letos a v následujících dvou letech s primárním důrazem na rok 2021.
Materiál obsahuje též informace ve vztahu k přípravě tzv. prioritních dopravních záměrů, pro které byl zvolen zrychlený režim znovuposouzení vlivů záměrů na životní prostředí. 
U vybraných staveb je momentálně vysokým rizikem dokončení majetkoprávní přípravy, většinou probíhající vyvlastňovací řízení a samotný průběh navazujících řízení, kde dochází k odvolání a podávání soudních žalob. V tomto ohledu částečně pomáhá novelizovaný stavební zákon, který umožňuje vydat stavební povolení pro veřejně prospěšnou stavbu ještě před dokončením majetkoprávního vypořádání. Značný přínos má také novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury (zákon č. 169/2018 Sb.) s účinností od 1.9.2018. Rozhodnutím pléna Ústavního soudu č. 44/18 ze dne 17. července 2019 se podařilo odvrátit hrozící katastrofální důsledky. Naštěstí Ústavní soud rozhodl ve prospěch připravovaných staveb, když neshledal zákon 256/2016 Sb. jako protiústavní. V současné době je v rámci podané kasační stížnosti proti rozhodnutí ve věci obchvatu Frýdku-Místku usilováno o přezkum zákona na úrovni Soudního dvora EU, Nejvyšší správní soud však dosud dle nám dostupných informací této žádosti nevyhověl a věc se Soudním dvorem EU není řešena.
Dodržení termínů předpokládaného zahájení jednotlivých staveb závisí primárně na získání pravomocného stavebního povolení a na úspěšném dokončení procesu výběru zhotovitele, kdy rizika těchto procesů jsou pouze velmi obtížně predikovatelná. Na základě požadavků 147. jednání RHSD jsou změny zobrazující pokrok v přípravě jednotlivých staveb barevně odlišeny oproti předchozí verzi.
Podstatnou informací je také skutečnost, že zahajovaná zadávací řízení představují ve svém důsledku značnou finanční zátěž pro rozpočet SFDI, jehož výše pro rok 2020 je po provedeném navýšení již dostatečná a nelze předpokládat, že vzniknou zásadní problémy s průběžným financování staveb v roce 2020. Vliv probíhající pandemie na přípravu a realizaci staveb lze hodnotit jako vliv s nízkými dopady.
[bookmark: _GoBack]Rozpočet SFDI připravený pro roky 2021 a výhled na roky 2022 a 2023 počítá se značným meziročním nárůstem především národních finančních zdrojů s tím, jak je postupně dokončována příprava staveb zahájená v uplynulých letech a jak tyto stavby postupně dospívají k realizaci, přičemž pro realizaci všech nejsou a nebudou dostatečné pouze evropské zdroje. V roce 2021 bude s ohledem na definitivní podobu nástroje RRF nutné řešit úpravy v připraveném rozpočtu SFDI, přičemž nelze vyloučit potřebu navýšení národních zdrojů v případě, že zaměření nástroje RRF bude užší, než bylo při sestavování rozpočtu SFDI předpokládáno.
