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Materiál: Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v letech 2023 – 2025
Předkládaný materiál je zpracován pro jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu 
a dopravní infrastrukturu a následně pro jednání RHSD (Velká tripartita). Údaje obsažené v předkládaném materiálu byly aktualizovány investorskými organizacemi k 31.10.2023 a jsou v souladu se vládou schváleným rozpočtem SFDI pro rok 2024, vč. střednědobého výhledu. 
[bookmark: _GoBack]U sledovaných staveb, u kterých došlo k posunu stavební přípravy, změnám výše stavebních nákladů a předpokládaného roku zahájení,  jsou tyto skutečnosti vyznačeny v textu červenou barvou (viz legenda). Zároveň, na základě požadavku z předešlého jednání RHSD ČR, tabulka obsahuje doplněné také stavby D0 v přípravě, bez ohledu na rok zahájení. 
Uváděné termíny předpokládaného zahájení jednotlivých staveb závisí primárně, tak jako v minulých letech, na získání pravomocného povolení opravňujícího k zahájení stavby a úspěšném dokončení procesu výběru zhotovitele. Objem finančních prostředků plánovaný ve státním rozpočtu na rok 2024 s výhledem do roku 2026 proces přípravy uvedených staveb zabezpečuje. 


