Prehled investorské pripravy dopravnich staveb, jejichz stavebni naklady presahuji 300 mil. K¢ a jejichz predpoklad zahajeni je v letech 2023-2025 (stav k 31. 10. 2023)

Celkem | 328815233 |
[tis. K¢]
Stav Riziko
majetkopravni nezahajeni
Nazev Celkem stavebni Stav broiektové pfiora pfipravy (,% Stav EIA predpoklad | v daném |Predlozeni zadosti Predlozeni zadosti o stavebni
naklady akce proj pripravy vykoupenych realizace od roce |o stanovisko EIA povoleni na hlavni trasu
spozemvl’(lfl’), 0 - zadné
trvatré\;l\t:yz';(:)rjfua:l"/o S5- nejvyééi
RSD CR 161 613 316
UR -prodlouzena platnost o pét let PM 13. 1. 21,
Cistopis DSP hl. trasa 08/2020, DUSP - PHS+
podchod 08/2020, probihaji vykupy a vyvlastnéni . Z
1/9 Svor 777 261 |dlvodu pozadavki GTP, navySena cena - 100,00% 100/2001 Sb. ukon&eno zjisStovacim Fizenim 2025 2 nepozaduje se SP v pravni moci 09/2023
odlehéené nasypy, Fesi se snizeni nakladu - Uprava
DSP.Probiha zpracovani PDPS.
1136 Sezemice obchvat 1259 541 |Probiha stavebni fizeni a majetkopravni priprava. 97,73% |V 12/2019 ukonceno zjiStovaci fizeni - 2024 3 nepozaduje se >adost podana 06/2022
Probiha zadavaci fizeni pro vybér zhotovitele stavby. nepodléha posouzeni
Probéhlo odvolaci fizeni proti UR u KU JMK -
vraceno zpét k jednani, v 10/2018 doplnény
podklady do bé&ziciho UR, opakované (3x) namitky
na systémovou podjatost MU — UR dosud nevydano, . . i Ce
1/38 Znojmo obchvat | 351 778|odevzdan koncept DSP, 99,00% (chybi 1 1244/1992 Sb,, probéhlo nové zjiStovaci fizeni 2025 3 nepozaduje se predpoklad 2Q 2024
A g . . LV) EIA, ukonéeno v ZR,
9.6.2020 - vydano UR - podany namitky,
23.9.2020 - spis pfedan na odvolaci organ tj. KU
JMK. Probiha zpracovani DUSP v¢. koordinace s
projektem SZ
244/1992 Sb., zadano zpracovani Oznameni
Probiha majetkopravni ptiprava a IC pro SP (na hi.t. EIA - KU zvefejnil ozndmeni k pfipominkam do
I/57 Semetin - Bystficka 2.stavba 3272 177 |probiha stavebni fizeni). Cistopis PDPS a zadavaci 96,15% 26.3.2018; dne 13.8.18 KU vydal ZZR 2024 3 nepozaduje se podano 05/2021
dokumentace zpracovan. rozhodnutim, Ze zdmér nema vyznamny vliv a
nebude posuzovan
244/1992 Sb. Bylo
> . . 244/1992 Sb., bylo zadano zpracovani nové zadano zpracovani nove
D3 0312/] Kaplice nadrazi - Nazidla 8609 163 |VR nazhotovitele stavby bylo zahajeno 1.3.2023. 94,12%  |dokumentace EIA, 14.1.2020 vydano kladné 2023 3 dokumentace EIA, SP v PM 06/2023
Probiha hodnoceni podanych nabidek. ) . .
stanovisko EIA kladné stanovisko EIA
vydéano 14.1.2020
Dokumentace EIA
VR na zhotovitele stavby zahéjeno 244/1992 Sb., probiha VR na zpracovatele predloZena na MZP
D3 0312/1l Nazidla - Dolni Dvofisté st. hranice 1695 159 o . , . 95,00% nové dokumentace EIA, v 01/2020 vydano 2023 1 05/2019, vydano kladné |SP v PM 08/2023
28.2.2023.Probiha hodnoceni podanych nabidek. . . .
kladné stanovisko EIA stanovisko EIA
14.1.2020
Je vydano pravomocné UR. Zpracovan podrobny 244/1992 Sb., nutna nova EIA; dne 30.10. 2017
1/27 Prestice - obchvat 1141 261 |GTP, zpracovan dgistopis DSP, probiha 83,00% KU vydal negativni zavér zjistovaciho Fizeni, 2025 4 nepozaduje se zadost podana 03/2023
majetkopravni vyporadani. Vybran projektant PDPS. nepodléha EIA
Je vydano pravomocné UR, zpracovana
dokumentace DSP (Cistopis 03/2020), 01/2021 byly
1/45 Bruntal — vychodni obchvat, I. etapa 1312 165 |zahajeny vykupy. 90,32% ukonc&eno zjistovacim Fizenim 2024 3 nepozaduje se SP v PM 08/2022
PDPS zpracovano. Pfedpoklad zahajeni VR na
zhotovitele stavby 11/2023
Vydano pravomocné UR, NPM 5.5.2020, DSP -
. odevzdan Cistopis; zahajena IC a majetkopravni 100/2001 Sb., ukon&eno ve zjistovacim fizeni
1/39 Trebonin (MUK D3) - Rajov 465 320 |pfiprava, vybran zhotovitel PDPS, 100,00% v 2024 3 nepozaduje se SP v PM 07/2022
» VI . 15.9.2005
V 10/2023 zahajeno zadavaci fizeni pro vybér
zhotovitele stavby
Zahajena vefejna soutéZ na vybér Zhotovitele stavby
D11 1109 Trutnov - statni hranice CR/PR 18 237 831 (19.12.2022, probiha hodnoceni podanych nabidek. 95,00% platna 2023 3 platna vydano 08/2023, odvolani
Proti SP na hl.t. podalo rozklad ob&anské sdruzeni
Déti Zemé.
D35 Hofice - Sadova 3406 722 | /YPran zhotovitel stavby; 11/2023 predani 99.48% |platna 2023 0 Stanovisko EIA platné do| g | o aini moci
stavenisté. 11/2024
D7 MUK Aviaticka - MUK Ruzyné&, 1.etapa 1391 130 |PFfedpoklad odevzdani Cistopisu PDPS 11/2023 25,00% platna 2024 3 platna do 01/2025 SP v PM 12/2022




Zpracovana DSP, probiha IC pro SP a zpracovani

I/16 Jizerni Vtelno - pfelozka 1171 460 PDPS 100,00% Ukonéeno zjistovacim Ffizenim 100/2001 Sb. 2025 nepozaduje se zadost podana 03/2023
PFipravu stavby zajiStuje Kralovehradecky kraj -
hotové DSP, probiha IC k SP, majetkopravni ¢innost.
/14 Solnice - obchvat 443 047 ;’;a;’ttiznby”g‘;Brzgﬁ)”fp‘r’;’ci?/';‘r’]';cjgémg r:l/ gf’;’ ;’ PM 9845%  |ukongeno zjistovacim Fizenim 100/2001 Sb. 2025 nepoZaduje se predpoklad podani 4Q 2023
Cistopis PDPS. Stavba bude pravdépodobné
realizovana v gesci Kralovéhradeckého kraje
. . V 06/2022 vydano pravomocné UR, probiha o . Stanovisko EIA platné do| .
SOKP 511 Béchovice - D1 15238 780 majetkopravni vypofadani a zpracovani PDPS. 70,00% platna 2024 11/2024 predpoklad 03/2024
D35 3504 Ostrov - Vysoké Myto, 1. etapa tunel Probiha VR na zhotovitele stavby (Design and o . stanovisko EIA platné do
Homole 2429358 |5 jild). Probiha hodnoceni podanych nabidek. 95,00% platna 2023 12/2024 SP v PM 04/2023
i o Cistopis PDPS zpracovan, VR na zhotovitele stavby o . Stanovisko EIA platné do
D35 3504 Ostrov - Vysoké Myto, 2. etapa 2937 359 zahéjeno v 06/2023. 71,01% platna 2024 12/2024 SP v PM 04/2023
Cistopis PDPS zpracovan, VR na zhotovitele Stanovisko EIA platné do
D35 3506 Dzbanov - Litomysl 6 246 659 |zahajeno v 04/2023 - probiha hodnoceni podanych 91,07% platna 2024 P SP v PM 07/2023
nabidek 12/2024
Podepsano Memorandum o mozné upravé Stanovisko EIA platné do
D35 3507 Litomysl - Janov 5489 307 [technického FeSeni . Probiha zpracovani PDPS. 31,99% platna 2024 12/2024 P vydano nepravomocné SP 08/2023
Podan rozklad proti SP.
Vydano pravomocné UR (19.11.2018), Probiha
) Cngx majetkopravni ¢innost. o . Stanovisko EIA platné do . .
D35 3509 Opatovec - Staré Mésto 17 693 831 Priprava PPP spoleéné s Gisekem Staré Mésto - 90,98% platna 2025 12/2024 vydano nepravomocné SP 07/2023
Mohelnice. Podan rozklad proti SP.
1133 Nachod - obchvat 4037 265 |2Pracovana DSP, probiha IC pro SP, probiha 88,52% platna 2024 Stanovisko ElA platné do |,y o+ 0o qana 05/2022
majetkopravni ¢innost a zpracovani PDPS 01/2024
Zpracovana DSP, probiha IC pro SP a Stanovisko EIA platné do
D35 Sadova - Plotisté 2703 601 |majetkopravni pfiprava. Podana zadost o zménu 93,28% platna 2024 11/2024 P predpoklad vydani SP 11/2023
UR. Probiha zpracovani PDPS.
D7 Kutrovice - Panensky Tynec 2 041709 f,%rsgwa”a DSP, probiha IC pro SP a zpracovani 72,19%  |platna 2025 2};‘6‘;’;"3'“ ElAplatné do|op | byt 1212022
Zpracovana DSP, probiha IC pro SP. Zahajeni Stanovisko EIA platné do
D7 MUK Knoviz - MUK Slany-zapad 3477 637 |majetkopravniho vypofadani. Probiha zpracovani 84,88% platna 2025 07/2025 P vydano nepravomocné SP 10/2023
PDPS.
. . ) . Zpracovana DSP, SP v PM. o . Stanovisko EIA platné do
D7 MUK Slany-zapad - Kutrovice 943 107 Probihé zpracovéni PDPS. 95,38% platna 2024 07/2025 SP v PM 10/2022
1/53 Lechovice - Pohorelice 3 227 435 |Probiha uprava technického fesSeni stavby. 91,00% platna 2025 platna SP v PM 12/2022
x Vydano pravomocné UR, NPM 29.7.2020, DSP - 100/2001 Sb., ukonéeno ve zjisStovacim Fizeni
1/20 Pistin - Ceské Vrbné 2264 956 |&istopis 11/2020. VR na zhotovitele stavby zahajeno 98,00% 10.7.2018 v J 2024 nepozaduje se SP v PM 09/2022
v 10/2023. o
(Dgfssmblf'{;@’:\f’) v km 0.000 - hranice kraje 575 803 :)’g’ebgzzidsct’gfg;t;'é uzaviena smiouva, pripravana | o0 5o duje se |EIA z roku 2014, platnost do 12/2022 2024 vydano PM SP 09/2020
S X S DUSP na Il. etapu stavby, SR na I. etapu - vydano, . .
D1 01313 Pripojeni BPZ Cernovicka terasa na 2231596 |nepravomocné (odvolani), majetkopravni 27,69% EIA z roku 2019, platnost 2024 2025 vydano podano 12/2020 (1. etapa), podano
D1 vyporadani 09/2023 (Il. etapa)
1/55 Bfeclav, obchvat 3058 199 |probiha IC a zpracovani PDPS. 87,47% ukonéeno zjistovacim Fizenim 2025 nepoZaduje se predpoklad 2Q/2024
1/43 Podlesi, obchvat 399 283 |dokon&en DUSP, probiha IC 0,00% ukonceno zjiStovacim Fizenim 2025 nepozaduje se predpoklad 1Q 2024
1/43 MUK Kufim vychod 431 217 |probiha zpracovani DUSP 0,00% ukoné&eno zjiStovacim Fizenim 2025 nepoZaduje se predpoklad 2Q 2024
. Vydano pravomocné UR, zpracovana DSP, probiha o EIA z roku ’2017v,'platnost 02/20%2' 1,0/2021 na . .
D11 1108 Jaromér—Trutnov 17 338 759 soracovani PDPS 41,98% MZP odeslana zadost o prodlouzeni platnosti 2025 vydano predpoklad 4Q 2023
P stanoviska EIA.
/31 Hradec Kralové, kiizovatka Mileta 327 163 E;gf;:ier:gi?a"fs;' nabidek v ramei VR na nepoZaduje se |EIA z roku 2018 2024 vydano SP v pravni moci
D35 Ulibice—Hofice 5 534 674 \E,)y'obkéornchergi:g;Zzggepgipzz?af:ve;z gg’P‘émb'ha 90,99% EIA z roku 2019, platnost 2024 2025 vydano SP v PM 05/2023
D6 Kninice—Bogov 3854 739 g%ksgce” DSP, probiha IC, zahdjeny prace na 29,55%  |EIA z roku 2019 2025 vydano adost podana 07/2023
D6 Zalmanov—Kninice 2918 657 Eg\f;re‘f]?”o DUR, podana zadost o spolecné 50,00% EIA z roku 2019 2025 vydano adost podana 02/2023
D35 3508.2 Kielov - Slavonin, 2. etapa 1707 199 |SP v PM, majetkopravni vyporadani; VR na 98,29%  |EIA z roku 2018, platnost 2025 2024 vydano SP v PM 04/2023

zhotovitele zahajeno 07/2023




Dokoncéena DSP. Stavba rozdélena na 2 ¢asti, most
+ souvisejici SO bude zadan dle Design and Build,

1/27 Plasy, obchvat 1822 227 . oxx . A 59,86% ukonceno zjistovacim Fizenim 2025 3 nepozaduje se SP v PM 08/2023
zbyla &ast trasy MéFeny kontrakt. Probihaji prace na
ZD pro 1. &ast.
D6 Petrohrad—Lubenec 6 664 207 |D0koncena DSP, probiha projednani's DOSS, 50,82% EIA z roku 2018, platnost 2025 2024 3 vydano SP v PM 12/2022
Yy
Soutéz zahajena 05/2023
D0 510 most pfes Poc¢ernicky potok 1105 552 |Cistopis DUSP, zahajeny prace na PDPS nepozaduje se [platna 2025 3 vydano zadost podana 11/2022
D3 SSUD Kaplice 399 159 |probiha zpracovani PDPS 88,00% nepozZaduje se 2025 3 nepoZaduje se zadost podana 11/2021
D35 SSUD Opatovec 556 600 [UR v PM (stavba je souéasti PPP) 0,00% nepozaduje se 2025 4 nepozaduje se predpoklad podani 4Q 2024
Vydano pravomocné UR, podéana Zadost o SP,
1/35 SSUD Poruba 423 263 |[Cistopis PDPS, zahajeni zadavaciho fizeni pro vybér 100,00% platna 2024 3 vydano SP v PM 4/2022
zhotovitele.
/12 B&chovice - Uvaly 8 348 177 |/ydano pravomocné UR, Cistopis DSP, IC k SP, 16,25% platna 2025 4 vydano adost podana 06/2023
majetkopravni vypofadani, zahajeny prace na PDPS
/9 Dubice - Dolni Libchava (Sosnova - 11/262) 857 183 Sgg;ﬁésijgf‘daega 2023 - probiha hodnoceni 80,95%  |nepozaduje se 2023 2 |nepozaduje se SP v PM 08/2022
I/2 Pardubice - jihovychodni obchvat 695 744 |cistopis DSP, odvolani k SP 88,16% nepozaduje se 2025 4 nepozaduje se vydano nepravomocné SP 03/2023
D55 5502 Kokory - Pferov 2003413 |UR v PM, ¢istopis DSP 0,00% platna 2025 4 vydano predpoklad podani 3Q 2024
D55 5506 Napajedla - Babice 9435182 |vydano pravomocné UR, probiha zpracovani DSP 16,18% platna 2025 4 vydano predpoklad podani 2Q 2024
D35 Staré Mésto - Mohelnice 19297 220 |UR Y PM, probiha zpracovani DSP (stavba je 10,36%  |platna 2025 4 |vydano predpoklad podani 4Q 2023
soucasti PPP)
D0 510 Satalice - B&chovice, zkapacitnéni 1298 804 |probiha uzemni Fizeni, probiha zpracovani DSP 0,00% platna 2025 4 vydano pfedpoklad podani 2Q 2024
I/16 Mlada Boleslav - Martinovice 2023 737 |vydano pravomocné UR, &istopis DSP, IC k SP 17,89% platna 2025 4 vydano predpoklad podani 4Q 2023
DO SSUD Rigany 365 037 |probih& zpracovani DSP 0,00% nepozaduje se 2025 4 nepozaduje se predpoklad podani 4Q 2023
vydano pravomocné UR, probiha IC k SP a
I/20 Ceské Budéjovice, severni spojka 2 578 440 |majetkopravni vyporadani, probiha zpracovani 41,77% platna 2024 4 vydano vydano 08/2023, odvolani
PDPS
] Vydano pravomocné UR, probiha IC k SP a
D6 SSUD Lubenec 345790 |majetkopravni vyporadani, probiha zpracovani 0,00% nepozaduje se 2025 4 nepozaduje se zadost podana 03/2023
PDPS a zadavaci dokumentace.
D11 odpocivka Jaromér 927 661 |dokonden gistopis DUSP, IC k SPP 0,00% nepozaduje se 2025 4 nepozaduje se podano 08/2023
D1 01191.A MUK Brno jih 5062 173 |SP v PM, probiha zpracovani PDPS 40,00% platna 2025 2 vydano SP v PM 01/2023
D0 519 Suchdol - Bfezinéves 15599 731 |dokoncéena studie, probiha EIA 0,00% podéno na MZP 2027 4 probiha predpoklad podani 1Q 2026
D0 518 Ruzyné - Suchdol 11 204 558 |[dokoncéena studie, probiha EIA 0,00% podéno na MZP 2027 4 probiha predpoklad podani 1Q 2026
D0 520 Brezinéves - Satalice 12729 633 |dokoncéena studie, probiha EIA 0,00% podéno na MZP 2027 4 probiha predpoklad podani 1Q 2026
D0 515 Zkapacitnéni 2934 080 |probiha zpracovani DUSP 0,00% platna 2026 3 vydano predpoklad podani 4Q 2024
DO MUK Ttebonice, 0. etapa 540 000 |zpracovan koncept DUSP 0,00% nepozaduje se 2026 4 nepozaduje se predpoklad podani 4Q 2024
D6 Karlovy Vary - Ol$ova Vrata 4134 253 |?Pracovano DSP, zahdjeny vykupy pro demolice 12,00% latna 2025 3 vydano fedpoklad podani 2Q 2024
yvary objektti, probiha IC k SP Sl P y predp P
Ceka se na ostatni stavebni povoleni, pred
D11 MUK Beranka 409 935 ([realiza¢ni pfiprava se bude koordinovat s postupem 56,25% platna 2025 3 vydano SP v PM 05/2022
pfipravy navazujici stavby MHMP.
D5 odpoc¢ivka Rozvadov 465597 [IC k SP, zahajeno PDPS nepozaduje se [ukon&eno zjiStovacim Fizenim 2024 3 nepozaduje se predpoklad podani 4Q 2023
1/62 Mojzit, estakada ev. €. 62-007 378 231 |probiha zpracovani DUSP 0,00% nepozaduje se 2024 3 nepozaduje se predpoklad podani 4Q 2023
1/43 Lom Cerna Hora 372 284 |Probiha zpracovani PDPS 64,91% ukonc&eno zjistovacim Fizenim 2025 4 nepozaduje se predpoklad podani 4Q 2023
D2 Rozsifeni odpoc€ivky - Zelenak 316 657 |Probih& zpracovani PDPS 100,00% nepozaduje se 2024 2 nepozaduje se SP v PM 03/2023




Sprava zeleznic, s.o.

162 151 917

Optimalizace trati Karl$tejn (mimo) — Beroun

V soucasné dobé je vybran zhotovitel stavby,

07.04.2021 bylo vydano

. 1981 961 ” . L x 0% 07.04.2021 bylo vydano stanovisko EIA. 2023 - Vydano SP
(mimo) pfipravuje sse predani stavenisteé. stanovisko EIA.
o . Ce e Pro I. etapu stavby (pfedevsim vyhybna RaSovice)
(Z"')\;ﬁslrc])lvli(c?;?gtglr:i:: 'Iéyrgztsei n.O.- 2 260 164 |nabylo SP pravni moci. Pro Il. etapu (zbytek stavby) 0% Neni vyzadovana 2024 Neni vyzadovana pro |. etapu vydano SP
T probiha zpracovani dokumentace pro SP.
L . Y s 11/2020 schvalen zamér projektu. V sou€asné dobé )
gg:l'gt‘;'r'f?\ffeg]a; Odb. Berounka (veetné) - 7949920 |se zpracovava DSP, soub&né probiha Gzemni 0% 17.06.2021 bylo vydéno stanovisko EIA. 2025 ;;23\/?3(2; é’lﬁo wdano | o dpoklad 06/2024
fizeni. )
Predpoklada se postupna realizace stavby ve dvou
ZwvSeni kapacity trati TVnists n. O, — etapach. V soucasné dobé probiha stavebni fizeni
(V'Jaitolovic;— Sglnice X Sast e 3592 395 (pro 1. etapu (nova stanice Lipovka) a DSP pro 2. 0% Neni vyZzadovana 2024 Neni vyZzadovana podana 03/2022
T etapu (zbytek stavby). Z divodu zmény rozsahu
bude zpracovana aktualizace ZP.
SP v PM. Vefejna zakazka na realizaci bude
Modernizace ZST Jihlava mésto 1259 217 |vypséna v roce 2024 v koordinaci s vystavbou 100% Neni vyZzadovana 2024 Neni vyZzadovana Vydano SP
méstského centralniho dopravniho terminalu.
Zajisténi bezbariérového pfistupu na Ve Ctvrté soutézi na realizaci byl vybran zhotovitel, o - . - . .
. e . 494 896 o . 100% Neni vyZadovana 2024 Neni vyzadovana Vydano SP
nastupisté v zst. Kolin probiha podpis SOD.
Rekonstrukce trati v iseku Kyjice - Chomutov 3027 953 N 08/20?3’byla s’chval§rv1a akruall_zace_ ZP. Pripravuje 100% Neni vyZadovana 2024 Neni vyzadovana Vydano SP
se vypsani druhé soutéZe na realizaci stavby.
Re_konstrulfge tratove_ho useku Vikov u TiSnova 2310 924 Problvhva verejna z'akazka ngv’zhot(’)wtele stavby, 100% 05.01.2017 byl vydan zaver zjiStovaciho fizeni, 2023 Neni vvzadovana 09/2023 vd4no nepravomocné SP
(mimo) - Kfizanov (mimo) soubézné probiha stavebni fizeni stavba nebude posuzovana Y Y P
Rekonstrukce zst. VIkov u TiSnova 1607 006 zgﬁgggnéegfég?hza:; il;abnne; le’rzlzt]ol’wtele stavby, 100% ggsgézgggu?’el ggig:\/a;:; Zjistovactho Fizenl, 2023 Neni vyzadovana 09/2023 vydano nepravomocné SP
N?hrada preJeZC?u P6501 v km 245,044 trati 693 827 UR ?abylo’pravnl moci 39.09.2021. V souc€asné 0% Neni vyZadovana 2025 Neni vyZadovana predpoklad 12/2023
Prerov - Bohumin dobé probiha zpracovani DSP.
Lipnik n. B. - Drahotuge, BC 2 599 921 fﬁo;’oa’:’e"ljgt‘;rjt‘)’;”e se vefejna zakazka na 100% Neni vyzadovana 2023 Neni vyzadovana Vydano SP
Rekonstrukce Zst. Praha-Smichov 5228 175 :;a:/eeatl)ir;;pc)(i)\sl?aisgye v pravni moci, probiha soutéz 100% itzélgézr?gt?utéﬁ ;ﬁiﬂ;jﬁgs‘; Zjistovaciho Fizeni, 2024 Neni vyZzadovéana Vydano SP
Modernizace trati Plzeri - Domazlice - V Cervenci 2019 byl schvalen ZP. Dne 6.9. 2023 bylo Stanovisko EIA vvdano
st.hranice SRN, 1. stavba, nova trat Plzef 9366 020 |vydano neparavomocné UR, proti kterému bylo 0% Stanovisko EIA vydano 12/2019 2025 y predpoklad 12/2024
(mimo) - Stod (vCetné) podano odvolani 12/2019
EIek’Frlzace trati Tynisté n. O. — Castolovice — 808 536 Byl schv’algn ZP, v souCasné dobé ;v)ro’blha , 0% Neni vyzadovana 2024 Neni vyzadovana podana 03/2023
Solnice zpracovani dokumentace pro spole¢né povoleni.
. ST P Dne 23.8. 2022 byl schvalen ZP. V sou€asné dobé je . . . .
Modernizace tratového useku Brno-Zidenice - o . o Bylo vydano stanovisko EIA, platnost do Bylo vydano stanovisko .
(mimo) - odbogka Brno-Cemovice 780 372 ;ﬂ;{l;ﬁ?cena dokumentace pro SP, probiha stavebni 100% 1/2025. 2024 EIA, platnost do 1/2025. podana 06/2023
Rekonstrukce ZST Brno - Kralovo Pole 2 858 023 dnev28.3.2’02’3 nvab_ylg SP pravni mocl. V_soucasne 100% 18.10.2017 byl vydan zaver Zjistovaciho fizen, 2023 Neni vyzadovana vydano SP
dobé probiha vefejna zakazka na zhotovitele stavby. stavba nebude posuzovana
Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) - Dne 17. 12. 2019 byl schvalen ZP. UR nabylo pravni Podana zadost o
Kladno (mimo) Y 10 102 148 |moci 9.6.2022. V soucasné dobé probiha zpracovani 0% Stanovisko EIA vydano 01/2013 2025 prodlouzeni platnosti predpoklad 03/2024
DSP. stanoviska EIA.
Modernizace a dosvt’avba ZST Praha 3972 288 Dnev28.12’.2922 vngbylo SI? pravni moci. \/soucasne 100% 24.09.2018 byl vydan zaver zjiStovaciho fizeni, 2024 Neni vyzadovana Vydéno SP
Masarykovo nadrazi dobé probiha vefejna zakazka na zhotovitele stavby. stavba nebude posuzovana
. . L < 04/2020 byl schvalen ZP. V lednu 2020 byl vydan
Modernizace trati Plzen - Domazlice - negativni zavér zjistovaciho fizeni EIA. 05/2023 09.01.2020 byl vydan zavér zjistovaciho Fizeni
st.hranice SRN, 2. stavba, usek Plzen (mimo) - 2826 913 nag lo tzemni ronhodnuti AV moci. V soucasné 0% sta.vbé nebudye )(/)suzovéna d ’ 2024 Neni vyzadovana pfedpoklad 02/2024
Nyfany - ChotéSov (mimo) y o nuti p ' P
dobé probiha zpracovani dokumentace pro SP.
ﬁi?ﬁfflggftfmg‘g S‘fge‘fqua';séSka Polanka - 812264 |Probiha zpracovani ZP 0% MZP zatim nepozadano 2024 MZP zatim nepozadano |predpoklad 08/2024
Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Stavba vznikla rozdélenim puvodné pfipravované
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnéni Opatovice celkové modernizace Useku Opatovice nad Labem — o 22.10. 2019 bylo vydano zavazné stanovisko 22.10. 2019 bylo vydano| .
nad Labem - Hradec Kralové, 1. etapa zZst. 10909775 Hradec Kralové. V sou€asné probiha zpracovani ZP 0% EIA 2024 zavazné stanovisko EIA predpoklad 04/2024
Hradec Kralové a dokumentace pro spole¢né povoleni.
Novostavba ZST Praha-Letists Vaclava Havla 4 557 201 \Y soucasné dobg p’roblha uzemni fizeni. Soubézné 0% Vydanevstapowsko EIA, pozadano o 2025 Vycvj,an’e stanovisko I%IA,, podana 09/2023
probiha zpracovani DSP. prodlouZeni. pozadano o prodlouzeni
ST - V souc€asné dobé probiha schvalovani ZP. Je A x il o
Rekonstruke tratoveho seku Pribyslav - 2963711 |dokoncena DSP, probiha stavebni Fizeni a vefejna 100% 20.04.2017 byl vydan zavér zjiStovaciho fizeni, | 5, , Neni vyzadovéna podana 05/2022

Pohled

zakazka na zhotovitele stavby.

stavba nebude posuzovana




Dne 5. 5. 2020 byl schvalen ZP. UR nabylo pravni

15.08.2017 byl vydan zavér zjisStovaciho fizeni,

Modernizace Zelezniéniho uzlu Ceska Trebova 16 500 000 |moci 11.3.2022. V sou€asné dobé probiha 0% . 2024 Neni vyzadovana predpoklad 01/2024
zpracovani DSP. stavba nebude posuzovéna
ETCS Brno Horni HerSpice - Zastavka u Brna 481 853 |Probiha realizace P+R 0% Neni vyZadovana 2023 Neni vyZadovana predpokliad 2024
52&?55;':;: elenice - Ceske Budéjovice - 1127 997 |19.9.2023 schvalen ZP, probiha zpracovani DUR. 0% Neni vyzadovana 2025 Neni vyzadovana predpoklad 2024
Revitalizace a elektrizace trati Nyrany 1100 983 6/2020 schvalen ZP. V soucasné dobé probiha 0% 3/2021 vydan zavér zjiStovaciho fizeni, stavba 2025 Neni vvsadovana fedpoklad 08/2024
Hefmanova Hut Uzemni fizeni a zpracovani DSP. ° nebude posuzovana. y predp
ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) 346 110 \Z/hz‘t’g\fif;gepcioé’e probiha vefejna zakazka na 0% Neni vyzadovana 2024 Neni vyzadovana predpoklad 2024
Rekonstrukce tratového useku Kutna Hora 7/20v19 sghvalgn zarr}elj p'I'OjektL’l.vP ok9ncena DVU I? v 31.08.2021 byl vydan zavér zjistovaciho fizeni, - . .
. . . 1925613 |soucasné dobé probiha uzemni fizeni a soubézné 0% ) 2025 Neni vyZzadovana predpoklad 12/2024
(mimo) — Kolin (mimo) Zpracovéni DSP stavba nebude posuzovana
V soucasné dobé je dokoncen ZP. Po schvaleni se
Vystavba GSM-R na tratich Spravy Zeleznic 49 649 723 ‘F’{r:;E’Z‘;'g:‘i‘a%‘;s;‘;‘;”;;jsgzggz5é’t‘)’ ditt?ip;ggé ) 0% MZP zatim nepozadano 2025 MZP zatim nepozadano |predpoklad 2025
2040.
ZFizeni vyhybny Ceska Metuje 746 481 |V souCasné dobé probiha schvalovani ZP. 0% MZP zatim nepozadano 2025 MZP zatim nepoZadéano |piedpoklad 09/2024
Sigi '_?S"ﬁilg‘s Hranice na Moravé - Horni 3 944 986 Zoi)"r:gﬁjgﬁid[‘)’g;pr°b'ha schvalovani ZP a 0% Neni vyzadovana 2025 Neni vyzadovana predpoklad 2025
Zwvseni disponibility vikonu TNS Nedakonice v 10/2022 schvalen ZP. V soucasné dobé probiha
S gtému ACp25 KV yvy 1425 147 |zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni 0% Neni vyZzadovana 2025 Neni vyZzadovana predpoklad 07/2024
Y podle liniového zakona.
Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — 05. 2021 schvalen zamer projektu. Dokoncena
Vsetin (mimo) — konverze P 1939414 |dokuemtace pro uzemni rozhodnuti, 27.9.2023 0% Neni vyZzadovana 2025 Neni vyZzadovana predpoklad 11/2024
vydano nepravomocné UR.
. . . 7/2020 schvalen ZP, v sou€asné dobé probiha . .
I\Kﬂggzgm_zsgsré?tl Brno-Prerov, 5. stavba 10 429 057 |Uuzemni Fizeni a zpracovani dokumentace pro 0% Stanovisko EIA vydano 01/2018 2025 (S):?SSXISSKO EIA vydano predpoklad 07/2024
) stavebni povoleni.
. . . 7/2020 schvalen ZP, UR nabylo pravni moci 9/2022. . .
'\N"gsaer::"zﬁgg "ﬁgg{:‘o Prerov, 4. stavba 6705189 |V soucasné dobé je dokontena DSP, 11/2022 0% Stanovisko EIA vydano 02/2018 2025 (S)ﬁ‘j‘;g;’gk" ElAvydano | 1ana 11/2022
Y ) podana zadost o S.
9/2022 schvalen ZP. Dokon¢ena dokumentace pro
. . uzemni rozhodnuti, 25.8.2023 vydano i e S
seggr?ggu:(\/c;gfg; Praha hl. n. (mimo) - 1664 808 |nepravomocné uzemni rozhodnuti. V sou¢asné dobé 0% Eglb\lljygjeanozsi\/zec:)r\;j;satovaCIho fizeni, stavba 2025 Neni vyZzadovana predpoklad 12/2024
y se pfipravuje vypsani vefejné zakazky na zpracovani P ’
dokumentace pro SP.
Rekonstrukce tratového useku Karlovy Vary 3843945 |1 1/2022 schvalen ZP. V soucasné dobé probiha 0% MZP zatim nepozadano 2025 MZP zatim nepozadano |predpoklad 11/2024
(mimo) - Nové Sedlo u Lokte (v€etné) zpracovani dokumentace pro spole¢né povoleni.
Rekonstrukce ZST Tignov 2 427 407 :n1 é i?ff:fuhg’ :;‘;’; ch:bgirzoobzi;éuzi;i?cgn?rg\g; 0% Neni vyzadovana 2025 Neni vyzadovana predpoklad 12/2023
Sanace nestabilniho nasou v ST Karlovy Var Dne 19.9.2023 byl schvalen ZP. V sou€asné dobé
km 185 850 - 186.000 P yvary 354 910 |probiha vefejna zakazka na zhotovitele projektu a 0% Neni vyzadovana 2023 Neni vyzadovana predpoklad 12/2023
’ ’ stavby.
Realizace stavby je naplanovana ve dvou etapach.
1. Etapa zahrnuje stanici Kuncice nad Labem a Usek
Stara Paka — Roztoky u Jilemnice. Pro tuto ¢ast se
Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - 1564 263 |PfiPravuje verejna zakazk'a n.z? r’eva'llza(n stavby. 2. 100% Neni vyzadovana 2023 Neni vyzadovana Vydéno SP
Trutnov Etapa bude zahrnovat zbyvajici ¢ast stavby a
vystavbu systému ETCS a GSM-R. Pro 2. etapu se
pfipravuje zpracovani aktualizace dokumentace pro
SP.
Rekonstrukce vWoravni budovy Ostrava - Dne 19.11 2020 byl schvalen ZP, v sou¢asné dobé
Vitkovice yp y 404 410 |probiha zpracovani dokumentace pro spole¢né 100% Neni vyzadovana 2024 Neni vyzadovana podana 11/2022
povoleni.
Dne 19. 11. 2020 byl schvalen ZP. UR nabylo dne 9.
RozSifeni CDP Prerov - nova budova 2355943 |8.2022 pravni moci. V soucasné dobé probiha 100% Neni vyzadovana 2024 Neni vyzadovana predpoklad 11/2023
zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni.
Dne 22. 9. 2020 byl schvalen zamér projektu, 9. 8.
Rekonstrukce ZST Batelov v&etné DOZ 2022 byl vydan negativni zaveér zjiStovaciho fizeni o - . Lo . .
vyhybny Spélov 968 574 EIA. Dne 5. 9. 2023 nabylo spole&né povoleni pravni 100% Neni vyzadovana 2025 Neni vyzadovana vydano SP
MOCi.
Modernizace tratového tseku Brno-Zidenice Dne 23.8.2022 byl schvalen ZP. V sou¢asné dobé je
(mimo) - odbogka Brno-Cernovice 780 372 |dokon¢ena dokumentace pro SP, probiha stavebni 0% Neni vyzadovana 2024 Neni vyzadovana podana 06/2023
fizeni.
Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Klatovy 458 381 |Pne 26. 8.2020 byl schvalen ZP, spolecné povoleni 100% Neni vyzadovana 2025 Neni vyzadovana vydano SP

nabylo dne 26. 6. 2023 pravni moci.




Dne 13. 8. 2019 byl schvalen ZP. Byla dokoncena
Rekonstrukce zst. Bystfice pod Hostynem 598 304 |dokumentace pro spolecné povoleni, dne 8. 10. 100% Neni vyzadovana 2024 Neni vyzadovana vydano SP
2022 nabylo spole¢né povoleni pravni moci.
Rekonstrukce Zst.Hradek nad Nisou 492 010 |op 100% Neni vyZzadovana 2024 Neni vyZzadovana vydano SP
SP nabylo 13. 3. 2023 pravni moci. V sou¢asné
Rekonstrukce Zst. Chrastava 727 556 |dobé se pFipravuje vefejna zakazka na zhotovitele 100% Neni vyzadovana 2024 Neni vyzadovana vydano SP
stavby.
e . . . Dne 24. 08. 2021 byl schvalen ZP. V sou€asné dobé
ETCS statni hranice Némecko - Dolni Zleb - 11 828 501 |probiha vefejna zakazka na zpracovani projektu a 0% MZP zatim nepozadano 2025 MZP zatim nepozadano |pfedpoklad 2024
Kralupy nad Vlitavou stavby
Rozsifeni odstavnveh kanacit ZUP - lokalita Dne 18. 05. 2021 byl schvalen ZP. V sou€asné dobé 3 .
Malletova Y P 1602 222 |probiha zpracovani dokumentace pro spole¢né 0% MZP zatim nepozadano 2025 MZP zatim nepozadano ([predpoklad 12/2023
povoleni.
Sanace selezniéniho soodku Lovosice - Dne 14. 1. 2020 byl schvalen ZP. V soucasné dobé
Bohugovice P 811 297 |probiha zpracovani dokumentace pro spole¢né 100% Neni vyZzadovana 2025 Neni vyZzadovana podana 09/2023
povoleni.
Dne 6.10.2020 byl schvalen ZP. Realizace zaméru je
rozdélena do dvou etap. V prvni etapé byla
Rekonstrukce TZZ Prelou¢ - Prachovice 665 630 zr’eallzovana na§tup|ste v I:lerm’anove Mestc’l, v 100% Neni vyZzadovana 2025 Neni vyZzadovana vydano SP pro 1. etapu
navaznosti na vystavbu méstského dopravniho
terminalu. Pro zbytek stavby probiha zpracovani
dokumentace pro spole¢né povoleni.
Zkapcitnani traté v useku Turnov - Zelezny Dne 1. 12. 2020 byl schvalen ZP. V souc¢asné dobé
peine . _coleany 710 832 |probiha zpracovani dokumentace pro spole¢né 0% Neni vyzadovana 2025 Neni vyzadovana podana 11/2022
Brod (dFive rekonstrukce Zst. Mala Skala) . s L .
povoleni, byla podana zadost o spole¢né povoleni.
Implementace ETCS Regional Teplice nad 456 319 |V sougasné dobé probiha schvalovani ZP.. 100% MZP zatim nepozadano 2025 MZP zatim nepozadano |predpoklad 07/2024
Metuji - Trutnov stfed
GIGA Factory Liné - Zelezni¢ni napojeni 3400 000 |V sou€asné dobé probiha zpracovani ZP. 0% MZP zatim nepozadano 2025 MZP zatim nepozadéano |ptedpoklad 09/2024
Zlep§en| provoznich parametru trati Jaromér - 694 691 Dne 24. 3. ?O?O byl schvalen ZP. V soucasné dobé 100% Neni vysadovana 2025 MZP zatim nepozadéno |predpokiad 01/2024
Stara Paka se zpracovava dokumentace pro SP.
Sanace telesa zeleznicniho spodku Hajek - 1739306 |V souasné dobé probiha schvalovani ZP. 100% Bude zpracovano oznameni dle §6 zakona, 2025 MZP zatim nepozadano |predpoklad 10/2024
Dalovice predpoklad predlozeni do 06-2024
RVC CR/ Podniky Povodi 5050 000
7 mostl na Vranansko-Hofinském kanale a 2 mosty
na Trojském kanale dokonceny. Zbyva tak relaizovat pro 9 mostd vydano pravomocné
Zabezpedeni podiezdnvch vwiek na Vitavské posledni most v ulici Za Elektrarnou (pfedpokladana SP, pro most v ulici Za elektrarnou,
vodni Eesté podl y y 2037 000 [hodnota stavebnich naklad 260 000 tis. K& bez 100,00% Neni vyzadovano 2019/2026 2 Neni vyzadovano pfedpoklad podani zadost o SP
DPH), kde pozaduje HI. mésto Praha v ramci jednani 6/2025, jedna se o dlouhodobou
s pozadavkem na uskute¢néni architektonické akci zahajenou jiz v roce 2019.
soutéze tohoto pfemosténi.
. . Yev e xa " . pro Ficni ¢ast vydano SP, pro
Probéhla realizace Ficni ¢asti v hodnoté 324 700 tis. kandlovy Gsek bude podana
v N . v - 7 7 0, o . =,
Zvy&eni ponord na Vitavské vodni cesté 2494 000 |XG pro Vrahansko-Horinsky kanal bylo zahdjeno | 100%, pozemku \Dle stanoviska MZP ze dne 8.1.2015 2018/2024 2 Neni vyzadovano adost 0 SP do konce roku 2023,
stavebni fizeni a probiha vefejna zakazka na statu nepodléha posouzeni. . . .
. jedna se o dlouhodobou akci
zhotovitele stavby. L .
zahajenou jiz v roce 2018.
S -
Zpracovana projektova dokumentace pro spolecné 7§£upc;zbeyrtneli(u
Uzemni a stavebni fizeni pro rozsireni pristavi a ozemki  |Zavér zjistovaciho Fizeni byl vydan 26.7.2022
Plavebni okruh Veseli nad Moravou-Vnorovy 519 000 |zajisténi pristupu. Aktualné se zpracovava P . J . yLvy o ’ 2024 2 Neni vyZadovano Predpoklad 06/2024
. . . , zasmluvnén |stavba nebude dale posuzovana.
projektova dokumentace pro spolecné uzemni a
S S smlouvou o
stavebni Fizeni pro lodni zdvihadlo. . .
smlouvé budouci

Vysvétlivy / pouzivané zkratky:

Ceny jsou primarné uvedeny s DPH vyjma pfipadu, kdy je investorska organizac( neni platce DPH
Posun v pfipravé stavby (zména oproti pfedchozimu materialu)

Celkové stavebni naklady:
Cerveny text

CS Coherence stamp - resp. verifikacni stanovisko dle §9a zakona o EIA

DSP Dokumentace pro stavebni povoleni

DUR Dokumentace pro uzemni rozhodnuti

EIA Environmetal impact assessement - posuzovani vlivll na Zivotni prostredi

IC InZenyrska / investorsko-inZzenyrska ¢innost pro ziskani pfislusného spravniho rozhodnuti

Lv List vlastnictvi dle katastralniho zakona

PD PFipravna dokumentace - vyuzivano u SZDC, odpovida svym rozsahem DUR

P+R Projekt + realizace - vyuZivano u SZDC pro vybrané stavebni objkety, kdy &ast projek&nich praci vykonava jiz budouci zhotovitel
PS Projekt stavby - vyuZivano u SZDC, dokumentace umozfiujici vydani stavebniho povoleni a vybér zhotovitele stavby
REZIM §23a Zrychleny rezim posouzeni aktudlnich vlivi zaméru na Zivotni prostredi dle navrhu novely zékona o EIA

SP Stavebni povoleni

UR Uzemni rozhodnuti

VR Vybérové fizeni




ZDS (PDPS) Zadavaci dokumentace stavby (Projektova dokumentace pro provadéni stavby)

ZP Zameér projektu, véetné ekonomického hodnoceni zpracovaného formou cost-benefit analyzy

ZR Zjistovaci fizeni dle z. 100/2001 Sb.

ZZR (negativni) Zavér Zjistovaciho Fizeni - stanovuje, zda stavba musi podstoupit plnohodnotnou EIA &i nikoliv (negativni ZZR = pina EIA netfeba)



